
 

 

 

 

 

 

 

 
 "עסקי שמור"

 166מתוך  1עמוד 

במערכות מים,  פיתוח עבודות ופרויקטים ביצוע לקבלת שירות של  8-2026מכרז פומבי דו שלבי מס' :  הנדון
 ברחבי העיר תל אביב יפוותיעול  בביו

 
ביצוע  קבלת שירות של  בע"מ )"החברה" או "מי אביבים"( מבקשת בזאת הצעות ל   2010חברת מי אביבים   .1

 יפו.  -ברחבי העיר תל אביבבמערכות מים, ביוב ותיעול פיתוח עבודות פרויקטים ו 
 

ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים   .2 ע"י מציע, תהווה לכל דבר  הגשת הצעה 
 במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.

 
אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם    המכרזהמסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי   .3

 חתומים: 
 

 עמוד מסמך סידורי
 

 מכרז מסמכי ה 1
 

1-14 

 טופס הצעת מחיר - 'נספח א 2
 

15 

 טופס התחייבות לקיום הצעה   – 'נספח ב 3
 

16 

טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון בעבודות בתשתיות מים, ביוב וניקוז   - 1נספח ג'  4
 מיליון ₪ במצטבר   50ובהיקף כספי של לפחות  

17 

טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון עבודה בתשתיות מים בקו ציבורי   - 2נספח ג'  5
 " )ומעלה(  6בקטרים של 

 

18 

טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון עבודה בתשתיות ביוב בקו ציבורי   -3נספח ג'  6
 ( מ"מ )ומעלה 225בקטרים של 

19 

טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון עבודה בתשתיות ניקוז בקו ציבורי   - 4נספח ג'  7
 ס"מ )ומעלה(   60בקטרים של 

 

20 

 טופס הצהרה על עובדים מקצועיים   - 5נספח ג'  8
 

21 

טופס נסיון לביצוע עבודות ללא חפירה באמצעות טכנולוגיות חדשות  - 6נספח ג'  9
 בתשתיות מים, ביוב וניקוז בקוים ציבוריים 

22 

 טופס הצהרה על ציוד שבבעלות המציע              – ד'נספח  10
                                        

23 

 נוסח ערבות לקיום הצעה – ה'נספח  11
 

24 

          תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז   –ו'נספח  12
 

25 

13 
 
 

 תצהיר על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים" –ז' נספח 
 
 

26 
 
 

 תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים – ח'נספח  14
 

27 

 מפרט טכני –' נספח י+  הסכם – 'טנספח  15
 
 

28-171 

יעלה לאתר   כתב כמויות/מחירון  –' אינספח  17
החברה  

 כקובץ נפרד 
 

 הצעתו, את המסמכים הבאים:ליצרף מציע  , ה4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .4
 

 , יש לצרף תעודת עוסק מורשה. ת. אחרהעתק מתעודת ההתאגדותאם המציע חברה,  4.1
 

השותפים   4.2 או  המניות  בעלי  שמות  התאגיד,  שם  על  חשבון  רואה  או  עו"ד  אישור  חברה,  המציע  אם 
)דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה חברה  עור אחזקותיהם, שמות מנהלי התאגיד  יוש
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המתאים,   לפי  שותפות,  ו/או  חברה  באותה  השותפים  ו/או  המניות  בעלי  את  לפרט  יש  שותפות,  ו/או 
 . ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר שר ודםעד שהפירוט יגיע לכדי ישות ב  עור אחזקותיהםיוש

 
ו 4.3   ,ידי חברה ציבורית זרה-בת של חברה ציבורית, אשר נשלטת, בשרשור, על  ת הספק הינו חברבמידה 

, ניתן יהיה לפרט כאמור לעיל עד רמת  לבעלי המניות ולבעלי השליטה אין קשר לפעילות הספקכאשר  
 חבר בני אדם או גוף משפטי אחר.

 
במקרים בהם ימצאו סתירות בין אופני המדידה והדרישה לתשלום, כתב הכמויות ייגבר ויהיה הבסיס הקובע   .5

 . לתשלום
 

 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6

 
 

 .   2026 יוליהמועד המשוער לתחילת ההתקשרות הינו  .7
 

 לוחות הזמנים במכרז זה:  .8
 

במשרדי החברה )חדר ישיבות    4513:בשעה    26429.0.  -ה  ד'  ביוםיערך    רשות )לא חובה(  מציעיםכנס   8.1
דקות לכנס לא יורשה    15)מציע שיאחר מעל  אביב   -, תל  7בנין    121הנביאה      דבורה  מרכזי( ברחוב  

 . להשתתף(
 

   . 15:00בשעה  07.05.26. -, ה'הביום המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה:  8.2
 

 . 12:00 בשעה 05.2620. -', ה דביום המועד האחרון להגשת הצעות:  8.3
 

לא   8.4 לעיל,  הנקובים  והשעה  לתאריך  עד  שהיא(  סיבה  )מכל  המכרזים  בתיבת  תהיינה  שלא  הצעות 
 תישקלנה.

 
 שאלות הבהרה  .9

 
  לעיל להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע למי אביבים בדוא"ל   9 עד למועד הקבוע בסעיף    9.1

avivim.co.il-michrazim@mei   על כל סתירות, שגיאות, אי התאמות, או חוסר בהירות שמצא
במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול  

  ,במסמכי המכרז או הנוגע לעבודה נשוא המכרז או על כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם ההתקשרות
  .(2)נספח   לרבות נספח הביטוח

 
 מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות.    9.2

 
החברה  מ בכתב שתתקבלנה תשובות ורק,  טלפונית שיימסר  למידע אחראית תהיה מי אביבים לא   9.3

 ה.תוא יחייבו
 

מסודרת   9.4 בטבלה  שאלותיהם  את  לערוך  נדרשים  מסמך    הפונים  גבי  על  להלן(,    WORD)שמופיעה 
נספחבלבד השאלה,  של  סידורי  מס'  ניתן  /:  העברית.  בשפה  בהירה  בלשון  השאלה  פירוט  סעיף  מס' 

   ."כללי"  -נספח/ סעיףבטור   לצייןלשאול גם שאלות כלליות, ואז 
 רוט השאלה יפ המכרז/ ההסכם  מס' סעיף ו/או נספח במסמכי "דמס

 
 
 

  

 
שניתנו     9.5 ההבהרה  לשאלות  התשובות  כל  ואת  המציעים  כנס  פרוטוקול  את  להצעתו  לצרף  המציע  על 

 במהלך המכרז ופורסמו באתר האינטרנט של החברה חתומים על ידו. 
 
 

 הינה ללא עלות מכרזהשתתפות ב .10
 

ל הצעה  להגיש  המעוניין  ה  מכרזמציע  מסמכי  את  ידפיס  מי    מכרזשבנדון  חברת  של  האינטרנט  מאתר 
 . avivim.co.il-www.mei - בע"מ בכתובת   2010אביבים 

mailto:michrazim@mei-avivim.co.il
http://www.mei-avivim.co.il/
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 :ההצעהאופן הגשת   .11

 

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  ל  07:00-15:00בין השעות    'ה  -'  להגיש בימים א  את ההצעה יש  11.1
 . קומת כניסה ,  תל אביב ,7בנין   121דבורה הנביאה , מ" בע 2010חברת מי אביבים 

   
 . 12:00)המועד האחרון להגשת ההצעה( ההגשה הינה עד השעה   20.05.26מובהר ומודגש כי ביום           

 
 ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד.   11.2

 
יד קריא  למלא את הצעתו בכתב  רגיל ו  4Aלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף  על המציע   11.3

 ברור או בהדפסה.   ו

 
 במסמכי המכרז.הנדרש המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף   11.4

 
 ם על ידי המציע. יכל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומ  11.5

 
 . על גבי טופס הצעת המחיריםו יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  11.6

 
 כמפורט להלן: נפרדותמעטפות ( 2ההצעה תוגש בשתי ) 11.7

 
  -"עליה יצוין במקום בולט המילים: "מסמכים לתנאים מוקדמים ואמות מידה  -מעטפה אחת 11.7.1

 . פרט להצעת המחיר, והערבות   כל האישורים, מסמכי המכרז ואליה יוכנסו כל

 
שניה  11.7.2 מחיר"  -סגורה  מעטפה  "הצעת  המילים:  בולט  במקום  יצוין  תוכנס     -עליה  ואליה 

 הצעת המחיר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר.

 
 שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם המכרז ומספרו.

 
ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות, בקשות    , הוספותאין לערוך כל מחיקות 11.8

כל הסתייגות תקנה למי אביבים זכות לפסול את ההצעה או    ."(או הסתייגויות )להלן: "הסתייגויות
לחילופין, להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות, תוך פרק זמן  

 . השיקבע על יד
 

הצעה   11.9 כל  או  דו משמעות,  או  בהירות  אי  בחסר,  הלוקה  הצעה  כל  לפסול  רשאית  תהיה  אביבים  מי 
 שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

 
 תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז  .12

מי אביבים שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד  
ל מועד  ה הצעות.האחרון  למכרז  הגשת  בהתייחס  ושינויים  האינטרנט עדכונים  באתר  החברה    יופיעו  של 

המועד    avivim.co.il-www.mei :  בכתובת   עד  אלו  בשינויים  להתעדכן  ובאחריותו  מציע  כל  של  מחובתו 
   .האחרון להגשת הצעות

 
    תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .13

  
מובהר שהחברה לא  כל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים.  

התנאים בכל  יעמוד  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  אם  אלא  מציע,  של  הצעתו  המציע  תשקול  על  חובה   .
 שלהלן: לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו, בכל התנאים 

 
 .  1976  -, תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבורייםהמציע בעל  כל האישורים הנדרשים לפי     13.1

חשבונות   פנקסי  ניהול  על  אישור  לחברה  להמציא  המציע  על  זה,  בתנאי  המציע  של  עמידתו  לשם 
, כשהם חתומים מכרזלמסמכי ה  'ז-ו  'וף תצהירים בנוסח המצורף כנספחים  וניכוי מס במקור, ובנוס

 עו"ד. ידי-עלעל ידו ומאומתים 
 

  4סיווג    )"ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז"(, קבוצה ב'  260  המציע הינו בעל רישום ברשם הקבלנים בענף   13.2
 . להוכחת האמור על המציע לצרף אישור בתוקף על שמו נכון למועד האחרון להגשת הצעותומעלה.  

 

http://www.mei-avivim.co.il/


 

 

 

 

 

 

 

 
 "עסקי שמור"

 166מתוך  4עמוד 

בעל     13.3 הינו  ולא באמצעות  )לא כקבלן משנה  שביצע את העבודות בעצמו  כקבלן  מקצועי  ניסיון  המציע 
 ועומד בכל התנאים המפורטים להלן :   (קבלני משנה

השנים   13.3.1 בין  מיםבעבודות    2025עד    2020ביצע  של   וניקוז  ביוב,  תשתיות  כספי  ובהיקף 
  .מיליון ₪ במצטבר  50לפחות 

 
קו ציבורי בקטרים של במים    עבודות בתשתיות  20לפחות    2025עד    2020ביצע בין השנים   13.3.2

 . (ומעלה) 6"

 
  של קו ציבורי בקטרים בביוב  בתשתיותעבודות  20לפחות  2025עד   2020ביצע בין השנים  13.3.3

 . (ומעלהמ"מ ) 225

 
בתשתיות ניקוז בקו ציבורי בקטרים של  עבודות    5לפחות    2025עד    2020ביצע בין השנים   13.3.4

 ס"מ )ומעלה(. 60
 

למסמכי המכרז,   4, ג'3, ג'2, ג'1המצורפות כנספחים ג'    ותצהרההלחתום על  להוכחת האמור, על המציע  
וסוגי הניסיון כאמור  ומפרטת את מנכ"ל החברה, המעידה  ובמקרה של חברה חתימה של   . כולל פירוט 

ניתן   בה  התקופה  של  סיום  ותאריך  התחלה  תאריך  השירות,  ניתן  להם  הגופים  שבוצעו,  העבודות 
השירות, היקפים כספיים של העבודה, שימוש בקבלני משנה לביצוע העבודה, שמות אנשי קשר ומספרי  

 . טלפון
 
יהיה   • ניתן  האחרונות  בשנים  מורשה  מעוסק  לחברה  שהפכה  בע"מ  בחברה  שמדובר  שככל  מובהר 

 להתייחס לצורך העמידה בתנאים גם לנסיון גם של העוסק מורשה לפני הקמת החברה. 
 

 
דים מקצועיים )לדוגמא: מהנדס, עובדי כפים ו/או  עוב 10לפחות במועד הגשת ההצעות מעסיק המציע     13.4

עובד  )יחסי  ישירה  בהעסקה  עבודה(  מנהלי  ו/או  יש להצהיר,  מעביד(.  -רתכים  זה  סף  להוכחת תנאי 
ג' נספח  על  ולחתום  הצהרה    -5למלא  על  להחתים  יש  ובנוסף  בחברה  חתימה  זכות  בעל  באמצעות 

חודשים לפני    6מנהל כי העובדים המוצעים עובדים אצל המציע תקופה של לפחות  /יועץ מס/ח"רו
 . בתחומים הרלוונטיים מועד הגשת ההצעה ולצרף תעודות השכלה של העובדים המוצעים

 
בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח  ערבות     13.5

להלן    ₪29 כמפורט בסעיף    100,000לקיום הצעה בסך של  מקורית  1981  -על עסקי הביטוח התשמ"א
 '.  הבהתאם לנוסח המצורף כנספח 

 
נספח   .14 את  להצעתו  יצרף  לסודיות,  כתב    -להסכם  4המציע  פרטיות,  התחייבות  והיעדר  הגנת  מידע  אבטחת 

 ., החתום על ידו ניגוד עניינים

 
 עניין חשש לניגוד עניינים, ככל שיעלה מהתצהירים.  בועדת המכרזים של החברה תכריע  .15

 
החברה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהצהיר על מידע שהוא מוטעה ולא   .16

 מהימן ויש בו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע מלהצהיר על מידע רלוונטי. 
 

החברה תהא רשאית לאפשר מציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך אחר,   .17
 ידי החברה. -להשלים את המצאתו לחברה תוך פרק זמן קצוב שיקבע על

 
יובהר כי מציע שמאוגד בעת הגשת ההצעה כחברה וזו העתיקה את פעילותה מעוסק מורשה לחברה בע"מ,   .18

יח כי אכן  להוכהמציע  על    . העוסק מורשהשל  ומחזור העסקים  את הניסיון  ה המציעה  לייחס לחבריהיה  ניתן  
הפעילות   בהעתקת  אחתהמדובר  כמקשה  לחבר  ,כוללת  עובדים  העברת  בע"מכולל  תעודת  ,  ה  העתק 

 וכן הסבר מפורט של  החברה לפעילות.  התאגדות, בעלי מניות, 
 

מציע,   .19 של  הצעה  הסף  על  לפסול  רשאית  תהיה  נגדו  החברה  התנהלה  או  מתנהלת  מבעלי  אשר  מי  לרבות 
פליליים  הליכים  או  פלילית  חקירה  מנהליו,  או  אישום  מניותיו  כתב  הוגש  היהאו  אם  זה  ובכלל  עד    היו/ , 

 בעבירות של שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה.   מדינה

 
הצעה של מציע שיש לו הסכם התקשרות לביצוע השירות נשוא המכרז  החברה תהיה רשאית לפסול על הסף   .20

ג' צד  כנגדו מתנהלת,  עם  פלילייםהתנהלה    /אשר  כאמור    או הוגש כתב אישום   חקירה פלילית או הליכים 
 .   לו לרבות מי מבעלי מניותיו, מנהליו או חברות קשורות  ,לעיל
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החברה רשאית לפסול מציע אם התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות   .21
דעת שלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין זה, ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממשלתי אתו התקשר המציע  

 במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  
 

עתיקה את פעילותה מעוסק מורשה לחברה בע"מ,  ד בעת הגשת ההצעה כחברה וזו ה גמציע שמאויובהר כי   .22
יח כי אכן  להוכהמציע  על    . העוסק מורשהשל  ומחזור העסקים  את הניסיון  המציעה  ה  לייחס לחבריהיה  ניתן  

הפעילות   בהעתקת  אחתהמדובר  כמקשה  לחבר  ,כוללת  עובדים  העברת  בע"מכולל  תעודת  ,  ה  העתק 
 וכן הסבר מפורט של  החברה לפעילות.  התאגדות, בעלי מניות, 

 
 מחיר(  70%-איכות ו  30%) אמות מידה ומשקולותכללים,  -בחירת הזוכה במכרז  .23

החברה רשאית לבחור מס' זוכים ו/או לפצל את הזכייה במכרז בין מציעים אחדים ולחלק את ביצוע   23.1

השרות או חלק ממנו בין מספר זוכים ו/או לבצע את השירותים בעצמה, בין היתר מטעמים של שיפור  

אמינות ו/או שיפור מערך השרות ו/או חיסכון בעלויות ו/או עמידה בלוחות זמנים ו/או כל טעם ענייני  

 . אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

החברה רשאית להתנות את זכייתו של מציע שהצעתו יקרה יותר, בהשוואת מחיר ותנאים לאלה של   23.2

יקרה   שהצעתו  שהמציע  באופן  מחיר,  בהפחתת  או  החברה,  לדרישות  העונה  ביותר  הזולה  ההצעה 

 יותר, יקבל ציון משוקלל זהה למציע שהצעתו זולה יותר.

  יוכרז ,  שני  כשיר.  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי   על  שני  בכשיר   לבחור  חייבת  לא  אך  רשאית  המכרזים  ועדת 23.3

  רשאית  תהא  החברה  כזה  במקרה.  לחברה  במכרז  הזוכה  בין  ההתקשרות  תופסק  אם  במכרז  כזוכה

התקשרות  וליצור  במכרז  הזכייה  את  וההסכם    השני  הכשיר  עם  להעביר  המכרז  תנאי  לכל  בהתאם 

 לרבות הגשת ערבות הביצוע. 

ההסכם, או יסרב ו/או לא  סרב לחתום על  י,  במכרז יה  ימהחברה הודעת זכ   שיקבלבמקרה בו מציע,   23.4

בקש לבטל הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה  יבו ו  יחזוראו  ימלא את התחייבויותיו עפ"י תנאי ההסכם,  

ההצעה   את  לקבל  רשאית  ההצעות,    בתור  הבאההחברה  בתנאי  בדירוג  לצאת  המכרזהעומדת  או   ,

החברה.   במכרז של  הבלעדי  דעתה  שיקול  עפ"י  הצעתו    חדש,  כי  למציע,  בהודעה  יהא  לא  כי  יובהר 

למכרז לא התקבלה ובכלל זה, בהחזרת הערבות לקיום הצעתו לידיו, בכדי לגרוע מזכותה של החברה  

 כמפורט לעיל. 

 
בדרך   23.5 תהינה  במכרז  הזוכה  ההצעה  לבחירת  המידה  להלן:  שקלול  אמות  הפורטים    %70המרכיבים 

 את מירב היתרונות. חברה ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה ל איכות  %30 -מחיר ו
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 : (%70)  אופן שקלול הצעת המחיר  23.6

כוללאחוז    יגישוהמציעים     23.6.1 על    הנחה  יעלה  קטגוריות השירות/מחירים    %15שלא  כל  עבור 

בנספח  הרשומות   המחירים  פרק    בי"בספריית  רג'י(  60)למעט  יומית  בעבודה   עבודות 

 תיפסל.  15%  -הצעה שתכלול אחוז הנחה גבוה מ  . עליהם לא יחולו הנחות כלשהם 

היקף    ₪ )לשנה(.  40,000,000  ואההיקף הכספי המשוער עבור העבודות נשוא השירות במכרז ה   23.6.2

ישמש לשם שקלול ההצעות והשוואתן בלבד, בלבד ו  הערכה  העבודות המשוער לשנה, הוא

מי אביבים לנצל את מלוא ההיקף הכספי של ההסכם שייחתם עם   את  ואין בו כדי לחייב

 הקבלן הזוכה ו/או להזמין היקף שירות כלשהו. 

ויהווה את ההיקף      23.6.3 ינוכה מסך ההיקף המשוער לשנה  אחוז ההנחה שיינתן על ידי המציעים 

המציע הצעת  של  שלדוגמא:    , הכספי  שייתן  כך  על    10%מציע  ההיקף  המחירוןהנחה  אזי   ,

)לשנה(.  36,000,000הכספי של הצעתו יהיה   בהתאם    ,נק'  70ההצעה הזולה ביותר תקבל    ₪ 

 להלן.  26בטבלה בסעיף  לנוסחה

המחיר שיצורף למסמכי המכרז     יציין בטופס הצעתהנחה  מציע שאינו מעוניין לתת אחוז )%(      23.6.4

0% . 

לנוסחה הבאה:   נקודות ושאר ההצעות יקבלו ניקוד בהתאם  70  ההצעה הזולה ביותר תקבל    23.6.5

 ההצעה הזולה ביותר שהוגשה במכרז.חלקי   X 07ההצעה הנדונה
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 ( %30)  אופן שקלול רכיב האיכות .24

 
 
 
 
 
 

משקל   אמת מידה 
 אופן הניקוד תיאור באחוזים 

מקצועי בביצוע עבודות  ןניסיו
בין  בקו ציבורי מים  בתשתיות
כקבלן   2025עד   2020השנים 

  ( ומעלה)  6"ראשי בקוטר של 
שביצע בעצמו לא כקבלן משנה  )

 ולא באמצעות קבלני משנה( 

 
 
 
 
2 

לחתום להוכחת האמור, על המציע  
  2המצורפת כנספח ג הצהרה על 

למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה  
מנכ"ל החברה, המעידה  חתימה של 

. כולל  הניסיון כאמור ומפרטת את
פירוט העבודות שבוצעו, הגופים 

להם ניתן השירות, השנים בהם ניתן 
השירות, היקפים כספיים של  

העבודה, שמות אנשי קשר ומספרי 
 טלפון. 

עבודות בתשתיות   30מציע שביצע מעל 
 נק'   1מים מקבל 
 
 

עבודות בתשתיות   50מציע שביצע מעל 
 נק'   2מקבל מים 

מקצועי בביצוע עבודות  ןניסיו
בקו ציבורי בין   ביוב בתשתיות
כקבלן   2025עד   2020השנים 

  מ"מ 225ראשי בקוטר של 
 ( ומעלה)

שביצע בעצמו לא כקבלן משנה  )
 ולא באמצעות קבלני משנה( 

 
 
 
 
2 

לחתום להוכחת האמור, על המציע  
  3המצורפת כנספח ג הצהרה על 

למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה  
מנכ"ל החברה, המעידה  חתימה של 

. כולל  הניסיון כאמור ומפרטת את
פירוט העבודות שבוצעו, הגופים 

להם ניתן השירות, השנים בהם ניתן 
השירות, היקפים כספיים של  

העבודה, שמות אנשי קשר ומספרי 
 טלפון. 

עבודות בתשתיות   30מציע שביצע מעל 
 נק'   1מקבל  כאמור ביוב 

 
עבודות בתשתיות   50מציע שביצע מעל 

 נק'  2מקבל  כאמור ביוב 

 מקצועי בביצוע עבודות ןניסיו
ן השנים  י ב ניקוז   בתשתיות

קו  בכקבלן ראשי   2025עד   2020
  60 מעלשל בקטרים ציבורי 

 ס"מ  
שביצע בעצמו לא כקבלן משנה  )

 ולא באמצעות קבלני משנה( 

 
 
 
 
1 

לחתום להוכחת האמור, על המציע  
(  4המצורפת כנספח ג' )הצהרה על 

למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה  
מנכ"ל החברה, המעידה  חתימה של 

. כולל  הניסיון כאמור ומפרטת את
פירוט העבודות שבוצעו, הגופים 

להם ניתן השירות, השנים בהם ניתן 
השירות, היקפים כספיים של  

העבודה, שמות אנשי קשר ומספרי 
 טלפון. 

 
עבודות בתשתיות   10מציע שביצע מעל 

 נק'    1מקבל  ניקוז כאמור
 
 

 10 חוות דעת ממליצים  

 
עבורם ביצע המציע  הממליצים 

יבחרו לפי שיקול דעתה  עבודות  
 הבלעדי של החברה   

הניקוד יינתן בהתאם לשיקול דעתה  
הבלעדי של החברה מההתרשמות  

מהשיחות עם אנשי קשר בגופים ביצע  
 המציע עבודות. 

התרשמות כללית מיכולות  
עבודות ללא חפירה    ביצועל

באמצעות טכנולוגיות חדשות 
בתשתיות מים, ביוב וניקוז  

שביצע בעצמו  )בקוים ציבוריים 
לא כקבלן משנה ולא באמצעות  

 קבלני משנה( 

5 

לחתום להוכחת האמור, על המציע  
(  6המצורפת כנספח ג' )הצהרה על 

למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה  
מנכ"ל החברה, המעידה  חתימה של 
.  הטכנולוגיות המוצעות ומפרטת את

כולל פירוט העבודות שבוצעו,  
הגופים להם ניתן השירות, השנים  

בהם ניתן השירות, היקפים כספיים 
של העבודה, שמות אנשי קשר 

 ומספרי טלפון. 

מזכה בניקוד מקסימלי   אמת מידה זו
בהתאם לשיקול דעתה   נקודות  5של 

  2010של חברת מי אביבים  הבלעדי 
וגם באופן השוואתי למציעים   בע"מ

לצורך מתן הניקוד באמת  אחרים 
לחתום על ההצהרה בנספח  מידה זו יש 

וכל   לצרף להצעה פרופיל מציע)ו   6ג' 
במסגרת אמת   .חומר רלוונטי נוסף

מידה זו החברה תהא רשאית אך לא  
מחויבת לבצע סיור בשטח להתרשמות  
מיכולת ביצוע העבודות של המציע  

בטכנולוגיות   בעבודות ללא חפירה
 חדשות 
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 השלבים בבדיקת ההצעות  .25

 : ראשון שלב 25.1

 בתנאי הסף. תיבדק עמידתו של המציע   - תחילה 25.1.1

 . מציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב בדיקת קריטריוני האיכות  25.1.2

 .  לעיל 26ומתן ציון משוקלל בהתאם לפירוט בסעיף  בדיקת קריטריוני האיכות  25.1.3

נקודות אפשריות. הצעה אשר ציון האיכות    30מתוך    21  ואהיון איכות משוקלל מינימלי להצעה  צ
שלה נמוך ממנה, לא תעבור לשלב השני. המציעים אשר עברו את ציון האיכות המשוקלל המינימלי  

 יעברו לשלב השני. 
 

 : שלב פתיחת המעטפות של הצעת המחיר, ומתן ניקוד.  שלב שני 25.2

משקל   אמת מידה 
 אופן הניקוד תיאור באחוזים 

הסמכת תקן  
ISO 

1 
המציע יצרף הסמכה/אישור של מכון התקנים  
או מכון אחר שווה ערך/איכות בתוקף לתקן  

9001ISO   

  9001מציע שברשותו הסמכה אישור לתקן 
ISO  נק'.  1בתוקף יקבל אוטומטית 

התרשמות  
מהכלים והציוד   
וכל אביזר אחר  
שנדרש לשם  

ביצוע המלא של  
השירות  
שבבעלות  
 המציע 

2 

' עם פירוט  היש למלא הצהרה על גבי נספח 
בנוגע לכלים והציוד וכל אביזר אחר שנדרש  
לשם ביצוע המלא של השירות שבבעלות  

 המציע. 

הציון ינתן בהתאם לכמות וסוג הכלים  
והציוד וכל אביזר אחר שנדרש לשם ביצוע  
השירות שבבעלות המציע בהתאם לשיקול  
דעתה הבלעדי של מי אביבים וגם בצורה  

השוואתית למציעים אחרים עד למקסימום  
 נק'.  2של 

התרשמות  
 2 מעובדי המציע 

העובדים המועסקים אצל המציע בצורה ישירה  
חודשים לפני המועד    6מעביד מעל -)יחסי עובד

 האחרון להגשת הצעות( 

התרשמות כללית מהעובדים המועסקים  
מעביד  -ע"י המציע בצורה ישירה )יחסי עובד 

חודשים לפני המועד האחרון להגשת    6מעל 
 הצעות( 

לצורך ניקוד אמת מידה זו יש להגיש בנוסף  
' למסמכי המכרז גם הצהרת  5ג' על נספח 

רו"ח על כמות העובדים )כולל עובדים  
מקצועיים בעלי הכשרות והסמכות(  

כמפורט בנספח הציון ינתן בהתאם לכמות  
, הכשרה  העובדים שמועסקים אצל המציע

בהתאם לשיקול דעתה   והסמכות שלהם
הבלעדי של מי אביבים וגם בצורה  
השוואתית למציעים אחרים ועד  

 נק'.   2למקסימום של 

 
התרשמות  

כללית מיכולות  
 ביצוע 

5 

הניקוד לאמת מידה זו יינתן בהתבסס על  
הניסיון של המציע והגופים עבורם ביצע את  

, חוסנו הכלכלי של המציע, נסיון של   השירות
במרקם  נשוא המכרז המציע בביצוע עבודות 

אל איש לפי   150עירוני סואן ובערים של מעל  
הלמ"ס, ניסיון מול התיאום ההנדסי בעיריית  
תל אביב, ניסיון בעבודה מול מי אביבים  

סיווגים קבלנים וכל נושא אחר שהוא רלוונטי  
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

אופן ביצוע השירות  ההתרשמות הכללית מ
    5על ידי המציע מזכה בניקוד מקסימלי של 

של   בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי נקודות
וגם באופן   בע"מ 2010חברת מי אביבים  

אמת  במסגרת   השוואתי למציעים אחרים 
  לצרף להצעה פרופיל מציע ו מידה נדרש ה

החברה תהא   .וכל חומר רלוונטי נוסף
רשאית אך לא מחויבת לבצע סיור בשטח  
להתרשמות מיכולת ביצוע העבודות של  
 המציע בביצוע עבודות הנדרשות במכרז.  
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להצעה יחושב על ידי שקלול הציון המשוקלל של קריטריוני האיכות וציון    הסופי : הניקוד  שלישישלב   25.3

המכרזים   ועדת  אם  אלא  הזוכה  ההצעה  תהא  ביותר  הגבוה  יהיה  המשוקלל  שציונה  ההצעה  המחיר. 

 קבעה אחרת מטעמים מיוחדים.

  אופן בדיקת ההצעות .26

מטעמה     26.1 צוות  למנות  רשאית  תהיה  המכרזים  חיצוניים(  ועדת  ביועצים  היעזרות  לבדיקת  )לרבות 

   .)להלן: "צוות הבדיקה"( ההצעות והמציעים

יהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל על ידי המציע    צוות הבדיקה   26.2

 רותים המוצעים. יוכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו או לש

תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או   החברה    26.3

 לא מסר מידע, כנדרש. 

החברה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה של מציע, ולרבות מי מבעלי מניותיו או מנהליו, אשר נכון    26.4

למועד הגשת ההצעות מתנהלת כנגדו חקירה פלילית או הליכים פליליים או שהורשע/ו בעבירות של  

 שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה. 

החברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביותר, אם אותו מציע     26.5

או חברה שהוא בעל שליטה בה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו או לחברה  

שהוא בעל שליטה בה, כלפי החברה, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במכרז  

 זה, ובלבד שנמסרה לו הודעה בכתב מהחברה בנוגע לאותה הפרה.

התקשרות של החברה ו/או ההסכם ו/או כל הסכם  ה  המכרז או  התעורר חשד סביר כי במסגרת הליך   26.6

ביצע או ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה    ו/או מי מטעמו  מציעאחר עם  החברה  

לעסקה    ו/או ו/או  שירותים  למתן  ו/או  למכירתו  או  טובין  לאספקת  בקשר  פלילית  עבירה  ביצע 

לפסול  החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  ,  במקרקעין ו/או לביצוע עבודה עבור החברה

 , לפי העניין. או התקשרות עימו או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתואת הצעתו  
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 במקרה של ציון משוקלל זהה של שתי הצעות או יותר תפעל החברה כמפורט להלן:  26.7

בסעיף   26.7.1 האמור  יחול  אישה  בשליטת  המציע  מס'  2אם  )תיקון  המכרזים  חובת  לחוק  (  15ב. 

יותר   , הקובע כך: "בכל מקרה בו לאחר שקלול ההצעות, תתקבלנה שתי הצעות או  התשס"ג 

עסק   של  היא  ההצעות  ואחת  ביותר,  הגבוהה  התוצאה  שהיא  זהה  משוקללת  תוצאה  בעלות 

בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז". לצורך קבלת העד[ה בהתאם לאמור  

ואישור   אישה  בשליטת  הוא  שהעסק  בשליטה,  המחזיקה  של  תצהיר  להצעה  לצרף  יש  לעיל 

 רואה חשבון כי אישה מחזיקה בשליטה ,וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:

למנהל     26.7.1.1 סגן  כללי,  למנהל  משנה  כללי,  מנהל  בתפקיד  משרה  נושא  בעסק  מכהן  אם 

כללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה, הרי  

 שהוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה. 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.  -אם  שליש מהדירקטורים אינם נשים    26.7.1.2

 אם נושא משרה במציע הינו משרת מילואים פעיל יש לצרף להצעה:    26.7.1.3

אישור רו"ח כי משרת המילואים הפעיל הוא נושא משרה במציע אשר מחזיק לבד או יחד   26.7.2

או יותר מכל סוג של    50%  -עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין ב

 אמצעי השליטה המציע. 

אישור או הצהרה כי משרת המילואים הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות מילואים   26.7.3

מילואים    12ובמהלך    2008  -התשס"ח בשירות  שירת  ההצעה  להגשת  שקדמו  החודשים 

 ימים.   20לפחות 

גדול כהגדרתם של עוסק מורשה או מוסד כספי בחוק   26.7.4 הצהרה כי ההצעה אינה של עסק 

התשל"ו מוסף,  ערך  מ1975  -מס  יותר  המעסיק  העסקאות    100-,  שמחזור  או  עובדים 

 מליון ₪.  100השנתי שלו עולה על 

אם לא מתקיים האמור לעיל, במקרה של שוויון בניקוד בין שתי הצעות או יותר, תבחר ועדת המכרזים   26.8

 בהצעה הזולה ביותר ובמידה וגם הצעות המחיר זהות תערך הגרלה. 

 החברה רשאית לבצע הליך תחרותי נוסף בהתאם לאישור וועדה.  26.9

 
 רשאית לנהל משא ומתן עם מציעים, כאשר ניהול משא ומתן מותר על פי דין.  החברה .27

 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן .28

 ם מהמועד האחרון להגשת הצעות. יו 120מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  28.1

 מי אביבים אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת תוקפן.   28.2

של מי אביבים בדבר ההצעה הזוכה, 28.3 לפני מועד ההחלטה  ופקע תוקף ההצעות שהוגשו  מי    היה  תהיה 

 מכרז או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם.ה אביבים  רשאית לבטל את 

להארכתה.    28.4 לסרב  או  שנקבע  המועד  תוך  להאריכה  רשאי  הצעתו,  תוקף  את  להאריך  שהתבקש  מציע 

הודיע   לא  או  הצעתו  תוקף  את  להאריך  שסרב  לא  ל מציע  כמבוקש,  הארכתה  על  אביבים  תף  תישמי 

   מכרז. הבהמשך 
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 לקיום ההצעה  ערבות  .29

במכרז, 29.1 להשתתפות  כתנאי  להצעתו,  לצרף  המציע  ,    )מקורית(  ערבות  על  מותנית  בלתי  בנקאית 

פי    -אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי ו/או חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על  

 , לקיום הצעה בכמפורט להלן: 1981 –חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א 

    .₪ 000100,של  ערבות לקיום הצעה יהיה סכום 29.2

 תעמוד בכל התנאים כדלקמן:  הערבות 29.3

   שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע 29.3.1

 . למסמכי המכרז' ה בנוסח המופיע כנספח  יש לצרף מקור ערבות להצעה 29.3.2

 מסמכי המכרז עלול להביא לפסילת המציע.  נוסח ערבות שונה מהנוסח הכלול ב

ככל שתידרש הארכה של ערבות זו בשל עיכוב בהליכי  )  30.09.26הערבות תהיה בתוקף עד ליום   29.3.3

ימציאו הארכה כמתבקש    המכרז, החברה תודיע למשתתפים   14אודות הצורך בהארכה ואלו 

 (.יום לאחר קבלת הודעה כאמור

הערבות תעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, ותשמש כבטוחה עד להמצאת ערבות   29.3.4

 הביצוע ע"י הזוכה. 

המציע 29.4 ידי  על  וניתנה  במידה  כי  יובהר  לעיל,  באמור  לפגוע  טרם    מבלי  מכרז  הליכי  במסגרת  ערבות 

זה   הסכם  פי  על  המציע  התחייבויות  כל  לביצוע  כערבות  תשמש  היא  קיום,  ערבות  ההסכם  כריתת 

 הסכם.  ב האמורותוקפה )במידה ופג( יוארך על ידי המציע עד להחלפתה בערבות ביצוע כנדרש בסעיף  

 .  זכתהמי אביבים תחזיר את הערבות למציע שהצעתו לא  29.5

ניתן להגיש ערבות בנקאית בלתי מותנית , אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי ו/או חברת ביטוח   29.6

 . 1981 –פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א  -שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על 

 ההסכם והמצאת ערבות לביצוע ההסכם.  ה עלחתימה, עם שזכה תוחזר למציע  ההצעה ערבות 29.7

החברה תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה, אם התקיים במציע אחד   29.8
   מאלה:
 כפיים.  ןניקיו הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר  29.8.1
 הוא מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. 29.8.2
לאחר   29.8.3 למכרז  שהגיש  מההצעה  בו  חזר  מועד הוא  סיום  לפני  או  כמתחייב  הצעתו  את    שהגיש 

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא    תוקף הערבות , או לאחר שקיבל הודעה על זכייתו במכרז .
עם   החברה  של  ההתקשרות  ליצירת  מוקדם  תנאי  שהן  במכרז  הקבועות  ההוראות  לפי  פעל 

 הזוכה במכרז. 
 כל הפרה יסודית אחרת של תנאי המכרז ו/או ההסכם.  29.8.4

פיצויים/נזקים, במקרה של הפרת התחייבויות   29.9 לגביית  הערבות לקיום ההצעה תשמש כבטוחה בלבד, 

 בע"מ לפיצויים, בגין ההפרה.  2010למצות את זכות חברת מי אביבים המציע ואין בחילוטה כדי  

בכל מקרה, מי אביבים תהיה זכאית לגבות את מלוא הפיצויים, המגיעים לה עפ"י דין, או עפ"י ההסכם   29.10

 בגין הפרתו כאמור, ללא כל קשר לסכום הערבות, שחולטה, באם חולטה. 

 לערבות ולנוסחה. המציעים מתבקשים להקפיד באופן מיוחד על כל התנאים וההוראות באשר
 ולבקשו הערבות לבנק מוציא  ה'המציעים מתבקשים להציג את נוסח הערבות המצורף כנספח 

 להקפיד באופן מיוחד על תנאי הערבות כמפורט לעיל. 

 
 התחייבות המציע הזוכה במכרז .30

 את המסמכים הבאים:   ימים מיום קבלת ההודעה על הזכיה 7הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה תוך      
 
 רשי החתימה מטעמו והליווי חותמת המציע.ותום על ידי משהוא חהסכם ה 30.1

 
 . 'הערבות ביצוע בנוסח הקבוע בנספח   30.2
 
המבטחים 30.3 ידי  על  כדין  חתום  המקורי(,  )בנוסחו  הקבלן  ביטוחי  והמפורט  אישור  הנדרש  כפי  הכל   ,

 בהסכם.



 

 

 

 

 

 

 

 
 "עסקי שמור"

 166מתוך  12עמוד 

 
נספח   30.4 ו/או  השירות  לביצוע  הערבות  מסירת  הפרה להסכם    2אי  יהוו  כנדרש,  הקבלן,  ביטוחי    אישור 

 מהותית מצד המציע הזוכה, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת הזכייה. 

 
   (בהסכם 2הסכם )נספח דרישות הביטוח ב .31

שיזכה בהתאם לתנאים  הקבלן  רישות החברה לקיום ביטוחים על ידי  דופנית למ שומת לב המציעים  ת 31.1
בסעיף  וביטוח)  15  המפורטים  ובנספח הסכם  -  'טלנספח  "(  אחריות  אישור   2  מס'   ",  ביטוחי    להסכם 

 "( )להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים"(.הקבלן
 .הסכם ונספחיוכאמור בביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה   הקבלן 31.2
י 31.3   המכרז   מסמכי  לפי  השירותים  מהות  ואת  הביטוח  והוראות  דרישות  את  מבטחיו  לידיעת  ביאהמציע 

  כמפורט   הנדרשים  הביטוחים  כל  את  לערוך  הסכמה  כי  בזאת  גשת הצעתו מהווההו  וההסכם במלואן
 . ולהלן  לעיל

ויפקיד בידי החברה כתנאי לתחילת   31.4 המציע ירכוש את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז וההסכם 
נספח    ההתקשרות  הקבלן  להסכם    2את  ביטוחי  ידי  אישור  על  כדין  חתום  כשהוא  המקורי(  )בנוסחו 

 . ימים לפני תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לביצוען 7המבטח לפחות 
.  לכך  שנקבע  המועד  ובתוך   להבהרות  פניה  במסגרת  להעלות  יש  הביטוח  דרישות   לגבי   הסתייגות  כל 31.5

  קיום   על   לאישור   ביחס  שינויים   .הביטוח  לדרישות  הסתייגויות  תתקבלנה   לא  ההצעה  הגשת  לאחר
 . ההצעה לפסילת  לגרום  ( עלולים2)נספח   הביטוחים

של   31.6 המצאת  במקרה  ביטוחי    2נספח  אי  המציעהקבלןאישור  מבטחי  ידי  על  כדין  חתום  )בנוסחו    , 
רשאיתהחברה  המקורי(,   הזוכה למנוע    תהא  עבודות    מהמציע  ביצוע  תחילת  מועד  מתן  את  ו/או 
 כנדרש. בשל אי הצגת האישור החתוםהשירותים 

של   31.7 המצאת  במקרה  ביטוחי  אי  אישור  ),  (2)נספח    הקבלןנספח  בסעיף  לעיל,  29.6כאמור  החברה  ( 
 לראות במציע כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע במכרז. רשאית 

  בחתימה   אלא  המבטחים  ידי  על  ייחתמו  הביטוח  מסמכי  כי  דרישה  אין  ההצעות  הגשת  בשלב  כי  יודגש 31.8
,  הנוסח  לגבי  הסתייגות  להם  ואין  מבטחיו   עם  בדק   כי  המציע   אישור   המהווים,  המציע  של  וחותמת
 .הנדרשים הביטוחיים והכיסויים  התנאים

 .הנדרשות הביטוח מפוליסות העתקים  המציע לחברה  ימציא בכתב החברה לדרישת בכפוף 31.9
 מכרז  הליך הביטול  .32

מי אביבים שומרת לעצמה    . בנוסף,  מכרז על פי דיןהבנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית מי אביבים לבטל את  
 מכרז, כאשר:הזכות לבטל את 

 . מכרזרק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הליך ה  32.1
 מי אביבים מצאה שהתקיים פגם במכרז, או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.  32.2
ל  32.3 מסמכי  התברר  הוצאת  לאחר  אביבים,  המפורטות  ,  מכרזהמי  בדרישות  או  במפרט  טעות  שנפלה 

/ דרישות מהותיים מהמפרט או ממסמכי   מכרז, או שדרישות אלו  הבמסמכים, או שהושמטו נתונים 
 בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. 

 מכרז.ה חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת מי אביבים ביטול   32.4
בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה הגבל    יש 32.5

 . עסקי או עבירה על חוק כלשהו
לביטול   32.6 בהקשר  כלשהו  למציע  פיצוי  כל  לתשלום  אחראית  תהיה  לא  אביבים  בנסיבות  המי  מכרז 

 המפורטות לעיל. 
 

  ביטול זכייה או הודעת זכייה .33

 כאשר:  ,שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה, בין היתר החברה 33.1
 נדרשה מהמציע הדגמת השרות וההדגמה לא בוצעה כנדרש, או לא אושרה על ידי מי אביבים.  33.1.1
 . החברההמציע לא חתם על ההסכם, תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי  33.1.2
התחייב   33.1.3 להם  הזמנים  ובלוח  השלבים  פי  על  להתארגנות  בהתחייבויותיו  עמד  לא  המציע 

 בהצעתו. 
קיבלה מידע על המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו היה    החברה 33.1.4

 בידה, לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות. 
על פי לוחות הזמנים,   33.1.5 יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות,  קיים ספק סביר, אם המציע, 

 שנדרשו. 
 תרמית.ביצוע קיים ספק סביר ל 33.1.6
מציע,  ב 33.1.7 בו  זכ  שיקבלמקרה  הודעת  על  י,  במכרזיה  י מהחברה  לחתום  יסרב  סרב  או  ההסכם, 

ההסכם,   תנאי  עפ"י  התחייבויותיו  את  ימלא  לא  ו  יחזוראו  ו/או  מכל  יבו  הצעתו  לבטל  בקש 
לקבל את ההצעה   רשאית  החברה  בדירוג ההצעות,  סיבה שהיא, תהיה  בתור  העומדת  הבאה 

יובהר כי לא יהא    חדש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  במכרז, או לצאת  המכרזבתנאי  
 בהודעה למציע, כי הצעתו למכרז לא התקבלה, בכדי לגרוע מזכותה של החברה כמפורט לעיל.
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בהקשר    החברה 33.2 או  על  בהסתמך  שנגרם  נזק  כל  בגין  למציע,  פיצוי  כל  לתשלום  אחראית  תהיה  לא 

 להודעת הזכייה, שבוטלה באמור. 

 
חזרת מציע מהצעתו למכרז ו/או אי חתימתו על ההסכם או ההזמנה בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז, או   33.3

בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה במכרז )באם לא נקבע פרק זמן במכרז(, יהוו הפרת הסכם,  
 לכל דבר ועניין. 

 
 , תקנה למי אביבים זכות, עפ"י בחירתה:ביטול הזכייה או הודעת הזכייה 33.4

 
משווי הצעתו במכרז )לרבות שוויין של אופציות, הכלולות    5%לקבלת פיצוי מוסכם בשיעור של   33.4.1.1

 בהצעה, על פי תנאי המכרז(, או לחילופין,
בין אם לפני החתימה     לקבלת פיצוי  על פי דין, בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים, שנגרמו לה 33.4.1.2

ובטרם החל המציע   על ההסכם או ההזמנה, ובין אם לאחר החתימה על ההסכם או ההזמנה 
 בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם או ההזמנה. 

 
 העסקיים  שמירה על דיני ההגבלים .34

המציע   להצעתו  על  המצ"ב  יצרף  מכרז,  תיאום  ואי  העסקיים  ההגבלים  דיני  על  שמירה  בדבר  הצהרה 
בשל חשד לאי שמירת    ומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההצעהמי אביבים ש  למסמכי המכרז.  'ח כנספח

 שיירשמו.  מנימוקים המציע על דיני ההגבלים העסקיים 
 

 בהצעה הזוכה עיון .35
 

זכה    מציע 35.1 בתוך    מכרזבשלא  רשאי,  ההחלטה    30יהיה  תוצאות  בדבר  ימים ממועד מסירת ההודעה 
  -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 21סעיף  בהתאם ל  מכרזבמסמכי ה, לעיין  החברההסופית של  

 : , למעט1993

 
בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד מסחרי או   35.2

 .מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור

 
לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות   35.3 ייעוץ משפטי  בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת 

מקבלת החלטות   הנובעים  וסיכונים  סיכויים  או הערכת  וועדת המכרזים,  של  או להחלטתה  לפעולה 
 . כאמור בהליכים משפטיים עתידיים

 
פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון בהצעתו  -על  מכרזב לאור זכות העיון המוקנית למציעים   35.4

או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעה, נדרש לסמן את החלקים    במלואה 
 . החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון

 
לחיסיון   35.5 הנימוקים  לגביהם  יצוינו  לא  ו/או  כחסויים  המציע  ידי  על  יסומנו  לא  אשר  בהצעה  חלקים 

שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר אם    ככאלה יחשבו  
 .חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא צוינו בהצעתו 

 
של    מקרה בכל   35.6 ועדת המכרזים  הינה בסמכות  בהצעה  של חלקים  חיסיון  או  חשיפה  בדבר  ההחלטה 

 , אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים.  החברה

 
לכל   35.7 הזוכה  ההצעה  מחירי  את  לגלות  רשאית  תהיה  החברה  הצעה,  בכל  האמור  ולמרות  מקרה  בכל 

 .מציע אשר יבקש גילוי כאמור

 
לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים לאלה   35.8 זכאי  כי הוא  ומושתק מלטעון  יהיה מנוע  מציע 

 .אשר סומנו כסודיים בהצעתו

 
 ₪ כולל מע"מ.  350בתשלום לחברה בסך  תהא מותניתעיון כאמור לעיל,    זכותמתן  35.9

 
בדוא"ל   מציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל, יפנה בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויות  35.10

  salya@mei-avivim.co.ilה. פניות טלפוניות לא תיענינ . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 "עסקי שמור"

 166מתוך  14עמוד 

. מציע המעוניין בעותק מהצעתו ידאג  מכרזלא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה ל  החברה 35.11
 . מכרזלשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה ל

 
זה ובכל טענה ו/או עילה הנובעים ממנו    מכרזמקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים ל  35.12

 המוסמך במחוז תל אביב.   המשפטהינו בית  
 

 
 

 
 

   --נא לא לכרוך את מסמכי ההצעה  --
 

   --נא לא להגיש את מסמכי ההצעה בדפים דו צדדיים   --
 

 יש להגיש את טופס הצעת המחיר במעטפה חתומה  --
 –נפרדת ממסמכי המכרז 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 את טופס הצעת המחיר יש להגיש במעטפה חתומה  
 נפרדת ממסמכי המכרז 
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 א  ספחנ
   טופס הצעת מחירים 

 
לקבלת שירות של ביצוע פרויקטים עבודות פיתוח במערכות   8-2026מס' מכרז פומבי דו שלבי 

 מים, ביוב ותיעול ברחבי העיר תל אביב יפו 
 
 

 
 

 השירות
אחוז  הנחה מוצע על המחירון  

)כתב הכמויות( המצורף כנספח 
 ' למסמכי המכרז        בי

 
 אחוז ההנחה במילים 

אחוז הנחה על המחירון )כתב הכמויות(  
למסמכי המכרז עבור   בי"המצורף כנספח  

כל העבודות כמפורט במפרט הטכני,  
 במסמכי המכרז וההסכם 

 
                                   

             _____________ % 

 
 

 _____________ 

 
 

בעמודה השמאלית יש לרשום באותיות את אחוז ההנחה    .בספרות  הנחה  (% )יש לציין אחוז  בעמודה האמצעית   •
 .  שניתן בעמודה האמצעית. מובהר שבמקרה של סתירה בין העמודה האמצעית לשמאלית, האותיות קובעות

 

 . 0%הנחה יציין  (% ) מציע שאינו מעוניין לתת אחוז על המחירון.   (+)ניתן להגיש תוספת  שלאמובהר  •
 

  .תיפסל %15 -גבוה מאחוז הנחה שתכלול . הצעה %15 אחוז ההנחה המירבי הוא •
 

 יםוסופי  יםקבוע  יםמחיר  הינםהסכם עם הקבלן הזוכה  מסגרת הב  עבור ביצוע העבודות  יםמובהר כי המחיר  •
את כל העלויות הישירות והעקיפות לביצוע השירות    ים בתוכםשכולל  (למדד תשומות הבנייה  )למעט הצמדה

לא    המכרז וההסכם ומעבר אליהם  י, מסמכי מפרט הטכנהלשביעות רצון החברה בהתאם לכל דרישות ותנאי  
 ישולם כל תשלום נוסף.  

 

עבור כל קטגוריות השירות/מחירים הרשומות בספריית    15%המציעים יגישו אחוז הנחה כולל שלא יעלה על   •
 עבודות בעבודה יומית רג'י( עליהם לא יחולו הנחות כלשהם .     60)למעט פרק  בהמחירים בנספח י"

 
 
 
 
 
 
 

     חותמת המציע       חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
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 ב'נספח  
 
 

 בע"מ   2010לכבוד חברת מי אביבים 
 מחלקת רכש והתקשרויות

 אביב -תל
 נ., ג.א.

 
 

 התחייבות לקיום ההצעה 8-2026' מספומבי דו שלבי  מכרז  הנדון:
 

אביבים   .1 מי  לחברת  לספק  בזה  מציעים  והדרישות    בע"מ  2010אנו  התניות  התנאים,  כל  פי  על  השרות  את 
 הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים לעיל, או במחירים שנסכים עליהם במו"מ. 

 הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים: .2
 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ארבעה  בתום  .2.1
)במקרה של אי קבלת ההצעה מכל סיבה(.     בע"מ  2010ביום החזרת הערבות המצ"ב ע"י חברת מי אביבים   .2.2

 הצעה זו אינה ניתנת לביטול לפני תאריך פקיעתה, כאמור לעיל. 
 על פי הנוסח הכלול במסמכי המכרז.  ₪ 000100,הננו מצ"ב ערבות לקיום ההצעה בסכום  .3
בכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה, שותפות או כל התאגדות משפטית אחרת, הח"מ מאשר/ים ומצהיר/ים   .4

 בזאת שהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצעה זה ולחייב את הגוף בשמו הם חותמים. 
ש  .5 לנו  אביבים  וידוע  מי  של חברת  כל חלק ממנה    בע"מ  2010ועדת המכרזים  או  למסור את העבודה  רשאית 

 למציע אחד או למספר מציעים.
אביבים   .6 מי  חברת  מצד  התחייבות  משום  ההסכם  על  החתימה  בעצם  אין  כי  לנו  להזמנת    בע"מ  2010ידוע 

 רותים. יש
אביבים   .7 מי  חברת  על    בע"מ   2010החלטת  תשפיע  לא  במכרז  זוכים  מספר  בין  במכרז  הזכייה  לפיצול  בנוגע 

. אנו מצהירים כי אין לנו ולא תהיה לנו כל  בע"מ  2010התחייבותנו לחתום על ההסכם עם חברת מי אביבים  
 זכות תביעה בגין פיצויים או מניעת רווחים כנגד החברה בגין האמור לעיל. 

או תאגיד אחר, יש לציין את    רשומה  יש לציין שם מלא ומדויק של המציע.  אם המציע הינו חברה, שותפות .8
 השם, כפי שנרשם כדין. 

 

 
 
 
 
 

 

 שם המציע 
)אם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם  

 התאגיד( 
  -  

  -   כתובת המציע 

  -   מספר טלפון 

  -   מספר טלפון נייד 

  -   פקס מספר 

  -   שותפות רשומה מספר ח.פ. / 

  -   ( EMAILכתובת דוא"ל )

  -   מס' עוסק מורשה/ ת.ז 

  -   שם איש קשר לבירורים 

  -   תאריך 

  -   חתימה 

  -   שם החותם ותפקידו 

  -   חותמת )אם המציע הינו תאגיד( 
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 1ג' ספח נ
 

מיליון ₪  50וניקוז ובהיקף כספי של לפחות  ביוב, תשתיות מיםבעבודות בהצהרה עבור הוכחת ניסיון טופס 
 8-2026מס'  במסגרת מכרז פומבי דו שלבי במצטבר

 
בעל   הינו  בעצמו  מקצועי  ניסיון  המציע  העבודות  את  שביצע  משנה  כקבלן  כקבלן  קבלני  )לא  באמצעות  ולא 

 ועומד בכל התנאים המפורטים להלן :   (משנה
  -למסמכי המכרז     14.3.1  כאמור בסעיף  לצורך עמידה בתנאי סף  הינו עבור הוכחת "ניסיון מקצועי"    נספח זה 

השנים   בין  מיםבעבודות    2025עד    2020ביצע  לפחות    ביוב,  תשתיות  של  כספי  ובהיקף  ₪    50וניקוז  מיליון 
  במצטבר.

 
אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת ___________________   .1

 )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________.  

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2

 
 מס'

 
שם 

חברה/גוף 
עבורם בוצעו  

 עבודות

 
 תיאור העבודה שבוצע 

כמות מטרים שהונחה, סוג )
 וכ"ו( הצנרת

 
היקף כספי  

מצטבר בש"ח  
 ללא מע"מ 

לעבודה שבוצע 
 נשוא המכרז 

 
ביצוע  תקופת
  תאריך)העבודה
 (וסיום תחילה

 

פרטי איש קשר  
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 עד...... 

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

10.      

 
    

 

 

  

 

   

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע    תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 
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 2 ג'ספח נ
במסגרת מכרז   " )ומעלה(6של בקטרים בתשתיות מים בקו ציבורי עבודה  הצהרה עבור הוכחת ניסיוןטופס 

   8-2026פומבי דו שלבי מס' 
 

בעל   הינו  מקצועי  המציע  קבלני  ניסיון  באמצעות  ולא  משנה  כקבלן  )לא  בעצמו  העבודות  את  שביצע  כקבלן 
 ועומד בכל התנאים המפורטים להלן :   משנה(

  -למסמכי המכרז    14.3.2כאמור בסעיף   לצורך עמידה בתנאי סף  נספח זה הינו עבור הוכחת "ניסיון מקצועי"  
 )ומעלה(.  6עבודות בתשתיות מים בקו ציבורי בקטרים של " 20לפחות   2025עד   2020ביצע בין השנים 

 

 
חברת ___________________   של  כ______________אני הח"מ ___________________, משמש  .1

 ח.פ/ע.מ ___________________.    )להלן: "המציע"(, 

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2

 
 

 מס'
 

שם חברה/גוף  
עבורם בוצעו  

 עבודות

 
 תיאור העבודה שבוצעה 

כמות קוטר הצינור, )
מטרים שהונחה, סוג 

 וכ"ו( הצנרת
 

 
היקף כספי בש"ח  

כולל מע"מ של  
 העבודה

 
ביצוע  תקופת

 העבודה
  תחילה תאריך)

 ( וסיום
 

פרטי איש קשר  
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 עד...... 

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
    

 

  

 

   

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע    תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 

 

 
 
 
 
 

בסעיף   איכות  ניקוד  בין השנים    32לצורך  ציבורי  בקו  מים  עבודות בתשתיות  בביצוע  עד    2020ניסיון מקצועי 
נק' מציע שביצע    1עבודות בתשתיות מים מקבל    30מציע שביצע מעל    -)ומעלה(  6כקבלן ראשי בקוטר של "  2025
 נק'   2עבודות בתשתיות מים מקבל  50מעל 
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 3ג' ספח נ
 מ"מ )ומעלה(  225בתשתיות ביוב בקו ציבורי בקטרים של  ההצהרה עבור הוכחת ניסיון עבודטופס 

 8-2026במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס' 
 

המציע הינו בעל ניסיון מקצועי כקבלן שביצע את העבודות בעצמו )לא כקבלן משנה ולא באמצעות קבלני משנה(  
 ועומד בכל התנאים המפורטים להלן : 

  -למסמכי המכרז   14.3.3כאמור בסעיף   לצורך עמידה בתנאי סף נספח זה הינו עבור הוכחת "ניסיון מקצועי" 
 מ"מ )ומעלה(.   225עבודות בתשתיות ביוב בקו ציבורי בקטרים של  20לפחות   2025עד   2020ביצע בין השנים 

 

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת ___________________ )להלן:  .1

 "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________.  

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2

 
 מס'

 
שם חברה/גוף  
עבורם בוצעו  

 עבודות

 
 תיאור העבודה שבוצעה 

כמות )קוטר הצינור, 
מטרים שהונחה, סוג 

 וכ"ו( הצנרת
 

 
היקף כספי בש"ח  

כולל מע"מ של  
 העבודה

 
ביצוע  תקופת
  תאריך)העבודה
 (וסיום תחילה

 

פרטי איש קשר  
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 עד...... 

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

    

 

 

  

 

  

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע    תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 

  2025עד   2020ניסיון מקצועי בביצוע עבודות בתשתיות ביוב בקו ציבורי בין השנים  32לצורך ניקוד איכות בסעיף  
נק' מציע    1עבודות בתשתיות ביוב כאמור מקבל  30מציע שביצע מעל  - מ"מ )ומעלה(  225כקבלן ראשי בקוטר של 

 נק'  2עבודות בתשתיות ביוב כאמור מקבל  50שביצע מעל  
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 4ג' ספח נ
במסגרת   ס"מ )ומעלה(  60בתשתיות ניקוז בקו ציבורי בקטרים של   דהעבוהצהרה עבור הוכחת ניסיון טופס 

 8-2026מכרז פומבי דו שלבי מס' 
 

בעל   הינו  מקצועי  המציע  קבלני  ניסיון  באמצעות  ולא  משנה  כקבלן  )לא  בעצמו  העבודות  את  שביצע  כקבלן 
 ועומד בכל התנאים המפורטים להלן :   משנה(

  -למסמכי המכרז  14.3.4כאמור בסעיף   לצורך עמידה בתנאי סף נספח זה הינו עבור הוכחת "ניסיון מקצועי" 
 ס"מ )ומעלה(.  60עבודות בתשתיות ניקוז בקו ציבורי בקטרים של  5לפחות   2025עד   2020ביצע בין השנים 

 
כקבלן   2025עד  2020ניסיון מקצועי בביצוע עבודות בתשתיות ניקוז  בין השנים  32לצורך ניקוד איכות בסעיף  

 נק'   1עבודות בתשתיות ניקוז כאמור מקבל  10מציע שביצע מעל  - ס"מ  60ראשי בקו ציבורי בקטרים של מעל  
 

אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת ___________________ )להלן:  .1

 "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________.  

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2

 
 מס'

 
שם חברה/גוף  
עבורם בוצעו  

 עבודות

 
 תיאור העבודה שבוצעה 

כמות )קוטר הצינור, 
מטרים שהונחה, סוג 

 וכ"ו( הצנרת
 

 
היקף כספי בש"ח  

כולל מע"מ של  
 העבודה

 
ביצוע  תקופת
  תאריך)העבודה
 (וסיום תחילה

 

פרטי איש קשר  
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 עד...... 

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

 
10. 

 
 
 

    

    

 

 

  

 

   

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע    תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 
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 5ג' ספח נ
    8-2026במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס' טופס הצהרה על עובדים מקצועיים 

 
עובדים מקצועיים )לדוגמא: מהנדס, עובדי כפים ו/או רתכים    10מעסיק לפחות    14.4לצורך עמידה בתנאי סף  

 מעביד(.  -ו/או מנהלי עבודה( בהעסקה ישירה )יחסי עובד 
באמצעות בעל זכות חתימה בחברה ובנוסף יש    -5להוכחת תנאי סף זה יש להצהיר, למלא ולחתום על נספח ג'

רו הצהרה  על  מס/ ח "להחתים  לפחות  /יועץ  של  תקופה  המציע  אצל  עובדים  המוצעים  העובדים  כי    6מנהל 
 חודשים לפני מועד הגשת ההצעה ולצרף תעודות השכלה של העובדים המוצעים.  

 

 ___________  _________  ________ של_________  _______, משמש כ___ ____________   אני הח"מ .1
 "(,   ח.פ/ע.מ ___________________.  המציע)להלן: "

 
 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2

 

הכשרה  /השכלה פקידת שם העובד 'מס
 הסמכות/מקצועית

מועד תחילת העסקה אצל  
 המציע

  (חודש ושנה)

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
    

 
הסכמת כל אחד מהעוברים שפרטיהם מפורטים במענה למתן המידע האישי אודותיהם   תהמציע מאשר כי קיבל א •

לשימוש על ידי החברה במסגרת בחינת ההצעות והליכי המכרז, לרבות באמצעות לחברה במסגרת המענה למכרז,  
 יועצים מטעמה המלווים את הליכי המכרז. 

 
        

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 

 

כ  .1 משמש  הח"מ___________________,  חשבונות  אני  מנהל  מס/  /יועץ  של  רו"ח   ______________

 )להלן: "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________.   __________________    המציע

חודשים נכון למועד    6הריני מאשר כי העובדים שהוצעו ונרשמו על ידי המציע מועסקים אצל המציע לפחות   .2

 הגשת ההצעות למכרז 

 
 

רו"ח/יועץ  שם   תאריך 
 מס/מנהל חשבונות 

רו"ח/יועץ  חתימת  
 מס/מנהל חשבונות 

רו"ח/יועץ  חותמת  
 מס/מנהל חשבונות 
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 6נספח ג' 
לביצוע עבודות ללא חפירה באמצעות טכנולוגיות חדשות בתשתיות מים, ביוב וניקוז בקוים נסיון טופס 

 8-2026במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס'  ציבוריים
 

התרשמות כללית מיכולות לביצוע עבודות ללא חפירה באמצעות טכנולוגיות   32לצורך ניקוד איכות בסעיף  
  .חדשות בתשתיות מים, ביוב וניקוז בקוים ציבוריים בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה

  2010נקודות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת מי אביבים   5אמת מידה זו מזכה בניקוד מקסימלי של 
בע"מ וגם באופן השוואתי למציעים אחרים  לצורך מתן הניקוד באמת מידה זו יש לחתום על ההצהרה בנספח ג'  

)ולצרף להצעה פרופיל מציע וכל חומר רלוונטי נוסף. במסגרת אמת מידה זו החברה תהא רשאית אך לא    6
מחויבת לבצע סיור בשטח להתרשמות מיכולת ביצוע העבודות של המציע בעבודות ללא חפירה בטכנולוגיות  

 חדשות 
אני הח"מ ___________________, משמש כ______________ של חברת ___________________ )להלן:  .1

 "המציע"(,   ח.פ/ע.מ ___________________.  

 מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.  .2

 
 

 מס'
 

שם 
חברה/גוף 

עבורם בוצעו  
 עבודות

 
תיאור העבודה שבוצעה, 

באמצעות טכנולוגיות חדשות 
בתשתיות מים, )ללא חפירה( 

 ביוב וניקוז בקוים ציבוריים 
  כמות מטרים, סוג הצנרת)

 וכ"ו(

 
היקף כספי  

מצטבר בש"ח  
 ללא מע"מ 

לעבודה שבוצע 
 נשוא המכרז 

 
ביצוע  תקופת
  תאריך)העבודה
 (וסיום תחילה

 

פרטי איש קשר  
בחברה/גוף בהם 

 בוצעה העבודה
 )שם וטלפון( 

 
1. 

 
 
 

   
 מ.....

 עד...... 

 
 

 
2. 

 
 
 

    

 
3. 

 
 
 

    

 
4. 

 
 
 

    

 
5. 

 
 
 

    

 
6. 

 
 
 

    

 
7. 

 
 
 

    

 
8. 

 
 
 

    

 
9. 

 
 
 

    

10.  
 

    

 
      

 

  

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע    תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 
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  'דספח נ
 

 8-2026המציע במכרז פומבי דו שלבי מס' הצהרה על ציוד בבעלות טופס 
 

הנתונים הטכניים שפורסמו במכרז ומתחייבים לכך שיעמדו  כל מטה כולל את  םהרשו  שהציודהננו מצהירים 
 לרשות החברה לביצוע השרות במי אביבים החל מתחילת ההתקשרות.  

הראשונה  שנה עם אופציה השמורה למי אביבים להאריך את  תקופת ההתקשרות  היא תקופת ההתקשרות 
זאת בהתאם   שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם(, 7בתקופה אחת או במספר תקופות נוספות )סך הכל 

 .  נתוניוואת  הציודלהצעה שהוגשה על ידינו ולכל תנאי המכרז. מי אביבים רשאית בכל עת לבדוק את 
מי אביבים רשאית לפסול זכייתו של מציע אם לא יוכל להוכיח אמיתות הנתונים שנמסרו בטופס זה. מי אביבים  

על המציע לצרף  ידה ועומד בדרישות המפרט הטכני. שאושר על   ציודבוצע ע"י יתשלם אך ורק עבור שרות ש 
 פרוספקטים, רישיונות, חשבוניות תשלום וכו' עבור הציוד שברשותו ועליו הוצהר בטופס זה. 

 
אסמכתאות עבור הכלים שעליהם הוצהר בטופס זה  /ת יש להצהיר על גבי הטופס בהתאם לנתונים ברישיונו •

תמונות  בבעלותונמצאים   לצרף  יש  ובנוסף  וכו  ,פרוספקטים  ,המציע  תשלום  הציוד  '(חשבוניות  כלים  /של 
כלים  /הרישוי וניתן לקבל מהם מידע עבור הציוד'  עליהם הוצהר בטופס זה בהם ניתן לראות בבירור את מס

מובהר שהחברה רשאית אך לא מחויבת לדרוש מהמציעים לבצע    המציע.  בבעלותשהוצהרו בטופס ונמצאים  
 הציוד שרשמו בטופס. כלי הרכב ו בדיקות מעבדה ו/או להביא אישור על יכולות 

 

 זה. בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לא לבדוק ציוד שלא הופיע בטופס 2010מי אביבים   •
 
 

        

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 

 

 
 
 
 
 

 

 
 מס'

 
 סוג הציוד

 
 מס' רישוי

 
 שנת ייצור 

 
פירמה, סוג 

 ודגם
 

 
פרטים נוספים על הציוד 

 )יכולות, הספק וכו'( 

 
בעלות )לציין את  
שם הבעלים של  

 הציוד/כלים( 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

5. 
      

6. 
      

7.       

8 . 
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 'הנספח 
 למסמכי המכרז(  37)למלא בהתאם לסעיף  8-2026' מספומבי דו שלבי  למכרז שהוגשה הצעה לקיום ערבות נוסח

 
 לכבוד

 מ" בע  2010חברת מי אביבים 

 

 30.09.26 : עד בתוקף ₪, 000100,  : סך על______ ___ ' ___מס   בנקאית  ערבות : הנדון

 _____________________________________________________ בקשת פי  על

  שיגיע או המגיע  ,שהוא סכום כל לסילוק  ומוחלטת מלאה בערבות כלפיכם  אתבז ערבים אנו"( ת /המבקש"  להלן)

_  ________________________ :במילים הסכום, ח" ש ____________  של לסכום עד, ת/ המבקש מאת לכם

 8-2026 מספר במכרז  ת /המבקש הצעת  לקיום בקשר להלן "סכום הערבות"()

 

  מבלי ,  בכתב  הראשונה  דרישתכם  קבלת   יום  לאחר   ימים  עשרה  תוך,  הערבות  לסכום  עד  סכום  כל  לכם  נשלם  אנו

  מאת   האמור   הסכום  סילוק   את  תחילה   לדרוש   או,  כלפיכם  לטעון   ומבלי   דרישתכם  את   לנמק  חייבים   שתהיו 

 . ת/המבקש

 ולאחר   ,בלבד(  כולל)  2026  שנת____  _____  לחודש ___  _____  ליום   עד  בתוקף   תישאר  זו  ערבותבכל מקרה  

 .  ומבוטלת  בטלה תהיה  זה תאריך

 . ל" הנ  מהתאריך יאוחר לא, בכתב ידינו על להתקבל צריכה זו ערבות י" עפ  דרישה כל

 . להסבה או להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 : היא כתובתו אשר, הבנק לסניף להפנות  יש, זו ערבות  פי על  דרישה

 ________________________________________________________________ 

 דרישה עפ"י חידוש ערבות זו יש להפנות לכתובת מייל הבנק:

 ______________________________________________________ 
 
 
 

 

 , רב בכבוד

 ________________________________  חתימות

 _______________________ ________ הבנק שם

 __________________________________  סניף
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 8-2026מכרז מס' במסגרת אום יבדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תתצהיר  - 'ונספח 
 

 אני הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן:  
 

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.  .1

 
חברת מי  של    "( במכרזאני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ )שם התאגיד( )להלן: "המציע  .2

________________  2010אביבים   ל  מכרז  בע"מ,  מספר  ההתקשרות(,  )להלן:     )נושא   ______
 "(. המכרז"

 
 .  אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו .3

 
  1988-המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח .4

, ובכלל זה  במכרזבקשר להצעתם    דיני ההגבלים העסקיים"(,ודיני ההגבלים העסקיים )להלן ולעיל: "
 )אך לא רק(:

ו/או   ▪ המציע  ידי  על  הוחלטו  זו  בהצעה  מופיעים  אשר  נוסף  מרכיב  כל  וכן  הכמויות  ו/או  המחירים 
זה או עם    במכרזמנהליו ו/או מי מטעמו באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר  

 זה )למעט מציע במשותף(   במכרז מציע פוטנציאלי אחר 

המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו באופן כלשהו לידיעת  כל   ▪
זה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל להציע    במכרזאדם או תאגיד אשר מציע הצעות  

 זה )למעט מציע במשותף(.  במכרזהצעות 

המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או   ▪
המוגשות   בהצעות  אחר  פרט  ידי    במכרזכל  על  המוגשת  להצעה  בנוגע  ובין  להצעתם  בנוגע  בין  זה, 

זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי    מכרזזה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם    במכרז מציע אחר  
זה, ו/או לא ניסו    מכרזו/או התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת  

 לבצע אחד מאלו. 

ניסו להשפיע על הצעה של מציע אחר, או של   ▪ ולא  ו/או מי מטעמו לא השפיעו  ו/או מנהליו  המציע 
זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע פוטנציאלי    במכרזמציע פוטנציאלי אחר,  
 זה.    במכרזאחר שלא להגיש הצעה 

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מציע או   ▪
 זה )למעט מציע במשותף(.  במכרזעם מציע פוטנציאלי  

 
 במקום המתאים: vיש לסמן  .5

 
] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של  

 רשות ההגבלים העסקיים בחשד לתיאום מכרז; 
 

 אם כן, אנא פרט: 
 ______________________________________________ ___________________________ 

 
] [ המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות בעבירות על דיני  
 ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תאומי מכרזים ולא תלוי ועומד כנגדם הליך פלילי בעבירות אלו; 

 _________________________________ _________________________ אם כן, אנא פרט:
 
             ___________          _____________           ___________    ____________ 

 חתימה+ חותמת    מספר ת"ז               שם                                תאריך                  
 אימות חתימה 

 במשרדי ב_______________,   הופיע בפני עו"ד ___________ ,  הנני מאשר בזה כי ביום ___________ 

ואחרי    ,______________ זהות  תעודת  בעל   / אישי  באופן  לי  המוכר/ת   ,_____________ מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. 

                    ______________                                          ____________ 
 חתימה                                                                                                 חותמת    
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 על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים" הצהרה והתחייבות -ז'  נספח
 מורשה/י החתימה במציע ________________ הח"מ ______________ מס' ת.ז. _____________  י/ואנ

 בזה בכתב כדלקמן:  ים ומתחייבים/מצהיר
 
בל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל  יקו/או  המציע לא נתן ו/או לא הציע   .1

  2010ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של חברת מי אביבים  
בע"מ ו/או מי    2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים    2010בע"מ או של נושא משרה בחברת מי אביבים  

 ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. מכרז מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר ל
המציע מתחייב לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל   .2

מי   חברת  של  מחדל  ו/או  מעשה  ו/או  החלטה  על  בעקיפין,  ו/או  במישרין  להשפיע,  במטרה  ערך  בעל  דבר 
  2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים    2010בע"מ או של נושא משרה בחברת מי אביבים    2010אביבים  

 בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. 
נושא משרה בחברת מי אביבים  יש א  המציע לא שידל ו/או ל .3 ו/או בעקיפין, עם    2010תף פעולה, במישרין 

אביבים   מי  חברת  עובד  ו/או  מידע    2010בע"מ  לקבל  מנת  על  אחר  גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  בע"מ 
 ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. מכרז חסוי/סודי הקשור ל

ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים   .4 המציע מתחייב לא לשדל 
בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע    2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים    2010

 חסוי/סודי הקשור למכרז ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו. 
  2010תף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים  יש ידל ו/או  לא  לא שהמציע   .5

בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים    2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים  
 בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. 

ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברת מי אביבים   .6 המציע מתחייב לא לשדל 
אביבים    2010 מי  חברת  עובד  ו/או  לקבוע    2010בע"מ  במטרה  אחר  גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  בע"מ 

 מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. 
  2010לעיל במסגרת הליכי התקשרות של חברת מי אביבים    5-ו  3,  1לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים  המציע   .7

 בע"מ ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם. 
לעיל, חברת מי    פיםתעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיידוע למציע שאם י .8

בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות    2010אביבים  
לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא  
לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל  
וזאת   המציע,  עם  תקף  הסכם  כל  ו/או  ההתקשרות  מהליך  הנובעים  ההסכם/ההזמנה  את  שהוא  זמן  בכל 
בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות החברה מכח מסמכי ההתקשרות, ההסכם, חוק החוזים )תרופות בשל  

 או מכח כל דין".  1970-הפרת הסכם( התשל"א
מטעמו  מתחייב  המציע   .9 ומי  סוכניו  נציגיו,  שלו,  המשנה  קבלני  עובדיו,  לידיעת  זה  סעיף  תוכן  להביא 

בע"מ ו/או הסכם/הזמנה הנובעים   2010המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של חברת מי אביבים  
 ממנו. 

 
 
        

מורשה/י  חתימת   שם המציע   תאריך 

 מציע החתימה ב

 חותמת המציע   
 )במקרה של תאגיד( 
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 תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים -'חנספח 

 
 

 אני הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן:  
 

 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.  .1

 
"( במכרז של חברת מי  המציעאני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ )שם התאגיד( )להלן: " .2

)להלן:   2010אביבים    ______ מכרז   מספר  ההתקשרות(,  )נושא   ________________ ל  בע"מ, 
 "(. המכרז"

 
 אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו.   .3

 
נכון למועד הגשת ההצעות לא מתנהלים נגד המציע, לרבות מי מבעלי מניותיו או מנהליו, חקירה פלילית   .4

 או הליכים פליליים בעבירות של שוחד, מרמה, קבלת דבר במרמה וכיוצא בזה.  

 
או   .5 ולרבות מי מבעלי מניותיו, מנהליו  ג',  ו/או לצד  לו  כלי רכב השייכים  הגיש במסגרת הצעתו  המציע 

 חברות קשורות, אשר לא מתנהלת כנגדו חקירה פלילית או הליכים פליליים.  
 

עם צד ג', ולרבות מי מבעלי   או חלקו הסכם התקשרות לביצוע השירות נשוא המכרז  אין ולא יהיה מציע ל .6
 .מניותיו, מנהליו או חברות קשורות, אשר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכים פליליים כאמור

 
 

             ___________          _____________           ___________    ____________ 
 חתימה+ חותמת    מספר ת"ז               שם                         תאריך                    

 

 אימות חתימה 

 הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי ב_______________,    הנני מאשר בזה כי ביום ___________ 

ואחרי    ,______________ זהות  תעודת  בעל   / אישי  באופן  לי  המוכר/ת   ,_____________ מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  

 כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. 

 

                    ______________                                          ____________ 
 חתימה                                                                                     חותמת         
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 'טנספח 

ברחבי העיר  פיתוח במערכות מים, ביוב ותיעול עבודות פרויקטים  לקבלת שירות של ביצוע  8-2026הסכם מס' 
 תל אביב יפו 

 
 

 2026שנערך ונחתם ב ________ ביום ___ בחודש _______  
 

 מ"בע 2010מי אביבים   בין:    
 514374099ח.פ.  

    64518יפו  -אביב-תל, Bכניסה   7קרית עתידים בניין 
 03-5610160פקס:    03-7736118 :פוןטל  
  "( החברה)להלן: "  

 מצד אחד 
   ________________    לבין: 

 _____________ ח.פ.  
 כתובת: _________________ 

 __________ פקס: _____________טלפון: 
      "( הקבלן)להלן: " 

 מצד שני    
 

 ברחבי העיר תל אביב יפו. במערכות מים, ביוב ותיעול בקבלת שירות של ביצוע עבודות  מעוניינת והחברה  הואיל 
 

ידע,  , הבעל הרקע המקצועיוהקבלן הצהיר והתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים על פי כל דין,  והואיל
כדי לספק לחברה את השירותים )כהגדרתם להלן(,  הניסיון, הכישורים והמיומנות המקצועית הנדרשים 

  ;ולמלא אחר כל התנאים הנדרשים לשם כך על פי כל דין
 

במערכות מים, ביוב  שירות של ביצוע עבודות הקבלן, מעוניינת החברה לקבל מהקבלן ועל סמך מצגי  והואיל
והקבלן מתחייב להעניק לחברה שירותים )כהגדרתם להלן(, הכל כקבלן    ברחבי העיר תל אביב יפוותיעול 

   הוראות ותנאי הסכם זה;עצמאי ובהתאם ל
 

והחברה והקבלן מעוניינים להסדיר את תנאי קבלת השרותים כמפורט בהסכם זה, המפרט הטכני   והואיל
 ובמסמכי המכרז שהסכם זה מצורף להם; 

 
 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא

 המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 כל האמור בהסכם בלשון יחיד אף ברבים משמע וכן להיפך. .2
 כללי  .3

של  נפרד והנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהווים חלק בלתי  מכרזהמבוא להסכם, מסמכי ה 3.1
 ההסכם. 

 
 : םרשימת הנספחי

 תעריף     -     1נספח  
 הקבלן  ביטוחי אישור   -     2נספח  
 הצהרה על מתן פטור מאחריות    -( 1) 2נספח  
  תנאים מיוחדים לעבודות בחום   -( 2) 2נספח  
 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי /מצב חרום           -     3נספח  
 , אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים כתב התחייבות לשמירה על סודיות        -     4נספח  
   בטיחות וגיהות         -     5נספח  
 הצהרת הקבלן לשמירה על איכות הסביבה          -     6נספח  
 נוסח ערבות לביצוע השירות        -     7נספח  
 מפרט טכני ותכולת העבודה        -     8נספח  
 ברחבי העיר תל אביב יפו  בתנועה בטיחותהוראות           -   9נספח  
 פרוטוקול מסירה          -   10נספח  
 בפרויקטים בהם תאגיד המים מבצע ללא  מפרט לשיקום תכסית כבישים ומדרכות            - 11נספח  

   יצורף כקובץ נפרד באתר החברה  – השתתפות העירייה                             
 יצורף כקובץ נפרד באתר החברה  -  ( בהתאם לדרישות החברהAS-MADEתוכנית עדות )הנחיות    - 12נספח  
 יצורף כקובץ נפרד באתר החברה.   -12/2022ממתאריך   1.0חוברת פרטיים ומפרטים טכניים  מהדורה   - 13נספח  
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 הגדרות:  3.2

 
 

" ו/או "העבודה" ים"השרות
 "העבודות"  ו/או

 
 
 
 
 
 

 "הזמנת רכש" 
 

 
מים, ביוב  עבודות בתשתיות ביצוע פרויקטים ו 

הנחת  וכל האביזרים הדרושים לותיעול  
, לרבות החזרת המצב  תשתיות וחיבורי הצרכןה

  .לקדמותו, בניית ושיפוץ מתקני מים, ביוב וניקוז
בהתאם לכל הנדרש ומפורט במסמכי המכרז,  

וההסכם ברחבי העיר תל אביב יפו    המפרט הטכני
 .וכפי שיפורט בהזמנת העבודה

 
הזמנה לביצוע החתומה על ידי הגורמים  

 המוסמכים בחברה. 
 

 " החברה"או  "מי אביבים"
 

   -"מנהל פרויקט"
 
 
 

 "עת"א"
 
 " אתר יעד"
 
 ו/או נתיבי ישראל  "צ"מע"
 
 
   "גדר רשת"
 
 
 
 
 
 " מעקה בטון/מתכת"
 
 
 
 
 " תמרור"
 
 
 
 
 " ללא מחזיר אור שלט"
 
 
 
 

 "שלט עם מחזיר אור"
 
 
 
 

 "סימון וצביעת כבישים"
 
 
 
 " עיני חתול "
 

 בע"מ.  2010מי אביבים 
 

גורם מקצועי שיוגדר מטעם החברה ויהיה  
אחראי על ניהול הפרויקט והעבודות מטעם  

 החברה. 
 

 יפו. -עירית תל אביב 
 

 אתרים בהם מתבצעות עבודות של החברה. 
 

החברה הלאומית לתשתיות   -נתיבי ישראל  
 תחבורה בע"מ 

 
לפי תכנון   שמתכת/ברזל בכל גובה שיידרגדר 

ואישור הסדרי תנועה על ידי הרשויות  
המוקמת  מטר )כולל(   2המוסמכות עד לגובה של 

כדי למנוע מעבר של הולכי רגל  ב בין מסלולים
 . בכביש

 
לפי תכנון   שמעקה מכל סוג ובכל גובה שיידר

ואישור הסדרי התנועה על ידי הרשויות  
מטר )כולל( המוצבים   2המוסמכות עד לגובה של 

 מעבר לשול הדרך או במפרדה. 
 

בכל צורה וגודל כפי שיוגדר בכל  כל התקן חוקי 
להסדרת  עת על ידי הרשויות המוסמכות 

 . התנועה
 
 

ובכל גודל לפי התקנים הרשמיים  שלט כל סוג של 
על  המותקן  בכל עת של הרשויות המוסמכות 

 עמוד, מבנה וכ"ו.  
 
 

מכל סוג וגודל שהינו מחזיר אור לפי  שלט 
תקניים רשמיים ומקובל ומאושר על ידי עירית  
תל אביב בכל עת לצורך התקנה על עמוד, מבנה  

 וכ"ו.  
 

סימון וצביעה של כבישים בכל צבע וגודל על ידי  
חומרים איכותיים ותקניים שאושרו לשימוש על  

 ידי הרשויות המוסמכות. 
 

כפתורי סימון.   -סמנים מחזירי אור )סמ"א( 
התקן בטיחותי המותקן על פני מיסעת הכביש  
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 תקופת ההתקשרות .4

 
ביום   .4.1 שירותים  במתן  יחל  שנה  לתקופה) __________הקבלן  )"תקופת    __________   ליום  עדו (  של 

או   אחת  בתקופה  הראשונה  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  האופציה  תהא  לחברה  מס'  ההסכם"(. 
שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם( בתנאים    7תקופות נוספות )סך הכל    6עד  תקופות ברצף  

 זהים או מיטביים.  
 

יאוחר מ .4.2 ידי    14-לא  על  שייקבע  בזמן אחר  או  במכרז  הזכייה  על  הודעת החברה  מיום מסירת  ימים 
לשביעות   מלא  באופן  לביצוען   ומוכן  ערוך  ויהיה  העבודות,  לביצוע  התארגנותו  את  יסיים  החברה, 

 רצונה המלא של החברה.  

 
בהודעה    ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא  ו/או להפסיק את ביצועו,   לבטל הסכם זה   תרשאיהחברה תהא   .4.3

במקרה כזה יהיה זכאי הקבלן לתמורה בעבור עבודה    ם מראש.מיי  30לפחות  לקבלן    בכתב שתימסר
 שבוצעה טרם ביטול ההסכם ו/או טרם הפסקת ביצועו. 

 
החברה   סירוב של הקבלן לכבד את מימוש האופציה ייחשב כהפרת ההסכם לכל דבר ועניין, ויזכה את  .4.4

  11בסעדים הקבועים בהסכם זה, לרבות מימוש ערבות הביצוע שמסר הקבלן בהתאם להוראות סעיף  
 להסכם, וכן בסעדים עפ"י כל דין. 

 
למען הסר ספק מובהר כי סיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יקנו  לקבלן    .4.5

 
 
 

 מאבטח ו/או סדרן
 
 

 מפקח תנועה 
 
 
 
 
 

 "הרשויות המוסמכות" 
 
 

           
 " שעת חירום"
 
 
 

  "תוכנה ומחירון דקל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " מפל"

 . והמיועד ליצור החזר אור לעיני הנהג בלילה
 
 

 עובד אבטחה וסדרנות שמועסק בחברת אבטחה. 
 
 

מפקח תנועה שעבר קורס שמאושר על ידי  
משטרת ישראל לשירות של פיקוח תנועה  

ומאושר על ידי עירית תל אביב לעבודות פיקוח  
 תנועה 

 
 

 כל גורם שמוגדר על פי דין וחוק בכל עת. 
 
 
 

תקופה בה יוכרז ע"י כוחות הביטחון על מצב  
חירום במדינה ויגייסו, בין היתר, כלי רכב  

 ונהגים 
 

מחירון לביצוע עבודות מקובל בשוק ומערכת  
וביצוע   כמויות אינטגרטיבית לניהול כתבי 

התוכנה הנ"ל תיהיה ברשות הקבלן בכל    עבודות.
כמו כן מובהר שככל שיהיה   תקופת ההסכם.

שימוש במחירון דקל לביצוע עבודות נוספות שלא  
כלולות בכתב הכמויות בהסכם ושאושרו לביצוע  
על ידי סמנכ"ל הנדסה הם יהיו רק לפי סעיפים  
נטו שאושרו ובוצעו בפועל וללא תוספות נוספות  

 שמופיעות במחירון. 
 
 

מערכת התפעול של החברה. הקבלן מחויב לבצע  
בה שימוש בהתאם להנחיות החברה בכל עת  

כולל רכישת רישיון ותשלום שנתי על השימוש בו  
כולל שימוש בטאבלטים, מחשבים 

וסמארטפונים לצורך ניהול ודיווח על העבודות  
והתשלום )השימוש במערכת הינו על חשבון  

 הספק ו/או בהתאם להנחיות החברה(.  
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 זכות לפיצוי או תשלום מהחברה.
 

 התחייבויות הקבלן  .5

 
 הקבלן מצהיר ומתחייב כי:      

   הוא כשיר על ו/או לבצעו בצורה מלאה ו  להתקשר בהסכםאחרת  כל מניעה חוקית/ מקצועית או  לו  אין   .5.1
 . הסכם זההעבודות נשוא פי כל דין לבצע את 

 
 יבצע את העבודות בהתאם למפרט הטכני, המפרט הכללי, ההסכם וכל מסמכי המכרז הנוספים.  .5.2

 
 שעות ביממה.  24יהיה זמין לביצוע העבודות במשך  .5.3

 
וליצור  ניתן   .5.4 לאתרו  מנציגיועם    עמויהיה  השירות    אחד  לאורך  נותני  שעה  ובכל  עת  בכל  טלפוני  קשר 

 . רוםיזמני ח ו בימי חול, שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי שביתה  )יום/לילה( היממה

 
ומנהל   .5.5 מדורים  ולמנהלי  למוקד  ותגובות  פתרונות  במתן  וזמינות  מקצועי  מענה  לתת  מתחייב  הקבלן 

ובהתאם לדרישות   ומענה לתיקון תקלות במהלך תקופת ההסכם  מחלקת פרויקטים למקרים חריגים 
 החברה. 

 
 יעמוד בזמנים שיוגדרו לביצוע בכל עבודה.   .5.6

 
יש ברשותו ויהיו ברשותו במשך כל ההתקשרות על פי הסכם זה, האמצעים הדרושים לביצוע העבודות,   .5.7

הכספיים, המיומנות,    לרבות: האמצעים  המומחיות,  הידע,  האישוריםהניסיון,  הציוד,  האדם,  כוח   ,,  
 הנדרשים.שיונות יוהר הביטוחים

 
נזק   .5.8 כל  וימנע  והציוד בצורה מסודרת בשטח התארגנות שיוגדר בכל עבודה  יאחסן את הצינורות  הוא 

 לציוד. 

 
יומן העבודה   .5.9 על  ויחתים את מנהל הפרויקט/נציג החברה  ידווח  יומי,  על בסיס  יומן עבודה  ינהל  הוא 

העבודות,   תיאור  העבודות,  )מיקום  ידו  על  שבוצעו  הפעולות  כל  את  וירשום  ליומיים.  אחת  לפחות 
 אספקת חומרים, ציוד וכו'( וכן מידע על צוותי העבודה )הדרכות בטיחות, תורנויות וכו'(. 

 
לצורך ביצוע העבודות ובמסגרת הרשיון לביצוע העבודה, צוותים מורשים, לאבטחת תנועה,    הוא יעסיק .5.10

וכ"ו( בכל עת, או לפי    נת"י, משטרת ישראל ועיריית תל אביבבהתאם להוראות הרשויות המוסמכות )
 כל התכניות להסדרי תנועה זמניים המאושרים לביצוע העבודות. 

 
ה .5.11 השירות  בביצוע  תקלה  של  לטיפול   וא במקרה  הנדרש  וכל  הרכב  כלי  הציוד,  האדם,  כוח  את    יספק 

 החברה. בתקלה והשבת המצב לקדמותו בהקדם האפשרי לשביעות רצון 

 
ידי הגורמים המוסמכים בחברה, בה   .5.12 יבצע את השירות רק עבור הזמנות רכש חתומות ומאושרות על 

לתחילה   משוער  מועד  העבודה,  עבור  מוערך  כספי  היקף  הנדרשות,  העבודות  וסוג  מיקום  מפורטים 
 ולסיום העבודה. 

 
 ידוע לו שהתדירות לביצוע העבודות תקבע ע"י החברה.  .5.13

  
 . על כל פעולותיולו  וידווח  כפוף למנהל מחלקת פרויקטים )"הגורם המקצועי בחברה"(   ידוע לו שהוא .5.14

 
לנכון( את היקף השירות בהתאם     .5.15 )כפי שתימצא החברה  להגדיל  לו שהחברה רשאית לצמצם או  ידוע 

 לצרכי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
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ידוע לו שלחברה שמורה הזכות לבצע העבודות  בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל עת, הכל   .5.16
 כפי שהחברה תמצא לנכון. 

 
יבצע את השירותים במיומנות, במומחיות,   .5.17 דין, הוא  ייעשו בהתאם לכל  זה  כל פעולותיו מכוח הסכם 

 במסירות, בנאמנות וביושר ויפעל ככל יכולתו לשמירה על האינטרסים של  החברה.
 

 הוא מעולם לא קיבל או נתן, או הסכים לקבל או לתת, כל טובת הנאה למי מעובדי החברה.  .5.18
 

 פי הוראות הבטיחות והגיהות שבנספח להסכם זה. -הקבלן יפעל על .5.19

 
 בשעת חרום או בזמן משבר מים מקומי, הקבלן יפעל כאמור בנספח להסכם זה.  .5.20

 
בתקנים מקצועיים ו/או כלליים כלשהם במהלך כל תקופות  עצמו ועל חשבונו  ב  הוא אחראי להתעדכן .5.21

 ההתקשרות, הכל ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה. 
 

 .  ובהתאם לדין החל  בסטנדרטים נאותים ומקובלים ,בנאמנות וביושר ברמה מקצועית גבוההיפעל  .5.22
 

 . לשמירה על האינטרסים של מי אביבים ופעל ככל יכולת י .5.23

 
מוותר בזה על כל טענה  והוא    םשירותיהבדק וקיבל את כל הפרטים והמידע הדרושים לשם מתן  הוא   .5.24

נגד   דרישה  ו/או  תביעה  אביבים  ו/או  עלי מי  שיהיה  העבודה  להיקף  הנוגע  בכל  ובמיוחד  זה    ובעניין 
 . ביצוע העבודותלהשקיע במסגרת 

 
ויעיל   .5.25 ויעבוד בשיתוף פעולה מלא  זה  פי הוראות הסכם  על  היה  יכי  בכל הקשור למילוי התחייבויותיו 

   לשם יישום ושיפור משימותיו בהתאם להסכם זה., ככל שיידרש, החברהרשות זמין ל

                
   .בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהוחברה על ידו לביצוע העבודות  .5.26

 
והאישורים   .5.27 המסמכים  לרבות  דין  כל  להוראות  בהתאם  התקפים  והאישורים  במסמכים  מחזיק  הוא 

 ידרש.  יבכל עת ש תוך זמן סביר, ציגם לחברה ויהתקפים מאת הרשויות המוסמכות
 

הוא מודע לכך כי כל הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז, בשינויים המחוייבים, הן חלק מהסכם   .5.28
 זה.

 
 יעסיק באופן קבוע ולאורך כל תקופת ההתקשרות כח אדם, בהתאם למפורט בנספח להסכם. .5.29

 
שעות על ההודעות ולדווח על    48דוא"ל יהיה אחד מאמצעי התקשורת הרשמיים, והקבלן יענה בתוך עד   .5.30

 התקדמות ביצוע העבודות בכל פרויקט. 

 
המכון   .5.31 הכלכלה,  משרד  הבריאות,  משרד  הסביבה,  להגנת  המשרד  ולהוראות  לדין  בהתאם  יפעל 

הדין   להוראות  עת בהתאם  בכל  הגורמים המוסמכים  וכל  בעבודה, הרשות המקומית  וגהות  לבטיחות 
ובמידה וייקנס בגין זיהום סביבה או מכל סיבה שהיא גם כאשר הוא מבצע עבודה עבור החברה, הוא  

 יישא באחריות ובעלויות הקנס.
 

חשבונו   .5.32 על  יוביל  הקבלן  מורשה,  הטמנה  לאתר  מסוכנים  שפכים/חומרים  בפינוי  צורך  ויהיה  במידה 
באישור מראש של מנהל מחלקת פיתוח/סמנכ"ל    בהתאם להוראות הדין את השפכים/חומרים מסוכנים

 הנדסה ותפעול. מובהר בזאת כי לא יינתן כל תשלום עבור הובלת שפכים לאתר הטמנה המאושר ע"י 
ההטמנה   באתר  השפכים  הטמנת  עלויות  עבור  רק  הינו  שיינתן  התשלום  הסביבה.  להגנת  המשרד 

 המורשה כנגד הצגת חשבונית עבור פינוי שאושר מראש. 
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והציוד   .5.33 צנרת  האביזרים,  הכלים,  יכולות  על  אישור  יספק  ו/או  מעבדה  בדיקות  יבצע  הקבלן 
 שבאמצעותם הוא מבצע את השירות והעבודות בהתאם לדרישות החברה בכל עת. 

 
הוא יחזיק מלאי של כל הצינורות, אביזרים, חומרים וציוד הנדרשים לביצוע העבודות ולזמן תגובה של   .5.34

 ימים לביצוע עבודה.  14עד 
 

 בכל תקופת ההסכם והאופציות יהיו ברשות ו/או בשליטת הספק הציוד והכלי הרכב המפורטים להלן:  .5.35

 
 (1)לפחות יחידה  טון  25מחפר זחלי במשקל עצמי של    5.34.1
 ( יחידות 3 )לפחות כ"ס לפחות  110מחפרון אופני בעל מנוע המספק    5.34.2
 (1)לפחות יחידה  מטר מעוקב   1,5יעה אופני בעל קיבולת היעה הקדמי של    5.34.3
בעל   או משאית משא לצורך אספקה שלחומרים טובת ביצוע העבודה משאית מסוג רכינה   5.34.4

 ( יחידות 2 )לפחותנפח ארגז כלשהו 

לפחות   65%ומתח בריקם של   duty cycle 100%אמפר ב  400רתכת בעלת מנוע המספק    5.34.5
 ( יחידות 3  )לפחות

 
 

איסור מוחלט לבצע עבודות פרטיות עבור לקוחות  עליו ועל עובדיו ו/או מי מטעמו  חל  הוא מודע לכך ש .5.36
 החברה ולגבות תשלום על כך מהלקוחות. עבור  השירותהחברה במסגרת 

 
מחסני   .5.37 ההתאגנות,  שטחי  העבודה,  באתרי  עת  בכל  לבקר  רשאים  יהיו  החברה  שנציגי  לכך  מודע  הוא 

הביצוע   איכות  ציוד,  חומרים,  העבודה,  טיב  על  ביקורת  לצורך  וכ"ו  המשנה  קבלני  הספקים,  הקבלן, 
 והתאמה לדרישות ההסכם וזאת ללא כל הודעה ו/או תאום מראש.

 
, לרבות עמידת עובדיו והעובדים מטעמו באתר העבודות.  5לעמוד בדרישות הבטיחות כמפורט בנספח   .5.38

הבטיחות   פקודת  לרבות  וגיהות  לבטיחות  הנודע  בכל  לדין  בהתאם  לעבוד  מתחייב  הקבלן  כן,  כמו 
 . 1988 -ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח   1970  -בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

 
ולאור האמור הקבלן    כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת  ההוכרז  חברהההוא מודע לכך ש  -עבודה בחירום .5.39

את   לחברה  לספק  נשוא  מתחייב  והעבודות  אסון    המכרזהשירותים  פיגוע,  )מלחמה,  חירום  בשעת  גם 
וכו'( ציוד  טבע  כ"א  ריתוק  היתר  בין  כולל  המשמשים  ,  הרכב  גם  וכלי  המכרז  נשוא  השירות  לביצוע 

"  הכולל  טופס בקשה להכרזת מפעל כחיוני לשעת חירוםלחתום על "  בשעת חירום ועל כן, הוא מתחייב 
,  עבור החברה לביצוע השירות נשוא המכרז   בין היתר : רשימת העובדים שיהיו מרותקים לשעת חירום

הגורמים   לדרישות  בהתאם  חירום  בשעת  העבודות  לביצוע  הנדרש  והציוד  הכלים  פירוט  כולל 
 המוסמכים בכל עת.    

 
הספק לא יעסיק עובד של מי אביבים עימו מתקיימים קשרי עבודה או עובד שעבד במי אביבים ועימו   .5.40

של   בתקופה  וזאת  עבודה  קשרי  אביבים    6התקיימו  במי  עבודתו  את  סיים  שהעובד  לאחר  חודשים  
  50,000הפרת הסעיף כרורכה בפיצוי בסכום של    )תקופת צינון( אלא אם התקבל אישור מטעם החברה.

 ש"ח  

 
 על סעיפי המשנה שלו מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתם היא הפרה יסודית.  5סעיף  .5.41

 
 סיום עבודה    .6

עד   .6.1 ימסור  ביצוע    14הקבלן  מסיום  האתר  העבודה  יום  את  הפרויקט,  מנהל  אישור  לאחר  עבודה  בכל 
לקבל   בחברה,  ואושרו  לעבודה  שנקבעו  והזמנים  העבודה  להזמנת  בהתאם  וטובה  מקצועית  בצורה 

סופי  חשבון  תעודת גמר מהגורמים המקצועיים בחברה ולהגיש למפקח ולגורמים המקצועיים בחברה  

 .  סיום העבודות לאחר צילום טלוויזיוני שבוצע  עם CDכן פורמט המקובל וומפורט ב
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, ממקום העבודה את עודפי החומרים, הפסולת  באופן מידיל חשבונו,  הקבלן יסלק עם סיום העבודה, ע  .6.2
ינקה   העבודה  גמר  עם  מיד  המתקנים,  הקבלן  והאשפה.  כל  את  ויסלק  העבודה  ומקום  המבנה  את 

סוג שהוא והמבנים הארעיים מכל  מורשה    החומרים המיותרים, הפסולת, האשפה  וימסור את  לאתר 
 רצונה של החברה. העבודה וסביבתה כשהן נקיות ומתאימות למטרתן לשביעות 

 
אתר העבודה יימסר למנהל הפרויקט לאחר הפעלה ניסיונית, ביצוע כל בדיקות טיב העבודה בהתאם    .6.3

 למפורט במפרט הטכני והפעלה תקינה של הצנרת בנוכחות מנהל הפרויקט.  
 

ההפעלה    .6.4 בעת  שיתגלו  הליקויים  כל  את  נוסף  תשלום  כל  וללא  חשבונו  על  יתקן  הקבלן  כי  מובהר 
 הניסיונית ו/או לאחר ביצוע צילום ובכל תקופת הבדק. 

 
הפרויקט    .6.5 מנהל  ע"י  שיידרש  שינוי  כל  הפרויקט.  מנהל  ע"י  אישורה  לאחר  רק  גמורה  תחשב  העבודה 

 יעשה מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
 דרישות כא אדם מהקבלן  .7

 הקבלן יעסיק במסגרת התחייבותיו בהסכם עובדים כמפורט להלן.  .7.1
י  .7.2 נדרש לביצוע תקין  ל   בהתאםצוותי עבודה מיומנים    קצה לצורך ביצוע העבודה בכל פרויקט,הקבלן 

   .לצורך עמידה בלוחות הזמנים ושוטף של העבודות
 : יעמיד צוות נפרד לשיקומים לאחר עבודות .7.3

 . בנפרדו/או ניקוז או ביוב ו/צוותים מומחים כל אחד לביצוע עבודות מים  שני  .7.3.1
 , אספלט, וחזות הרחוב, עד להחזרת המצב לקדמותו.  מומחה לביצוע עבודות ריצוף  אחדצוות  .7.3.2

 
, ולצמצם את ימי העבודה  בצע מספר מקסימלי של עבודות אלו בכל יוםל  ,ככל הניתן  ,החברה תשתדל .7.4

בשבוע   פעמים  למס'  העיר  מקרה  ימים  3  של   מקסימוםלעד  ו  –ברחבי  לבכל  מתחייב  הקבלן     בצע . 
 או כפי שיוגדר על ידי החברה.  ביצוע העבודות באתרסיום ימים מ  10-לא יאוחר מ   עבודות אלו

 
 מהנדס ביצוע. עסיק באופן קבוע, בכל שעות היממה, לאורך כל השנה, י הקבלן  -מהנדס ביצוע .7.5

 
מנהל   , בכל שעות היממה, לאורך כל השנהובכל אתר עבודה  עסיק באופן קבועיהקבלן   -מנהל עבודה .7.6

  על ידי הקבלן עבור החברה  העבודה המתבצעת, אשר ינהל את  הכלכלהעל ידי משרד   ךעבודה מוסמ
לצורך תאום   , מנהל הפרויקט והגורמים המוסמכים בחברה,היה בקשר מתמיד עם מרכז השליטהיו

   סדרי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודות.כל כמו כן, יהיה אחראי מנהל העבודה על  וקבלת הודעות. 
 

הקבלן יעסיק בכל תקופת ההתקשרות על חשבונו יועץ בטיחות שיהיה אחראי    -יועץ/ממונה בטיחות .7.7
יועץ   הקבלן.  עבודות  כלל  לביצוע  הנדרשים  הבטיחות  כללי  את  המסדיר  בטיחות  מסמך  הכנת  על 
הבטיחות יבקר באתרי ביצוע העבודות לפחות אחת לשבוע, יבדוק את סידורי הבטיחות של הקבלן,  
ניהול   סקר  כולל  בעבודה  הבטיחות  היבטי  בכל  לקבלן  לביצוע  הנחיות  הכולל  בטיחות,  דו"ח  ויוציא 

למנהל הפרויקט, ביום    רסיכונים בתחילת העבודה ותדריך בטיחות מדי שבוע.  עותק מדוח זה יימס
ימים לאחר יום זה, ולא יאוחר מהשעה    7הראשון לעבודות באתר וכן בתאריכים קבועים במרווח של  

 בכל יום, במועד השבועי שנקבע.    11:00

 
לפחות   .7.8 ישיר  באופן  ההסכם  תקופת  כל  במשך  יעסיק  מקצועיי  2הקבלן  הסמכות    םרתכים  כל  בעלי 

בעלי הסמכה מיצרן הצינורות כי עברו קורס במפעל הצינורות לריתוך מיקצועי  והאישורים על פי דין ו
 . מכל הסוגים HDPEשל צנרת פלדה מכל הסוגים ו/או צנרת 

 
   .שיוטלו על הקבלן לעבודותשתנה בהתאם תהמועסקים ע"י הקבלן   העובדיםכמות  .7.9

 
  לוחות הזמנים שיקבעו לביצוע לקצב ולעומס העבודות על מנת לעמוד בכל ם  צוותיההקבלן יתאים את  .7.10

ש  החברה.דרישות  ל  בהתאם בזאת  לקבלן  מובהר  ישולם  ו/או  לא  נוסף  תשלום  בגין  כל  כספי  פיצוי 
 . העובדים בכל עבודהכמות  הגדלת

 
 

דין בכל עת,   .7.11 פי  על  כל הרישיונות והאישורים הנדרשים  ובעלי  יהיו אחראים, מיומנים  עובדי הקבלן 
 ללא עבר פלילי ו/או ביטחוני. 

 
העבודה   .7.12 חוקי  לכל  בהתאם  ההסכם  במסגרת  ידו  על  שמועסקים  העובדים  כל  את  יעסיק  הקבלן 

 והמנוחה ותשלום כל התנאים הסוציאליים והשכר על פי דין בכל עת.  
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החברה תהא רשאית במהלך כל תקופות ההתקשרות לבחור את העובדים ומנהל העבודה שמועסקים   .7.13
לשיקול   בהתאם  הקבלן  ידי  על  החלפתם  את  ולבקש  החברה  עבור  השירות  במסגרת  הקבלן  ידי  על 

 דעתה הבלעדי. 
 

עובדי הקבלן ומבצעי השירות מטעמו ינהגו באדיבות ובכבוד לתושבי העיר וצדי ג', ולא יצרו שום קשר   .7.14
השליטה   מרכז  את  עת  בכל  לעדכן  מתחייב  הקבלן  העבודות.  במסגרת  עימם  לצורך  שלא  מגע  ו/או 

 והבקרה של החברה ומנהל הפרויקט בכל סוגיה בנושא מגע עם תושבים ו/או צד ג' אחר.

 
ניתן   .7.15 כי  וליצור  הקבלן מתחייב  נותני השירות    עמויהיה לאתרו  עובדיו  כל  עת  ועם  בכל  טלפוני  קשר 

 . רוםיזמני ח ו בימי חול, שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי שביתה )יום/לילה( ובכל שעה לאורך היממה
 

עובדי הקבלן ישאו טלפון סלולרי בעל יכולת לקבלת התראות והודעות מהחברה. על הקבלן להתחבר   .7.16
 לרשת הקשר של חב' מי אביבים. 

 
וקבלת   .7.17 הפרוייקט  למנהל  בטיחות  הנחיות  מסמך  הגשת  טרם  בעבודות  להתחיל  יורשה  לא  הקבלן 

הצורך,   במידת  דיפון  חפירה,  שיפועי  יכלול:  המסמך  זה.  למסמך  הפרוייקט  מנהל  של  בכתב  אישור 
מעקות הגנה לעובדי הקבלן ועוברי אורח, סידורים להבטחת שלומם של עוברי אורח ודיירים באזור  

  החפירות, שילוט, הנחיות משטרה ועוד ככל שהאתר יחייב.
 

 התמורה  .8

 
 לביצוע בפועל, ההסכם ואישור הגורמים המוסמכים בחברה. החברה תשלם לקבלן תמורה בהתאם  .8.1

 
הגורמים   .8.2 ידי  על  ומאושרת  חתומה  רכש  הזמנת  ללא  שבוצעה  עבודה  עבור  תשלום  כל  ישולם  לא 

 המוסמכים בחברה או הודעה אחרת מטעם החברה בעניין העבודה החתומה על ידי הגורמים המוסמכים. 
 
 התשלום בגין עבודת הקבלן תהייה מותנת באישור מנהל הפרויקט בחתימתו על יומני העבודה.  .8.3

 
הקבלן יגיש חשבון מפורט עבור העבודה שבוצעה על ידו בהתאם להתקדמות העבודה וכפי שיוגדר על ידי   .8.4

 החברה ביחס לכל עבודה. 

 
לדרישות   .8.5 החברה בהתאם  של  דרך מערכת התפעול  והמסמכים הרלוונטיים  יגיש את החשבונות  הקבלן 

 ההגשה במועד הכנת החשבון. 
 
ימים והחברה תהא רשאית לאשר או לדחות או לאשר    30החשבון יבדק על ידי הגורמים הרלוונטיים תוך   .8.6

חלקית את החשבון. במידה והחשבון לא יאושר בשלמותו הוא יוחזר לקבלן לביצוע התיקונים הנדרשים  
 על ידי החברה.  

 
עד   .8.7 רק לאחר אישור אגף דרכים    85%החברה תהא רשאית לבצע תשלום של  ואת שאר התשלום לבצע 

 .  בעירית תל אביב למסירה
 
הקבלן,   .8.8 חשבונות  לאישור  הכרחי  תנאי  הינה  טיבן,   על  ואישור  העבודה,  לביצוע  עדות  תכניות  מסירת 

מערך הביצוע כולו. במקרים בהן קיימות עבודות נוספות מאושרות    70%משלב שהיקף החשבונות מעל  
על ידי נציג המזמין, יגיש הקבלן עם חשבונותיו את אישורו בכתב של נציג המזמין, אשר מאשר כי ערך  

מעל   של  יאושרבהיקף  לא  סופי,  או  חלקי  חשבון  מקרה  בכל  הערכתו.  את  ויציין  גדל,  עד    70%הביצוע 
יש להגיש    10מובהר כי בעבודות חיבורי צרכנים ללא הנחת קו מעל     להגשת תכניות עדות ואישורן. מ' 

 כמופיע בנספח לחוזה.  AS-MADE מ' ובקווים קצרים יש לפעול לפי נוהל  10סקיצה בלבד, מעל 

 
הכמויות,   .8.9 כתב  את  סופי,  או  חלקי  חשבון,  בכל  יגיש  העבודה  הקבלן  ביצוע  את  המוכיחות  וכל  תמונות 

 המסמכים הרלוונטיים הנלווים, במתכונת שתוגדר על ידי החברה בכל עת. 
 

הבקשה   .8.10 את  תמצא  והחברה  העיר,  תושב  ו/או  צרכן  ידי  על  נזק,  לפיצוי  בקשה  בחברה  תתקבל  באם 
 כמוצדקת, לא ישולם החשבון הסופי המאושר לקבלן, עד להסדרת הפיצוי המוסכם לצרכן ו/או תושב.  

 
הוצאות ישולמו על ידי החברה כנגד העברת חשבונית על פעילות שאושרה מראש המוכיחה על הוצאה   .8.11

 .זו

 
מבלי לגרוע מהאמור, הספק יגיש את החשבוניות גם באמצעות "פורטל הספקים" של החברה בהתאם   .8.12

הספק   מטעם  הקשר  איש  וזיהוי  קישור  בעזרת  מתבצעת  למערכת  הכניסה  עת.  בכל  החברה  להוראות 
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במערכת, קבלת קוד חד פעמי והזדהות באמצעותו והקלדה והטענה של נתוני החשבון בהתאם לתנאי  
 חשבונית המס/חשבונית עסקה תכלול את הפירוט הבא: ההסכם וההזמנה שאושרה לספק

 תאריך ביצוע העבודה;  .8.13.1

 תיאור העבודה שבוצעה; .8.13.2

 להסכם; 1מחיר העבודה בהתאם לתעריפים הנקובים בנספח  .8.13.3

הגדרת התפקיד ושם העובד שביצע את העבודות ועלות שעת עבודה )בהתאם לדרגתו( או האחוז   .8.13.4

 מערך ביצוע הפרויקט בפועל.

 
 . ויפיק חשבונית מס בהתאם לכל תקבולהתשלומים  ינהל תחשיב של  הספק .8.13

 
 . 2017-בהתאם לחוק מוסר תשלום לספקים, תשע"ז -תנאי תשלום  .8.14

 
 . יב הגשת דו"ח שעות חתום יחד עם הגשת חשבוןומח יובהר, כי הספק  .8.15

 
את   .8.16 להגיש  הקבלן  את  לחייב  רשאית  תהא  והחברה  דקל  תוכנת  את  ברשותו  יהיה  כי  מתחייב  הקבלן 

בהתאם להנחיות  מפל  יש להגיש    החשבונות ואת הדיווחים על התקדמות העבודה  באמצעות תוכנת  
החשבונות   את  להגיש  מתחייב  הקבלן  כי  מובהר  נוספת.  תמורה  כל  ללא  עת  בכל  החברה  ודרישות 

 .   מפל בהתאם למחירי החוזה שיוטמעו על ידי החברה בתוכנת 

 
 האחריות להגשת החשבונית לכתובת הנכונה בחברה, מוטלת על הקבלן. .8.17

 
 

החברה תהא רשאית לבחור את החלופה המיטבית עבורה לתשלום עבור כל הסעיפים בכתב הכמויות   .8.18
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 
וכל  מתן השירותים  מהווה את התמורה הסופית, המוחלטת והמלאה עבור    עבור כל עבודההתמורה  סך   .8.19

  ו/או כל גורם אחר הקשור עימו, כל טענה באשר  מהקבלן, ולא תשמע  הםעבודה ו/או הוצאה הכרוכים ב
 תמורה האמורה עבור כל עבודה.לתמורה זו ו/או כל טענה ו/או דרישה לתמורה נוספת מעבר ל

 
כוללת   .8.20 כל  התמורה  כל  את  ואת  ובהסכם  המכרז  מסמכי  הטכני,  במפרט  הישירות  הנדרש  ההוצאות 

כולל   השירות  עבור  הקבלן  של  עבודה,  עובדים,  אספקת  והעקיפות  אמצעי  כלים,  ציוד,  שעות  לרבות  
כל כח האדם, הציודםהובלת ולהוביל על חשבונו את  רות,  יוהאמצעים הדרושים לביצוע הש  , הכלים, 

וממנו העבודה  הכנת  ,לרבות,  לאתר  החלפת    ם הוצאות,  דלק,  תיקונים,  הרכב,  כלי  אחזקת  לעבודה, 
הש בביצוע  הכרוכה  אחרת  הוצאה  כל  ולרבות  רישיונות  ביטוחים,  טיפולים,  לרבות    רותישמנים, 

כל העבודות  ביצוע  כל ההכנות לצורך  וביצוע  והובלתו    ,התארגנות  פירוק הציוד  והצבת הציוד,  הובלה 
,  והסדרי בטיחות  בסיום העבודות, ניקוי, והחזרת האתר לקדמותו שילוט כלי רכב, אספקת בגדי עבודה

הציודאספקת  כולל   וכ"ו  כל  צנרת  האביזרים,  הפריטים,  העבודות  יםהנדרש,  צילום    לביצוע  כולל 
העבודות   לביצוע  וריתוכים  קרקע  בדיקות  חיטוי,  שהונחו,  הקוים  ומקצועיות  ושטיפת  כולל  בשלמות 

 .לא ישולם כל תשלום נוסף  הםלשביעות רצון החברה ומעבר אלי  עמידה בלוחות זמנים

 
  ים הדרוש  והכלים   רות את כח האדם הדרוש וכן את הציוד יהקבלן מתחייב לספק על חשבונו לביצוע הש .8.21

 .השירותלביצוע  
 

 . מהקבלן שיוזמנו כלשהי עבודות החברה אינה מתחייבת לכמות  .8.22

 
 הקבלן יבצע את השירות רק בהתאם לסעיפים במחירון המצורף להסכם.   .8.23

 
 

בהסכם,   .8.24 הכמויות  בכתב  כלולות  שאינן  הקבלן  ידי  על  לביצוע  שידרשו  עבודות  יהיו  בהם  במקרים 
יתומחרו סעיפים אלו לפי אחד מכלי החישוב כמפורט להלן הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ואישור  

 מראש של סמנכ"ל ההנדסה בחברה:  
 

 הנחה.   15%מחירון דקל המעודכן בכל עת בניכוי של לפחות  .8.24.1
 סעיפים דומים בכתב הכמויות. .8.24.2
 בחינה של מחירי שוק בעבודות דומות מבוסס עלויות ותשומות.  .8.24.3
ידי   .8.24.4 כנגד הצגת חשבונית עבור עבודה או שירות או רכישה של פריט במחיר שאושר מראש על 
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 .   5%סמנכ"ל  הנדסה בתוספת רווח קבלני של עד 
 

תשתיות בטכנולוגיות חדשות שאינן  נוספות של שיקום  החברה רשאית לבצע באמצעות הקבלן עבודות   .8.25
לעיל ו/או לאחר מו"מ וסיכום    8.21נכללות בכתב הכמויות. תמחור עבודות אלה ייעשה בהתאם לסעיף  

 מול הקבלן והוצאת הזמנת רכש/פק"ע חתומה על ידי הגורמים המוסמכים בחברה.  
 

ו  הקבלן .8.26 ניכוייםמסים  ,אחריותו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטליםבישא בעצמו, על חשבונו  כל  ו  , 
  כרוכים בשירותים הניתנים על ידו והמוטלים עליו ה  עליו,החל עליו על פי דין ו/או הסכם  ם אחר  תשלו

בגין כל הסכומים שישולמו  , בין היתר,  מכוח ובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי חוק
כי   בזאת  מובהר  למען הסר ספק,  זה.  לפי הסכם  בכל    הקבלןלו  באופן  תישא  שלומי הביטוח הלאומי 

מן   תשמע  ולא  וחשבונו,  אחריותו  ועל  כנגד    הקבלןעצמאי  טענה  כל  עימו,  הקשור  אחר  גורם  כל  ו/או 
   ביטוח לאומי.ו/או אי תשלום ל תשלום הנובעת ו/או בקשר עם החברה, 

 
וכתב הכמויות,   .8.27 והדרישה לתשלום, המפרט הטכני  בין אופני המדידה  במקרים בהם ימצאו סתירות 

 כתב הכמויות ייגבר ויהיה הבסיס הקובע לתשלום.
 

לצורך   .8.28 עסקה  חשבונית  להמציא  רשאי  יהא  הקבלן  מזומן,  בסיס  על  המדווחת  עסקה  של  במקרה 
ימים מיום קבלת התשלום )בהתאם לתיקון    14התשלום, ויהיה עליו להגיש לחברה חשבונית מס בתוך  

ובמסמכי    42מס'   בהסכם  התשלום  תנאי  של  מעודכן  נוסח  נכלל  לכך  בהתאם  מוסף(.  ערך  מס  לחוק 
 ההליך. 

 
החברה תהא רשאית לדרוש מהקבלן לבצע עבודות גם בשיטה של תכנון ביצוע בהתאם לשיקול דעתה   .8.29

 הבלעדי. 

 
ו/או   .8.30 נוספים  מים  לתאגידי  לאפשר  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם  רשאית,  תהא  שהחברה  מובהר 

עיריית תל אביב ו/או גופים עירוניים ו/או גופים ציבוריים אחרים להתקשר עם הספק ולעשות שימוש  
לאישור   בכפוף  תבוצע  ההתקשרות  ההסכם.  של  ומחירים  תנאים  באותם  זה  הסכם  נשוא  בשירותים 

 החברה ולאחר מו"מ בין הצדדים בהינתן הגדלת היקפי ההתקשרות בהסכם. 

 
מובהר שהחברה תהא רשאית אך לא מחויבת טרם מסירת כל עבודה לביצוע לקבלן/ים הזוכים לבצע   .8.31

   .הליך קבלת הצעות, לנהל מו"מ ולמסור את העבודה לביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 
      תנאי הצמדה .9

 מדד תשומות הבניה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  -"המדד"  9.1
 מדד חודש _______ )המדד הידוע ביום תחילת ההסכם(  -"מדד הבסיס"  9.2
 המדד הידוע במועד תחילת ביצוע העבודה ו/או הפרויקט   -"המדד הקובע"   9.3
למידת   9.4 בהתאם  המחירים  /יקטנו  יגדלו  הבסיס  מדד  לעומת  ירד  או  עלה  הקובע  המדד  כי  יתברר  אם 

 העלייה / הירידה של המדד הקובע לעומת המדד היסודי. 
בהתאם   9.5 לתשלום  המס  בחשבונית  ההצמדה  את  להגיש  הספק  על  בדיעבד.  הצמדה  תשלם  לא  החברה 

 לתאריך תחילת ביצוע העבודה.
במידה  י 9.6 שנחתם.  ההסכם  תנאי  ע"פ  למדד  ההצמדה  את  בחשבונית  לשלוח  הספק  באחריות  כי  ובהר 

תהיה   החברה  ההסכם,  לתנאי  בהתאם  שלא  תוצמד  או  הצמדה  ללא  תהא  לתשלום  שיועבר  והחשבון 
 רשאית לשלם את החשבון ללא כל הצמדה ולספק לא יהיו טענות בעניין.   

עת.    9.7 באותה  שיחול  החוקי  בשיעור  זה  להסכם  בהתאם  לספק  המגיע  סכום  לכל  יתווסף  מוסף  ערך  מס 
 החברה תהיה רשאית לשלם לספק את סכום המע"מ בתאריך בו על הספק להעביר לשלטונות המע"מ. 

 
  פיצוי מוסכם וקנסות .10

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )כל    מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין,   10.1
הפיצוי את  החברה  תגבה  "ההפרה"(,  להלן:  יקרא  מהם  מבלי   אחד  וזאת  להלן,  שנקבע  כפי  המוסכם 

 שיהיה על החברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה:
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 ההפרה  של  מילולי אורית
יחידת  
 ההפרה

 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה
 ההפרה

 ו/או התחלתה  *איחור ו/או עיכוב בסיום העבודה  

 )ללא אישור החברה( 
 ₪ )עבור כל יום איחור( 2,000 לכל מקרה 

 ₪   5,000 לכל מקרה  בגין אי ביצוע פקודת עבודה 

 ₪   3,000 לכל מקרה  בגין השארת פסולת בשטח )לכל מקרה(                                                                 

)ללא   איחור של כל יום עבודה בהגשת דו"ח של מנהל העבודה
 אישור( 

 ₪  )לכל יום( 500 לכל מקרה 

בגין אי ציוד מבצעי השירות בחולצות ובמדים ואת הרכבים בלוגו  
 ושילוט עם שם החברה 

 ₪ )לכל יום(  250 לכל מקרה 

 ₪   5,000 לכל מקרה  ו/או ביצוע חלקי לסגירת מים בגין אי חלוקת פליירים 

בגין אי הצבת הסדרי תנועה וציוד בטיחות כפי שנדרש לרבות  
 הצבת שלט נייד )"עבודות בשירות מי אביבים"(  

 ₪   10,000 לכל מקרה 

 ₪  10,000 לכל מקרה  החלפת מנהל עבודה ו/או מהנדס ביצוע ללא אישור החברה מראש 

העסקת מהנדס ביצוע, מנהל עבודה, רתך שלא אושר על ידי  
 החברה 

 ₪  5,000 לכל מקרה 

אי הגשת חשבון לתשלום במועד ללא אישור החברה )לפחות עד  
 יום מסיום הפרויקט ואישור מנהל הפרויקט(  30

 ₪ )עבור כל יום איחור( 1,000 לכל מקרה 

 ₪  5,000 לכל מקרה  בצורה שחוזרת על עצמה  הגשת חשבון מוטעה לתשלום 

בגין עבודה שלא במסגרת העבודה עבור לקוח של החברה בזמן  
 החברה  ללא אישור ביצוע עבודה עבור החברה  

 ₪  10,000 לכל מקרה 

 לכל מקרה  בגין ביצוע עבודה באופן לקוי  
₪ ותשלום נוסף עבור   5,000

 עלויות התיקון על ידי החברה

 ₪ )לכל יום( 1,000 לכל מקרה  איחור של כל יום בתיקון תקלה  ועד להשלמת עבודה  

אי הימצאות באתר של צו תחילת עבודה חתום על ידי מנהל  
 העבודה המוסמך 

 ₪   5,000 לכל מקרה 

בגין אי השתתפות )ללא אישור החברה( הקבלן בפגישת התנעה  
ו/או כל פגישה שנקבעה לפני ו/או במהלך ו/או אחרי ביצוע 

 הפרויקט 
 ₪   5,000 לכל מקרה 

בגין אספקת צנרת, ציוד ו/או אביזריים לא תקניים כפי שהוגדר  
 במפרט הטכני 

 ₪ )לכל פריט(  10,000 לכל מקרה 

 ₪   5,000 לכל מקרה  בגין סגירת מים בניגוד לנהלים שנקבעו ו/או ללא אישור החברה 
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 ההפרה  של  מילולי אורית
יחידת  
 ההפרה

 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה
 ההפרה

בגין ביצוע חלקי ו/או אי ביצוע דרישות שמוגדרות במפרט הטכני  
 )בדיקת טיב ריתוכים, צילום ושטיפה, חיטוי, בדיקות קרקע וכ"ו( 

 לכל מקרה 

₪  )לכל דרישת שירות  10,000
שלא בוצעה בהתאם לדרישות 
מנהל הפרויקט בהתאם למפרט 

 הטכני( 

בגין מציאת פגם לאחר בדיקת )מעבדה וכ"ו( באמצעות החברה  
 לאחר שהקבלן דיווח שהכל תקין 

 לכל מקרה 

₪ וקיזוז נוסף מסכום  5,000
התשלום לקבלן עבור עלויות 

הבדיקה על ידי החברה ועלויות  
התיקון במידה ולא יבוצעו על ידי  

 הקבלן 

 לכל מקרה  בגין גרימת נזק לצד ג' בזמן ביצוע השירות 

לפי עלות הנזק )ובלבד שניתנה 
לנותן השירות הזדמנות לתקן את  

הנזק בעצמו בתוך זמן סביר  
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  

 של החברה( 

 ₪   50,000 לכל מקרה  בגין העסקת קבלן משנה )מכל סוג( ללא אישור החברה 

 ₪   5,000 לכל מקרה  ו/או יועץ בטיחות   בגין אי מינוי מנהל עבודה לפרויקט

 ₪   1,000 לכל מקרה  בגין אי נוכחות של מנהל עבודה ו/או יועץ בטיחות  

 ₪   5,000 לכל מקרה  בגין אי קיום פנקס כללי 

 
( בהתאם לדרישות AS-MADEבגין אי הגשת תוכנית עדות ) 

 החברה בכל עת 
 

 ₪   20,000 לכל מקרה 

אי הגשת חשבון לתשלום בהתאם לדרישות והנחיות החברה בכל  
 ₪  5,000 לכל מקרה  עת

 ₪  15,000 לכל מקרה  )ליח'( הדרך ולרוחב לאורך"מדרגה"  השארת

 ₪  1,500 לכל מקרה  מעברי הולכי רגל ותחזוקתם  ביצועאי 

  בתאאו / ו  בגלגלים בבוץ מלוכלך העבודה מאתר  רכב כלי יציאת
 מטען 

 ₪  1,500 לכל מקרה 

  לתכנית בהתאם אלה גדרות ותחזוקת  העבודה אתר וגידור  גדרות
 הזמניים  התנועה הסדרי

 ₪  15,000 לכל מקרה 

ויציאה לאתר העבודה לא על פי המוסדר בתכנית הסדרי    כניסה
 תנועה זמניים 

 ₪  10,000 לכל מקרה 
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 ההפרה  של  מילולי אורית
יחידת  
 ההפרה

 בעבורמוסכם  הפיצוי גובה
 ההפרה

 ₪  15,000 לכל מקרה  אבטחה  צוות ללא פעילות

 ₪  5,000 לכל מקרה  ( מאבטח)לכל  אבטחה  צוות  באיש מחסור

 ₪  10,000 לכל מקרה  ו/או נציג החברה   מנהל הפרויקטהנחיות /הוראת   בצוע אי

 ₪ )לכל מקרה(  500 לכל מקרה  להסכם   8.12אי הגשת חשבוניות בפורטל הספקים כנדרש בסעיף 

 ₪   10,000 לכל מקרה  הוראות הבטיחות כולל בטיחות בתנועה של אי ביצוע 

 ₪   1,000 לכל מקרה  אי ביצוע חלקי מהוראות הבטיחות כולל בטיחות בתנועה 

הספק לא יעסיק עובד של מי אביבים עימו מתקיימים קשרי 

עבודה או עובד שעבד במי אביבים ועימו התקיימו קשרי עבודה  

חודשים  לאחר שהעובד סיים את עבודתו   6וזאת בתקופה של  

במי אביבים )תקופת צינון( אלא אם התקבל אישור מטעם 

 החברה. 

 לכל מקרה 
50,000  ₪ 

 

 ₪ )לכל יום איחור(  500 לכל מקרה   אי חידוש ביטוח / ערבות בזמן  

 
בסעיף   10.2 בכל הטבלאות כאמור  הפיצויים המוסכמים המצויינים  על  קנס    10.1בנוסף  שיושת  ככל  לעיל, 

 כתוצאה של אי טיפול במועד, יושת מלוא הקנס על הקבלן.  מכל סוג שהואכספי כנגד החברה בגין מפגע 
 

סעיף   10.3 של  המשנה  מסעיפי  אחד  בכל  שנקבע  המוסכם  ומוסכם    10.1הפיצוי  ראוי  תשלום  מהווה  לעיל, 
 מראש והינו לכל מקרה של הפרה. 

 
 . תשלום במידה ולספק אין ערבות וביטוח בתוקף  ורעצל החברה תהיה רשאית  10.4

  
החברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו   10.5

כדי   זה  סעיף  בהוראת  יהיה  לא  ערבויות.  חילוט  או  קיזוז  של  בדרך  לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן 
.  1970-לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה ולפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( תשל"א

תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את מתן השירות,  
 או מכל התחייבות אחרת עפ"י ההסכם.

 
הפיצויים   10.6 במקום  מהקבלן  לגבות  החברה  מזכות  גורע  לעיל  האמור  אין  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 

 . המוסכמים, או בנוסף אליהם, את מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו
 

 תמריצים:  10.7
החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשלם תמריצים בהתאם למדדים להערכת   10.7.1

בכל   החברה  ידי  על  שתוגדר  איכות  לרמת  שמעבר  ביצועים  בעבור  לתגמלו  במטרה  הספק  עבודת 
 נקודת זמן )להלן: "מנגנון התגמול"(.  

 
   10%התגמול, ככל שתחליט החברה לשלמו ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  הינו בהיקף  של עד   10.7.2

 מעלות התשלום המגיעה לספק עבור עבודה ו/או פרויקט 
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מבלי לפגוע באמור לעיל לרבות בזכותה של החברה לשנות את הקריטריונים והמדדים העומדים   10.7.3
בהתאם   יקבל  שאותו  לציון  בהתאם  הקבלן  יתוגמל  זמן,  נקודת  בכל  התגמול  מנגנון  בבסיס 

 לקריטריונים שיקבעו ושיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 
של   10.7.4 הכלכלי  ומצבה  דעתה  שיקול  לפי  יינתן  והוא  התגמול  את  לשלם  מתחייבת  אינה  החברה 

 החברה. 

 
 להלן דוגמא להסדרת המדדים  להערכת טיב ואיכות עבודת הספק :   10.7.5

 

 משקל המדד

 25% איכות העבודה )ביצוע העבודה, עמידה בנהלים, תקנים, בדיקות איכות וכו'( 

 25% עמידה בלו"ז 

 25% נראות שטח העבודה כולל הקפדה על בטיחות באתר כולל בטיחות בתנועה 

 25% הערכה כללית של הספק 
 
 

ותפעול   10.7.6 הנדסה  סמנכ"ל  של  ואישור  להחלטה  בהתאם  הינו  התמריצים  עבור  התשלום  אישור 
 בחברה ו/או ועדת המכרזים. 

 

 
 לביצוע השירות  ערבות  .11

 
  7לחברה תוך להבטחת קיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההסכם מתחייב הקבלן להמציא  11.1

  לביצוע השרות בגובה של  ערבות חברת ביטוח/ערבות בנקאית ימים ממועד קבלת הזכיה במכרז, 
כנספח   שיקבע ע"י החברה, ובתנאים עפ"י הקבוע בנוסח הערבות המצורף להסכם הכל כפי  ₪  250,000

שישים  עד ימים ממועד ההודעה על הזכיה ו   7)להלן: "ערבות לביצוע"(. הערבות לביצוע תכנס לתוקף 
 וככל שיוארך ההסכם.  __________הערבות תיהיה בתוקף עד ליום .לאחר סיום ההסכם   ( יום60)
 

 יחולו על הקבלן.      לביצועהוצאות הערבות    11.2
 

אי המצאת הערבות לביצוע כנדרש במועד הקבוע לעיל, תהווה הפרה יסודית של תנאי הסכם זה,     11.3
ותעמיד לחברה זכות להיזקק לכל התרופות והסעדים המפורטים בהסכם זה, בנוסף לכל תרופה או סעד  

 דים לרשותה עפ"י דין, לרבות הזכות לבטל הסכם זה בגין הפרה יסודית.מאחרים העו
 
כל הימנעות או מחדל של החברה מדרישה להמצאת הערבות לביצוע, לא יהוו השתק או ויתור מצד    11.4

הוראות הסכם זה או עפ"י דין, בגין אי המצאת    החברה ביחס לכל זכות ו/או סעד העומדים לה עפ"י
 הערבות לביצוע ע"י הקבלן כנדרש.

 
  מומשה אופציה ע"י החברה, מתחייב הקבלן להמציא לחברה, מיד לאחר שנמסרה לו ההודעה על    11.5

 בתוקף עד לשישים יום לאחר תום תקופת האופציה. לביצוע , ערבות אופציהה  מימוש
 

הפר   החברה תהיה רשאית לחלט או להציג דרישת תשלום על פי או מכח הערבות לביצוע בכל מקרה בו   11.6
  תנאי ההסכם.מ  תנאיהקבלן 

 
קבלן יהיה חייב  ה , בין היתר, את הסכומים אשר  לביצועהחברה תהיה רשאית לגבות מסכום הערבות     11.7

לרבות נזקים, הפסדים והוצאות בגין  שיגרמו לחברה, הנזקים, ההפסדים וההוצאות   , לרבות בגיןלחברה
האמורים לעיל   לנכות את הסכומים לגבות או  עריכת מכרז חדש, מבלי שהדבר יגרע מזכותה של החברה 

   בכל דרך אחרת.
 

או בחילוטה כדי למנוע או להגביל את החברה מלהיזקק לכל סעד אחר העומד    לביצועאין במתן הערבות     11.8
כל   בגיןלביצוע או להגביל את זכותה לקבלת פיצוי מעבר לסכום הערבות או הסכם  לרשותה עפ"י דין 

 הפרת הסכם ע"י הקבלן. 
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  ערבות במסגרת הליכי מכרז טרם   הקבלןמבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי במידה וניתנה על ידי    11.9
פג(  ותוקפה )במידה  ועל פי הסכם זה   הקבלןכריתת ההסכם, היא תשמש כערבות לביצוע כל התחייבויות 

 . עד להחלפתה בערבות ביצוע כנדרש הקבלןיוארך על ידי 
 
מוותר בזאת על כל זכות להתנגד לחילוט הערבות לביצוע, או מקצתה, בין היתר, בהסתמך על   הקבלן 11.10

טענה המתייחסת לשיעור הנזק שנגרם או עשוי להיגרם למי אביבים בגין ההפרה, זאת מבלי לפגוע  
בזכותו לתבוע )במכרז נפרד( החזר של הסכום שחולט, או חלקו, אם יתברר במהלך תביעתו כי הסכום  

 שחולט גבוה מסכום הפיצוי לו זכאית מי אביבים עפ"י דין.

 
ניתן להגיש ערבות בנקאית בלתי מותנית , אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי ו/או חברת ביטוח   11.11

 1981 -פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א  -שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על 
 

 ערבות בדק .12

 
אצל   .12.1 הקבלן  יפקיד  הבדק,  בשנות  החוזיות  התחייבויותיו  מילוי  כנגד  כביטחון  החוזה,  תקופת  בתום 

 ₪   100,000ימים מסיום ההסכם, ערבות בדק בנקאית של בנק ישראלי בסכום של   7החברה תוך 

 
 מובהר שבמידה ולא תופקד ערבות הבדק החברה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע הקיימת.   .12.2

 
הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת, בהתאם לנוסח ערבות הביצוע או כפי שיקבע על ידי החברה.   .12.3

יהיה   הערבות  תוקף  הצעות,  להגשת  האחרון  במועד  הידוע  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  כשהסכום 
לשנתיים לאחר סיום הפרויקט האחרון שיבוצע ע"י הקבלן במסגרת ההסכם, מובהר כי ערבות הביצוע  

 תשוחרר רק כנגד מסירת ערבות הבדק.    
 

 
 העדר יחסי עובד מעביד    .13

 
.  ממועסקיו  או /ו  מעובדיו  מי  בין  או /אין בהסכם זה בכדי ליצור יחסי עובד מעביד בין מי אביבים והקבלן  .13.1

הקבלן מצהיר כי התקשר בהסכם זה כקבלן עצמאי. מי אביבים לא תהיה חייבת מכח הסכם זה בכל  
חובה או בכל תשלום המוטל על פי כל דין על מעביד. הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום מלוא  
שהוא,   סוג  מכל  מס  תשלומי  זה  ובכלל  העסקתם  עלויות  בכל  בלעדי  באופן  ויישא  עובדיו  של  שכרם 
קיבוציים כלשהם   ו/או הסכמים  חיקוק כלשהן  בגין הוראות  ובכל החובות  תשלומי חובה סוציאליים, 

 החלים עליהם.  

 
הקבלן מתחייב באופן בלתי חוזר שהוא ו/או עובדיו לא יעלו טענה כלשהי בדבר זכויות נוספות המגיעות    .13.2

לו או לעובדיו בגין קיומם )או סיומם( של יחסי עובד מעביד בינו או בין עובדיו לבין מי אביבים בקשר  
עם השירותים ו/או בגין כספים נוספים או זכויות נוספות מכל סוג שהוא, המגיעים ו/או שיגיעו לו או  

 לעובדיו בגין או בקשר עם מתן השירותים, ולא לדרוש כל זכויות נוספות בקשר לכך. 

 
וייקבע על ידי בית דין לעבודה או כל גוף מוסמך אחר כי מגיעות לקבלן או    מבלי לגרוע מהאמור,   .13.3 היה 

עובד יחסי  של  קיומם  עם  בקשר  כלשהן  זכויות  עם  -לעובדיו  בקשר  אביבים,  מי  לבין  בינו  מעביד 
מתן   בגין  עובדיו  או  אביבים  ממי  לקבלן  שיגיע  השכר  כי  בזה  מוסכם  זה,  הסכם  ו/או  השירותים 

בסיס חודשי המהווה   על שכר  יעמוד  למי אביבים  פי    60%השירותים  על  לקבלן  מהתמורה המשולמת 
מהתמורה יהוו תשלום מלא בגין כל יתר הזכויות שיגיעו לקבלן או לעובדיו    40%הסכם זה, ואילו יתרת  
מעביד, לרבות זכויות סוציאליות, שעות נוספות, פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת,  -בקשר עם יחסי עובד

כל תשלום אחר   ו/או  פיצויים  הלנת  פנסיה,  קרן השתלמות,  מנהלים,  ביטוחי  חופשה, הבראה, מחלה, 
 .  לו או לעובדיו אשר יגיע לקבלן בקשר עם קביעה בדבר קיום יחסי עובד מעביד כאמור, ככל שיגיע 

 
במקרה האמור, הקבלן מתחייב, להשיב מיד למי אביבים כל סכום ששולם לו על ידי מי אביבים לצורך    .13.4

הנקובה   לתמורה  מעבר  התשלום האמור  זהביצוע  ת בהסכם  הכוללת  שהעלות  כך  הקבלן  י ,  זהה.  שאר 
נותן למי אביבים את הסכמתו הבלתי חוזרת לקיזוז והפחתת כל סכום אשר שולם לו בקשר עם יחסי  
לו ממי אביבים. הקבלן   שיגיע  כלשהו, מכל סכום  גורם מוסמך  פי קביעת  על  שיגיע  ככל  עובד מעביד, 
ישפה ויפצה את מי אביבים בגין כל הוצאה, נזק, הפסד ו/או תשלום כלשהו )ובכלל זה שכ"ט עו"ד של  
מי אביבים( שידרשו לשלם לקבלן ו/או לכל צד ג', ואשר יסודם בקביעה של בית דין לעבודה או של כל  

 גוף מוסמך אחר, כי נוצרו יחסי עובד ומעביד בין מי אביבים  לבין הקבלן.  

 
 מי אביבים תהא רשאית להחתים את עובדי הקבלן המוצבים אצלה על הצהרה המשקפת הוראות אלו.    .13.5
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 עובדי הקבלן .14

 
הכנסה,   .14.1 מס  עבודה,  שכר  לרבות  עובדיו,  בהעסקת  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  בכל  ישא  הקבלן 

תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי ואחר תשלומי מיסים וכל יתר  
ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודה על פי הסכם זה, בתשלום הניכויים והכל  
האיגוד   ידי  על  לנקבע  בהתאם  עבודה,  תנאי  יקיים  וכן  עובדיו  של  בהעסקתם  הכרוכים  דין  כל  פי  על 
יפו;   אביב  בתל  והמקובל  ענף  באותו  במדינה  עובדים  של  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  המקצועי, 
ויהא אחראי לכך, שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה מטעמו, ככל שהדבר רלבנטי, יקבלו שכר  
עבודה כדלעיל, ובכל מקרה לא יהיה נמוך השכר המשולם לעובדי הקבלן או קבלן המשנה מטעמו משכר 

 המינימום במשק כפי שיהיה באותה עת.

 
שיתוקן מזמן    1995  -הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה   .14.2

המוסד   של  אישורים  דרישתה,  לפי  לחברה,  ולהמציא  פיו  על  שיותקנו  או  שהותקנו  והתקנות  לזמן 
 לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה.

 
הקבלן    .14.3 לעובדי  אחרים  חובה  בתשלומי  עמידה  אי  ו/או  לפחות  המינימום  שכר  בשיעור  שכר  תשלום  אי 

הבראה ותשלומי חובה אחרים( ו/או כל הפרה של חוקי עבודה    י)ובכללם מתן ימי חופש, מחלה, תשלומ 
 כלפי עובדי הקבלן ויועציו יהוו הפרה יסודית של הסכם זה. 

 
למי אביבים הזכות לקבל כל נתון שהוא הנוגע לעובדי הקבלן המספקים שירותים למי אביבים כדי לוודא   .14.4

 עמידה של הקבלן בכל חובה חוקית של תשלום לעובדי הקבלן. 
 
 

 וביטוח שיפוי בנזיקין אחריות  .15

תחילת העבודות הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם    מיום .15.1
נזק   בכל מקרה של  ולהשגחה עליהם.  ידי הקבלן,  על  ביצוע העבודות  ו/או התחלת  זה  לחתימת הסכם 

העבודות   לאתר  ו/או  ג'  לעבודות  לצד  חשבונו  ו/או  על  הנזק  את  לתקן  הקבלן  על  יהיה  כלשהי  מסיבה 
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות  

 רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה. 
 
כתוצאה    .15.2 לרבות  וביוב,  מגשמים  לרבות  מים  מחדירת  כתוצאה  שיגרמו  לנזקים  בלעדית  אחראי  הקבלן 

 מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים. 

 
שא  יוהקבלן י,  לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להםבכל תקופת ההסכם    תרשאי  תהא  חברהה .15.3

וה האמורים  הנזקים  בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  לנ  תרשאי  תהא  חברהבכל  או  מכל  כ לגבותן  ותן 
לגבותן מהקבלן בכל  ת  רשאי  תהא, בכל זמן שהוא, וכן  חברהסכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת ה

 על פי הסכם זה. אינו משחרר את הקבלן מחובותיו  זה האמור בסעיף . יובהר כי דרך אחרת
להכניס   .15.4 רשאית  הגדרות החברה, החברה  לפי  זמן  בפרקי  ליקוי  תיקון  יבצע  לא  והקבלן  במידה 

 .קבלן אחר לביצוע השלמות ולקזז הוצאות אלה מחשבון הקבלן

15.5.  
 
בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן, לפי   .15.6

נזקים   ועבור  החברה  שקבעה  במועד  תוקנו  שלא  נזקים  עבור  מלאים  פיצוים  בכתב,  ראשונה  דרישה 
שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או  

 בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. 
 
ו/או    אחראיהקבלן   .15.7 הנובעים  נזקים  לרבות  קלקול  ו/או  אבדן  ו/או  תקלה  ו/או  נזק  לכל  החברה  כלפי 

הנובעים   נזקים  לרבות  עמן  בקשר  או  העבודות  ביצוע  כדי  תוך  בעקיפין  ובין  במישרין  בין  הקשורים 
מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות החברה ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן  
הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום  
ו/או   לעבודות  קשור  ו/או  הנובע  בכל  כלשהו  ג'  לצד  ו/או  מטעמו  למי  ו/או  לקבלן  ו/או  העבודות  בצוע 
מעשה או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט  
בכל האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק  

 כאמור לעיל שיגרם להם. 
 
הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן    .15.8

ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע   ו/או מטעמו תוך כדי  ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו 
 העבודות, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 "עסקי שמור"

 166מתוך  44עמוד 

 
בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לעבודות  ו/או לציוד  ו/או לרכוש מכל סוג שהוא ו/או    אחראי הקבלן   .15.9

ותאור   סוג  ו/או למתקנים מכל  לציוד  ו/או  מכונות  ו/או  במסגרת העבודות  הקבלן  את  לציוד המשמש 
הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות, והוא פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא  

 בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 
 

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,    .15.10
קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע  -טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת

לביצוע   מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  באקראי  נגרמו  הקלקול  ו/או  שהנזק  בין  העבודות, 
ולשביעות   ביותר  יעיל  באופן  חשבונו,  על  כאמור  הקלקולים  ו/או  הנזקים  את  יתקן  הקבלן  העבודות. 
רצונה של החברה. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות של כל הקווים  

 קרקעיים העוברים במתחם העבודות.  -התת
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר    .15.11
של הקבלן,    מקצועיתחובה   ומקצועו  או השמטה במסגרת תפקידו  טעות  ו/או מחדל  במעשה  שמקורה 

 תחול על הקבלן.   -עובדיו ו/או מי מטעמו  
 

הקבלן פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או תאונה   .15.12
פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם  -לגוף ו/או לרכוש שהם באחריות  הקבלן על  חבלהו/או  

 לנזק בכוונת זדון. 
 

בגין כל אחריות שתוטל עליה    הקבלן .15.13 כל הפועל מטעמה  ו/או  ו/או לפצות את החברה  מתחייב לשפות 
ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות  

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. החברה תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן.   
 

אחרת   .15.14 סיבה  מכל  ו/או  זה  הסכם  מכוח  להם  זכאי  הקבלן  אשר  התשלומים  מן  לקזז  רשאית  החברה 
בגין מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן    נתבעיםסכומים אשר   ידי צד שלישי כלשהו  על  מהחברה 

כאמור   הקבלן  באחריות   שהם  מחדל  או  מעשה  מחמת  לחברה  שנגרמו  נזקים  בגין  ו/או  לעיל,  כאמור 
 לעיל. 
 

   על ידי הקבלן ביטוח .16

 
  דין   כל   פי   על   אחראי   הוא  להם  לנזקים  ומאחריותו  זה   חוזה   פי  על   הקבלן   מהתחייבויות   לגרוע  מבלי .16.1

  פי   על  בביטוחים  העבודות  את,  הוא  חשבונו  על,  העבודות  תחילת  לפני  לבטח,    בעצמו,  הקבלן  מתחייב 
  קיום  על   האישור  בטופס   המפורטים  והתנאים   האחריות  מגבולות  יפחתו  שלא  ובלבד ,  דעתו  שיקול

  או /ו"  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס : "להלן)  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווה   2  נספח,  ביטוחים
 . "(העבודות  ביטוח אישור"

 
לחברה    להמציא  מתחייב  הקבלן.  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  את  ימציא  הקבלן  ההסכם  חתימת  עם .16.2

  מטעם   רישוי   בעלת  ביטוח  חברת,  מבטחיו  ידי  על   כדין   חתום  ביטוחים  קיום   על  האישור  טופס  את
  העבודות  תקופת  או/ ו  זה  הסכם  של  חלותו  זמן  כל  במשך,  בישראל  בביטוח  לעסוק  הביטוח  על  המפקח

  תקופת  במועד   או/ו  העבודות   מאתר  הקבלן  של  יציאתו  או / ו  העבודות   של  הסופית   המסירה  עד   או /ו
  המצאת.  החברה  מצד   כלשהי  דרישה   בקבלת  צורך  מבלי  וזאת(,  המועדים  מבין  המאוחר)  התחזוקה

 .בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום ביטוחים קיום על  האישור טופס
 

  לביצוע   בעקיפין  או   במישרין   המשמש   רכב   כלי  לכל  ביטוח ,  שנערך  יוודא   או   יערוך  הקבלן   -רכב  כלי  ביטוח  .16.3
  אחריות   ביטוח  לרבות  דין  פי  על  לבטחה  שחובה  חבות   כל  מפני  ההתקשרות   תקופת   אורך  לכל   העבודות

  בסכום   לרכוש  נזק  בגין   חבות  ביטוח  וכן(  חובה  ביטוח)  מוגבלים  בלתי  אחריות  בגבולות  גוף  נזקי  מפני
  לגבולות  מעל  רכב  כלי   ידי  על  הנגרמים  רכוש  לנזקי   כיסוי,    ₪  600,000  -מ   יפחת  שלא  אחריות  גבול

   רכב  ביטוח   י "ע  לביטוח  ניתנים   שאינם  גוף  לנזקי  וכן   הרכב    כלי  פוליסת  של   הסטנדרטים  האחריות
,  מלגזות,  מנופים  כולל"  רכב  כלי"  המונח  כי  מוסכם  ספק  למען.    ד"הפלת  להגדרות  בהתאם  חובה

 . סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים
 

  ביטוח   גם  עבורו  יערך  חובה  בביטוח  לבטחו  חוקית  חובה  אין  אשר,  כאמור  הנדסי  מכני  וציוד"  רכב  כלי" .16.4
 . למקרה  ₪ 2,000,000-מ  יפחתו שלא  אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות 

 
  עשוי   הוא  בה  תקופה  בכלאחריות מקצועית    ביטוח  ויקיים  יערוך  הקבלן   –"  מקצועית  אחריות"  ביטוח .16.5

  טופס   את  ימציא  הקבלן  ההסכם   חתימת   עם.  דין  כל  פי  על  או/ ו  ההסכם  הוראות  פי   על   אחראי   להימצא
  יפחת   שלא  בביטוח"  מקצועית   אחריות"  ביטוח  ביצוע  על  המעידלחברה    ביטוחים  קיום  על  האישור
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  להמציא   מתחייב  הקבלן.    ביטוחים  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים  והתנאים  האחריות  מגבולות
  המפקח   מטעם  רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי  על  כדין  חתום  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  את  לחברה  

  צורך   מבלי  וזאת,  העבודות   סיום  לאחר  נוספות  שנים  5  למשך  בישראל  בביטוח   לעסוק  הביטוח  על
  אחריות  לביטוח  בקשר  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  המצאת.  החברה  מצד  כלשהי  דרישה  בקבלת

 .בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין  חתום  מקצועית
 

  או )   העבודות  מסירת  ממועד  החל  מוצר    אחריות   ביטוח  ויקיים   יערוך   הקבלן  –"  מוצר   אחריות "  ביטוח  .16.6
  כל  פי  על  או/ו  ההסכם  הוראות  פי  על  אחראי  להימצא   עשוי  הוא  בה  תקופה  בכל  וזאת,  לחברה  (  חלקן
 או)    העבודות  מסירת  מועד  לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא,  החברה  לידי  להמציא  מתחייב  הקבלן.  דין

  בטופס  המפורטים    מאלה  יפחתו  שלא  ובתנאים  בהיקף "  המוצר   אחריות"   ביטוח  על  אישור(  חלקן
  חתום  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  את  לחברה    להמציא  מתחייב  הקבלן.  ביטוחים  קיום  על  האישור

  על   אישור  לחברה    ולמסור   ולחזור,    בישראל  בביטוח  לעסוק  כחוק  המורשית  ביטוח  חברת  ידי  על  כדין
  נוספות  שנים  5  במשך  וכך,    שהיא  סיבה  מכל  יפוג  הקודם  האישור  שתוקף  עת   בכל  תקף  ביטוחים  קיום
  על  האישור טופס  המצאת. החברה   מצד כלשהי  דרישה בקבלת צורך מבלי  וזאת, העבודות מסירת לאחר
  מהותי  תנאי  מהווה,  הקבלן  מבטחי  מטעם  ותקין  חתום  המוצר   אחריות  לביטוח  בקשר  ביטוחים  קיום

 .בהסכם
 

 "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן. פוליסתהקבלן מתחייב כי   .16.7

 
 ' : ג צד –' ב פרק

 ההרחבה פירוט/אחריות גבול הכיסוי  הרחבת
  לנזקים אחריות( 1)

  החברה אשר לרכוש
  לרכוש, בו פועל  הקבלן
  אחר רכוש ולכל, סמוך
  רכוש למעטהחברה   של

  פרק במסגרת המבוטח
 .'א

  של הכיסוי  סעיפי תחת המבוטחים  לסכומים מעל
  בפרק א', כמפורט, עובדים עליו ורכוש  סמוך רכוש
  נזקים בגין המבטחת של  הכולל האחריות גבול אולם

 '. ב פרק  פי על  האחריות גבול   על יעלה  לא כאמור

  החברה כלפי אחריות( 2)
  הפועל  וכל הקבלן   עובדי
 . ומטעמו בשמו

  ביצוע  עם  בקשר או/ ו במהלך להם  שיגרמו נזקים  בגין
 החברה   כלפי הקבלן   של התחייבויותיו

  
למען הסדר הטוב, יובהר כי ההרחבות המפרטות לעיל  הינן בנוסף להרחבות המפורטות באישור הביטוח  

 ולא במקומן. 
 

 העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן:  בפוליסת  עצמיתה  שתתפותהה  מיסכו .16.8
 

 רכוש      –פרק א'  .א

 . ₪ 250,000  על תעלה שלאובלבד  הפרויקטמערך    5%עד  •

 . אלה סיכונים לגבי כמקובל  עצמיות  להשתתפויות בכפוף טבע ונזקי  אדמה  רעידת כיסוי למעט

 צד ג'        –פרק ב'  .ב

₪ למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן ההשתתפות העצמית   50,000 •
 ₪. 200,000המרבית לא תעלה על 

 
 חבות מעבידים     –פרק ג'  .ג

 ₪ לאירוע.  20,000 •
 

עצמית   .ד הפוליסות,  סכום השתתפות  ביטוח  ביתר  מקרי  של  סדרה  או  אחד  ביטוח  מקרה  בגין 
 . ₪  100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 
 :לכלול את הסעיפים הבאים קבלן ה  מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות   .16.9

 : בכפוף לאחריות צולבת הקבלן ו/או החברה  –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .א

הביטוחי:  החברה " .ב הכיסוי  לעניין  אביבים  "  אביב  2010מי  תל  עיריית  ו/או  ו/או  -בע"מ  יפו 

 עובדים של הנ"ל. 
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  העבודות ו/או השירותים   עם  בקשר   או/ ו  אחריות החברה בגין   את  מכסה   המוצר  חבות  ביטוח  .ג

 העבודות.  עם בקשר המוצרים  או/ו

  מקצועית   חובה  הפרת   עם   בקשר   או/ו  החברה בגין   מורחב לשפות את  מקצועית   אחריות   ביטוח  .ד

 . העבודות עם בקשר  מטעמו ומי הקבלן  של

  התחלת  ממועד יאוחר  לא  רטרואקטיבי תאריך יכללו  – המוצר וחבות מקצועית  אחריות  ביטוח  .ה

 . ההתקשרות

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהחברהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   .ו

, אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מזכויות המבטחת  חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .ז

 .1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

לפי תנאי הביטוח,    ה"ביטוח ראשוני", כלפי החברה המזכה אות  סעיף .ח במלוא השיפוי המגיע 

ו/או מי מטעמו מבלי שתהיה    קבלןה  של  הביטוח  חברת   מצד  הן ללא זכות השתתפות בביטוחי

זכות תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף    קבלןה  של  הביטוח   לחברת

תשמ"א    59 הביטוח  חוזה  ספק  1981  –לחוק  הסר  ולמען  הביטוח    קבלןה,  על    יוותרווחברת 

 טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח   .ט

 . )למעט ביטוח אחריות מקצועית( התקפות במועד התחלת הביטוח

 
מתחייב    והקבלן  להמציא את פוליסות הביטוח לחברה  מהקבלן  החברה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש   .16.10

 . החברההיה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש 
 

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לחברה לא  /ריכת הביטוחים ו ע .16.11
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא    ה יהוו אישור כלשהו מהחברה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי

 פי כל דין.  -פי הסכם זה או על-יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על
 

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י  הקבלן .16.12
 בפוליסות הביטוח. 

 
הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים   .16.13

מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית  
מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי    של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. הקבלן פוטר את  
 החברה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.

 
לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,    הקבלן מתחייב .16.14

הביטוח. בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  כל  על  כל    לשמור  לעשות  החברה   ולדרישת 
 פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.   

 
הקבלן .16.15 זכויות    הפר  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  אחראי,  החברהאת  הקבלן  לנזקים    יהיה 

עקב    וטענה כלשהי כלפי החברה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל  ובאופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל 
 זאת.

 
כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן    ו לשאת בתשלומים המוטלים עליהקבלן  על   .16.16

 .בביטוח עובדים על ידי מעבידים
 

וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  הקבלן   .16.17 הנ"ל  לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים 
 בפוליסות הביטוח. 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה הפרה   .16.18

 יסודית של חוזה זה. 
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האם   .16.19 ולבדוק  לברר  הקבלן  של  חובתו  זה,  בסעיף  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  בנוסף 
לעיל   האמור  לגרוע מכלליות  מבלי  לרבות  נוספים  וגורמים  רשויות  של  נוספות  ביטוח  דרישות  קיימות 

"א, ח"ח,  א, קצאתש"  ,ד"קמנת"ע, רכבת ישראל,  יפו,  -רשויות מקומיות ו/או עיריית תל אביב מאת :  
הנתון   באזור  העבודה  ביצוע  עקב  ו/או  בקשר  נוספים  גורמים  ו/או  אחר  רלוונטי  גורם  ומכל  נת"י 
ו/או מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור מתחייב הקבלן לעמוד בכל   ו/או לשליטתם של הנ"ל  לפיקוחם 
דרישות האחריות ושיפוי בנזיקין ו/או דרישות הביטוח של הגופים הנ"ל וכיוצ"ב על חשבונו ולהמציא  
לאותם גופים ולתאגיד את האישור/ים המתאימים על פי תנאיהם ואת אישור הביטוח כאמור וזאת ללא  

כשהם חתומים כדין על ידי מבטח מורשה בישראל   צורך בכל דרישה מפורשת מהם להמצאת האישורים
כתוצאה מאי המצאת  מטעמו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מדרישות הביטוח המפורטות לעיל. אם  

האישורים כאמור לאותם גופים יחולו עיכובים בעבודות, העיכובים הנ"ל יהיו באחריותו הבלעדית של  
הקבלן ולקבלן  לא תהיה כל טענה כלפי התאגיד בגין כך.  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה  
והביטוח הכלולים או שיכללו בהסכמים בין התאגיד   ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי 
לבין הרשויות וככל גורמים נוספים המפורטים לעיל וכד',  הקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו  

"BACK TO BACK  והקבלן  יעמוד בהתחייבויות התאגיד בהתאמה כלפי הנ"ל " 
 

 
 סודיות .17

של כל מידע סודי שיגיע אליו מהחברה ו/או בנוגע  ישמור על סודיות מלאה  הוא  מתחייב כי    הקבלן
ג  יעביר,ולא  לחברה   לצד  יפיץ  ו/או  יגלה  בין במישרין  '  ישתמש,  כלשהו מידע סודי הנוגע לחברה, 

 הכל כאמור בנספח להסכם זה.   ובין בעקיפין,
 

 הגנת פרטיות ומידע אישי  .18
 

מביצוע השירותים בהתאם להסכם זה, התאגיד עשוי לאסוף, לשמור ולעבד מידע על נציגי הספק,   כחלק .18.1
ונותני השירותים מטעמו. מידע זה עשוי לכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים: שמם המלא,  עובדיו, 
)להלן:   ועוד  זהות  תעודת  המקצועי,  ניסיונם  השכלתם,  אודות  פרטים  דוא"ל,  כתובת  טלפון,  מספר 

 "(. האישי המידע"
 

מסירת המידע האישי לחברה אינה בגדר חובה חוקית, אך במקרים מסוימים היעדר מסירתו של המידע   .18.2
תשתמש   החברה  הספק.  עם  ההתקשרות  את  ולקיים  תוכל  לא  שהחברה  לכך  להביא  עלולה  הרלבנטי 
במידע האישי שנאסף אך ורק למטרות לגיטימיות הקשורות להסכם זה ולמתן השירותים על ידי הספק  

 ובקשר לספק. 
 

החברה תהא רשאית להעביר את המידע האישי לצדדים שלישים לטובת עיבודו עבור התאגיד למטרות   .18.3
גם   מועבר  להיות  עשוי  זו  התקשרות  במסגרת  המועבר  האישי  המידע  כי  יצוין  בנוסף  לעיל.  הנזכרות 
לספקים   וכן  החל,  הדין  להוראות  בהתאם  או  שיפוטי  לצו  בהתאם  מוסמכת  לרשות  הנדרש  במידת 
אחרים של החברה ויועציה )לרבות עורכי דין ורואי חשבון( על מנת להגן על זכויותיה של החברה בכל  

 מחלוקת, דרישה ו/או הליכים משפטיים.  
 

מובהר כי המידע האישי עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות   .18.4
שתוארו   ולמטרות  לצרכים  הישראלי,  בדין  הנתונה  זו  מאשר  לפרטיות  יותר  פחותה  הגנה  המעניקות 

 לעיל. 
 

בעת מסירת המידע לחברה, הספק מסכים ומאשר ש: )א( המידע שיועבר על ידו לחברה נאסף כדין; )ב(   .18.5
הספק קיבל את כל ההסכמות בהתאם לדין מנושאי המידע להעברת המידע האישי אודותיהם לחברה  

 למטרות ולשימושים המוזכרים לעיל.  
 

מובהר כי לנושאי המידע עומדת הזכות לעיין במידע שנשמר עליהם. ככל שמידע אישי, השמור בחברה   .18.6
מעודכן   או  ברור  שלם,  נכון,  אינו  הספק  מטעם  המידע  נושאי  מן    –אודות  לבקש  רשאי  המידע  נושא 

 החברה שתבצע במידע תיקונים רלבנטיים או שימחק אותו.  
 

החברה שומרת על זכותה לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות המפורטת בסעיף זה, על פי   .18.7
 הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדית, מעת לעת.  

על מנת לקבל גרסה עדכנית של מדיניות הפרטיות או כדי לממש את הזכויות המפורטות לעיל יש ליצור   .18.8
 avivim.co.il-DPO@mei קשר עם הממונה על הגנת הפרטיות בתאגיד בכתובת: 

 
 המחאת ההסכם והעברת זכויות .19

הקבלן .19.1 בעצמו.  העבודות  כל  את  יבצע  להמחות   הקבלן  ו/או  להעביר  רשאי  לאחר,    אינו  להסב  ו/או 
, אלא  הנובעות ממנו  הזכויותההתחייבויות ו/או    , בעקיפין, את ההסכם ו/או כל חלק ממנואו  במישרין  

בהסכמת ועדת המכרזים של החברה בכתב ומראש. אין בהעברת ביצוע העבודות לקבלן אחר כדי לגרוע  

mailto:DPO@mei-avivim.co.il
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מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע הנאות של העבודות או לפטור את הקבלן מאיזה מחיוביו כלפי  
ו/או   השירות  ביצוע  העברת  את  תאשר  החברה  של  המכרזים  וועדת  במידה  ההסכם.   עפ"י  החברה 
ביטוחים   הסמכות,  הרשאות,  אישורים,  נסיון,  בעלי  להיות  המשנה  קבלני  על  משנה  בקבלני  שימוש 

 סיווגים קבלניים מתאימים והיתרים על פי דין והם לא יוכלו להעסיק קבלני משנה.  

 
קבלן שיפעל לביצוע העבודות באמצעות קבלני משנה )לכל סוגי העבודות( ללא אישור מוקדם של ועדת   .19.2

של   בקנס  יישא  החברה,  של  סוגי    50,000המכרזים  )לכל  משנה  קבלן  ידי  על  שיינתן  עבודה  לכל   ₪
העבודות( שלא אושר על ידי החברה, וכן בכל עלויות ביצוע העבודות שיבוצעו על ידי קבלן המשנה. כל  
זאת, מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לביצוע העבודות  עפ"י הסכם זה, לעניין זה ייחשב גם העבודה  

 שבוצעה ע"י אותו קבלן משנה.

 
תקופת   .19.3 מניות  ההסכם  במשך  תוקצינה  ו/או  מניות  ו/או  זכויות  תועברנה  לא  תהיה(,  )אם  והאופציה 

בקבלן,  קבלןב המניות  בבעלי  )  ו/או  עשרה  על  העולה  והמוקצה  10%בשיעור  המונפק  מההון  אחוזים   )
בקבלן ו/או בבעלי המניות בקבלן, לפי המתאים, נכון למועד זה, לצד ג' כלשהו )להלן: "הנעבר"(. בכל  

  30מקרה שבו יבקש הקבלן לבצע הקצאה ו/או העברה כאמור, הקבלן יבקש את אישורה של מי אביבים 
ימים מראש לפחות )בטרם הכוונה לבצע את ההעברה ו/או ההקצאה כאמור( ובכתב, תוך מתן פרטים  
ההקצאה   ו/או  ההעברה  את  לאשר  שלא  רשאית  תהא  אביבים  מי  מניותיו.  ובעלי  הנעבר  לגבי  מלאים 
כאמור מטעמים סבירים שיפורטו בפני הקבלן. בכל מקרה של העברה בניגוד לתנאי סעיף זה תהיה מי  
אביבים רשאית לבטל הסכם זה באופן מידי, מבלי לגרוע מכל סעד אחר ובכלל זה פיצויים בגין הפרה  

 של סעיף זה וחילוט ערבות הקבלן.  

 
 ביטול ההסכם .20

זה   הסכם  לבטל  רשאית  החברה  ההסכם,  את  לבטל  החברה  זכות  לגבי  לעיל  בהסכם  מהאמור  לגרוע  מבלי 
 לאלתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים:  

 כל הפרה יסודית על פי ההסכם ו/או הדין. .20.1
  בנוסף לאמור לעיל יחשב בספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית בקרות אחד מהמקרים הבאים:

  חיסול   או/ו   נושים  הסדר,  נכסים  כינוס,  פירוק  בהם  שיש  מטעמו  מי  או  הספק  נגד  בהליכים  הוחל  אם(  1)
  בעבירה   יורשע  ממנהליו   מי  או/ו  הספק   אם(  2) יום   30  תוך   בוטלו   לא   אלו   והליכים ,  אחר  באופן  עסקים

  הטוב   השם  על  שלילי  באורח  תשפיעחברה  ה  דעת  שיקול  פי  על  אשר  מס  בעבירת  או/ו  קלון  עימה  שיש
  או/ו  התחייבויות   או /ו  זכויות   ישעבד  או/ו  ימחה  או/ ו  יעביר  הספק  אם(   3)  החברה  של  והמוניטין
( בקשה של  4)  ובכתב  מראש  מהחברה  הסכמה  קבלת  ללא  כלשהו  שלישי  לצד  זה  הסכם  מכוח  הכספים

 .  הקבלן שלא לממש את האופציה או לסיים את ההסכם שטרם תקופת ההתקשרות
 

ו/או כל הסכם אחר עם  החברה   .20.2 כי במסגרת ההסכם    ביצע  ו/או מי מטעמו  מציעהתעורר חשד סביר 
ביצע עבירה פלילית בקשר למתן    או ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה ו/או   הקבלן  

 . שירותים ו/או לעסקה במקרקעין ו/או לביצוע עבודה עבור החברה

 
בעבירות   .20.3 שנחשד  קבלן  עם  שותפות  או  התקשרות  שלקבלן  לחברה  יתברר  ההסכם  ובתקופת  במידה 

 מרמה כלפי החברה. 
 

 אם נבצר מהקבלן לספק לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה.  .20.4

 
 יום ממועד ההודעה של החברה אודות ההפרה.  14אם הפר הקבלן הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  .20.5

 
לכל סעד אחר העומד לרשות החברה מכוחו של ההסכם,  אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות החברה   .20.6

 או מכח כל דין.  1970  -י ההתקשרות, חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א כמסמ
 

בסעיף   .20.7 כאמור  ההסכם  של    18בוטל  בסך  מוסכמים  פיצויים  לחברה  הקבלן  ישלם  המשנה,  סעיפי  על 
 ש"ח.  100,000

 
 קיזוז  זכות .21

  עשוי   שהספק  כספי  חיוב   כל  לקזז  זכות   תהיה,  בלבד  ולה,  חברהל  כי,  בזה  מסכימים  להסכם  הצדדים .21.1

 .החברהמ  לספק  שיגיע סכום מכל, אחרת  מעסקה  או ההסכם נשוא  העסקה מתוך לה חב להיות

,  טעויות  ,  לאחריו  אם  ובין  תשלומו  לפני  אם  בין,  בחשבון  ויתגלו  היה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי .21.2
  מכל , לעיל האמור בעקבות שיתגלו הסכומים לקזז  רשאיתחברה ה תהא , כלשהם ליקויים או /ו  דיוקים  אי

 .החברהמ לספק שיגיע או/ ו  המגיע סכום
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 עניינים ניגוד העדר .22

על כל מקרה בו  חברה מתחייב לדווח מיידית ל  קבלן. החברהמתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים עם ה קבלןה

לבין עבודה שלו  חברה  הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בין הדרישות לביצוע העבודה/השירות ב

 .עם גופים אחרים
 

 שונות .23
,  תוצריהם   או /ו  ותוצאותיהם,  מטעמו  מי  או/ו  עובדיו  או/וקבלן  ה  ידי   על   שינתנו  העבודות /השירותים   כל .23.1

  או   במסמך  ישתמש  לא   קבלןה.  חברהה  של   והבלעדי  המוחלט   לקניינה  ויהיו  יחשבו,  הכלל  מן   יוצא  ללא
מנהל מחלקת    של  ומראש  בכתב  אישור  ללא,  תוצאותיהם  או  השירותים/העבודה  של  תוצר  בכל  או  במידע

 . פרויקטים 

  ולקבל   קבלןמה  לדרוש  לאחריהם  והן  השירותים  מתן/העבודה  ביצוע  במהלך  הן  רשאית  תהאחברה  ה .23.2
 .  השירותים  מתן  /העבודה לביצוע  הקשור  דבר או מידע, מסמך, תוכנית כל לידיה 

 .  כאמור שירותים בתוצרי או בעבודות עיכבון זכות קבלןל תעמוד לא,  דין בכל  האמור אף על .23.3

 . הצדדים  משני כלשהו לצד  בלעדיות יוצר זה הסכם אין .23.4

גזירה   .23.5 ילמדו ממנה  ולא  זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים  סטייה מתנאי הסכם 
בעתיד. אחר  מקרה  לכל  מהזכויות    שווה  בזכות  מהצדדים,  צד  מלהשתמש  השתהתה  או  השתמש,  לא 

 המוקנות לו עפ"י הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו. 

ומתן,    לכל משאיהיה כל תוקף  הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ביחס למושאו, ולא   .23.6
ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין בכתב ובי  בעל פה,  ן  הבטחה, מצג, הבנה, התחייבות או הסכמה, אשר 

לא יהיה תוקף לכל שינוי בהוראות הסכם זה, אלא    בין במפורש ובין במשתמע, עובר לכריתת הסכם זה.
 אם נערך בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים לו. 

או   .23.7 לאכיפה  ניתנת/ניתנות  אינה/אינן  זה  הסכם  מהוראות  הוראות  או  הוראה  כי  שייקבע  במקרה 
לפגוע בחוקיותן, תקפותן   שהינה/הינן חסרת/חסרות תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או 

הוראות ההסכם של שאר  ניתנת    ואכיפתן  או  בהוראה תקפה  או תותאם  תוחלף  כזה ההוראה  ובמקרה 
 לאכיפה, באופן שיאפשר מיצוי של הוראות הסכם זה, בצורה הרחבה ביותר האפשרית. 

אח  .23.8 צד  ידי  על  שתשלח  הודעה  כל  זה.  להסכם  במבוא  כמפורט  הן  זה  הסכם  לצרכי  הצדדים  ד  כתובות 
  4או    מעת המשלוח בדואר רשום שעות    72כעבור  יעדה  למשנהו לפי הכתובות שלעיל תחשב כאילו הגיעה ל

 שעות מעת מסירה ביד או מעת משלוח בפקסימיליה. 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ  "בע  2010מי אביבים               

 באמצעות : _______________________ 

 תפקיד : _________________________ 

 הקבלן                            

 באמצעות : _____________________  

 תפקיד : _______________________  
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 תעריף    -1ספח נ

 
 להסכם מס' __________  מיום ________ 

 
 
 
 
 

 להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.  1נספח   .1
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 אישור ביטוחי הקבלן  - 2פח נס

 
   האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות   -  אישור קיום ביטוחים)א(  2נספח 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף  פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  א
זאת,   עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  האמור  תנאי  יגבר  הביטוח  בפוליסת  הקבועים  התנאים  לבין  זה  באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה  של  במקרה 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 

  מבקש האישור
 הראשי

גורמים נוספים  
הקשורים למבקש 
האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור 

מען הנכס המבוטח /  המבוטח
 כתובת ביצוע העבודות

 מעמד מבקש האישור* 

 שם
 2010מי אביבים  

 בע"מ 

 שם
 תל אביבעיריית 

ו/או חברות בנות  
 ועובדים של הנ"ל 

 שם
 

 ו/או קבלני משנה 

תשתית  עבודות 
פיתוח במערכות מים,  ו 

ביוב ותיעול ברחבי  
 יפו -העיר תל אביב

 ו/או עבודות נלוות 

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר: מזמין עבודות  ☒

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 

 

 מען
 

 מען

הקשר  תיאור 
האישור  למבקש 
אם  חברה  הראשי: 
ו/או אחות   בת  ו/או 
ו/או   קשורה  ו/או 
חלק   ו/או  שלובה 

 מקבוצה.
 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 הרחבות  או ביטוח

מספר  
 הפוליסה  

 נוסח
  ומהדורת
   פוליסה

תאריך  
 תחילה 
 

תאריך  
 סיום
 

לכלל פעילות   אחריות גבול
  /המבוטח 

 העבודה שווי /ביטוח  סכום

 נוספים כיסויים מטבע 
  וביטול בתוקף

 חריגים 
 

 למקרה*  לתקופה  

הסיכונים  כל 
 עבודות קבלניות

)ניתן    הרחבות לדוגמה 
לפרקי   בהתאם  לפרט 

 הפוליסה(: 

 ביט 
 _____ 

ויתור על תחלוף     309 ₪   
 לטובת מבקש האישור 

כיסוי בגין נזקי   313
 טבע
כיסוי גניבה פריצה  314
 ושוד
כיסוי רעידת   316

 אדמה 
מבקש האישור    318

 מבוטח נוסף 
ראשוניות   328  
מוטב לתגמולי   324

מבקש   –הביטוח 
 האישור

  –תקופת תחזוקה  334
חודשים 24  

מערך העבודות אך לא   10% רכוש עליו עובדים 
₪ על   2,500,000-פחות מ

 בסיס נזק ראשון 
מערך העבודות אך לא   10% רכוש סמוך 

₪ על   2,500,000-פחות מ
 בסיס נזק ראשון 

מערך העבודות אך לא   10% פינוי הריסות 
₪ על   2,500,000-פחות מ

 בסיס נזק ראשון 
נזק ישיר הנובע  

מתכנון / עבודה /  
 חומרים לקויים 

מערך העבודות אך לא   10%
₪ על   2,500,000-פחות מ

 בסיס נזק ראשון 
נזק עקיף הנובע 

מתכנון ו/או עבודה 
ו/או חומרים  

 לקויים 

  מלוא סכום הביטוח

ציוד קל, מתקנים  
 ומבני עזר 

מערך העבודות, לא יותר   10%
 ₪ 1,000,000-מ

 

הוצאות למילוי  
דרישות רשויות  

 מוסמכות 

מערך העבודות על בסיס   10%
 נזק ראשון. 

 

שכ"ט אדריכלים,  
 מהנדסים ומומחים 

מערך העבודות על בסיס   10%
 נזק ראשון. 

 

הוצאות לזירוז כינון  
 הנזק

מערך העבודות אך לא   10%
₪ על בסיס   250,000-פחות מ

 נזק ראשון 

 

 צד ג'
 

 ביט 
 _____ 

אחריות צולבת   302 ₪  15,000,000    
קבלנים וקבלני   307

 משנה  
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי בגין נזק    312

 שנגרם משימוש בצמ"ה 

 מגבול האחריות   20% רעד והחלשת משען  
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נזקים לכבלים ו/או  
למתקנים תת  

 קרקעיים 

נזקים ישירים במלוא גבול  
לגבי נזקים   - האחריות
 ₪  400,000עקיפים 

כיסוי לתביעות    315
 המל"ל 

  -נוסף  מבוטח   318
האישור  מבקש  

ראשוניות    328  
רעד והחלשת  – 340

 משען.  
נזק עקיף, פגיעה  – 341

במתקנים וכבלים תת  
 קרקעיים.  

 

חבות בגין נזק  
לרכוש הנובע 

משימוש בכלי רכב  
מנועי מעל לגבולות  
האחריות בפוליסת  

הרכב או מעל  
₪ )הנמוך   1,000,000
 מבניהם( 

2,000,000 

הגנה בהליכים 
 פליליים

800,000 

אחריות 
 מעבידים 

 

 ביט 
 _____ 

ויתור על תחלוף   309 ₪  20,000,000  
 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף היה   319
 ויחשב כמעבידם

 ראשוניות   328
אחריות 

 מקצועית 
 

   
 
 
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 אובדן מסמכים  301 ₪ 2,000,000 
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
מרמה ואי יושר    325

 עובדים
עיכוב/שיהוי עקב    327

 מקרה ביטוח 
 ראשוניות   328
  12תקופת גילוי ) 332

 חודשים( 
 ביט  חבות המוצר 

 ______ 
 
 

 ת. רטרו:
 

 ______ 

  
 4,000,000 

 אחריות צולבת   302 ₪
ויתור על תחלוף   309

 לטובת מבקש האישור 
 ראשוניות   328
  12תקופת גילוי ) 332

 חודשים( 
הרחבת שם   – 347

המבוטח בביטוח חבות  
המוצר ביחס לפגם  

במוצרים שסופקו ו/או  
הותקנו ו/או שווקו  
ו/או תוחזקו על ידי  

המבוטח ו/או מי  
 מטעמו 

   ג'המפורטת בנספח  הסגורה )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  – 069

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
 האישור   למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,    פוליסת  שלביטול    או  לרעת מבקש האישור  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 ( 1)  2נספח 
 הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 _______ תאריך :                                                
 לכבוד 

 "( החברה)להלן: " בע"מ 2010מי אביבים  
 אביב   -, תל 7בנין  121דבורה הנביאה 

 

 לכבוד 
 "( עירייה)להלן: "עיריית תל אביב יפו 

  בע"מ 2010מי אביבים באמצעות 
 "( החברה)להלן: "
 תל אביב 

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות  

 

לקבלת שירות של ביצוע פרויקטים עבודות פיתוח במערכות מים, ביוב ותיעול ברחבי    2026-8מס'  מכרז  על פי  
 .ו/או "ההסכם"()להלן :"העבודות"  .)להלן: "העבודות" ו/או "ההסכם"( העיר תל אביב יפו

בבעלותנו   הנדסי  ו/או  מכני  ציוד  ו/או  רכב  בכלי  שבנדון  בעבודותינו  הננו משתמשים  כי  בזאת  הננו מצהירים 
ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו  

 בביצוע העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(. 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

ו/או הבאים מטעמם מכל חבות בגין  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן  הננו פוטרים את   .1
אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר משמש אותנו לביצוע העבודה בבעלותנו ו/או בבעלות מי מטעמנו ו  

 לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ו/או  החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן  הננו פוטרים את   .2 מכל אחריות לגבי נזקי פריצה 
כלפי   )תחלוף(  לשיבוב  זכותנו  על  ומוותרים  לעיל  האמור  הציוד  של  ו/או  גניבה  העירייה  ו/או  החברה 

עובדיהן   ו/או  בזדוןמנהליהן  לנזק  שגרם  מי  כלפי  למעט  זאת  כל  שכזה  חברות    במקרה  כנגד  ולמעט 
 שמירה. 

את   .3 פוטרים  עובדיהן  הננו  ו/או  מנהליהן  ו/או  העירייה  ו/או  ולרכוש    ו החברה  לגוף  נזק  בגין  מכל חבות 
לעיל אשר   בציוד האמור  עקב השימוש  כלשהו  שלישי  צד  ו/או  קבלני משנה  ו/או  מי מטעמנו  ו/או  שלנו 
ו/או מי מטעמנו או עבורנו בקשר עם ביצוען של העבודות כל   ידנו  על  מובא לצורך ביצוען של העבודות 

 זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

בניגוד לאמור   .4 ידנו,  על  ו/או קבלני משנה המועסקים  מצדנו  ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה  ותעלה  היה 
לרבות    ןמי מטעמנו מתחייבים לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או  לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הנ

 בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.  ןו/או עובדיה   ןמנהליה

ציוד מכאני הנדסי  כלי רכב ו/או  חזיק את הפוליסות לביטוח  נערוך ו נבזה כי    מצהירים ומתחייבים  הננו .5
וו/או   חפירה  אות  ציוד  תקופת    נוהמשמש  כל  במשך  להסכם,  הביטוח  בסעיף  כאמור  העבודות,  בביצוע 

 . ביצוע העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישור עריכת ביטוחי   .6
 ( פי ההסכם שנחתם בינינו ביום    2נספח  הקבלן  על  להסכם(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות 

 __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין. 

 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( המצהיר)חתימת 
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 תנאים מיוחדים לעבודות בחום  -( 2) 2נספח 

 
 __________ תאריך :                           

 לכבוד
 בע"מ )להלן: "החברה"( 2010מי אביבים  

 אביב   -, תל 7בנין  121דבורה הנביאה 

 

 א.ג.נ.,
 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל   ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן: 

עבודות   .1 רכה,  קשה  הלחמה  בריתוך,  הכרוכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  פירושו:  בחום"  "עבודות  המונח 
באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל  

 או להבות. ו/עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

בחום" .2 "עבודות  שנבצע  )להלן  ,ככל  מטעמנו  אחראי  לא    -  נמנה  כי  לוודא  שמתפקידו  "האחראי"( 
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה. 

ביצ .3 תחילת  הרחקת  ובטרם  ויוודא  העבודות  לביצוע  המיועד  בשטח  האחראי  יסייר  בחום,  העבודות  ע 
של   ברדיוס  סוג,  מכל  דליקים  חפצים  לפחות  מטר    10חומרים  כאשר  בחום,  העבודות  ביצוע  ממקום 

 דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב. 

)להלן .4 אש  כצופה  ישמש  אשר  אדם  ימנה  מתאימים    -  האחראי  כיבוי  באמצעי  המצויד  אש"(,  "צופה 
 וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

אינם   .5 ניצוצות  או  אש  כי  ביצועה,  עת  כל  להשגיח  שמתפקידו  אש"  "צופה  יוצב  העבודה  מבצע  ליד 
 מתפתחים לכלל שריפה. 

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא    30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות   .6
 כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת. 

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי   תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל. 

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 
 
 
 
 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( המצהיר)חתימת   
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   3נספח 
 התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי / מצב חרום 

 
 

הקבלן מתחייב להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף, כפי שמפורט בהסכם זה, גם בעת משבר  
 חרום ע"י המדינה.  בעת הכרזת מצבאו בהתאם להגדרת הרשות המקומית, מים מקומי, 

 
כי   ידוע  עובדי    ההוכרז  החברהלקבלן  של  משקי  לריתוק  יפעל  זו,  ובמסגרת  משרד התמ"ת  ע"י  חיוני  כמפעל 

 הקבלן וכן לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים, לביצוע העבודות, במסגרת הסכם זה.
 

הם   פטורים  והאם  הזהות  תעודות  מספרי  העובדים,  שמות  את  ההסכם  חתימת  במועד  להעביר  הקבלן  על 
משירות מילואים, כלי רכב המשמשים את העובדים ומספרי הרישוי.  כמו כן, יעביר הקבלן רשימת הציוד ואת  

 .נשוא השירות בהסכםעבודות המספרי הרישוי של הציוד העומד לרשות העובדים לביצוע 
 

ההסכם   חתימת  במועד  הקבלן  יעביר  כן,  העובדים  את  כמו  לצוותי  כתגבור  ישמשו  אשר  העובדים,  שמות 
 הקיימים, עם פרוט מספרי תעודות הזהות ויציין האם פטורים הם משירות מילואים. 

 )אפוד מגן ושחפץ(.  -הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקער 

 
המאפשרים גרירת    לביצוע העבודות במסגרת הסכם זה, יצויידו בווי גרירה   כלי הרכב, המשמשים את העובדים

כרי  מיכלי מים ובמערכות  / מגפונים, אשר ישמשו את החברהז המצויים ברשות החברה  להודיע לתושבים    ה 
 בנוגע למשבר המים או הפסקות המים, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. הודעות שונות

 
במידה ויוכרז מצב חרום או    :ו/אירוע סייברמקומי  תפקידי הקבלן בעת הכרזה על מצב חרום או משבר מים  

 משבר מים מקומי, יבצעו עובדי הקבלן את העבודות בהתאם לסדרי העדיפות, שייקבעו ע"י החברה. 
 

המים   במערכת  דחופים  תיקונים  ביצוע  לשם  לקיימים,  נוסף  עובדים,  צוותי  הצורך,  במידת  יתגבר,  הקבלן 
דרך   מים  לספק  ניתן  לא  כי  ויוחלט  במידה  לתושבים,  מים  לחלוקת  תחנות  בפריסת  סיוע  לשם  וכן  והביוב 

 מערכת אספקת המים העירונית. זאת, בכפוף לתוכנית פריסה של החברה. 
 

החברה   של  האחזקה  לצוות  הקבלן  עובדי  יסייעו  מים,  לחלוקת  תחנות  הקמת  על  החברה  ותחליט  במידה 
מים,   מיכלי  בהובלת  סיוע  בתחנה,  שלטים  הצבת  התחנה,  וגידור  מחסומים  הצבת  כולל  התחנות,  בפריסת 
נייחים, ברזיות, מחסומים, או כל ציוד אחר שיידרש לשם הקמת התחנות ובסיום המשבר, פירוק   ניידים או 

 התחנות והחזרת הציוד למחסנים. 
 

אחת לחצי שנה, או בהתאם לתוכנית שנתית שתיקבע ע"י החברה, יערך תרגיל לבחינת מוכנות החברה לשעת  
חרום. עובדי הקבלן ייקחו חלק בתרגילים ויסייעו לצוות עובדי החברה ככל שיידרש ובהתאם למפורט לעיל,  

 בפריסת תחנות חלוקת מים, הובלת מיכלי מים, הובלת מחסומים, שילוט וכל הנדרש לפריסת תחנות. 
 

זאת על   את התהליך להפיכתו למפעל חיוני  יבצע רשום כמפעל חיוני הוא  הקבלן מתחייב כי במידה והוא אינו

 .  במשרד העבודה והרווחה מנת שעובדיו ירשמו כמרותקים 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

                         __________________                                    _______________________ 
 הקבלן                                                                 בע"מ 2010   מי אביבים                         
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 ___ _______ תאריך:
 

   4נספח 
 

 תאריך: _________          לכבוד 

 בע"מ 2010חברת מי אביבים  

 והיעדר ניגוד עניינים  אבטחת מידע, התחייבות לסודיות

 
" )להלן:   ___________________ מי  הספקהספק  חברת  עבור   _________________ שירותי  המעניק   ,)"

 "( בתחום __________________________ מצהיר ומתחייב כדלקמן:החברהבע"מ )להלן: "  2010אביבים 

 

ו/או   .1 לידיעתו  ויגיעו  יתכן  אחרת,  דרך  בכל  ו/או  בהסכם  החברה  עם  ההתקשרות  שבמסגרת  לספק  ידוע 

מודפס,   חומר  לרבות:  לחברה,  הקשורים  מידע  ו/או  חומרים  אחר,  אמצעי  בכל  או  בע"פ  בכתב,  לרשותו, 

הסכמים,  כתובות,  שמות,  נהלים,  המלצות,  שרטוטים,  תכניות,  תמונות,  טפסים,  דו"חות,  מגנטית,  מדיה 

פרוטוקולים, פס"ד, פרטי מועסקים ו/או נותני שירותים ו/או קבלנים וכן כל דבר אחר בקשר לחברה, כמו  

  1981-גם "מידע אישי" ו"מידע בעל רגישות מיוחדת" כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

"(, אשר נכללים במאגרי המידע של החברה ואשר יגיעו לידיעת הספק במסגרת  חוק הגנת הפרטיות )להלן: " 

מתן השירותים, לרבות כל מידע שהחברה תגדיר כמידע אישי, פרטי ו/או מידע המזהה או מאפשר זיהויו  

 "(. מידעשל אדם, במישרין או בעקיפין )כל אלה יקראו להלן: "

דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.   .2 כל  למידע בהתאם למתחייב עפ"י  ביחס  לפעול  הספק מתחייב 

הפרטיות   הגנת  חוק  לפי  כנדרש  וארגוניים  טכניים  מידע  אבטחת  אמצעי  ליישם  מתחייב  הספק  כך,  בתוך 

התשע"ז  מידע(,  )אבטחת  הפרטיות  הגנת  תקנות  ובפרט  "  2017-ותקנותיו,  מידע )להלן:  אבטחת  , "(תקנות 

בהתאם לרמת האבטחה של מאגר המידע שהספק מהווה מחזיק בו. כמו כן, הספק מתחייב להביא לידיעת  

 עובדיו את דרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.

הספק יפעל בקשר למידע אך ורק לצרכים שלשמם הועבר אליו, ולא יעשה שימוש במידע שהגיע אליו בדרך   .3

 אחרת, ולא יעביר את המידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא. 

לו   .4 יעבירו רק לידיעת עובדים שמתוקף תפקידם זקוקים  הספק ישמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע, 

בעבודתם בהתאם לעקרון הצורך לדעת בלבד, יחתים את כל עובדיו על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט  

הספק   כן,  כמו  שהוא.  גורם  ולכל  שהיא  דרך  בכל  המידע  של  גילוי  ו/או  פרסום  כל  ימנע  וכן  זה  במסמך 

 מתחייב לנהל רשימה של מורשי הגישה למידע של החברה מטעמו ולעדכן אותה מעת לעת. 

 הספק לא יעתיק ולא ירשה לאחרים לבצע במידע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת.  .5

וינקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו   .6 הספק ישמור בהקפדה על המידע 

 של המידע לידי אחרים.  

הספק יודיע לחברה מיד עם היוודע לו דבר אובדן או חשש לאובדן של כל מסמך, חפץ, אמצעי אחר ו/או   .7

חומר אחר, הכולל מידע סודי. כמו כן, הספק יודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל חשש לאירוע אבטחת  

מידע. הדיווח יכלול מידע אודות האירוע אשר יאפשר לחברה במידת הצורך לדווח על האירוע כנדרש לפי  

דין לגורמים רגולטוריים. בתוך כך, הספק מתחייב כי ישתף פעולה בתום לב עם החברה בקשר לחקר אירוע  

לנקוט בעקבות האירוע, התאוששות  אבטחת המידע הרלבנטי, הערכת מצב,   ובלימה, הצעדים שיש  הכלה 

 . וחזרה לשגרה, וינקוט בכל פעולות התיקון הנדרשות והמתאימות, הכול על חשבונו

מידע" זה, משמעו  "אירוע אבטחת  סעיף  לצורך  טכנולוגי  ,  או אמצעי  מידע  של תקיפת מערכות  אירוע  כל 

נעשה   בו  אירוע  לרבות  החברה,  של  מידע  או  מערכות  זמינות  או  שלמות  בסודיות,  לפגוע  העלולה  אחר, 

אבטחת   בתקנות  כהגדרתו  חמור"  אבטחה  "אירוע  וכן  מהרשאה  בחריגה  או  הרשאה  בלא  במידע  שימוש 

   מידע.
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ובכתב.   .8 החברה מראש  השירותים, אלא בהסכמת  לצורך מתן  משנה  הספק מתחייב שלא להעסיק קבלני 

הספק מתחייב להחתים את קבלני המשנה על    –ככל שיקבל אישור החברה להעסקת קבלני משנה כאמור  

 . ו על פי נספח זההתחייבות התואמת התחייבויותי

הספק מסתייע בקבלני המשנה המפורטים  , הספק אינו עובד עם קבלני משנה /  נכון למועד חתימת נספח זה .9

את   למחוק  ]יש  העיבוד[  מקום  העיבוד,  משנה, מטרת  קבלן  שם  את  לפרט  משנה  קבלן  לכל  ]ביחס  להלן: 

 המיותר[. 
הספק מתחייב כי במקרה של עיבוד מידע מחוץ לישראל יעמוד בדרישות תקנות הגנת הפרטיות )העברת   .10

 .  2001-מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה(, התשס"א

עמידתו   .11 להוכחת  רלבנטיים  ומסמכים  מידע  לעת,  מעת  דרישתה  פי  על  לחברה,  להעביר  מתחייב  הספק 

 בהוראות נספח זה ודרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע. 

הספק מתחייב כי יסייע לחברה בטיפול בפניות של נושאי מידע. בנוסף, וככל שיקבל פנייה ישירה מנושא   .12

 יעביר את הפנייה ישירות אל החברה ולא ישיב לה בעצמו.  –מידע ביחס למידע של החברה 

 הספק יידע את החברה על כל פנייה שקיבל מהרשות להגנת הפרטיות ביחס למידע של החברה.  .13

החברה   .14 לענייני  הנוגע  מידע  כל  ישמיד  שיידרש, הספק  עת  בכל  ו/או  הצדדים  בין  תום ההתקשרות  לאחר 

תוך   לחברה  יעבירו  מתאימה    14ו/או  דרישה  מקבלת  ו/או  ההתקשרות  מתום  מביניהם.    -יום  המוקדם 

הספק מתחייב להעביר לחברה במועד זה גם אישור על ביצוע המחיקה כאמור באמצעות תצהיר שנחתם על  

 ידי מורשה חתימה מטעם הספק.

ברור לספק שאין בעצם גילוי המידע אודות החברה ע"י החברה עצמה, כדי להעניק לספק כל זכות או רשות   .15

 לגבי מידע זה ואין כל האמור בכתב התחייבות זה כדי לגרוע מהיות החברה בעלת המידע הבלעדית. 

על  .16 יידרש  שהספק  כך  -במקרה  על  להודיע  מתחייב  הספק  ממנו,  חלק  כל  ו/או  המידע  את  למסור  דין  פי 

גילוי   את  האפשר  ככל  לצמצם  ו/או  למנוע  לניסיונות  הנוגע  בכל  עמה  פעולה  ולשתף  ובכתב,  מייד  לחברה 

המידע. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב למסור אך ורק את אותו חלק מידע הנדרש  

 פי דין כאמור. -על

התחייבויות הספק על פי כתב זה תחולנה ותהיינה בתוקף, בקשר עם כל מידע אליו נחשף בצורה כל שהיא   .17

זה,   התחייבות  כתב  על  החתימה  לאחר  זה,  התחייבות  כתב  על  והחתימה  החברה  עם  ההתקשרות  טרם 

במהלך ההתקשרות ומתן השירותים לחברה ובכל עת לאחר מכן, בין אם הסתיימה ההתקשרות בין הספק  

 לבין החברה, ובין אם שונתה, הופסקה או בוטלה מכל סיבה שהיא. 

 הספק מתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים עם החברה.   .18

הספק מתחייב לדווח מיידית ליועצת המשפטית של החברה על כל מקרה בו הוא עלול להימצא במצב של   .19

 ניגוד עניינים בין הדרישות לביצוע העבודה/השירות בחברה לבין עבודה עם גופים אחרים.

לבין   .20 החברה  עם  בהתקשרות  השירות  דרישות  בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  נמצא  אינו  כי  מצהיר,  הספק 

 עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה.

 להלן פירוט של רשימת לקוחות בעלי זיקה ישירה או עקיפה לחברה שבגינם עלול להיווצר ניגוד  עניינים:  .21

 ___________________________________________________________________________ 

ועדת   .22 מחברי  מי  עם  עקיף,  או  ישיר  עסקי,  קשר  או  משפחתי   קשר  אישי,  קשר  לו  אין  כי  מצהיר,  הספק 

 המכרזים, עם מי מהנהלת החברה ו/או עם מי מהמתמודדים הפוטנציאלים במכרז.  

בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה,    -בסעיף זה: "קשר משפחתי"  

חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, או אדם אחר הסמוך על שולחני או שאני סמוך  

 על שולחנו.  

כשלעצמן, או מקצועי רקע על היכרות כי יובהר, .23 לדווח אך עניינים,  ניגוד מהוות אינן אישי,   עליהן יש 

 זה. להלן פירוט של קשר אישי או עסקי שבגינו עלול להיווצר ניגוד עניינים: בנספח

__________________________________________________________ _________________ 
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בכל מקרה בו יפר הספק התחייבות זו או חלק ממנה, יפצה את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם   .24

₪ וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיעמדו    20,000לחברה כתוצאה מההפרה בפיצוי מוסכם בסך של  

 לזכות החברה על פי כל דין. 

מבלי לפגוע באמור לעיל ובכל סעד המוקנה לחברה לפי כתב זה או לפי החוק, הרי באם הספק, עובדיו ו/או   .25

מי מטעמו, יפר מחויבות כלשהי המוטלת עליו לפי כתב זה, אזי הספק יהיה מחויב לפצות את החברה בגין  

העלולים   ו/או  לה  שיגרמו  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההפסדים  ו/או  העלויות  ו/או  ההוצאות  ו/או  הנזקים  כל 

עם   מייד  החברה  את  לשפות  מתחייב  והספק  כלשהו,  ג'  לצד  שייגרמו  ו/או  הנ"ל  ההפרה  עקב  לה  להיגרם 

דרישתה הראשונה, היה וצד ג' כלשהו יתבע את החברה בגין הפרת התחייבותו זו ו/או בגין כל עילה אחרת  

זכאית החברה, מבלי   כן תהא  ו/או מי מטעמו.  עובדיו  ידי הספק,  על  זה  שמקורה בהפרת כתב התחייבות 

צווים   ו/או  מניעה  צווי  הספק  כנגד  ולהוציא  לפעול  דין,  כל  פי  על  או  זה  כתב  פי  על  אחר  סעד  מכל  לגרוע 

 לביצוע בעין ו/או כל סעד זמני אחר. 

 
 
 

 : ולראייה באנו על החתום 

 

 : המוסמכים מטעם הספק 
 
 
 (  שם: _____________ תפקיד: ___________ חתימה: _____________ 1
 
  
 חתימה: _____________   (  שם: _____________ תפקיד: ___________2

 
 
 

 ___________________ 
 חותמת הספק      
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 בטיחות וגיהות - 5נספח 

 כללי  .1
 .ובדקדקנות במיומנות, בקפדנות חתם עמו שנ ההסכם את לקיים מתחייבהקבלן  1.1
עובעובדיו לבטיחות בנוגע האחריות מלוא את עצמו על לוקחהקבלן   1.2 פועל  כ והציבור  החברה די, 

 אירוע או תקלה,  תאונה  למנוע מנת על הזהירות  אמצעי בכל לנקוט ומתחייב ,עבודתו של יוצא
 . כלשהו חריג

 
 חקיקה  .2

 :לרבות ,בעתיד שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות ותקנות חוקי כל עפ"י לעבוד מתחייב הקבלן 2.1
 . ותקנותיה 1970 (ל"תש - חדש נוסח) בעבודה  הבטיחות פקודת 2.1.1
 .וותקנותי  1954 - ד"התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק 2.1.2
 .ותקנותיו 1954 - ד"התשי החשמל חוק 2.1.3
 .ותקנותיו 1953 - ג"התשי  הנוער עבודת חוק 2.1.4
 .עבודתו  על החל אחר דין כל 2.1.5

אחר  כל של או  החברה של הבטיחות והוראות דין  כל  הוראות על  לשמור מתחייב הקבלן   2.2  גוף 
 .בעתיד יחולו ואשר היום החלות

 
 הכרת העבודה  .3

 לאופי מודע והינו,  אליו  הגישה דרכי את  ובחן וסביבותיו העבודות  ביצוע במקום ביקר כי מצהיר הקבלן
 . בטיחותית עבודה למען לנקוט יש בהם ולאמצעים בה הכרוכים  לסיכונים ,העבודה

 
 איסור ביצוע מעשה מסוכן  .4

 או מעשה  מכל  ולהימנע הבטיחות כללי כל על קפדנית  שמירה תוך העבודות את לבצע מתחייב הקבלן
 .לרכוש או/ו לאדם סכנה  להוות העלולים מחדל

 
 השגחה על העבודה  .5

 עבודה מנהל ימנה,  דורש החוק בהם ובמקרים עבודה העבודה אחראי תחילת  עם מיד ימנההקבלן   5.1
 . ביצוע ומהנדס מוסמך

 השגחתו תחת  בטיחותי  באופן תתבצע,  משנה קבלני י"ע עבודה לרבות,  עבודה שכל יוודאהקבלן    5.2
 . קודם סעיף בתת כמפורט מינה אשר, כוחו בא של והמתמדת הישירה

 אתר העבודה  .6
 . ובטוחה מסודרת ה, נקיי בצורה  העבודה ביצוע מקום את להחזיק מתחייבהקבלן  6.1
 . העבודות ביצוע מקום בתוך ובטוחות נאותות גישה דרכי להתקין מתחייב הקבלן  6.2

 
 גידור, שילוט ואמצעי אזהרה .7

 פנסים רבות, לאזהרה תמרורי ,גידור,  שמירה:  הוא חשבונו על ולהחזיק לספק,  להתקין מתחייב הקבלן
 של ונוחיותם ולבטיחותםה  המבנ לביטחון מספקת ובכמות תקניים זהירות אמצעי ושאר מהבהבים

 או  חברה, משטרת ישראל ה כוח בא ע"י  שיידרש כפי או בכך צורך שיהיה מקום בכל ,והעובדים הציבור
 . כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה י"עפ  או דין י" עפ דרוש שיהיה

 
 בנייה ובנייה הנדסית  עבודות .8

 ה(. בני עבודותה  )בעבוד  הבטיחות תקנות י"עפ יבוצעו הנדסית בניה או בניהעבודות  8.1
 עצמו על לוקח  והוא   ,הבניה עבודות ביצוע את עליו הטילה החברהש כמי,  ראשי קבלן הינו קבלןה 8.2

 ה(.בני  עבודות) בעבודה הבטיחות תקנות הוראות לביצוע הכוללת האחריות  את הבניה כמבצע
 שמשכה ,  הנדסית בניה או בניה עבודת  כל על האזורי העבודה  למפקח להודיע מתחייב לןהקב 8.3

 .בעבודה הבטיחות לפקודת 192 בסעיף כנדרש ,שבועות 6 על עולה הצפוי
 חפירות  .9

 ח"התשמ (בנייה  עבודות)  בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם חפירה עבודות לבצע מתחייבהקבלן   9.1
 ר. עפ ועבודות חפירות - ' ט פרק ובפרט 1988

 .דרישותיהן י"ועפ הנדרשות הרשויות עם חפירה כל לתאם ידאג בלןהק 9.2
 
 

 הריסות  .10
  - ח" התשמ  (בנייה עבודות )  בעבודה הבטיחות לתקנות  בהתאם הריסה עבודות לבצע מתחייב הקבלן
 .הריסות - 'י פרק ובפרט  1988
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 עבודה בגובה  .11
  בעבודה  הבטיחות  לפקודת בהתאם לעומק אדם נפילת למניעת הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן

 בטיחות ולתקנות 1988 - ח"( התשמבנייה עבודות)  בעבודה הבטיחות ולתקנות 1970 - ל"תש(  חדש נוסח)
 . העבודה קיום בנסיבות המתחייבים הזהירות  ולכללי , 2007 - ז"התשס (בגובה עבודה) בעבודה

 
 בחלל מוקף עבודה  .12

 הבטיחות  לפקודת  בהתאם תתבצע '(וכד מיכלים ,ביקורת תאי,  ביוב לכוכי כניסה ם מוקף )במקו עבודה
 . מוקף במקום עבודה - הבטיחות הוראות י" ועפ 1970 - ל"תש בעבודה

 
 ת חשמל עבודו .13

 . החשמל חוק י"עפ מתאים רישיון בעל חשמלאי י"ע  יבוצעו חשמלעבודות   14.1
 . חי מתח תחת חשמל עבודות יבצע לא  הקבלן 14.2
 מכשירי חיבור/ניתוק   או חשמל למקור התחברות,  החשמל זרם החזרת/חיבור ,החשמל זרם ניתוק 14.3

 . במקום האחראי האחזקה עובד או היחידה מנהל של ובאישורו בידיעתו ורק אך תיעשה חשמל
 בתקנים  העומדים תקינים מטלטלים ידניים חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייבהקבלן   14.4

 . כפול בידוד לעניין
 בין(,  פחת  מפסק)  דלף לזרם מפסק שבו ללוח מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כליכל   14.5

 .נייד  שהוא ובין קבוע שהלוח
 במוליכי  שימוש  לעשות  לא וכן  השגחה  ללא כלשהם חשמל מכשירי להשאיר שלא מתחייבהקבלן   14.6

 .העבודה במקום גלויים חשמל
 

 ודות בדרכים עב .14
 מאת בדרכים  עבודות לביצוע בכתב היתר לו ניתן באם ורק אך,  בדרכים עבודות לבצע מתחייב הקבלן
 . דין כל להוראות ובהתאם תנאיו י"ועפ  ישראל ומשטרת תל אביב יפו עיריית

 
 דה באש גלויה עבו .15

 אש או ניצוצות  להיווצרות הגורמת אחרת פעולה וכל ריתוך ,חיתוך ,חימום :  כגון עבודות ביצוע בעת
 כיבוי אמצעי קיום לרבות,  פיצוץ/האש התפשטות למניעת האמצעים בכל לנקוט הקבלן על,  גלויה

 '.וכד חציצה, דליקים חומרים של  וניטרול הרחקה,  זמינים
 

 וכשירות עובדי הקבלן מקצועיות  .16
 של מספיקמספר   הז הסכם י"עפ  העבודות ביצוע לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן   17.1

 לביצוע והמתאימים  הדרושים הכישורים להם שיהיו ,נאותה מקצועית רמה בעלי עובדים
 . צורך י"עפ להכשירם וידאג ,העבודות

 זה הסכם י"עפ  בטיחותית לעבודה הקשור בכל חשבונו על העובדים את  להדריך מתחייב הקבלן 17.2
 .כך לשם הנדרש המידע את להם ולמסור

 ולאחר רפואית  מבחינה לעבודה כשיר יהיה מטעמו מי או/ו מעובדיו עובד  כל כי מתחייב הקבלן   17.3
 . דין כל י"עפ  הדרושות הרפואיות הבדיקות כל את שעבר

 
 מגן אישי  ציוד 18

 כנדרש,  מטעמו  למי או/ו למועסקיו או/ו לעובדיו ומתאים תקין אישי מגן ציוד לספק מתחייב הקבלן 
 בהתאם בו משתמשים  שהם ויפקח ,  1997 - ז "התשנ(  אישי מגן  ציוד )   בעבודה  הבטיחות בתקנות
, גשםי  מעיל,  אוזניות,  מגן משקפי,  כפפות,  כובעים,  מגן קסדות ,ביגוד,  בטיחות נעלי :לרבות ,לייעודם

 . זוהר וביגוד מגובה נפילה למניעת ציוד
 

 ציוד כלים וחומרים  19
 . העבודה לביצוע והמתאימים תקין במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב בלןהק 19.1
 . כך לשם שהוקצה בטוח במקום ימצאו והחומרים העבודה כלי כל כי ידאג בלןהק 19.2
 יהיו'  וכו  הרמה אביזרי ,  ההרמה כלי,  התעבורה כלי,  הנדסי  -  מכני  ציוד  כל כי מתחייב בלןהק 19.3

 .בתוקף רישיון או/ו בתוקף בדיקה תסקיר ובעלי תקינים

 אחר תעבורה  בכלי  נוהג וכל הרמה מכונת מפעיל,  הנדסי-מכני  ציוד מפעיל כל כי מתחייב בלןהק 19.4
 .בתוקף ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי יהיו
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 משמעת והטלת סנקציות  20
 על הממונההחברה/ כח  בא הוראות  לכל ישמעו  מטעמו  מי או /ו מועסקיו או/ו עובדיו או/ו הקבלן 20.1

 קיום בשל או זה הסכם מתנאי תנאי מילוי אי בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה לרבות, הבטיחות
 .רכוש או/ו לנפש אחר סיכון

 מטעמו העובדים  כל רשימת את,  הבטיחות על הממונההחברה/ כח בא דרישת לפי  ימסור  לןהקב 20.2
 רכב כלי  ,לציוד השייך אחר   היתר  וכל  תעודה ,רישיון כל  דרישה י"עפ ויציג אישיים  פרטים כולל
 חברה. ה מאת בכתב היתר לפי אלא,  עובדיו שאינם עובדים יעסיק לא הקבלן .מפעיליהם או

 הערכת כי  מסכים הקבלן - הקבלן י"ע הבטיחות הוראות הפרת בגין לציוד או למקום נזק םנגר 20.3
 סכום  מכל יקוזז זה וסכום   הקבלן את תחייב החברה מטעם מפקח י " ע שנעשתה  כפי הנזק  שווי

 . עימו ההתקשרות הסכם לפי לקבלן המגיע
 - זה בנספח  המופיעות  הדרישות אחר מטעמם מי או  מועסקיו או/ ו  עובדיו או /ו  הקבלן מילאלא   20.4

 המגיעים מהסכומיםו  יקוזז להסכם זה, אשר   10ות לפי המפורט בסעיף  קנס להטילת החברה רשאי
 . ההסכם י"עפ לקבלן

 
 

 הקבלן  הצהרת
 "י  ועפ פיו על לעבוד  מתחייב אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי  בזאת מצהיר מ"הח  אני

 .דין כל הוראות
 
 
 
 
 

_____________                _______________                  ___________________ 
 תאריך                                          הקבלן חתימת                                              הקבלן שם              
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 נספח 6 הצהרת הקבלן לשמירה על איכות הסביבה 
 
 

 הסבר כללי  .1

העיגון החוקי של תחומי האחריות לשמירה והגנה על איכות הסביבה במסגרת פעילות הקבלן בביצוע העבודות      
המעוגנים בחקיקה )חוקים, תקנות, חוקי עזר,    םבהסכם רחבה ביותר וכוללת מגוון עצום של נושאים סביבתיי

תכניות מתאר ארציות, מחוזיות מקומיות(, והוראות מנהליות של המשרד להגנת הסביבה המתעדכנות מעת  
לעת. שיקולי איכות הסביבה הם חלק בלתי נפרד מכל תכנית, פרויקט או פעילות של מי אביבים וזאת במטרה  
את   חושפים  או  למפגעים  הגורמים  תהליכים  ומניעת  אחד  מצד  הסביבה  על  שמירה  בצעדי  ולנקוט  להבטיח 

 תושבי העיר לסיכונים מצד שני. 

                
 : זיהום אויר, רעש ורוח, זיהום מים, זיהום מי ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום ע"י חומרים  מפגע סביבתי      
 מסוכנים, זיהום ע"י קרינה, זיהום קרקע, זיהום גזי קרקע וכד'.       

 
 ההיבטים הסביבתיים   .2
 

כל תכנית, פרויקט או פעילות של מי אביבים או קבלן הנותן שירות מטעמה שעלולה להיפגע מהסביבה או  
 לפגוע בה. 

 
 רעש 2.1

 
 כל הפעילות בנושא רעש צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנות.  

 
 

 איכות אויר 2.2
  

 כל הפעילות בנושא איכות אוויר צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנות. 
 
  קרינה 2.3
 

 כל הפעילות בנושא קרינה צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנות.    
 
בדיקות קרקע, בדיקות גזי קרקע, אזורי התייעצות בנושא גזי קרקע, חובת איטום נגד חדירת   2.4

 גזי קרקע
 

 רקע כללי 2.4.1
 

אביב נמצאים מספר רב של אתרים בהם קיים או יש חשד לזיהום קרקע. ניתן לסווג את מקורות   -במחוז תל 
 הזיהום בהווה ובעבר לקבוצות הבאות: 

מפעלי גימור מתכת, מפעלי התעשייה הצבאית, מפעלי תעשיה אחרים, תחנות תדלוק, מוסכים ואתרי  
פסולת. בעשור האחרון בוצעו פעולות חקירה ושיקום במאות אתרים במחוז, חלקם אתרים פעילים וחלקם  

אביב קיים זיהום נרחב של מי תהום בחומרים אורגניים   –מתקני תעשיה שנסגרו זה מכבר. בנוסף במחוז תל 
רעילים ונדיפים ממקורות רבים ושונים. אדי המזהמים המצויים במי התהום מתפשטים בגז הקרקע שמעל  

קרקעיים כדוגמת מרתפים, מקלטים וחניונים   –מי התהום.  אדי מזהמים אלו עלולים לחדור לחללים תת  
 ולהצטבר בהם. 
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   1טיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע    –אביב  -אב במחוז תל  תכנית 2.4.2
 

לצורך הסדרת הממשק בין ההליך הסטטוטורי לבין שלבי החקירה והשיקום של אתרים אלו  
טיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע. התכנית מיושמת במחוז   -אביב תכנית אב –הוכנה במחוז תל 

 .2010תל אביב כולו החל משנת  
 

 נהלי החברה לטיפול בזיהומי קרקע/ גזי קרקע/ מי תהום 2.4.3
 

יפו בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה הכינה    –הרשות לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב 
ואישרה בועדה המקומית שני נהלים שהוו בסיס לתכנית האב שנסקרה לעי'ל והם מיושמים 

 בכל הרשויות המקומיות בארץ.
 .   2מתן מידע ותנאים בהליכי תכנון ובניה במרחב תע"ש "מגן"   •

 . 25/7/2001הנוהל אושר בועדה המקומית בתאריך       
אושר בועדה המקומית בתאריך   3ביצוע סקר קרקע ומים לאיתור נוכחות מזהמים   •

17/10/2001 . 
 

 מפת איזורי זיהום קרקע וגז קרקע 2.4.4
של עירית    GIS-המפה נמצאת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה ותוטמע במערכת ה

 תל אביב. 
 במפה מספר קטגוריות כפי שהן מופיעות במקרא: 

אזור רגיש להחדרת מי נגר עילי למי תהום, אזור בו חלה חובת ביצוע בדיקות קרקע, אזור בו  
חלה חובת מיגון מבנים, אזור בו חלה חובת ביצוע בדיקת גזי קרקע, אזור בו חלה חובת 

 התייעצות בנושא גזי קרקע. 
במקרים רבים בקשה להיתר בניה יכולה להיות באיזור בו חלות כמה קטגוריות בו  

זמנית/במקביל למשל : איזור בו חלה חובת ביצוע בדיקות קרקע ובדיקות גז קרקע ואיזור  
 רגיש להחדרת מי נגר עילי. 

 
שלביות תהליך ביצוע הבדיקות לגילוי קרקע מזוהמת וגז קרקע עד לקבלת אישור סופי  2.4.5

 של המשרד להגנת הסביבה
 

באזור בו חלה חובת ביצוע בדיקות קרקע וביצוע בדיקות גז קרקע יש לפנות בנושא זה למשרד  
 אביב.-להגנת הסביבה במחוז תל

. היועץ מכין   4על היזם לשכור את שירותיו של יועץ קרקע מוסמך ומוכר מתוך רשימת היועצים   .א
סקר הסטורי לגבי שימוש העבר במגרש וממציאו למשרד להגנת הסביבה עם העתק לרשות לאיכות  

 הסביבה. 
 בהתאם לממצאי הסקר ההסטורי ינתנו הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע הסקר. .ב
יועץ הקרקע ימציא את תכנית הדיגום לאישור המשרד להגנת הסביבה. לאחר אישורה מתבצע   .ג

 בפועל הדיגום ונשלחות הדגימות לאנליזות מעבדה. 
לאחר המצאת התוצאות למשרד להגנת הסביבה מתקבל אישורם לגבי המשך הטיפול בקרקע   .ד

המזוהמת, החלטתם אם חלה חובת איטום נגד גזי קרקע או שהממצאים מראים שאין צורך  
בפעולות נוספות. קיימים מקרים רבים, בהתאם לממצאים, שיש דרישות של רשות המים לגבי  

 הטיפול במי התהום, חקירה  
 . 5וניטור  

 
 

 
 איטום נגד גזי קרקע  2.4.6

 

 
 .  2009טיוטת תכנית האב של משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע שנת  1

 
 מתן מידע ותנאים בהליכי תכנון ובניה במרחב תע"ש "מגן".  2

 
 ביצוע סקר קרקע ומים לאיתור נוכחות מזהמים. .  3

 
 רשימת יועצי קרקע / גזי קרקע . 4

 
 ברשות המים יש לפעול מול מנהלת תחום שיקום מקורות מים מזוהמים.  5

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 "עסקי שמור"

 166מתוך  64עמוד 

באזורים בהם חלה חובת איטום נגד גזי קרקע )כמפורט במפה( ובאזורים בהם ממצאי גז קרקע מצביעים על  
 נוכחות מזהמים המחייבים איטום יש לפעול כך: 

 
 . 6לשכור את שירותיו של יועץ איטום מוסמך מתוך הרשימה    •
 להמציא דו"ח איטום במייל לבדיקתו של אחראי קרקע ומים ברשות לאיכות הסביבה. •

 לאחר אישורו יעוגן נושא האיטום בהיתר הבניה.      
על מהנדס האיטום ללוות ולפקח על האיטום בשטח, לתעד בצילומים את האיטום, לזמן לביקורת בשטח   •

את אחראי קרקע ומים ברשות לאיכות הסביבה ולהמציא אישור על ביצוע האיטום + תיק תעוד בשלב  
 מתן תעודת גמר/איכלוס. 

 
 איזור התייעצות בנושא גזי קרקע 2.4.7

 
בהתאם לנוהל עבודה שיושם לאחרונה בין המשרד להגנת הסביבה והרשות לאיכות הסביבה  ומיושם החל  

צורך לפנות למשרד להגנת   אין באזורים בהם חלה חובת התייעצות בנושא גזי קרקע  2013מחודש אפריל 
 הסביבה אלא לאחראי קרקע ומים ברשות לאיכות הסביבה.

   
 

 חקירת זיהום מי תהום  2.4.8
 

בכל מקום בו קיים פוטנציאל לזיהום מי תהום או ממצאי גז קרקע מצביעים על נוכחות מזהמים יש לבצע  
חקירת זיהום מי תהום בהתאם להנחיות רשות המים. יש לפנות בנושא זה למנהלת תחום שיקום מקורות  
מים מזוהמים ברשות המים. במקרים בהם נדרשת חקירת מי תהום לא תתבצע פעילות חפירה ודיפון עד  
לקבלת אישורם הסופי. קיימים מצבים )בודדים( בהם נדרש ניטור קבוע של מי תהום ו/או הקמת מתקן  

לטיהור מי תהום באתר הבניה. איזור רגיש להחדרת מי נגר עילי למי תהום מופיע במפת זיהומי קרקע וגזי  
. איזור בו קיים זיהום מי תהום מוכח או  4ב/34קרקע בקווים מקווקווים אדומים החופף ברובו לתמ"א  

פוטנציאלי. פעולות הבניה )כגון קידוחי כלונסאות, השפלת מי תהום( ו/או החדרת מי נגר עילי למי התהום  
עלולים לגרום להתפשטות הזיהום האקוויפר. באיזור זה יש לפעול בהתאם להנחיות רשות המים הן לגבי  

 השפלת מי תהום וביצוע קידוחים, והן לגבי אופן ההחדרה/איסור ההחדרה. 
 

 היתר לפירוק אסבסט   2.5
 

 יש לסמן בהגשה את האסבסט בצבע כתום ולציין בכמה מ"ר אסבסט מדובר והאם יש לוחות שבורים. 
 

מ"ר אסבסט ושלם : יפורק בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין    50  -פירוק אסבסט מתחת ל •
 .  7ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט 

מ"ר ו/או לוחות שבורים חייב בקבלת אישור הועדה הטכנית לאבק מזיק של המשרד    50פירוק אסבסט מעל  •
  .  8להגנת הסביבה 

 יש להמציא את אישור המשרד להגנת הסביבה מהאגף למניעת אבק מזיק לפני ניפוק ההיתר. 
והוא זה שפונה לוועדה הטכנית לקבלת    .10  9על הקבלן לשכור את שירותיו של קבלן אסבסט מורשה 

אישורה. האישור מונפק תוך מס' ימים מיום הפניה. יש להמציא את האישור למכון הרישוי העירוני עם  
העתק לרכז רעלים ואסבסט ברשות לאיכות הסביבה. חל איסור מוחלט על פירוק אסבסט לפני קבלת אישור  

אינו   –המשרד להגנת הסביבה. סוקר אסבסט ששמו אינו מופיע גם בחלק א' כעובד אחראי של קבלן אסבסט 
 רשאי לבצע עבודות אסבסט. 

 .  11האסבסט יפונה לאתרים מורשים בלבד 

 
 חומרים מסוכנים 2.6

 
 רשימת יועצי איטום.  6

 
 . 29.1.12הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבודת אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט. מעודכן לתאריך  7

 
 . 25.12.11 -צמנט במבנים מעודכן ל -הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין ביצוע עבודות פירוק ופינוי של מוצרי אסבסט 8

 
 . )חלק א'( 24.3.13רשימת קבלני אסבסט ועובדים אחראיים של האגף אבק מזיק מיום  9

 
 )חלק ב'(. 24.3.13מירשם מפקחי אסבסט פריך וסוקרי אסבסט מיום  10

 
 . 25.2.13מירשם אתרי הפסולת מעודכן לתאריך   11
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 כל הפעילות צריכה לעמוד בדרישות החוק והתקנות.    

 
באחריות הקבלן לפעול ככל שיידרש למנוע היווצרות מפגעים סביבתיים במהלך ביצוע השירות, בכלל   2.7

 זה , מניעת פיזור השפכים לסביבה. 

 
באחריות הקבלן לספק הדרכה לעובדיו ולמסור לכל עובד את המידע הנדרש בנושא איכות הסביבה   2.8

הקשורה לפעילותו בשטח ולנקוט בפעולות הנדרשות על ידו ושל עובדיו לעבודה בטיחותית ע"פ כל  
 דין בהתאם להנחיות החברה בכל והוראות הדין בכל עת.

 
באחריות הקבלן להשאיר את אזור העבודה, לאחר סיום ביצוע העבודה כשהוא נקי ומסודר, לשביעות  2.9

 רצונה של החברה בכל עת. 

 
כלי הרכב של הקבלן יתייצבו במקום ביצוע העבודה כשהם תקינים וכשירים לביצוע העבודה ויהיו  2.10

 בעלי כל הרישונות, האישורים, הביטוחים וההיתרים הנדרשים בכל עת בהתאם להוראות הדין. 
 

 
 הערה כללית 

 
דרישות והנחיות אלו נכונות למועד הוצאת המסמך והם יעודכנו מעת לעת בהתאם לשינויי חקיקה, תקנות,   

 הנחיות המשרד להגנת הסביבה וכיוצא בזה. 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 
 
 
 
 

 )תפקיד החותם(   )שם החותם(   ( המצהיר)חתימת   
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 ערבות לביצוע  7נספח 
    ______ מיום  8-2026 'להסכם מס

 
 

 
 לכבוד 

 מ "בע 2010מי אביבים  
 אביב   -, תל 7בנין  121דבורה הנביאה 

 
 נ.,ג.א.

 
 ______ בתוקף   ₪ ,    000,250על סך                                          מס'  בנקאית  ערבות  : הנדון

 
 

בערבות מלאה ומוחלטת  ו ערבים בזה כלפיכם " )להלן: "המבקש/ת"(, אנ_______________ . עפ"י בקשת " 1 
להלן: "סכום    ,ח"ש  000,250  של כוםעד לסשהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש/ת לסילוק כל סכום 

   2026-8מס' הסכם  לבקשר , הערבות"
שכה המרכזית  . סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הל2 

 . ולמחקר כלכלי  לסטטיסטיקה
 תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן:

 ______ נקודות. בשיעור    2026שנת  נובמברחודש שפורסם במדד המחירים לצרכן  יהיה  "המדד היסודי"
סכום  המועד בו עלינו לשלם לכם רסם לאחרונה לפני והמדד שפלעניין ערבות זו יהיה   "המדד הקובע"      

 . כלשהו עפ"י ערבות זו
 . הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו באופן הבא:3 

סכום השווה למכפלת  ה -  הצמדהההפרשי    היוי  ,לעומת המדד היסודי עלה  המדד הקובע  אם יתברר כי
 . ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי

אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

ום קבלת  לאחר י תוך עשרה ימים  כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה,אנו נשלם לכם  . 4 
או לדרוש תחילה  ומבלי לטעון כלפיכם, לנמק את דרישתכם שתהיו חייבים דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי 

 את סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת. 
כל  בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ________ליום  עד  ףבתוקערבות זו תישאר . בכל מקרה 5 

 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.  , בכתב התקבל על ידנוצריכה לערבות זו   דרישה על פי
 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה. 
 דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק אשר כתובתו היא:

 ______________________________________________________ 
 דרישה עפ"י חידוש ערבות זו יש להפנות לכתובת מייל הבנק:

 ______________________________________________________ 
 
 
 

 
 בכבוד רב,  

 
 חתימות ____________________ 

                                                          
 ___________________   בנקשם ה

 
 ___________ ____________סניף 
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 מפרט טכני ותכולת העבודה   -בהסכם  8)למסמכי המכרז( /נספח  'נספח י
 

 הוראות כלליות . 1
 תיאור העבודה  1.1

 
-במסגרת החוזה תבוצענה העבודות להנחה של קווי מים, ביוב ותיעול בפרויקטים של חברת מי 1.1.1

, כולל שוחות וחיבורי בתים, בכל הקטריםבע"מ ובכלל זה:הנחת קווי ביוב,  2010אביבים 
 חידוש והחלפות צנרת והתחברות לקווים קיימים. 

 
כולל שוחות וחיבורי בתים, חידוש והחלפות צנרת בכל הקטרים  וביוב  הנחת קווי מים 1.1.2

 והתחברות לקווים קיימים. 
 

שוחות, קולטנים וקולטני שטח, התחברויות לקווים   כולל,בכל הקטריםהנחת קווי תיעול,  1.1.3
 קיימים וכיו"ב. 

 
 תחולת המפרט הכללי  1.2

 
הוועדה   שבהוצאת  הכללי  במפרט  את האמור  להבהיר  ו/או  להשלים  ו/או  להוסיף  בא  זה  מיוחד  מפרט 

  -  57כון, והחברה הלאומית לדרכים, פרק  יטחון, משרד הבינוי והשיהבין משרדית המשותפת למשרד הב
במפרט הכללי כגון : עבודות עפר, עבודות בטון, בטון    םעול וכן כל הפרקים הרלוונטייי קווי מים, ביוב ות

 טרום, מתקני תברואה, עבודות צביעה ועוד. 
 

 תכניות   1.3
 

תכניות הסדרי תנועה, יתוכננו ע"י החברה ועל חשבונה. יחד עם זאת, באחריות הקבלן להעסיק   1.3.1
 יועץ תנועה ליישום תכנית ושינויים במידת הצורך.  

באחריות הקבלן לעבור על תוכניות הסדרי התנועה ולוודא כי מתאים לסוג העבודה ולתנאי   1.3.2
 השטח אותם הולך לבצע 

 תכניות הביצוע יימסרו ע"י מנהל הפרויקט לקבלן.   1.3.3
באחריות הקבלן ללמוד את תוכניות הביצוע ולוודא כי הם מתאימים לסוג העבודה ותנאי   1.3.4

 השטח. 
תכניות נוספות הדרושות לצורך ביצוע העבודה כגון פרטי ריתוכים וסדריהם, הרכבה ו/או   1.3.5

 התאמה של פרטי ביצוע יכין הקבלן על חשבונו.
 

 תיחום שטח העבודה, שטח אחסנה ודרכי גישה  1.4
מנהל הפרויקט יקבע עבור הקבלן רוחב רצועת הקרקע לאורך התוואים לשימושו וזאת לאחר   1.4.1

תאום הנדסי. כמו כן, יקבע מנהל הפרויקט לקבלן את השטח בו רשאי הקבלן לרכז ציודו  
 )להלן: "שטח האחסנה"(.  וכליו, להקים מחסניו ולבצע פעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודה

יקבע בהתחשב בצרכיו של הקבלן והקבלן לא יורשה לחרוג בפעולותיו ובהקמת  האחסנה  שטח  1.4.2
שנקבע עבורו אלא באישור מנהל הפרויקט וזאת  השטח האחסנהמבנים אל מחוץ לתחום 
 לאחר אישור רישוי בניה. 

שאושרו על ידי מנהל  לצורך ביצוע העבודה יכשיר לעצמו הקבלן דרכי גישה ואת תחום העבודה  1.4.3
 על חשבונו.  )נציג החברה( הפרויקט

 מערכות קיימות  1.5
 

בתחום העבודה יימצאו מערכות קיימות כגון : חשמל, בזק, תאורה, מים, ביוב, תיעול, כבלים,   1.5.1
תקשורת אחרת, גל ירוק ורמזורים, השקייה וכיו"ב. הקבלן יבצע עפ"י שיקול דעתו ,בכל מקום  

וכו' ( חפירות גישוש    ישיורה מנהל הפרויקט ובכל מקום שידרש ע"י גורמי החוץ ) בזק , ח"ח
וחפירות ידניות לגילוי מיקום ועומק המערכות התת קרקעיות איתור בכל מכשור שידרש 
לרבות הזמת מעבדות מיוחדות וזאת בטרם תחילת העבודות, לאחר קבלת אישור לתאום  

האחראי על המערכות   הנדסי. הגישוש יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו בנוכחות מנהל הפרויקט
ובנוכחות נציגים מתאימים של רשויות נוספות כגון : מחלקות החברה, נציגי העירייה, נציגי  

 וכיו"ב.    ברת החשמל, חברות הכבליםבזק, ח
 

ביצוע העבודות לרבות השגת האישורים   הקבלן יהיה אחראי לתאם את כל הגורמים לצורך 1.5.2
 .  והצגתם בפני מנהל הפרויקט הנדרשים לצורך ביצוע העבודה

 
אם בעת ביצוע העבודה יפגע הקבלן במערכת כל שהיא על אף ביצוע גישוש מוקדם, יחולו על   1.5.3

לאמ בהתאם  המערכת  בעל  פיצוי  ו/או  הנזק  תיקון  הוצאות  כל    57בפרק  ו   בחוזה    רוהקבלן 
 במפרט הבין משרדי. התיקון יבוצע ללא דיחוי בתיאום עם בעלי התשתית. 
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והנכסים   1.5.4 התשתיות  המתקנים,  את  חשבונו  ועל  המקורי  למצבם  להחזיר  מתחייב  הקבלן 
רכוש   וכל  נטיעות  רחוב,  ריהוט  מערכות,  כבישים,  מדרכות,  לרבות,  העבודה  במהלך  שייפגעו 

 פרטי וציבורי.
 

 לוח זמנים ותוכנית עבודה  1.6
 

הזמן הקצוב לביצוע כל העבודות של כל אחת מפקודות העבודה יצויין בכל פקודת עבודה   1.6.1
   בנפרד.

 
 בסיס לוח הזמנים ייבנה על פי אבני הדרך הבאים:  1.6.2

 
 התארגנות.  1.6.2.1
 התקנת הסדרי תנועה.  1.6.2.2
 גישושים וגילוי מכשולים.  1.6.2.3
 חפירה, ביצוע תשתיות וכיסוי. 1.6.2.4
 הרכבת אביזרים והשלמת כלל הבדיקות.   1.6.2.5
 החזרת השטח לקדמותו.  1.6.2.6
 . לכל הגורמים מסירה 1.6.2.7
 

לאחר קבלת תיק התכניות   עבודה הקבלן יגיש למנהל הפרויקט לוח זמנים ראשוני שבעה ימי 1.6.3
של הפרויקט. מנהל פרויקט יבדוק ויאשר )כולל שינויים במידת הצורך( את לוח הזמנים 

התייעצות בערית תל   תהראשוני. לוח הזמנים הראשוני המאושר יהיה בסיס לדיונים בוועד
 אביב.

 
לאחר קבלת פרוטוקול ועדת  עבודה  ימי 7הקבלן יגיש למנהל הפרויקט לוז זמנים סופי   1.6.4

 התייעצות.  
את לוח הזמנים הסופי ויוסיף לו שלבים בהתאם לשלביות הביצוע, ככל שיידרש,   עדכן הקבלן י 1.6.5

על פי אילוצי הפרויקט ו/או הנחיית מנהל הפרויקט מנהל הפרויקט יבדוק את לוח הזמנים  
והתוכניות המוצעים ויחזירם לקבלן עם הערות ודרישות שינויים )באם יידרשו(. הקבלן יכניס  

לוח  ימי עבודה מיום קבלת ההערות.   3-מאת כל התיקונים והשינויים הנדרשים לא יאוחר 
שמש בסיס יחיד ובלעדי לביצוע העבודות  יאושר על ידי מנהל הפרויקט ו יהסופי שהזמנים  

 ויכלל בפקודת העבודה לקבלן.
 

לוח הזמנים הסופי  צריך להיות מסודר בצורת תרשימי גאנט או  וילווה בהסברים הנחוצים   1.6.6
ובתוכנית של ארגון עבודה מפורטת הכוללת מיקום מבני הקבלן, רשימות כליו וציודו המכני,  

מספר הפועלים, בעלי המקצוע, עובדי הניהול והפיקוח, קבלני משנה )אם אושרו בכתב ומראש(  
 וציודם שיעסקו בעבודות הכלולות בפקודת/הזמנת העבודה.

 
יהיה על הקבלן, לפי דרישת מנהל שניתן בפקודת העבודה במסגרת לוח הזמנים הסופי   1.6.7

הפרויקט, להקדים את ביצועם של קטעי עבודה החוצים כבישים ולבצע אותם קטעים לפני  
ציפוי הכבישים באספלט. לא תשולם תוספת עבור הקדמת ביצוע קטעי עבודה כנ"ל. הקבלן  
יתחיל בעבודותיו לאחר אישור מנהל הפרויקט לתוכנית הארגון, תיאור דרכי הביצוע ולוח  

הזמנים המוצעים, אלא אם מנהל הפרויקט ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסוימות. כל  
העיכובים והפסדי הזמן שייגרמו לקבלן בגלל איחוריו בהגשת הצעותיו לתוכנית הארגון וללוח  

 יהיו על חשבון הקבלן בלבד.  המתוקןהזמנים  
 

 עבודות לילה  1.7
הקבלן מתחייב לבצע העבודה בכל שעות היממה והתשלום בגין הביצוע בכל שעות היממה יהיה  כלול  

 במחירי היחידה בכתב הכמויות ללא הפרדה בין מצב זמנים אחד למשנהו  
 
 

 
 צוות עבודה בלילה ובשעות בלתי רגילות  1.8

 
וכו'( יהיו רשאים להורות על ביצוע  , עירייה או כל גורם רשמי אחר )המשטרה/מנהל הפרויקט ו 1.8.1

   עבודות יזומות מראש בשעות הלילה או בשעות בלתי שגרתיות.
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 סגירת רחובות  1.9
 

   לאחררק ביצוע העבודות הדורשות סגירת רחובות לרוחבם או בהצטלבות רחובות תבוצע  1.9.1
תוכנית הסדרי תנועה    קבלת תנאי משטרת ישראל ולפי,רשיון הוצאת  הגשה לתאום הנדסי,

  תוך סידורים מקסימליים לצמצום הפרעות לתנועת רכב והולכי רגל.ותנאיה  , ותוך  מאושרת
 הוצאת הרשיון תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 
אלא אם כן דרך הגישה נחסמה   דרכי הגישה לרכוש פרטי או ציבורי תהיינה חופשיות בכל עת 1.9.2

 . בתיאום מול הגורם הרלוונטי ובאישור המפקח ממי אביבים או מי מטעמו
 
 

 אמצעי זהירות  1.10
 

וכל  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות וסדרי הבטיחות למניעת הפרעות ותקלות להבטחת רכוש 
בשטח העבודות ובסביבתן. בדרכים קיימות על הקבלן להציב תמרורים, מחזירי   המשתמשים בדרך

 . ועבודה לפי הסדרי תנועה מאושרים אור, לרבות פנסים מהבהבים בשעות הלילה
 

 דרך עוקפת  1.11
 
ויחזיר המצב לקדמותו בתום העבודה.    את אתר העבודהעוקפת ה הדבר יכשיר הקבלן דרך  יידרש אםב

 הנ"ל כלול בתשלום עבור הסעיפים השונים, ולא תשולם כל תוספת תשלום בעבור הנ"ל.   
 

 ביצוע עבודות בו זמנית  1.12
 

אם יידרש הקבלן לעשות זאת, יהיה הקבלן חייב לבצע בעת ובעונה אחת כמה קטעי עבודה וחלקיהן,  
אם באמצעות פקודת עבודה אחת או מספר פקודות עבודה שונות, כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה  

 כלולות במחירי היחידה הנקובים ברשימת הכמויות. 
 

 מדידות וסימון  1.13
 

נציג החברה תכניות עדכניות של המצב הקיים כשעליהן צירי  או הקבלן יקבל ממנהל הפרויקט  1.13.1
מדידה ונקודות קבע שבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה מדויקת את מיקום המבנים,  

 הקווים והמתקנים.
 

,  אתרי העבודההקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן ב 1.13.2
יחדשן במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה 

הגמורה וקבלתה על ידי מנהל הפרויקט.  עבודות המדידה, יבוצעו באמצעות מודד מוסמך, 
 אשר יאושר על ידי מנהל הפרויקט. 

 
אשר יבצע את כל עבודות הסימון  על חשבונו,  הקבלן יהיה חייב להעסיק מודד מוסמך 1.13.3

והמדידה שידרשו לקבלן לצורך ביצוע ההסכם. המודד המוסמך יהיה אחראי ויאשר בחתימתו  
 . אתר העבודהאת טיב ודיוק עבודות המדידה ב

 
כל מדידה וסימון ורישומן בתכניות ומפות יהיו טעונים אשור מנהל הפרויקט בכתב, אולם   1.13.4

 אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם. 
 

הקבלן יסמן את תוואי הקווים, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן הקבלן קווי   1.13.5
הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או  

 מקו הפינות יקבע בתיאום עם מנהל הפרויקט. 
 

מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר ביקורת על נכונות   1.13.6
 העבודות שביצע הקבלן. 

 
לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים   1.13.7

 והן מבחינת מספור היתדות. 
 

הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט )נציג החברה( אופן הבטחת צירים שונה מהאמור   1.13.8
 לעיל. )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(.

 
 בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור מנהל הפרויקט.)נציג החברה( 1.13.9
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  את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ 1.13.10

ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע  50 - ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 2.5/5/75 -
 בלתי נמחק ובצורה ברורה. 

 
נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של עבודות עפר הנמדדות )באם יהיו כאלה(, יהיה   1.13.11

יהיה חייב, למדוד ולסמן חתכים לרוחב או   –הקבלן רשאי, ובאם ידרוש זאת מנהל הפרויקט 
 מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום, ולכל צורך אחר. 

מנהל הפרויקט יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית   1.13.12
שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם  

 למידות ולרומים המתוכננים.
 

, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה כגון מאזנת, אמה,  אתר העבודהעל הקבלן להחזיק ב 1.13.13
אלה יעמדו לרשות מנהל   אמצעי המדידהמטר ועמודי סימון )ג'ילונים(.  30סרט מדידה באורך 

 הפרויקט בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר. 
 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,   1.13.14
סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום ולשביעות  
רצונו של מנהל הפרויקט. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות  

כל עבודת   .שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו
 תהיה על חשבון הקבלן.   המדידות תיקון 

 
 הקבלן יכין את תכניות העדות במהלך הביצוע של העבודה על גבי עותק של התכניות.   1.13.15

 
הקבלן מתחייב כאמור בהסכם, להעסיק ממונה על בטיחות אשר יכין תוכנית בטיחות ויפקח   1.13.16

 על יישומה. 

 
כלל העבודות המתוארות לעיל וכל דרישות המדידה על ידי המזמין ו/או על ידי הרשויות שלהן   1.13.17

ממשקים עם תכולת עבודה זו או אחרת אשר על הקבלן לבצע, כלולות כולן במחירי היחידה  
 השונים ולא תשולם בעבורן כל תוספת.  
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 להסדרי התנועה מחולקים לשני שלבים : הוראות  - הסדרי תנועה זמניים 1.14

 
מתכנן הסדרי התנועה של החברה או מטעם הקבלן הראשי )על פי החלטת המזמין(  יכין תכנית   : שלב א'

שתקבל את אישור החברה, עירית תל אביב, משרד התחבורה, המשטרה וכל הגורמים המוסמכים על פי  
דין. אישור זה יכלול הגבלת מספר ימי העבודה מיום תחילת ביצוע העבודה ועד ליום המסירה וסיום  

תכניות הסדרי תנועה, יתוכננו ע"י    העבודה לרבות פינוי הכלים, ניקוי השטח וקבלת העבודה ע"י החברה
החברה ועל חשבונה. יחד עם זאת, באחריות הקבלן להעסיק יועץ תנועה ליישום תכנית ושינויים במידת  

 הצורך. 
הקבלן יבצע הסדרי תנועה זמניים בהתאם לאישור הגבלת  : מסירת אתר העבודה לידי הקבלן.  שלב ב'

)היתר ו/או אישור עבודה(  שקיבל מתאגיד "מי אביבים" ו/או עיריית ת"א ומאת משטרת   השימוש בדרך
. הקבלן יפנה לגורמים הנ"ל  לחידוש האישור, ויכין את כל סידורי ההתארגנות לתחילת העבודה   ישראל

שידרשו ממנו נציגי החברה ,עיריית ת"א ונציג המשטרה בין אם הדרישות יחפפו את אישור שלב א' ובין  
 אם ידרשו ממנו דרישות נוספות מעבר לאישור.  

 
לוח הזמנים שיוגדר על פי האישור המקורי שנקבע בשלב א' יחייב את הקבלן, אלא אם יאושר   1.14.1

 אחרת בכתב ומראש על ידי החברה.  

 
בשלב חידוש אישור הסדרי התנועה, וככל שיידרש לבצע שינויים ועדכון לתכנון ההסדרים,  1.14.2

תנועה מטעמו ועל חשבונו ככל שיידרש, ולא יקבל מהחברה שום תמורה או  יעסיק הקבלן מתכנן 
 .תוספת תשלום עבור שירות זה

 
או   עפ"י תוכנית להסדרי תנועה ובטיחות, שתסופק לו ע"י החברהלאחר שבדק על הקבלן לפעול  1.14.3

, ולצרפה על פי הנוהל העירוני שיימסר  (מטעם הקבלן ) עלפי החלטת המזמין  תוכן ע"י יועץ תנועה
הסדרי התנועה יבוצעו לפני   לו במחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי יחד עם טופס הבקשה לרשיון.

תחילת העבודות באתר. על הקבלן לדאוג לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד והשילוט, כל  
לפי האישורים והסדרי   הכל משך עבודתו בפרויקטים ולהסירם מייד לאחר תום תוקפם במקום, 

 התנועה המאושרים. 

 
לצורך ביצוע הסדרי תנועה, גידור שטחי עבודה, הגנת הולכי רגל והגנה מפני נפילה לתעלות   1.14.4

לפי דרישות הגורמים  )בהתאם לנדרש(   מטר 2עד לגובה ת  וחפירה, ישתמש הקבלן בגדרות תקני
הקבלן מתחייב שכל הסדרי הבטיחות    ., שיאושרו לשימוש על ידי החברהעת בכלהמוסמכים 

לא יותרו אילתורים והשלמות  מובהר ש, ים, ורציפים, שלמיםתקני  יהיו  ות/מעקותהגדרלרבות 
 מגידור אחר ו/או מכל חומר אחר. 

 
כוללים גם את אחזקת ההסדר הזמני ואמצעי הבטיחות הקיימים  בכל עבודה   הסדרי התנועה  1.14.5

ברחוב בו מתבצעת העבודה. הקבלן חייב לתחזק את ההסדר הזמני ואמצעי הבטיחות הקיימים,  
)תמרור, שילוט, מעקות בטיחות, גדרות הפרדה, סימון כבישים,   עבודהלכל אורך תקופת ביצוע ה

כולל כל הנדרש לצורך הקמה ופירוק  ,  סימון חניות נכים, סימון מעברי חצייה, עיני חתול וכו'(
תרשים הסדרי תנועה ואחזקת הסדרי תנועה זמניים: תמרורים יהיו לפי דרישות משרד   תוכנית

גארדים, עגלת חץ כולל מפעילים מוסמכים כנדרש, גדרות הגנה, פלטות פלדה,  -התחבורה, מיני
כולל גם   כמו כן,צביעה )אבני שפה, חיצים, מעברי חציה, אי תנועה, קווי עצירה, חניות נכים וכו'(.

את החזרת  הסדרי התנועה הקבועים כפי שהיו לפני תחילת העבודה עם וללא קשר להסדרי  
התנועה הזמניים, כולל צביעת מעברי חצייה, חניות נכים, חיצים וקווים, אבני שפה,  מעקות  

 וגדרות וכו'. 
 

על ידי   שאושרועגלות חץ בהתאם לאישור ודרישות החברה הקבלן יציב, במקרה הצורך,  1.14.6
לכל סוגי העבודות הנדרשות עבור החברה ובהתאם לכמויות  התיאום ההנדסי בעירית תל אביב 

 , כולל :כפי שאושר על ידי החברה  הנדרשות באתר העבודה
 

 מפעיל אחד לפחות, בעל הרשאה להכוונה ואבטחת תנועה. •

 לוח נייד מהבהב תקין. •
מטר וכל הציוד הנדרש לביצוע    x  1מטר    1תמרורים, אביזרי בטיחות, כולל שילוט הודעה   •

משטרת  ו/או  הבטיחות/  מפקח  הוראות  ולפי  עת  בכל  הרשמי  והתקן  דין  פי  על  השירות 
 ישראל/ו/או נציג החברה באתר.

 
,  אספקה, התקנה, פריסה, הצבת שילוט, תמרורים, מעקות, גדרות בטחון, אביזרי בטיחות 1.14.7

כולל כיסוי, פירוק, מחיקת סימונים, סימון וצביעת כבישים   סרטי סימון, מעקים ניידים
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ומדרכות הכל בהתאם לתקנים והוראות המשטרה, מע"צ והרשויות המוסמכות בכל עת  
 ויתר האמצעים הנדרשים לביצוע העבודה. 

 
 הכוונת התנועה על פי הנחיות המשטרה, הפיקוח והרשויות המוסמכות.  1.14.8

 
 פינוי הציוד והאמצעים להסדרי התנועה בתום העבודות.  1.14.9

 
 על עגלות החץ שיוצבו בעת הצורך באתרי העבודות לעמוד בתנאים הבאים :  1.14.10

 
  10-ואילך )ובכל תקופת ההתקשרות לא יותר מ  2014שנת ייצור/עליה לכביש :   1.14.10.1

 שנים על הכביש בכל תקופת ההסכם(.

 
הקבלן מחויב   .אישור התיאום ההנדסי בעיריית תל אביב  את  השקיבלעגלה  1.14.10.2

מוסמך  האדם הוכוח  הבטיחות עגלות וציוד ה לאשר את  ללא כל תמורה נוספת
 ביצוע העבודות במחלקה לתיאום הנדסי בעירית תל אביב.ל

 
 כאשר נדרשת עבודה בנתיבי אילון,על הקבלן לספק אישור לעבודה מחברת נתיבי איילון.   1.14.11

 
הקבלן יחזיק, יתקין ולספק שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר   1.14.12

ונוחיותו של הציבור בכל מקום שיהיה צורך   ואמצעי זהירות לבטיחות העבודה ולביטחונ 
 בכך, או במקום שיידרש ע"י החברה או בא כוחה. 

 
, הציוד והאמצעים השונים המוצבים על ידי ןכל התמרורים, השלטים, מעקות הביטחו  1.14.13

הקבלן  לצורך ביצוע השירות יהיו בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים שיימסרו לו על  
-ידי החברה וכמפורט ב"הנחיות להגנת עובדי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" וב 

"מדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בינעירוניות" של משרד התחבורה ובהתאם 
 להוראות הרשויות ועל פי דין.

 
כל התמרורים ואביזרי הבטיחות אשר יוצבו באתרי העבודה יהיו מאושרים לשימוש   1.14.14

בהתאם לחוברת "התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" של משרד 
 1.1חלק  2247התחבורה, במתכונתו העדכנית ביותר ותואמים את התקן הישראלי מס' 

 )תמרורים( ו/או התקן הרשמי המאושר בכל עת.  1.2)מחזירי אור( וחלק 
 

כל התמרורים שיוצבו ויסומנו יהיו תואמים ללוח התמרורים המעודכן ביותר ולתקנות  1.14.15
והנחיות משרד התחבורה, המשטרה והרשויות המוסמכות בכל עת להצבת התמרורים 

המעודכנים ביותר. על התמרורים להיות במצב תקין, בלתי בלויים, נקיים מאבק ומלכלוך  
 אחר בכל משך זמן השימוש בהם באתר העבודה. 

 
ביצוע העבודה יהיה בהתאם לתכניות. כל סטייה או טעות בביצוע תתוקן על חשבון   1.14.16

 הקבלן. 
 

לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה שלא לצורך בזכות   1.14.17
השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכו' או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש 
ציבורי כלשהו. לצורך כך, יסמן הקבלן באמצעות הציוד שברשותו דרכים זמניות ויתקין  

שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים, על מנת לא  
 לפגוע בנוחיות הציבור. 

 
הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בכפוף לתנאי הרישיון העירוני ותנאי המשטרה וחוקי   1.14.18

 העזר העירוניים.
 

במידה ותיווצר בעיה בטיחותית מכל סיבה שהיא הקשורה לעבודתו באתר העבודה או   1.14.19
בסמוך לו ומנהל העבודה יורה לו על סילוק המפגע הבטיחותי )בעל פה או בכתב(, עליו  

 לבצע זאת בתוך שעתיים מרגע מסירת ההודעה על המפגע.
 

 
מובהר בזאת כי למעט תכולות אביזרי הסדרי התנועה הכלולים במחירי היחידה   1.14.20

השונים, המחיר עבור הסעיפים בפרק הסדרי התנועה בכתב הכמויות הינו תשלום קבוע 
וסופי וכולל בתוכו את כל העלויות עבור מתן השירות בצורה נאותה ומשביעת רצון לרבות 

  ,, גדרות ומעקות עפ"י תכנית הסדרי תנועהאספקת עובדים, כלים, ציוד, תמרורים
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כולל מחיקת סימונים על ידי  'הסרה וכו ,כיסוי, התקנה, פירוק, שלטים כולל אספקה
 .שבת וחג ומעבר אליו לא יינתן כל תשלום נוסף, סימון וצביעה מחדש כולל עבודה בלילה

 
התשלום, בעקיפין או במישרין, עבור אספקה ופריסת הסדרי התנועה כולל בתוכו הובלה   1.14.21

שינוע באתר  , הרכבה ,הסדרי תנועה לצורך הרכבת או פירוק המעקה/גדר, לאתר העבודה
 . פירוק בסיום העבודה והחזרת הציוד למחסני הקבלן ,למשך כל זמן ביצוע העבודה

 
 -ו (עמודי הכוונה) 930התשלום עבור הצבת המעקים כולל בתוכו גם התקנת תמרורים  1.14.22

כמו כן, בחירת סוג ודגם  .לפי דרישות התקן ,המורכבים על המעקה (פנס מהבהב) 932
 . המעקה יהיו על פי התוכנית המאושרת לבניית הסדרי תנועה ללא כל תשלום נוסף

 

חץ     1.14.23 עגלת  של  אספקה  שהוא  סוג  מכל  פרויקטים  סרטי   1בעבודות  קונוסים,  עם  מזוודות 
ו/או  העבודה  בסיום  ואיסופם  פריסתם  כולל  וכ"ו  תמרורים  ניידים,  מחסומים  סימון, 
הפרויקט הינם על חשבון הקבלן. כל כמות של עגלות שתדרש ותאושר על ידי החברה מעל  

חץ   ל  1עגלת  בהתאם  החברה  ידי  על  בתשולם  מעקים  מחירים  של  פריסה  הכמויות.  כתב 
וגדרות ישולמו על ידי החברה בהתאם לכתב הכמויות ובהתאם לתוכנית מאושרת והנחיות 
לפרוייקט  הלו"ז  לתקופת  מעבר  לפרויקט.  הלו"ז  תקופת  בכל  המוסמכים  הגורמים 

 ( יהיו ע"ח הקבלן במלואן. 1ההוצאותכולל עבור העגלות הנסופות )מעל 

 
להשאיר את הסדרי התנועה תקופה   ,במידה ויידרש בכתב ומראש ע"י מנהל הפרויקט 1.14.24

שלם את ההוצאות בפרק הזמן הזה ת החברה, לפרק הזמן המוגדר בלוח הזמניםמעבר 
 .  עבור התקופה שתחל מסיום העבודה(  100%במלואם )

 
מובהר שלא ישולם כל תשלום עבור פריסה ואיסוף בסיום העבודה של קונוסים, כמו כן   1.14.25

 בכל סוג עבודה שהיא  סרטי סימון, תמרורים קטנים וכ"ו
 

ונספחיו, הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או  , ההסכם מבלי לגרוע  מכל הוראות המכרז 1.14.26
כדי להפריע לתנועתם החופשית    םלהניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה

 של כלי רכב  או הולכי רגל מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. 

 
בטיחות התנועה ע"י התקנת מעקות בטיחות לחסימת כל הסדרי הליהיה אחראי הקבלן   1.14.27

אזור העבודה, תקניים, מכל סוג שיידרש, שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים או  
וכדומה. הקבלן יסמן וישלט את רצועת העבודה בשלטים,   או מאבטחים שוטרים

כל הגורמים  הכול בתאום עם   -תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות וכו' 
 המוסמכים בכל עת. 

 
שעות מראש הקבלן מתחייב לחלק על חשבונו   48טרם תחילת ביצוע העבודה ולפחות  1.14.28

וללא כל תשלום נוסף פליירים )שיסופקו על ידי החברה( והודעות בכל תיבות הדואר,  
 בנינים, משרדים ובתים באזור הפרויקט כפי שידרש על ידי החברה בכל פרויקט.

 
": סימון הסדרי תנועה זמניים, לקראת ביצוע עבודות תשתית  לבן  –נוהל "אדום  1.14.29

ברחובות, יבוצע על חשבון הקבלן וללא כל תשלום נוסף מצד בחברה בהתאם לתכנית 
הסדרי תנועה זמניים מאושרת. על גב התמרורים והשלטים תודבק מדבקה צהובה ועליה  

)באחריות הקבלן לוודא  יצוינו, בטוש, יום ושעת ההצבה בפועל. להלן דוגמת המדבקה :
 ניסוח שלט עדכני( 
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הקבלן יהיה אחראי לביצוע סימון המדרכות והצבת התמרורים והשלטים לפי הנחיות  1.14.30
יועץ הבטיחות, תכניות הסדרי התנועה, ואישור הגורמים העירוניים והמוסמכים בכל עת  

 –( ימי עסקים בטרם יחלו העבודות. בעת סימון המדרכה באדום 3ולא יאוחר משלושה ) 
( הקבלן או מי מטעמו יהיה אחראי לרשום את מספרי כלי הרכב החונים  818לבן )תמרור 

 בצדי המדרכה שנצבעה ולצלם את כלי הרכב החונים.
 

לכל כלי רכב שחונה במקום תוצמד גלויה מתחת למגבי השמשות, המורה לנהג לפנות את   1.14.31
)באחריות הקבלן   רכבו לצורך ביצוע עבודות התשתית המתוכננות. להלן דוגמת הגלויה :

 לוודא ניסוח הודעה עדכני( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
באחריות הקבלן או מי מטעמו לציין את פרטי כלי הרכב החונים ברחוב בה מבוצעת   1.14.32

העבודה. הטבלה ובה פרוט כלי הרכב בליווי תצלומים כלי הרכב החונים תועבר, באחריות  
 הקבלן ויועץ הבטיחות מטעמו, לגורמים הבאים : 

 
 מנהל הפרויקט  •

 המוקד העירוני  •
 משל"ט אגף הפיקוח    •

 מרכז השליטה והבקרה של החברה.  •
 

מאבטחים/פקחי תנועה ישולם על ידי החברה לקבלן בכפוף להתאמה  שיטור,  תשלום עבור  ה  1.14.33
במידה  ל לפרויקט,  הלו"ז המוגדר  מנהל הפרויקט בתקופת  ובאישור  תוכנית הסדרי התנועה 

ללוז המוגדר לפרויקט יהיה התאגיד   ופקחי תנועה מעבר  ותהיינה הוצאות עבור מאבטחים, 
 רשאי לחייב הוצאות אלו את הקבלן במידה וחרג מהלוז ללא סיבה מוצדקת 

 
חברה תהא רשאית להזמין ולשלם ישירות לספקי השירות )משטרה, מאבטחים  כמו כן ה 1.14.34

 ופקחי תנועה( בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
 

בכל פרויקט אם צריכים להזמין  למרכז השליטה של החברה באחריות הקבלן להודיע  1.14.35
נו לבקשת והוזמ  ו/או שיטור לרבות מפקחים של חברת נתיבי איילון. במידה,  מאבטחים

לא השתמש בהם י איילון  באו מפקחים של חברת נתי/וו/או שוטרים מאבטחים  הקבלן 
(  100%, העלויות ) שעות מראש  36 ע על כך לחברהיביצוע העבודה, ולא הוד  עבורבפועל  

 יהיו על חשבון הקבלן. 

 
 בדיקת טיב ואיכות המוצרים 1.15

הקבלן יספק צנרת ואביזרים, וכל מוצר אחר שיידרש לו, אשר נושאים תווי תקן ישראלים. כלל  
המוצרים המסופקים לאתר, ישאו תעודת בקרת איכות  של היצרן. הקבלן ייספק לנציג המזמין, ככל  
שיידרש על ידו, תעודה ואישורים בתוקף לכל מוצר, לרבות מצעים למיניהם, חומרי סלילה, חומרי  

וכל מוצר אחר. במידה והקבלן לא ינהג כך, נציג  , בדיקות שדה צנרת, מוצרי בטון, ומוצרי מסגרות
המזמין רשאי להורות לו לסלק את המוצרים מן האתר באופן מיידי וללא דיחוי, ואף להפסיק את  

 עבודתו. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 "עסקי שמור"

 166מתוך  75עמוד 

 אחריות הקבלן על המוצרים   1.16
שנים מהיות  3לטיב החומרים שיסופקו על ידו לתקופת בדק של  הקבלן יעניק אחריות 1.16.1

 הקו פעיל עבור כל עבודה שבוצעה על ידו.

 
שנים מהיות   5עבור קווים שקוטרם מפורט להלן, תינתן אחריות הקבלן לתקופת בדק של  1.16.2

 הקו פעיל, כמפורט להלן:
 

 )כולל( ומעלה.   12מקוטר "  –קווי מים   1.16.2.1
 מ"מ )כולל( ומעלה.  315מקוטר  –קווי ביוב   1.16.2.2
 ס"מ )כולל( ומעלה.  125מקוטר  –קווי ניקוז   1.16.2.3

 
 תיעוד וצילום סביבת העבודה 1.17

 
בטרם יחל הקבלן בעבודתו עליו לצלם את כלל גדרות וחומות המגרשים הפרטיים והציבוריים   1.17.1

הגובלים, לאורך כל הרחוב, ומשני צדדיו, בוידאו ובתמונות, ובאופן מיטבי ללא הפרעות. נמנע  
ש מי   מובהר  הקבלן מלבצע האמור , יאלץ לשאת בכל נזק שיוצג בפני המזמין , במהלך העבודות .

 אביבים לא תיהיה צד בנושא לכל נזק אשר יגרם לצד ג' עקב העבודת.  

 
קבצי  הצילום יועברו לידי מנהל הפרויקט בטרם יחלו עבודותיו של הקבלן ו/או כל פעולה בשטח   1.17.2

 שנים מסיום הפרויקט.  7בנוסף על הקבלן לשמור את החומר אצלו עד ל מטעמו.
 

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  יאשר לקבלן ביומן העבודה את קבלת החומר ותקינותו.  1.17.3

 
לעיל כלולות כולן במחירי היחידה השונים ולא תשולם   1.17כלל העבודות המתוארות בסעיף  1.17.4

 בעבורן כל תוספת.  
 

 אספקת שרותים ניידים   1.18
שעות או יותר, הקבלן יספק שירותים ניידים עבור עובדיו לכל פרק   48בעבודה שביצועה יארך   1.18.1

 הזמן של ביצוע עבודות באתר.
 

 אספקת השרותים הניידים לעובדיו תהיה על חשבון הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת.  1.18.2
 
 

 פרויקט :  סיום אחריות הקבלן ב 1.19

 
אלא אם בסיום כל עבודה, הקבלן יחזיר את השטח לקדמותו. :  החזרת המצב לקדמותו 1.19.1

החזרת המצב לקדמותו כוללת בין קיבל הקבלן הוראה אחרת בכתב ממנהל הפרויקט.  
, ריצוף, תיקון מדרכה ואבני שפה, סילוק והובלת  באספלט חםהשאר, את תיקון הכביש 

החזרת הסדרי התנועה   המוסמכים,  עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר על ידי הגורמים
ימי עבודה מהגשת בקשה למסירת    7אביזרים וחומרים )תוך  פינוי צנרת, הקבועים,
 הפרויקט(.  

 
שעות   24הקבלן ישקם באספלט קר/חם עם סיום העבודה כשיקום זמני ולא יאוחר מ  1.19.2

ישקם שיקום סופי לפי דרישות המפקח. במידה ויש לבצע סגירה זמנית על פי הנחיית  
מנהל הפרויקט, הסגירה תבוצע באמצעות אספלט קר/חםלפי הנחיה מנהל הפרויקט, 

הדבר לא ייחשב כסיום עבודה ועל הקבלן לחדש את הסגירה באספלט חם בהקדם  
 האפשרי, ולא יאוחר  מיום חמישי/יציאה לחג/יום שבתון החל באותו שבוע. 

אתר מסירת הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנדרשות על פי דין כולל המפורט להלן טרם  1.19.3
 לחברה בסיום העבודות: העבודה 

 
 ריכוז כל בדיקות האיכות שבוצעו בפרויקט.  1.19.3.1

 
בדיקה ויזואלית של כל מרכיבי העבודה )אביזרים, כבישים, מדרכות וכד'(  ובדיקת   1.19.3.2

 תקינותם.
 

לתיאום מועד מסירת הקו    ,(החברהמילוי טופס "הכנה למסירת קו" )יסופק ע"י   1.19.3.3
תיק  כולל , מנהל הפרויקט מטעם החברהעם   על ידי הקבלן לחברה בתיאוםימסר 

עותקים,  אשר כל תיק יכיל את המסמכים   3-מתקן )תיק הכנה למסירת הקו( ב
 הבאים: 
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 טופס  "הכנה למסירת קו" )יסופק ע"י המזמין(. 1.19.3.3.1

 
חתום ע"י מודד מוסמך   14בהתאם לנספח קובץ תוכניות לאחר ביצוע  1.19.3.3.2

 )במידה והמדידה בוצעה ע"י מודד מטעם הקבלן(. 

 
 שהותקן בפרויקט.  פריט/לכל אביזרחשבונית ששולמה  1.19.3.3.3

 
העתקים מכל תוצאות בדיקות האיכות )בדיקות הורסות( שבוצעו   1.19.3.3.4

 השירותים השונים.  בפרויקט, ע"י נותני

 
תוצאות בדיקות מעבדה של חיטוי הקווים, כולל טופס ריכוז ביצוע   1.19.3.3.5

 חיטוי קווי מים. 

 
העתקים של כל ההזמנות שבוצעו לנותני השירותים השונים במהלך   1.19.3.3.6

 ביצוע הפרויקט. 

 
 אישור נציגי השירות של יצרני/ספקי החומרים והאביזרים. 1.19.3.3.7

 
 תוצאות בדיקות לחץ ו/או אטימות.  1.19.3.3.8

 
 . בעבודות החלפת צנרת מים יש לבצע בדיקת הארקה  כרשום בפרט 1.19.3.3.9

 

 
תעודות אחריות ומפרטים טכניים מטעם יצרני/ ספקי הציוד   1.19.3.3.10

 והאביזרים. 

 
יבצע סיור מקדים עם הקבלן ב"אתר העבודה" לפני    מנהל הפרויקט  1.19.3.3.11

מועד המסירה ויוציא פרוטוקול המסכם את המשימות שעל הקבלן  
לבצע כדי להכין את העבודות שבוצעו בפרויקט למסירה למחלקת  

 .החברה וגורמים נוספים, ככל שיידרששל ת התשתיות אחזק

 
 ונציגי החברה.   בנוכחות נציגי הקבלן תתבצעהמסירה   1.19.3.3.12

 
 

 מסירה  תיק 1.20

 
 עם סיום העבודה יכין הקבלן תיק מסירה.  1.20.1

 
 תיק המסירה יכלול את כלל האישורים, הצילומים, הדו"חות וכן את תכניות העדות.  1.20.2

 
תיק המסירה יכלול קלסר או קלסרים אשר מאורגנים עם חוצצים, אשר ביניהם יתועד כלל   1.20.3

 החומר בנושאים הבאים:

 
 תכניות עדות  1.20.3.1
 צילומי קווים ודוחות מעבדת הצילום. 1.20.3.2
 הרס )רנטגן ואחרים(.-צילומי אל 1.20.3.3
 דו"חות שירות שדה.  1.20.3.4

"  HOLIDAY-DETECTOR" דו"חות בדיקות השלמת עטיפה על ידי מכשיר  1.20.3.5
 . שדההעל ידי נציג שרות   25000kVבמתח של 

 בדיקות מעבדה מכל סוג שיבוצעו במהלך העבודה.  1.20.3.6
 דו"חות בדיקות לחץ ואטימות לקווי לחץ ו/או גרביטציה חתומים ע"י נציג המזמין.  1.20.3.7
 דו"חות בדיקת אטימות קווים ושוחות הידרוסטטים חתומים ע"י נציג המזמין.  1.20.3.8
 אישורי חיטוי ע"י בעל רישיון משרד הבריאות.  1.20.3.9

 תעודות משלוח של כלל המוצרים שסופקו בפרויקט.  1.20.3.10
דו"ח מאזן בטבלה של כלל החומרים שסופקו ע"י המזמין ובוצעו בפרויקט, כולל   1.20.3.11

המקטעים בהם הותקנו, כמות שסופקה ותאריך הספקה, כמות שהוחזרה ותאריך  
 החזרה, הדוח יגובה בתעודות הנפקה וזיכוי מול המזמין. 
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 הגשת תיק מסירה מלא ותקין,  הינו תנאי הכרחי להגשת חשבון סופי. 1.20.4

 
הכנת תיק המסירה והגשתו בעותק קשיח ודיגיטלי כלול במחירי היחידה השונים ולא תשולם   1.20.5

 בעבורו כל תוספת. 

 

( עם סיום העבודות  ולאחר סיור מסירה סופי יגיש הקבלן תכניות   AS MADE)עדות תוכנית  1.20.6
AS MADE  המתעדכן מעת לעת  לפי החלטות החברה .   14לפי מפורט בנספח 

 
 

 ספקת מים א 1.21
 

ספקת מים לצורך ביצוע העבודות, יהיה ע"ח החברה ויסופק לאחר שיותקן מד מים  ובתיאום עם  א
 מנהל הפרויקט )נציג החברה(.

 
 

 ספקת חשמל א 1.22
 
 ספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות, יהיה ע"ח הקבלן ובאחריותו.א             

 
 בדיקות שדה ומעבדה  1.23

 
העבודה המסופקים  טיב בדיקות מעבדה הורסות ולא הורסות לקביעת איכות וסוג החומרים ו 

 ע"י הקבלן יבוצעו עפ"י הוראות של המפרט הכללי והחלטת מנהל הפרויקט. ומבוצעים 
לבדיקת איכות    הנדרשותבדיקות כל הלשם ביצוע  מוסמכותמעבדה ו/או מעבדות הקבלן יתקשר עם 

)לחלופין , רשאי המזמין לבצע הבדיקות בכוחות עצמו   וטיב החומרים והעבודה המסופקים ע"י הקבלן
לפני תחילת העבודה יעביר הקבלן את פרטי המעבדה  ע"ח הקבלן(. ישירות אל מול המבדקות השונות  

 הזמנת המעבדה לביצוע הבדיקות באחריות מנהל הפרויקט ועפ"י הנחיותיו.   לאישור מנהל הפרויקט.
 פרויקט: כל סוגי הבדיקות שיש לבצע במהלך              

 
 חומר מקומי לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור החומר(.   100%בדיקת  .1
בדיקת הידוק שתית )כל   –שתית להנחת שוחותת, כולל  בדיקת צפיפות שדה של חומר מקומי .2

 מטר(.  100
חומר מילוי/מצע לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית )כל שינוי במקור    100%בדיקת  .3

 החומר(. 
 מטר(.  100בדיקת צפיפות שדה של חומר מילוי/מצע בכל שכבות המילוי )כל  .4
 בדיקת מרש"ל לבטון אספלט בשער המפעל או לפני פיזור האספלט בשטח.  .5
 גלילים(. 4מטר   100בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט )כל  .6
 כולל בדיקות בטון קשוי ובטון קל בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.  118בדיקות בטון לפי ת"י   .7
 בדיקות שוטפות לטיב החומרים והמלאכות, לרבות אטמים וצינורות.  .8
 לקווי לחץ וגרביטציה וכן לשוחות הביוב והניקוז.  בדיקת לחץ ואטימות .9

  )כל אורך הקו ובתוכו, כולל חיבורי חלקות בביוב(. לכלל קווי ביוב וניקוז צילום וידיאו  .10
על ידי בעל מקצוע בעל רישיון בתוקף של   החיטויביצוע בדיקות מעבדה לאיכות המים לאחר  .11

 . משרד הבריאות ועל פי הנחיות משרד הבריאות העדכניות למועד ביצוע החיטוי 
 

על הקבלן לקחת   , מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצעלמנהל פרויקט הקבלן יהיה חייב להודיע 
בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות  

שידרשו בהתאם להוראות מנהל   לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון. הקבלן יישא בהוצאות כל הבדיקות
 . תוצאות המעבדה יוגשו בדו"ח ויכילו בנוסף לנתונים גם פרק של ניתוח הנתונים ומסקנות.  הפרויקט

 
 מדידה לתשלום 

ת ההסכם  ו כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופ
  ובתקופת האחריות, חלים על הקבלן וכלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.
חובת הקבלן להציג דוחות מעבדה תקינים המעידים על איכות עבודתו והתאמתה לדרישות ולתקנים  

, עלות הבדיקות תנוכה  תחליט לבצע את הבדיקות בעצמה שהחברהבמקרה   המקובלים בכל עת.
    מטעמו.ספקים מהחשבון הסופי שיגיש הקבלן בפרויקטים בהם המזמין יפעיל 
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 דרישות כלי הרכב   1.24

 
נגררים )משאבות(, משאיות, רכב  יעה אופני,  הקבלן יפעיל כלי רכב מסוגים שונים   השירותבמסגרת  1.24.1

עם  מסחרי וכ"ו(  ובהתאם לצרכיו לצורך ביצוע העבודות בצורה מיטבית, מהירה ויעילה עבור החברה. 
את רשימת כלי הרכב ומספרם ויעדכן לגבי כל שינוי בכלי הרכב  למנהל תחילת עבודתו ימסור הקבלן 

הקבלן מתחייב לבצע את השירות רק באמצעות   .ההסכםהמשמשים אותו לצורך ביצוע עבודות נשוא 
 כלי רכב שאושרו לעבודה עבור החברה..

 
הקבלן מתחייב לכך כי בכל תקופת ההסכם יועסקו על ידו בביצוע השרות כלי רכב שאושרו לשימוש   1.24.2

במסגרת ההסכם ועומדים בכל התנאים הנדרשים במסמכי המכרז, המפרט הטכני ובהסכם ובהתאם  
    להוראות הדין בכל עת ואשר מתקיימים בהם, בנוסף לדרישות הדין, התנאים הבאים: 

 
היצור/מועד עלייה  שנת משנים  7-לא יהיו בשימוש יותר מ  בכל תקופות ההסכםוהאביזרים   כלי הרכב 1.24.3

 . אלא אם אושר אחרת על ידי החברה שיון הרכביהרשומה בר לכביש
 

 דיבורית( קיימת אפשרות ליצירת קשר עם נהג בכל עת באופן חוקי ) 1.25
 

בכל תקופת ההתקשרות ובעלי אישור בהתאם   להובלה כללית בשכר בתוקף משאיות בעלי רישיון מוביל   1.25.1
    .2001 -)ג( לתקנות שרותי הובלה, התשס"א   5לתקנה  

 
ומחוקי התעבורה, ובעלי   כלי הרכב יהיו בהתאם לדרישות המתחייבות מחוקי הבטיחות בעבודה 1.25.2

 רישיונות תקפים על פי דרישות כל דין. 
 

מכלי רכב המשמש להובלת   בכלי ברכב מותקנים בכל עת כל האביזרים הנדרשים ע"י משרד התחבורה  1.25.3
 חומרים, לרבות מטפים וארגז עזרה ראשונה וגלאי גזים. 

 
 . 6או " 4"  3המורשים והמתאימים להעביר או לגרור משאבות ניידות " גרירה ווי   1.25.4

 
 יהיה אחראי לצרף לכלי הרכב בכל עת את המסמכים הבאים, כשהם בתוקף :   הקבלן 1.25.5

 תעודת רישוי שנתית.  1.25.6
 . 2001 -)ג( לתקנות שרותי הובלה, התשס"א 5אישור בהתאם לתקנה  1.25.7

 
 שילוט וייצוגיות  1.26

עבודה   1.26.1 אתר  בכל  ויציב  יספק  )"הקבלן  נייד  אביביםשלט  מי  בשירות  מידות    –  "( עבודות 
   והכיתוב של השלט יאושרו על ידי נציג המזמין. 

  לוגו החברה , הת שם החברהאעל כלל עובדי הקבלן ללבוש מדי עבודה של הקבלן אשר ישאו   1.26.2
ידי נציג המזמין יתן לרכוש מספק הביגוד  נ )  והכיתוב "בשירות מי אביבים" , אשר יאושרו על 

 של החברה(.  
 מדידה לתשלום:  1.26.3

השילוט שצוין לעיל ובגדי העבודה של עובדי הקבלן יממומנו על ידי הקבלן ועל חשבונו ולא  
 תשולם בעבורם כל תוספת.  

 
 פרקי זמן לתגובה  1.27

בתנאי שיבצע שיקום זמני   שעות מהנפקת פקודת העבודה 24בצע תיקוני ריצוף בתוך יהקבלן   1.27.1
 . שיאפשר מעבר בטוח

 
 שעות ממועד קבלת פקודת העבודה.  3בצע כל תיקון בטיחותי בתוך  יהקבלן   1.27.2

 
מנהל     שעות מהמועד בו יידרש על ידי    24תגבר את צוותי העבודה והציוד הדרוש בתוך  יהקבלן   1.27.3

 . הפרויקט

 
צלם את השטח לפני ואחרי הטיפול. הקבלן ישתמש במצלמה דיגיטלית בעלתרזולוציה  יהקבלן   1.27.4

והדפסת הצילומים כלולה במחירי היחידה בכתב  סבירה   עם תאריך. עלות המצלמה, הצילום 
 שנים ממועד מסירת הפרויקט.  7ישמור אצלו את הצילומים עד ל .  הקבלן  הכמויות

 
כלול   1.27.5 כשהמחיר  הקבלן  חשבון  על  תהיינה  והטלפוניות  הקשר  למערכות  בקשר  ההוצאות  כל 

 במחירי היחידה בכתב הכמויות. 
 

  נת"י התחבורה,    בהתאם להוראות משרדהקבלן מתחייב כי ברשותו תהיה בכל עת ערכת ציוד    1.27.6
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ומשטרת ישראל, השימוש בערכה יעשה על פי הדרישות של מנהל הפרויקט או דרישת משטרת 
 מוש בערכה כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות. יישראל, התמורה לש 

 
,    על הקבלן להענות לקריאת החברה במהירות ובתוך פרק זמן קצר על ידי שרות, טלפון נייד,  1.27.7

 שעות ביממה, כולל ימי שישי, חג ושבת.  24ומכשירי קשר וזאת במשך 
 

לעבודותו   1.27.8 ויסודי  הכרחי  תנאי  הינה  ההתקשרות  תקופות  כל  במהלך  לעבודה  הקבלן  זמינות 
התקינה, וכלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם כל תוספת על זמני תגובה מהירים ו/או  

 מיידיים. 
 

 תכולת מחירים      1.28
עבודות, לרבות  המחיר התאים, הצינורות ואביזרים הטמונים בקרקע כוללים, בין היתר, גם את 

הובלה והעברה באתר, פינוי הפסולת ועודפי העפר לאתר סילוק  החפירה, המילוי, ההידוק, אחסון,  
מורשה וכן תשלום עבור אגרות, הכל כנדרש וכמפורט להלן. תשלום עבור סילוק והטמנה עודפי חפירה  

הגדרת רוחב    אספקת חומרים תשולם בנפרד. clsm /מצע /מילוי חולעבודת   בעקבות החלפת קרקע, 
  יחושב לפי רוחב התיאורטי בהתאם למפרט הטכני. CLSM מילוי חול/ מצע תעלות מדופנות לצורך

 : חפירה  עבודות
  קיימיםה  הקרקע  סוגי בכל  חציבה  או/ו  לחפירה  הכוונה, חפירה שכתוב מקום כל 1.28.1.1

 .הנדרש ולעומק
  בקרה תאי להתקנת חפירה ביוב ותיעול ,מים  קווי  להנחת תעלות חפירתביצוע  1.28.1.2

   .לצורך ביצוע העבודה הנדרשים   המינימלי ובעומק ברוחב , תהיה מבטון ושוחות
 .  קיימות אחרות ותשתיות שונים כבלים, צינורות, קווים מיקום  ע"י מודד ימון ס 1.28.1.3
  מתקנים ליד וכן, אלה ותשתיות לקווים  בסמוך ידיים בעבודת לרבות זהירה חפירה  1.28.1.4

 .  החפירה בזמן שנתגלו ותשתיות  אחרים
  עלהת על  ושמירה שהוא מקור  מכל מים הרחקת, החפירה דפנות על והגנה  דיפון 1.28.1.5

 . בהמשך כמפורט ,יבשה
   .'וכד  אבנים, בטון  שברי אספלט שברי, מפסולת החפור  החומר הפרדת 1.28.1.6
 . חוזר למילוי המתאים החומר   מיטב של באתר  זמני ואחסון  עירום 1.28.1.7

 
  פקק  י"ע  בקרקע   שנשארו  הקצוות  וסגירת  החפירה   בתוואי   שנמצאת  מבוטלת  ישנה  צנרת  פירוק  1.28.2

 . (עתידיות קרקע שקיעות  למנוע כדי ) .בטון

 
 . הו.ש.א.א.לפי 98% של צפיפות לדרגת החפירה  תחתית והידוק  יישור 1.28.3

 
 .בהמשך כמפורט חול ומעטפת מצע 1.28.4

 
  מעל   בשכבות  והידוק  פיזור,  חוזר  למילוי  המתאים,  החפירה  חומר  מיטב  של,  והעברה  הובלה  1.28.5

 . להלן  כמפורט הכל,  החול מעטפת
 

 . האגרות  עבור התשלום לרבות, מורשה סילוק לאתר העפר ועודפי פסולת  סילוק, ניקיון  עבודות 1.28.6
 

 עבודות עפר 2
 

 כללי   2.1
 

יבדוק דרכי גישה והעברה, כבישים  , הקבלן יבדוק באופן יסודי את תנאי המקום והשטח 2.1.1
ומדרכות קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים  

 לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או טעות בהבחנה מצידו. וכו'. 
 

 הקבלן יבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע.   2.1.2
לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא  

 השוני בשכבות הקרקע התחתונות. 
 

פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים   2.1.3
בתכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם  

לגבהים ו/או לקווי הגובה המסומנים בתכניות או ע"י אינטרפולציה בין גבהים ו/או קווי גובה  
הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו  
תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר לאחר אישורם ע"י מנהל הפרויקט. מדידה זו תעשה  
ע"י הקבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. אם לא בצע הקבלן כאמור, מדידה מחדש בתוך  
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שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה יקבעו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתכניות המדידה  
 שנמסרו לקבלן. 

 
קרקעיים, כגון, צינורות מים, ביוב,  -בעת העבודה, הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת 2.1.4

אשר כולל גישוש לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה  וכו'. סיבים אופטים   בזק,חשמל, 
יבטיחו את שלמותם של המתקנים הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד  

מתאים )לחפירה, מילוי והידוק(. כל ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את  
ביטויו במחירי היחידה. מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או  

 בשיטות הנראות לו כנחוצות.
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים ו/או נגר ו/או   2.1.5
שפכים בתעלות או החפירות, ועליו תמיד לעבוד "ביבש". אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות  
המים, רשאי מנהל הפרויקט להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן. העבודה ביבש הינה  

 תנאי להנחת קווים ושוחות וכלולה במחירי היחידה השונים.
 

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות,   2.1.6
אם יהיה צורך הוא ידפן את דפנות  מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תעשינה באופן בטוח. 

 החפירה. הוראות המתכנן או מנהל הפרויקט אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו. 
 

 סכנה.    יםהמהוו יםמכשולויש לגדר או לחסום חפירות פתוחות  2.1.7
 יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך.   2.1.8
 התמורה לביצוע כל הפעולות הנ"ל כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות.  2.1.9

 
 

 עבודות עפר ומילוי בהנחת צינורות  2.2
החפירה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב הקרקעית ייעשה   2.2.1

 ס"מ. + 2בדיוק של  
 

בכל מקום בו יש להדק את השתית לפני הנחת הצינור. המילוי מעל הצינור יהיה הידוק מבוקר,   2.2.2
מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה   + 2%הכוונה היא להידוק וכבישה בתחום של 

 הצפיפות המכסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פרוקטור, אלא אם כן  100%על 
 יצויין אחרת. 

 
מצע ועטיפת חול יותקנו לפי החתך הטיפוסי לכל אורך התוואי )פרט אם יצויין אחרת(, החול   2.2.3

ס"מ   20תפוזר שכבת חול בעובי   וחפשי מכל חומר אורגני. על קרקעית החפירה  חול נקייהיה 
מצע החול יהיה לכל רוחב החפירה   )אלא אם יצוין אחרת( שתהודק היטב בתוספת הרבצת מים. 

מכל צד   ס"מ 30  - מ"מ ו 250ס"מ משני צידי הצינור לקווים עד קוטר  20אך לא פחות מרוחב 
 מ"מ.  250בקווים שמעל קוטר 

 
 עם תיעוד מפורט ומתועד שירשם ביומן העבודהכיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע  2.2.4

ס"מ כל   20הכיסוי ייעשה מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר ההידוק יהיה .
וגושי חומר    אחת. שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור תהיינה מחומר נקי מכל אבנים 

 מוקשה. 
 

תונח באופן   חופשי מכל חומר אורגני אחר. העטיפהועטיפה סביב הצינור, תעשה בחול נקי   2.2.5
שייוצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב לפי המפורט לעיל. עובי העטיפה יהיה  
  20כמצויין בתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות מנהל הפרויקט, אולם לא פחות מאשר 

 ס"מ מעל קודקוד הצינור וסביב כל היקף הצינור, לכל רוחב החפירה.  
 

 ציוד ההידוק לתעלות ולמילוי התעלות יהיה :   2.2.6
 

ס"מ ומספר תנודות  50/50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל   2.2.6.1
 לדקה.  2000של לפחות 

 מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'. הכלים טעונים אישור מפקח.  2.2.6.2
 מנהל הפרויקט רשאי לדרוש הידוק ידני בתוך התעלה בהתאם לתנאי חפירה בשטח. 2.2.6.3
 כל ציוד מכאני אחר שיובא לאישור נציג המזמין, ויאושר בכתב. 2.2.6.4

 
אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן וגם אז   2.2.7

 אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך. 
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  100%ס"מ בהידוק  20הקבלן ימלא את החפירה עד לגובה שתית הכביש המתוכנן בשכבות בעובי  2.2.8
 מוד א.א.ש.הו. בגובה שמעל זה ימלא הקבלן שכבות כביש עפ"י תכנון מהנדס הכבישים.

 
עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויועברו לאתר לפינוי פסולת מאושר ע"י   2.2.9

 המשרד להגנת הסביבה, בכל מרחק על חשבון הקבלן לרבות דמי הטמנה באתר הפסולת.
 

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים   2.2.10
מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.  

 כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. 
המרחק מדופן התעלה לקצה  ובמקרה בו ביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל  ב 2.2.11

 מטר יבוצע דיפון מקומי של התעלה בעת העבודה.  1-המבנה יהיה פחות מ 
 

מ'. תחתית התעלה תהיה מהודקת וללא   0.45בקווי פוליאתילן רוחב מינימלי של התעלה יהיה   2.2.12
  5גודל החלקיק לא יעלה על   .ס"מ לפחות  20אבנים. על התחתית יונח מצע חול נקי כמוגדר בעובי 

עובי שכבת המילוי    .מ"מ. המילוי הצידי יהיה מחומר גרנולרי ללא לכלוך, חרסית או אבנים
ס"מ מעל גובה  20-מקוטר הצינור. המילוי העליון יפוזר ויהודק עד ל 0.5הצידי יהיה עד 

 הקודקוד.  מילוי התעלה יעשה עפ"י כתב הכמויות.  
 

בכל מקום בו צפוייה סכנה למבנים שכנים או לעובדים, ולפי הוראות הבטיחות, יתכנן ויבצע  2.2.13
על הקבלן להגיש תכניות דיפון חתומות ע"י מהנדס קרקע  על פי דין .  הקבלן דיפונים

וקונסטרוקטור לאישור מנהל הפרויקט, בטרם תחילת הביצוע. עבור דיפון החפירה אשר קיים  
 הכרח לבצעו על פי יועץ הקרקע ויועץ הקונסטרוקציה ישולם לקבלן בנפרד.  

לא תשולם כל תוספת  עבור דיפון תעלות החפירה האחרות, ומחירו יהיה כלול במחיר כלל סעיפי  
 היחידה של הצנרת והשוחות.

 דיפון  2.2.14
 

לתוואי   יש להבטיח יציבות הדפנות של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכים 2.2.14.1
במפרט הכללי   הקווים על ידי תמוך, תא הגנה, שיפועים או כל אמצעי אחר, כנדרש

לעבודות עפר )דיפון ותמוך(.יש לבצע את כל העבודות תוך התחשבות בדרישות  
הבטיחות בעבודה ושמירה על כל ההוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות  

שבתוקף. הקבלן יישא באחריות בלעדית ומלאה ליציבות של הקירות, ויתקן את כל  
 הנזקים הישירים או העקיפים על חשבונו. 

 
צידי החפירות ידפנו וייתמכו ע"י מערכת דיפון מודולארית כאשר החפירה היא  שני  2.2.14.2

 לזמן ארוך או לחילופין הקבלן ישתמש בתא הגנה לדיפון כאשר החפירה לזמן קצר. 
 

דיפון ע"י תא הגנה )כלוב הגנה( מורכב משתי דפנות שחלקן התחתון חד בצורת להב על  2.2.14.3
מנת שניתן יהיה להחדיר את הדפנות דרך האדמה. בחלק העליון של תא ההגנה ישנם  

זיזים על מנת שניתן יהיה להרכיב על התא תא נוסף במקרים בהם עומק החפירה  
 הנדרש גבוה מגובהו של תא הגנה אחד. 

 
לפני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן למפקח חישוב סטטי של הדיפון בהתאם לסוג  2.2.14.4

הקרקע ולעומק המתוכנן. החישוב הסטטי הנ"ל יוכן ע"י מהנדס קרקע/קונסטרוקציה 
   .ועל חשבונו הקבלןמטעם 

 
דיפון ותמוך תעלות לזמן ארוך בד"כ יבוצע משני צידי התעלה באמצעות מערכות דיפון   2.2.14.5

או שווה   גרמניה  LTW" תוצרת חב'  SLIDERAIL SYSTEMמודולארית מסוג "
או   VB100מטר או מערכת דיפון מסוג   6-המתאימה לעומקים עד כ איכות מאושר,

מטר, המשווקות ע"י חברת י.ו.נ.י.ת.   3המתאימה לעומקים עד  שווה איכות מאושר
  או שווה איכות מאושרתוצרת גרמניה   KS-100ביצועים  או מערכת דיפון מסוג 

 מטר המשווקת ע"י חברת שפיר דניאל חומרי בנייה בע"מ  5.0המתאימה לעומקים עד 
 . או שווה איכות מאושר

 

  ( SHORING PLATESמערכת הדיפון המודולארית תורכב מפלטות מודולאריות ) 2.2.14.6
 עם תמיכות המסוגלות לעמוד בעומד הקרקע הנדרש. 

 
זמני, ללא העברה או פירוק הפלטות,  -אורך מינימאלי של קטע דיפון מודולארי בו  2.2.14.7

מטר יחשב לדיפון   10.5-מטר לפחות. כל דיפון באורך קטן מ 10.5יתאים למרחק של  
 ע"י כלוב הגנה. 
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מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכאניים המשמשים לבצוע   2.2.14.8

 .עבודות עפר והנחת צנרת בהתאם להנחיות יצרן/ספק מערכת הדיפון
 

התקנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות של   2.2.14.9
 .היצרן/הספק. תובטח יציבות מוחלטת של הקרקע ומערכת הדיפון

 
קצב שליפת הפלטות של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל הצינור   2.2.14.10

 .הנדרש לעיל. הפלטות לא יישלפו בבת אחת לגובה שעולה על עובי שכבת  הידוק אחת

 
בקטעים שבהם קיימות חציות של התעלה במערכות קיימות, תותקן מערכת דיפון   2.2.14.11

 LTW תוצרת חב'  "SHEETPILE CHAMBER SHORING" מודולארית מסוג
משווקת ע"י חברת י.ו.נ.י.ת. ביצועים  או ש"ע, כאשר מיקום ואורך השגומים יותאם  

 ה. למיקום וגובה של המערכת החוצ
 

מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע תמוך ודיפון של החפירה בכל מקום בו  יש חשש   2.2.14.12
 לפגיעה באלמנט כלשהו הנמצא מעבר לרוחב  החפירה הדרושה בהתאם לנאמר לעיל. 

 

 
הקבלן יגיש למפקח בכתב את אופן ביצוע עבודות הדיפון, כולל חישובים ממהנדס וסוג  2.2.14.13

 הדיפון. 

 
 קידוח אופקי  2.3

קודם לביצוע הקידוח, בתאום עם המתכנן ויועץ קרקע, הקבלן יבצע בדיקות קרקע עד לעומק    2.3.1
מ' מתחת לעומק המתוכנן של הקידוח. על פי דוח שיוכן ע"י יועץ הקרקע יקבע קוטר   1של 

הקידוח , עומקו ועובי הדופן כך שימנעו סטיות במהלך הקידוח או התרוממות של הכביש בו  
יבוצע הקידוח. על הקבלן לנהוג על פי הנחיות דוח זה וכמובן הנחיות מנהל הפרויקט )נציג  

 החברה(. 
 

קידוח אופקי ייעשה ע"י השחלת שרוול מפלדה בקוטר המתאים משתנה בהתאם לקוטר  ע.ד.   2.3.2
'' עפ"י התוכנית ללא עטיפה וציפוי )צינור שחור(. הקו הפנימי יושחל לשרוול  3/8ע.ד.  – 5/16"

עם סנדלי תמך פלסטים. השרוול יאטם משני צידיו ע"י אטמים מיוחדים המיועדים לעבודה זו.  
פירי הכניסה והיציאה יחפרו בזהירות על מנת לא לפגוע בחומת חצרות וכל רכוש פרטי או  

 ציבורי. 
 
 

 כללי   2.3.3
 

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות יבשות )לפי  
המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות(, ובכל מקרה חיייבת שיטת הביצוע להוכיח  

את יעילותה ולקבל את אישור מנהל הפרויקט)נציג החברה(. תיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם  
הנחיה כללית, והקבלן ישא בכל מקרה באחריות ובכל ההוצאות לסילוק מי התהום ולעבודה ביבש.  
מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת העבודה גם אם  
הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או  

 הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה. 
 

 הרחקת המים על ידי ניקוז  2.3.4
באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם במצע גרנולארי חדיר מנקז,  

ס"מ. יש לשים לב, שתעלת   15 - כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ
הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף מי התהום, ויש להחזיקה במצב תקין בכל זמן  

בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפדה על מניעת נזקים כאמור   יש להוציאהעבודה. מתוך השוחות 
 להלן. במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז, המונחים בעטיפת חצץ עם חיבורים פתוחים. 

 
 (WELL POINTSהרחקת המים על ידי "נקודות שאיבה" )  2.3.5

באדמות חוליות בדרך כלל ינוקזו המים בעזרת מערכת "נקודות שאיבה". את המערכת מתקינים כאשר  
מתגלים מים בעת חפירה )או לפני עשיית החפירה, באם התנאים ידועים מראש( לשם ניקוז השטח שיש  

לחפרו, עד מתחת לתחתית החפירה. מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך  
מ' בערך מתחת למפלס תחתית החפירה. החדרת הצינורות נעשית בעזרת   2.0 –הקרקע לעומק של כ 
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מסועפות לצינורות יניקה    2סילון מים בלחץ. המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "
 המחוברים למשאבה צנטריפוגלית.  6בקוטר "

 
 

 ייצוב תחתית התעלות  2.3.6
במקומות, אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינה יציבה בתוך מי  

ס"מ יותר נמוך מהקווים הסופיים של תחתית התעלה, וישפוך   40עד   20תהום, יחפור הקבלן בעומק של 
על תחתית התעלה חומר מחצבה, אשר ישקע בתוך הבוץ, עד לקבלת שטח יציב, ועליו יונח הריפוד מחול  

ועליו יונח הצינור מבלי אפשרות של שקיעה. במקומות שתחתית החפירה היא מתחת למפלס מי  
התהום, יש להימנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. מיד עם חפירת התעלה וייצוב  

התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם  
 האפשרי. 

 
 יציבות מבנים  2.3.7

רק לאחר   –מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום ה הקבלן ייקח בחשבון, כי "
השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו, ואח"כ להבטיח  

את "המבנה" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות הבאות : ע"י המשכת השאיבה של מי  
קרקעי במים, עד השלמת  -התהום עד להשלמת "המבנה" כולו, או ע"י מילוי חלק "המבנה" התת

 "המבנה" כולו. 
 

 מדידה לתשלום   2.3.8

 
לעבודה ביבש והפעולות הנדרשות על מנת לממשה,    דרישותהכלל העבודות המתוארות לעיל וכל 

 ולות כולן במחירי היחידה השונים ולא תשולם בעבורן כל תוספת.כל
 

 תעלות ניקוז  2.4
 

העבודות לחפירה של תעלת ניקוז יכללו את כל עבודות העפר לפי החתך הטיפוסי לתעלה ולפי   2.4.1
 העומקים המשורטטים בתכניות. 

 
 עבודת שיפור תעלה קיימת יכללו ניקוי התעלה מצמחיה ומגורמים מפריעים ושיקומה. 2.4.2

 
 
 במפרט הבין משרדי(  02)פרק  עבודות בטון 3

 
 עבודות בטון יצוק באתר  3.1

 
 תאור עבודות הבטון  3.1.1

 
במסגרת עבודות הבטון היצוק באתר העבודה יש לבצע תיקונים בשוחות לתיעול ולביוב, עטיפת  

 בטון וכיו"ב. 
 

 סוג הבטון  3.1.2
.    30-סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות. בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב

ק"ג למ"ק בטון מוכן. הצמנט   150במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 
 .250יהיה מסוג צ.פ 

 
 איכות הבטון והיציקה  3.1.3

 
: תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי  תנאי בקרה 3.1.3.1

 ידי מנהל הפרויקט תנאי בקרה בינוניים.-הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב על
 

: יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות  ציפוף הבטון 3.1.3.2
הבטון בפני חדירת מים וזאת על ידי ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים  

 המאושרים על ידי מנהל הפרויקט. 
לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות. שיטות : בדיקת הבטון 3.1.3.3

, בהוראת מנהל הפרויקט יילקחו  26לקיחת המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י  
. כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן  106מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י 

 ובביצועו בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. 
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 טפסות )תבניות( 3.1.4

 
ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל    904: מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י  תכן הטפסות 3.1.4.1

העומסים ללא שקיעות או קריסה, תענה על הדרישות הבטיחות של העובדים באתר  
 ותקנה לבטון את הצורה והגימורים הנדרשים בתכניות. 

 
: לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים, חריצים, קביעת אלמנטים בבטון 3.1.4.2

בליטות, עוגנים, אביזרים וצנרת כגון: חשמל ואינסטלציה וכיו"ב, לחזקם היטב  
לתבניות ולקבל את אישור מנהל הפרויקט למיקומם וצורת קביעתם. יש להקפיד  
  –באופן מיוחד על יציקת בטון חשוף. עבודה זו כלולה במחירי סעיפי הבטון השונים 

ולא תשולם עבורה כל תוספת, בין שנעשתה עבור קבלני משנה של הקבלן ובין שנעשתה  
 עבור קבלנים שהוזמנו ישירות על ידי החברה. 

 
: את קובעי המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה  קובעי מרחק )ספייסרים( 3.1.4.3

 בצורה שתמנע שינויים במרחקים. 
 

 פלדת הזיון  3.1.5
פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות. על  3.1.5.1

 המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר. 
 המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה.  3.1.5.2
אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק,   3.1.5.3

 יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו. או יוארכו בהתאם להוראות מנהל הפרויקט . 
 יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.  3.1.5.4
את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק )ספייסרים( לגובה הנדרש,  3.1.5.5

 וזאת לפני היציקה. אין לבצע הרמה בזמן היציקה. 
ספייסרים יהיו מפלסטיק לא יותר שימוש בשברי מרצפות, קטעי מוטות פלדה או כל   3.1.5.6

 רכיב אחר. 
 

 פירוק אלמנטים  3.1.6
 

חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת מנהל הפרויקט אי אפשר לתקנם, יפורקו  
ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם  

אתר  להוראות ולמפרטים שיימסרו על ידי מנהל הפרויקט. כל הנ"ל, כולל סילוק הפסולת ל
 מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, דמי הטמנה וכיוצ"ב יבוצע על חשבון הקבלן. סילוק פסולת 

 
 הפסקות יציקה  3.1.7

 
הפסקות יציקה תעשנה לפי השלבים הנדרשים ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט. לא תשולם כל  

 תוספת עקב דרישות להפסקות יציקה במקומות מסויימים.        
        

 תושבות לברזל עליון  3.1.8
לא תשולם כל תוספת עבור תושבות )ספסלים( לשמירת מקומו של הברזל העליון, והן לא  
  50-תובאנה בחשבון בעת חישוב כמויות הפלדה. כיסוי הברזל מתחת לבטון יהיה לא פחות מ

 מ"מ במבנים עיליים. 30-מ"מ במבנים ת"ק ולא פחות מ
 

 טיח צמנטי  3.1.9
 

בכל המקומות בהם נדרש טיח צמנטי לקירות הוא יבוצע בשתי שכבות שוות ערך   3.1.9.1
 מ"מ.  10ובעובי כולל של 

 400חלקים חול גס ללא חלב סיד )  3-חלקים צמנט ל 1השכבה הראשונה תעשה ביחס  3.1.9.2
 ק"ג צמנט למ"ק( 

 ק"ג צמנט למ"ק(.  500כנ"ל עם חול דק )  1:2השכבה השניה ביחס   3.1.9.3
 ק"ג/מ"ר.  1.0שכבה זו תשופשף עד לברק תוך כדי פיזור צמנט יבש  3.1.9.4

 
 

 עבודות בטון טרום  3.2
 

 עבודות בטון טרום יהיו עבור תאי בקרה רגילים וקולטני מי גשם.  3.2.1
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 אלמנטים מבטון טרום יהיו עפ"י הנאמר בסעיף  "תאי בקרה".  3.2.2
 

התקרות לשוחות הבקרה, יותאמו לגובה סופי של הכביש, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה   3.2.3
 ערך מאושר. 

 
במקומות בהם תידרש ע"י מנהל הפרויקט סגירה מהירה של החפירה לאחר הנחת התא   CLSM-מילוי ב  3.3

על פי הוראה בכתב של   CLSM-או הצינור, או במקומות בהם קיים קושי מיוחד בהידוק, יותר השימוש ב 
הקפדה שלא תיגרם ציפה לצינור או לתא בשום מצב ועל הקבלן יהיה לעגן   תוךמנהל הפרויקט וחתימתו, 

 .בגין פעולה זו תשולם לקבלן תוספת.  CLSM -את הצינור לקרקע לפני יציקת ה
 

 עבודות אספלט 4
 

 כללי  – 4.00
 

 במפרט הכללי לגבי טיב החומרים  והבצוע.  51.04תשומת לב הקבלן מופנית לפרק 
 האחריות לשמירת ניקיון אבני השפה. כל      על הקבלן לבצע את עבודות האספלט לפני עבודות הרצוף ועליו

בעבודות הנחת תשתיות מים, ביוב וניקוז, הקבלן מחויב לתקן את הריצוף והאספלט   דוק. יהמידות הן לאחר ה
מפרט לשיקום תכסית כבישים   13כל העבודות  תבוצענה לפי הרשום בנספח שעות.  24במדרכות ובכבישים עד 

השתתפות עירייה בקווים קצרים ואו לפי הנחיות המפקח    בפרויקטים בהם תאגיד המים מבצע ללא ומדרכות
 בשטח מטעם מי אביבים 

 
                             

 
  

 ניסור אספלט קיים   - 4.010
 

בגבולות שטחי פרוק האספלט ובקווי ההתחברות לאספלט קיים, יבצע הקבלן חריץ באמצעות מסור מתאים  
שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.  למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ופטיש אויר. הניסור יבוצע לעומק כל  

 מחיר ניסור האספלט כלול במחירי הנחת צנרת מים, ביוב וניקוז. השכבות האספלטיות.
 

 ריסוס יסוד - 4.020
 

ק"ג/מ"ר. הבצוע יהיה כמפורט בסעיף   1.5בשיעור )ללא דילול(   MS-10החומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן 
 של המפרט הכללי. המחיר כלול במחירי היחידה לאספקת בטון אספלט, פיזור, כבישה והידוק. 51.04.52

 
 ריסוס מאחה  - 4.030

 
 מאבק, לכלוך וכל חומר זר.  טא במטאטא מכני ובמטאטא ידאהמשטח שיש לצפותו בריסוס מאחה, יטו

 ק"ג/מ"ר. הבצוע יהיה   0.5בכמות  50%מדולל במים בשיעור  SS-1  המשטח ירוסס בתחליב ביטומן 
המחיר כלול במחירי היחידה לאספקת בטון אספלט, פיזור, כבישה    של המפרט הכללי. 510452כמפורט בסעיף 

 והידוק. 
 

 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות(   6שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי   - 4.040
 

את  ע"פ הנדרש במפרט הכללי. המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה 
את עלות המגמר)פינישר( והמכבש הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט בהתאם   ולא חומרים ה

 לצורך.
בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף  או הפרוק( יש  

 לחמם את פני שכבות האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. 
  עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.                 

 
 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות(  10שכבת בטון אספלט מקשרת בעובי   - 4.050

 
  10במקרים בהם לא ניתן לבצע תיקון אספלט בשתי שכבות, יבוצע תיקון האספלט בשכבה אחת בעובי של 

ס"מ. בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף  או הפרוק(  
 יש לחמם את פני שכבות האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. 

המדידה לתשלום תהיה במ"ר   עבודת החימום והמריחה בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.
את עלות המגמר)פינישר( והמכבש   ולא חומרים את ה לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה 

 הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט בהתאם לצורך.
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 ס"מ )תיקון אספלט בחפירת תעלות(  4שכבת בטון אספלט נושאת בעובי   - 4.060
 

הדרוג יתאים למצוין במפרט הכללי לגבי שכבה מקשרת בעלת   טיב האגרגטים יהיה סוג א' במפרט הכללי.
. תכונות התערובת יתאימו לסוג   1/2ולגבי שכבה נושאת בעלת גרגיר מקסימאלי של "   1גרגיר מכסימלי של " 

אחוזי הביטומן האופטימאלי יהיו לפי ניסוי מרשל כפי שיוצג למפקח על פי המפורט   א' כמצוין במפרט הכללי.
  ולאחומרים  את המדידה לתשלום תהיה במ"ר לפי עובי השכבה והתשלום יכלול בנוסף לעבודה  במפרט הכללי.

בכל מקרה של התחברות   את עלות המגמר)פינישר( והמכבש הנדרשים לצורך ביצוע פיזור והידוק האספלט.
אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע חיתוך האספלט והקרצוף  או הפרוק( יש לחמם את פני שכבות  

עבודת החימום והמריחה   האספלט הישן למרחו בביטומן חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש.
בביטומן לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.  בד"כ ביצוע השכבה הנושאת יבוצע כדלקמן: לאחר  

ביצוע השכבה המקשרת, קרצוף האספלט בהתאם לשטח שנקבע לקרצוף, וריבוד השטח המתוקן והמקורצף  
 ס"מ.                4בשכבה נושאת אחת של  

 
 תיקוני אספלט )הטלאות(  - 4.070

 
לפי הוראות מנהל הפרויקט יבצע הקבלן תיקוני אספלט )הטלאות(. העבודה כוללת נסור האספלט בגבולות  

 MS10התיקון, פרוק וסילוק שכבות האספלט, יישור והדוק התשתית הקיימת בבקרה מלאה, ריסוס יסוד 
ס"מ. התשלום בהתאם לסעיפים   10ק"ג/מ"ר, הספקה, פזור וכבישה, שכבות אספלט בעובי של   1.0בשיעור 

השונים בכתב הכמויות בתת פרק עבודות אספלט במיסעות. לא תשולם כל תוספת עבור תיקוני אספלט  
 בשטחים קטנים )הטלאות(. 

 
 תיקון באספלט קר זמני  - 4.080

 
ביצוע תיקון האספלט   יורה בכתב על שעות , מנהל הפרויקט  72כאשר לא מבוצעים תיקוני אספלט מעל 

 מנהל הפרויקט, כדלקמן: בכתב של תיקון באספלט קר זמני יבוצע רק באישור  באספלט קר זמני.

 מילוי התעלה כולל מצעים מהודקים בשכבות בהתאם למפרט. •

 ס"מ.  5  -ניקוי התעלה לעומק של כ •

 מילוי התעלה באספלט קר מעט מעל לפני הכביש. •

 ( או מכבש.למנייהה הידוק החומר בתעלה בעזרת מהדק ידני ) •

 מודגש אין להשאיר תעלה / שטח עבודה ללא כיסוי כמפורט לעיל  •
 

 קרצוף וריבוד -  04.090
 

לפי הוראות מנהל הפרויקט וכדי שתהיה אטימות מוחלטת ומשטח חלק בין המפלסים העליונים של האספלט  
 החדש והקיים לאחר ביצוע השכבה הנושאת עד לגובה פני הכביש הקיים, יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:  

 
אשר יידרש בתכניות או בהנחיות אחרות שיינתנו בכתב ע"י נציג המזמין או עיריית   קרצוף הכביש בעובי .1

, בתוספת של מטר  או בכל רוחב אחר ובכל שטח שיידרש  ע"י מקרצפת ברוחב התעלה שנחפרה  תל אביב, 
 מכל צד של רוחב התעלה או על פי הנחיות מנהל הפרויקט.

 
 . )אמולסיה( אחרי קירצוף בין האספלט הקיים לשכבה החדשה ביצוע ריסוס מאחה .2

שעות, יבוצע   12כמו כן, במקרים בהם יידרש הקבלן לבצע שתי שכבות אספלט, עם הפרשי זמנים של עד 
 ריסוס מאחה בין השכבות החדשות גם כן.

 
עבודת הקרצוף תבוצע בהתאם למפרט הכללי. החומר המקורצף יסולק אל מחוץ לאתר העבודה, כמפורט  

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר. התשלום יהיה עבור כל הפעולות המפורטות לעיל.  לעיל.  
ע"פ החלטת מנהל הפרויקט בשטח ,ביצוע השכבה הנושאת יהיה אחרי ביצוע שכבה מקשרת ,קרצוף ואז ריבוד  

 .         נדרש בתכניותכל שטח הקרצוף בשכבה נושאת בעובי 
 
 הידוק הבטון אספלט - 04.100  

 . C◦170 - C◦150טמפרטורת תערובת האספלט לאחר ערבולה במפעל תהיה  .1

 C◦(5±135 .)טמפרטורת ההידוק של בטון האספלט תהיה  .2
 בטון אספלט שיהודק בטמפרטורות נמוכות יותר ייפסל ויורחק ע"י הקבלן ועל חשבונו מהאתר.  .3

 
 המדידה לתשלום כלולה במחירי היחידה לסלילת שכבות האספלט. 

 
 ביצוע חציות כביש ורחוב – 04.110
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מילוי כל חציית כביש או רחוב או דרך או כל ביצוע של תוואי היוגדר כחצייה על ידי נציג המזמין, יהיה   .1
ס"מ, ויכלול הידוק באמצעי מכאני ככל הניתן או אמצעי ידני, וכן בנוסף יהיה גם   20בחול בשכבות של 

 בהרטבה. 
 ההידוק יהיה  מבוקר על ידי מפקח עד לגובה של תחתית מבנה הכביש.  .2
ס"מ מהקו האדום     -50במידה ולא מוגדר בשטח באופן ברור מבנה הכביש, יש למלא חול עד לגובה של  .3

 )הגובה העליון של הכביש(.
יש לוודא את סילוקו של כלל החומר המקומי )ושלא יוחזר חזרה כמילוי( וכן להחתים את נציג המזמין   .4

 ביומן העבודה שאכן כך בוצע.  
מוד   100%בהידוק של  ס"מ 20ס"מ( יבוצע מילוי מצע סוג א' בשתי שכבות, כל שכבה   -50מגובה זה ) .5

 א.א.ש.הו  ויסופקו בדיקות הידוק על ידי מעבדה מוסמכת עבור המצעים.  
 ס"מ.  5+5ס"מ אחרונים יהיו מבנה אספלטי בשתי שכבות אספלטיות  10 .6
ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים   10הערה : במידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר העובי יותר מ  .7

 ס"מ מצעים מתחתיו בהתאמה.   40ולשמור על 
בכח חוסר בהירות בנושא מבנה הכביש, יביא הקבלן את הנושא לידיעת נציג המזמין, וזה יערב את   .8

 מחלקת דרכים בעת"א לקבלת הנחיות מתאימות. 
, על ידי  גלילים(  4מטר  100בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט )כל הקבלן יבצע  .9

 מעבדה מוסמכת. 
 
 מדידה ותשלום לביצוע תיקוני אספלט ולקרצוף וריבוד – 0204.1
 

בדרישת תשלום לעבודות אספלט שהקבלן מגיש, חובה להגיש מדידת שטחים של מודד מוסמך ורשום  
הכמות הסופית שתאושר לתשלום עבור    המאמתת את הכמות במ"ר של עבודות האספלט שבוצעו ע"י הקבלן.

חתך תעלה תיאורטי או ע"פ הכמות   –תיקוני אספלט, תהיה ע"פ חישוב תיאורטי של גודל התיקון במ"ר 
התשלום עבור קרצוף וריבוד יהיה ביחידות של   שנמדדה ע"י מודד מוסמך ורשום, השטח הקטן מבין שניהם.

 מ"ר ועל פי חישובי הכמויות בפועל שנמדדו ע"י המודד ובהתאם להנחיות שניתנו לקבלן ע"י מנהל הפרויקט. 
מדידה ותשלום של רוחב התעלות לביצוע תיקוני אספלט, קירצוף, ריבוד ומצע ייקבע בהתאם לרוחב התאורטי  

 בהתאם לטבלה שלהלן: 
 רוחב תעלה תיאורטי )ס"מ(  קוטר צינור 

 80 ס"מ  10עד 
 90 ס"מ  11-15מ 
 100 ס"מ  16-30מ 
 40*2קוטר חיצוני בתוספת  ס"מ  31-60מ 

צינורות גדולים מ  
 ס"מ  61

 50*2קוטר חיצוני בתוספת 

יחושב לפי רוחב התיאורטי   –תשלום מילוי חול  CLSM הגדרת רוחב תעלות מדופנות לצורך  מובהר כי,   
  .לעיל  כמפורט 

האמצעים והאביזרים הנדרשים לביצוע   כללו את כל הכליםילמען הסר ספק מחירי היחידה ימדדו לפי מ"ר ו
 ,מ"ר שבו מקרצפת  ישולם בנפרד. 1500מושלם של העבודה. למעט ביצוע קרצוף וריבוד מתחת 

 עבור סימון וצביעת סימוני תנועה  בכביש  ישולם בנפרד.   תשלום  0.4.121
 
 עבודות רצוף, אבני  שפה, בטונים ושונות 5

 
 במפרט הכללי.   10תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק  :  כללי – 5.00  

 
   ריצוף באבנים משתלבות - 5.10

 
באזורי המיסעה, המדרכות והחניות יניח הקבלן אבנים   אספקה והנחה של אבנים משתלבות .1

ס"מ מינימום.   5משתלבות כמפורט במפרט הכללי. האבן המשתלבת תונח על גבי מצע חול בעובי  
המדידה לתשלום לפי מ"ר.  המחיר כולל את פרוק האבן, אספקת אבן חדשה)ולא משנה הטיפוס  

ס"מ לפחות    5והגוון שיידרש ע"י מנהל הפרויקט(, כולל אספקת אבן לבנה לרבות מצע חול בעובי 
)לא חול ממוחזר(. המחיר כולל הנחה של כל דוגמה שתבחר ע"י האדריכל. השלמות תבוצענה באבן  

 מנוסרת, לא יותר שימוש בגיליוטינה. מחיר הניסור כלול במחיר היחידה. 
על פי הוראות מנהל הפרויקט יניח הקבלן רצוף מסוג    הנחה בלבד של רצוף מסוג כלשהוא מפרוק .2

כלשהוא שמקורו מפרוק. העבודה תבוצע כמפורט לעיל. המדידה לתשלום לפי מ"ר. המחיר כולל  
ס"מ לפחות )לא חול   5פרוק והנחה בלבד של האבנים שמקורן מפרוק לרבות מצע חול בעובי 

ממוחזר(. השלמות תבוצענה באבן מנוסרת, לא יותר שימוש בגיליוטינה. מחיר הניסור כלול במחיר  
 היחידה. 

  –הקבלן ייצב את החול ב  –ייצוב חול במלט במקומות בהם יידרש ועל פי הוראת מנהל הפרויקט  .3
 מלט.   5%
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פרוק ריצוף בלבד ללא הרכבה ו/או אספקת אבני ריצוף כלול במחירי היחידה להנחת צנרת מים,   .4
  ביוב וניקוז ולא תשולם כל תוספת עבור עבודת הפרוק ופינוי הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.

  
 אבני שפה   - 5.020

 
סוגי אבני   , היחידות תהיינה טרומיות.19דרישות החוזק והגימור של האבן שפה יהיו בהתאם לת"י   –כללי 
 שפה:

 כולל אלמנטים מעוגלים חיצונית או פנימית.  202.1.3ס"מ לפי סווג   14 – 17/  25אבן שפה ישרה  .א

 .  202.4.1ס"מ לפי סווג  15/ 23אבן שפה למעבר חציה  .ב
 . 202.3.1ס"מ סווג    10/    20 אבן גן  .ג
 .  202.2.1ס"מ לפי סווג   23/23אבן שפה לאי תנועה  .ד
 ס"מ כולל פינות ימניות ושמאליות.  45/45/18אבן שפה כניסה לרכב   .ה

 
 יסוד בטון 

 ס"מ. 10X  10ס"מ עם גב בטון במידות  10כל אבני שפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי 
ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן ומובא. אבני השפה יחוברו ביניהם בטיט   250כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות  

במעברי חציה תסופקנה ותונחנה אבני שפה מונמכות בהתאם    הנחת אבני שפה מונמכות  . 1:2צמנט ביחס של 
עבור אבנים קצרות פינתיות והנחה בקשתות. לא יורשה השימוש בשברי   לפרט הסטנדרטי. לא תשולם תוספת

אבן שפה. כ"כ לא תשולם  תוספת עבור הנחת אבני שפה מונמכות. סגירת מרווח  מקומות בהם תונחנה אבני  
המרווח הנוצר בין האבן למסעה בבטון או   שפה ו/או אבני מעבר בצמוד למסעה קיימת יבצע הקבלן סגירת

 באספלט מהודק עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט. העבודה הנ"ל כלולה במחירי פרוק והתקנת אבני שפה. 
 

 הנחה בלבד של אבני שפה מסוג כלשהוא  - 0305.
 העבודה מתייחסת להנחת אבני שפה שפורקו והינן לשימוש חוזר. 

על הקבלן לספק את האבנים ממחסני העירייה או מפרוק שבוצע על ידו קודם לכן ולהניחם  בהתאם כאמור  
המזמין או עיריית תל אביב וכפי שיורה מנהל  התשלום יהיה עבור אספקה מפרוק או ממחסני  במפרט הכללי.

 , הנחה, פילוס, יסוד וגב הבטון. העבודה תימדד לפי מטר אבן מונחת במקום. הפרוייקט
 

 פס האטה מאספלט  - 5.040
על פי הנחיית מנהל הפרויקט, יבצע הקבלן פס האטה מאספלט על גבי מסעות במקומות שונים ברחבי העיר  

ס"מ בגבולות פס ההאטה בקו מתמשך וישר ולעומק   50לפי פרט. העבודה כוללת: חיתוך רצועת אספלט ברוחב  
השכבות האספלטיות  באמצעות מכונת חיתוך מאושרת ע"י מנהל הפרויקט, סילוק האספלט ומריחה בביטומן   

  0.5בשיעור  SS-1חם של דפנות החיתוך, חספוס וניקוי פני אספלט קיים וריסוסו באמולסיה  בטומנית מסוג 
ק"ג/מ"ר, פזור וכבישת שכבת בטון אספלט נושאת בעובי משתנה. המדידה לתשלום לפי קומפלט. המחיר כולל  

את כל  האמור לעיל לרבות צביעת פס ההאטה בצבע צהוב מעורב בחומר מחזיר אור  והתקנת "עיני חתול"  
חידוש/תיקון פס   יש להשאיר מרווח משני צידי פס האטה לזרימת מי הגשמיםבצבע צהוב כמפורט בתכניות. 

האטה קיים כלול בתשלום סעיף תקציב הסדרי תנועה והנחת קווי מים, ביוב וניקוז. דרישה לביצוע פס האטה  
מחיר בניית פס האטה, יקבע בהתאם לצורך, לפי ערך השוק או לפי ערך העבודה   חדש, יהיה בתשלום .

מערכם של סעיפי השינוי שתהווה תמורה   12%והחומרים בזמן מתן ההוראה לביצוע ובתוספת שלא תעלה על  
 מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן.

 
 בניית מדרגות -  5.050

מקומות המסומנים בתכניות ו/או לפי הוראת מנהל הפרויקט יבנה הקבלן מדרגות ממרצפות, אבן, בטון יצוק  
או אלמנטים טרומיים תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  באישור מנהל הפרויקט יבצע הקבלן מדרגות במידות  

אחרות מהמצוין בכתב הכמויות לצורך התאמה למצב הקיים בשטח. סוג הציפוי יקבע ע"י מנהל הפרויקט  
במקום. העבודה כוללת את החפירה והמילוי הדרושים, שכבת מצע מהודק, משטח בטון  מתחת למדרגות,  

טפסנות, פלדת הזיון, יציקת הבטון ואשפרתו וכן אספקת  המדרגות והתאמתן לגבהים המתוכננים במדרכה,  
המדידה לתשלום תהיה במטר אורך והמחיר יכלול את כל החומרים    הכול בהתאם לפרוט בתכנית הפרטים.

 ואת כל האמור לעיל. 
 

 קיר תומך מאבן עם גב בטון  - 5.060
 האבנים לבניית הקיר תהיינה אבני גוויל, לקט או התאמה לקירות וגדרות סמוכים הכול בהתאם להוראה 
המפורשת של מנהל הפרויקט. האבנים תהיינה גדולות, ממקור מאושר, קשות, בריאות בעלות מבנה אחיד  

וזאת במשקים    1:4וללא סדקים, חורים או עורקי עפר. הקירות ייבנו במידות המסומנות בתכניות בטיט צמנט  
בלתי סדירים.  פאות האבן בשטחי  המישקים תסותתנה סיתות גס בלבד  לפני הנחתן, ותונחנה בצפיפות  

לפינות, קצוות מופסקים וכיו"ב יש   האפשרית תוך סתימת החללים ביניהם בשברי האבן שיתקבלו בסיתות.
ס"מ יהיה אורך אבני הקשר לפחות   60להשתמש באבנים גדולות בלבד של עובי הקיר או אם עובי זה עולה על 

את הנדבך העליון של הקיר יש   ס"מ מפני הקיר. 2מעובי הקיר.  כל המשקים יושקעו תוך כדי בניה לעומק  2/3
ס"מ. המילוי שמאחורי הקיר ינוקז באמצעות צינורות     2לצפות בשכבת בטון לפי הפרטים שעובייה לפחות 
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נתונים בתוך הקיר ומוגנים נגד סתימה באמצעות שקית חצץ כמסומן בתכניות. הבטון בגב הקיר   3בקוטר "
המדידה היא לפי מ"ר חזית, מדוד בפועל ללא היסוד הכלול במחיר.  המחיר יכלול את כל    .20-יהיה מסוג ב

במקומות בהם גב הקיר גלוי תבוצע   החומרים ואת כל האמור לעיל לרבות צינורות הניקוז ורשתות החצץ.
היציקה בתבניות מלוחות או דיקט  נקיים ושלמים כך שפני  גב הקיר יהיו ישרים, אחידים וחלקים. במידה  

ותידרש לפי הוראתו בכתב של מנהל הפרויקט צפוי אבן גם בגב הקיר הגלוי )דו פנים( תשולם תוספת לעבודה  
זאת לפי מ"ר. מחיר בניית קיר תומך, יקבע בהתאם לצורך, לפי ערך השוק או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן  

מערכם של סעיפי השינוי שתהווה תמורה מלאה ושלמה   12%מתן ההוראה לביצוע ובתוספת שלא תעלה על 
 עבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן. 

 
 

 קיר תומך מבטון מזוין - 5.070
תתבצע בהתאם לפרק   במקומות לפי הוראת מנהל הפרויקט יצוק הקבלן קירות תומכים מבטון מזוין. העבודה

, יסוד הקיר יוצק על גבי שכבת בטון רזה  30-הבטון יהיה מסוג ב  בטון יצוק באתר( במפרט הכללי.  )עבודות  02
יש לבצע נקזים   כמתואר בתכנית. יש לבצע מישקי התפשטות במרחקים לפי פרטי התכנית. ס"מ 5בעובי  

מ"ר. לצינורות אלו יוצמדו שקי יוטה מלאי חצץ. פני הקיר   3כל  3קשיח בקוטר "  P.V.Cעשויים מצינורות 
  במפרט הכללי. הבטון החשוף יוצק בטפסנות מלוחות עץ אנכיים. 0208יהיו מבטון חשוף כמפורט בסעיף 

קירות תומכים מבטון מזוין ימדדו במ"ק לפי נפח תיאורטי של הקיר והיסודות. המחיר כולל חפירה ליסודות,  
הדוק, טפסנות, אספקת ברזל הזיון וכיפופו, אספקת הבטון ויציקתו, בצוע נקזים ומלוי חוזר לגבהים  

מחיר בניית קיר תומך, יקבע בהתאם לצורך, לפי ערך השוק   המתוכננים. לא תשולם תוספת עבור בטון חשוף.
מערכם של סעיפי   12%או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לביצוע ובתוספת שלא תעלה על 

 השינוי שתהווה תמורה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן. 
 

 קיר מלבנים  - 5.80
ס"מ על יסוד   15ס"מ או  20במקומות לפי הוראות מנהל הפרויקט יבנה הקבלן קיר מלבנים )בלוקים( בעובי 

עובר מבטון. המחיר כולל את עבודות העפר הדרושות )חפירה ו/או מילוי(, התבניות, הספקת ויציקת הבטון,  
חיתוך, כיפוף וסידור הזיון, הספקה ובניה של הבלוקים מעל היסוד, חגורות אופקיות ואנכיות וכל יתר  

מחיר בניית קיר מלבנים, יקבע בהתאם לצורך, לפי ערך השוק או   העבודות והחומרים הדרושים לגמר הקיר. 
מערכם של סעיפי השינוי   12%לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן ההוראה לביצוע ובתוספת שלא תעלה על  

 שתהווה תמורה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות, לרבות ניהול העבודה, מימונה ורווח קבלן. 
 

 עמודי מחסום  - 5.90
במקומות לפי  הוראת מנהל הפרויקט יפרק ויתקין הקבלן עמודי מחסום מסוגים שונים. העבודה כוללת את  
פרוק הרצוף, האספלט, הבטון, גרנוליט או כל סוג אחר של משטח  שבתוכו יותקן עמוד המחסום, החפירה  

הנדרשת ליסודות, אספקת ויציקת הבטון לפי הנחיית מנהל הפרויקט, מלוי חוזר במצע סוג א' מהודק סביב  
היסוד, רצוף חוזר, השלמת אספלט, בטון, גרנוליט, או כל סוג של חומר אחר לקבלת משטח מסוג זהה סביב  

מחיר   העמוד, הכול לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט, כולל ניקוי וסילוק כל פסולת שתיווצר במקום.
 הפירוק וההרכבה של עמודי המחסום כלולים במחירי היחידה להקצב תנועה. 

 
 חדשיםעמודי מחסום  - .1005

יתקין הקבלן  נציגי העירייה, לרבות מחלקת דרכים בעירייה,   בהם יורה מנהל הפרויט על פי דרישת במקומות 
. העבודה כוללת את פרוק הרצוף, האספלט, הבטון, גרנוליט או כל סוג  חדשים עמודי מחסום מסוגים שונים

, החפירה הנדרשת ליסודות, אספקת ויציקת הבטון לפי  החדש אחר של משטח  שבתוכו יותקן עמוד המחסום
הנחיית מנהל הפרויקט, מלוי חוזר במצע סוג א' מהודק סביב היסוד, רצוף חוזר, השלמת אספלט, בטון,  

, הכול לשביעות רצונו  שהותקן גרנוליט, או כל סוג של חומר אחר לקבלת משטח מסוג זהה סביב העמוד
 המלאה של מנהל הפרויקט, כולל ניקוי וסילוק כל פסולת שתיווצר במקום. 

 
 מחיר היחידה 

כולל את כלל העבודות  הדרושות למתואר לעיל עד להחזרת המצב  חסום מעמוד   תהרכבאספקת ו מחיר 
 לקדמותו בסביבת העמוד החדש. 

 
 

 קווי מים 6
 

 כללי  6.1
 

רשת המים העירונית הקיימת מורכבת מצינורות פלדה, צינורות יציקה, צינורות אסבסט צמנט   6.1.1
 להלן.  14וכיו"ב. הוראות בעניין אסבסט מפורט בסעיף  

 
הצינורות הנ"ל הם מייצור רחב בחלקם מלפני עשרות שנים והקבלן נדרש להתמודד עם כל  6.1.2

 הבעיות הכרוכות בטיפול בצנרת מכל סוג שנמצאת ברחבי העיר. 
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 צינורות  6.2
 

 צינורות פלדה  6.2.1
 

 . 5/32. הצינורות יהיו בעובי דופן" 530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  6.2.1.1
כמו כן, שומר לעצמו המזמין את האפשרות להנחות את הקבלן בכתב, להשתמש בעובי   6.2.1.2

 דופן שונה מהמוגדר לעיל.  
 . 1חלק  266הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט, מפמ"כ   6.2.1.3
 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. 6.2.1.4
מיקרון,   2400או  טריו תלת שכבתי עובי כולל  3APCהצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית,   6.2.1.5

 . 4חלק   266על פי  מפמ"כ 
 .5חלק   266הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריועל פי  מפמ"כ  6.2.1.6
הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר, וכו' יהיו ספחים מוכנים המיוצרים   6.2.1.7

 בביה"חר ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות.  
הקבלן יספק את הצנרת ואת כל האביזרים אם ידרש כגון מגופים שסתומי אויר, ברזי   6.2.1.8

 שטיפה וכבוי, לפי המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות ובהתאם לדרישות החברה.
מסך  15%-הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע בלפחות ב 6.2.1.9

הריתוכים לאורך כל צינור ו/או בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. בכל מקרה של בדיקה  
 לא תקינה יש לפעול עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט.  

 
 מחברים לצנרת פלדה  6.2.2

 
הצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צויין אחרת ברשימת הכמויות ויחוברו   6.2.2.1

בריתוך חשמלי צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך 
 חשמלי. 

 בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי מלט פנימי.  6.2.2.2
הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע   6.2.2.3

 המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה. 
הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה. על הקבלן   6.2.2.4

 להניח את הצינורות בהתאם להנחיות , כפי שמובאים בחוברת היצרן. 
את החוברת ניתן להשיג ע"י פניה לשרות שדה של מפעל הצינורות המאושר  שיספק את  6.2.2.5

 הצנרת. בכל מקרה, הוראות הביצוע, כפי שמובאות בחוברת, מחייבות את הקבלן. 
 

 ספחים ואביזרים לצנרת פלדה 6.2.3
 

הספחים כגון:  קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכו' יהיו ספחים חרושתיים, בעלי   6.2.3.1
הכמויות. אביזרים   ציפויים זהים לאלה של הצינורות. הכל כנדרש בתכניות וכתבי 

במפורש בתכניות ו/או בכתב   המסופקים ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש
 אביזרים בגריז גרפיט.  הכמויות, ויצופו במלפלסט. לפני הרכבתם יגורזו

לא יורשה כל שימוש בריתוך זקפים לצנרת או ייצור עצמי של  הסתעפות, או כל אביזר  6.2.3.2
 חרושתי בלבד.    Tאחר, והקבלן ישתמש להסתעפויות צנרת באביזר 

  הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכנת הקשתות. 6.2.3.3
הקבלן יספק אם יידרש את כל האביזרים: המגופים, שסתומי אויר,  ברזי שטיפה,   6.2.3.4

במקומות   הידרנטים וכו', הנדרשים בתכניות, במפרטים וברשימת הכמויות וירכיבם
 המיועדים בהתאם  לתכניות והוראות מנהל הפרויקט. 

   אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את טיפוס  6.2.3.5
האביזרים בהם יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור מנהל הפרויקט. רק לאחר קבלת  

בלתי   האישור יוזמנו ויורכבו האביזרים. הקנה, פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת 
 של הקו.  מחלידה וחזקה. לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה 

 
  

 ציפויים לצנרת פלדה  6.2.4
 

הצינורות יסופקו על ידי הקבלן  עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות עפ"י   6.2.4.1
 דרישות החברה.  

במידה ונדרשו ציפויים יש לבצעם בביח"ר. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. לפני   6.2.4.2
שבהם נעשה הציפוי   כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בציפוי החיצוני באותם החומרים 

 בבהח"ר. 
ש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצינור במקומות שבהם יש לבצע את התיקון  י 6.2.4.3

 ובמקומות בהם יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים.
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 מפרט ריתוך צנרת פלדה  6.2.5

 
  כללי  6.2.5.1

  
הריתוך "בהצמדה מלאה" לצינורות פלדה, נותן תשובה הולמת לדרישה לביצוע ריתוך 

בחדירה מלאה, מבלי שאיזור הריתוך יהווה נקודת תורפה מבחינה קורוזיבית. שיטת הריתוך  
הנדרשת לריתוך צינורות פלדה בתאגיד מי אביבים  הנה שיטת הריתוך ב"הצמדה מלאה".  

 שיטת הריתוך הנ"ל דורשת שגימור הקצוות בצינורות הפלדה יהיו כדלקמן:  
 
 מעלות(.  2מינוס  ½-)ארבעים מעלות פלוס ±040   02.5ממדי המדרים )פאזות( יהיו:  .א
 
מ"מ מקסימום. בכל מקרה לא יהיה מצב   0.8גובה פני השורש במדרים )בפאזות( יהיה   .ב

 שתישאר פינה חדה שעלולה לגרום לפציעה. 

 

 . AWWA   205 Cגימור קצוות בטון הפנים יהיה בהתאם לדרישות תקן  .ג
 

 . גימור הבטון בניצב וישר עם קצה הצינור. 1ג.

 . אחידות בעובי ציפוי בטון הפנים. 2ג.

 . ללא נסיגה בבטון עד כדי פלדה חשופה. 3ג.
 

 גימור קצוות הצינור  .ד
 

 הקצוות יהיו נקיים מכל לכלוך, חלודה, דבקים, פריימר וכו'. –. ניקוי קצוות הצינור 1ד.

 . ללא פגיעות, מכות, או מעיכות בפלדה. 2ד.
   

כל הריתוכים יבוצעו לפי שיטת ריתוך של קשת מוגנת. )אלקטרודה מצופה(. האלקטרודות אשר  
בלבד. השימוש באלקטרודות מסוג ו/או   ZIKAמתוצרת  E6010תשמשנה לעבודות תהיינה ע"פ תקן  

אלקטרודות הריתוך צריכות להיות חזקות מחוזק   תוצרת אחרת יהיו טעונות אישור מנהל הפרויקט.
יש    X-52 , פלדה 7018)אוגנים לדוגמא, יש לרתך עם אלקטרודות   הכניעה של הפלדה אותם מרתכים.

(. האלקטרודות תאוחסנה  E6010יש לרתך עם אלקטרודות  X-42, פלדה    7010לרתך עם אלקטרודות   
עד  לשימוש במיכלי האריזה המקוריים והסגורים, בתצורה שתמנע ספיגת רטיבות ופגיעה בציפוי  

 האלקטרודות. אלקטרודות אשר נרטבו או ניזוקו, או אשר טיבן נפגם באופן אחר, תיפסלנה. 
 לכל סוג של אלקטרודה נדרש אמפרז' )זרם( מתאים, תלוי בסוג האלקטרודה ובעובי האלקטרודה. 

  100% -אמפר ב 350-400הרתכת הנדרשת ועונה לכל סוגי האלקטרודות היא רתכת דיזל  גנרטור 
 וולט.  70לפחות, מינימום   70%נצילות, בדיוטי סקייל של 

 
 

 עבודות הכנה לריתוך  6.2.5.2
 

 :  בדיקת שלמות הצינור .א
 

תיבדק שלמות צפוי הפנים לאורך כל הצינור, ציפוי החוץ והפלדה  של הצינור.   –בדיקה חזותית  
במידה ויתגלה צינור עם פגם בולט כגון דפורמציה, כיפוף, מעיכה, שבר בציפוי הפנים שלא ניתן  

הצינור יסומן וידווח למנהל העבודה ולמפקח. הצינורות יותרו לשימוש   –לתיקון, אובליות בולטת 
 רק לאחר בדיקת מנהל הפרויקט ואישורו. 

 
 
 :  בדיקה ותיקון בטון פנים .ב

 
לבדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה, ישמש סרגל מפלדה עם צד חד, גדול מקוטר הצינור הנבדק. הצד  
החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בשני מקומות מגע מנוגדות על ההיקף, יישר ויוריד כל  
עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה ב"פני השורש". כמו כן, יגלה ויאתר מקומות שחסר ציפוי.  

בדיקה זאת, יש לבצע על כל קצה של כל צינור. יתוקנו כל הפגמים בציפוי עד לקבלת ציפוי בקצה בעל  
עובי שווה לעובי הציפוי שבצינור, ניצב לדופן ומכסה את כל שטח הפנים של הפלדה. לא יחשב כפגם, 

מ"מ ובמרחק בין הפגמים מעל   20מ"מ ובאורך עד  2שברים קלים בפינה של השפה בעומק של עד  
 מ"מ. 100
 
 חומרים להכנת ציפוי פנים:. 1ב.
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 טרי , יבש.  –מלט  •

 נקי   –חול   •

 )מלפלסט תוצרת "שרפון"(  4000שראקריל  •

 מים •

 
 :  הכנת התערובת. 2ב. 

 הרכב:
 חלק בנפח  1 –מלט  •

 חלקים בנפח  2  –חול   •

 מכמות המלט(. 40%-)כ 1:1מדולל במים  4000שראקריל  •
 

 אופן ההכנה:. 3ב.
 

לערבב את החומרים המוצקים: חול + מלט לתערובת אחידה. להכין בכלי אחר, מלפלסט מדולל  
. להוסיף, בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת מלט וחול תוך כדי ערבובו עד  1:1במים ביחס 

 לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה ולא דלילה. 
 

 ביצוע התיקון. 4ב.
 

השטחים המיועדים לתיקון )פלדה ובטון( ינוקו מכל חומר רופף ולכלוך. שטחים חלקים של הבטון  
 הישן, יחוספסו, הניקוי והחספוס יעשה בעזרת מברשת פלדה. 

ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש, יש להרטיב ולמרוח במברשת את השטחים במלפלסט  
יישום תיקון הטיח ייעשה כשהבטון הישן בשטחי וגבולות התיקון עוד    . 1:1מדולל במים ביחס 

לחים. מריחת הטיח בעזרת כף בנאים או כל כלי נוח אחר. יש למרוח כך, שלא יישארו חללים ריקים  
ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה לעובי הציפוי המקורי לכל ההיקף. בכל מקרה עובי מינימאלי  

 מ"מ. 8של טיח התיקון יהיה 
 
 אשפרה   .5ב.

האשפרה בתנאים רגילים, המאפשרים גישה לאזור התיקון, כשעה עד שעתיים לאחר ביצוע הטיח,  
עם תחילת ההתקשרות, יש להרטיב את פני שטח התיקון במלפלסט ולהחליק סופית את שכבת  

 שעות.  48התיקון. טוב להמשיך להרטיב במים למשך   
האשפרה בתנאים חריגים, במקרים שלא ניתן להמתין לקבלת התקשות הטיח ואין אפשרות  

להרטיב את שטחי התיקון, יש למרוח ולהחליק את פני התיקון עם משחה של תערובת מלפלסט  
 מ"מ.  2-עד  1-( בנפח. עובי הכיסוי כ1:1( עם מלט ביחס )4000)שראקריל 

הערה:במידה ויש פגיעה בבטון פנים של הצינור בקטע שאין גישה אליו, תיקון הבטון יעשה ע"י  
 המפעל או שהצינור יפסל לשימוש. 

 
 ניקוי איזור הריתוך .ג

 
 לנקות סיגים ולכלוך.  
 

 עבודת התאמת הצינורות לפני הריתוך  .ד
 8''  -הצמדת הצינורות והתאמתם בחיבור, תהיה בעזרת מצמדה גמישה עם ברגיי לחיצה )בקטרים מ

 ומעלה(. הצינורות יוצמדו הצמדה מלאה ללא כל מרווח בין הפלדות והבטון הפנימי. ביטול אי התאמה   
 רדיאלית )מדרגה( בחלקים של ההיקף, תעשה ע"י סגירת ברגיי הלחיצה על הצד הבולט של המדרגה.  
הסגירה תתבצע בהדרגה, ללא גרימת דפורמציה בפלדה. חיבורים שלא מצליחים להתאים רדיאלית  

בגבולות הסיבולת המותרת, אין לרתך. התזוזה הרדיאלית בין דפנות שני הצינורות בנקודה כל שהיא  
מ"מ ב ¼ היקף החיבור. ראה הדרישות   2 –עובי דופן הפלדה ולא יותר מ   0.2של ההיקף, לא תעלה על 

 בטבלה המגדירה סיבולת מותרת של תזוזה רדיאלית בחיבור השקה בהצמדה מלאה של צינורות. 
 

 עובי דופן 
 במ"מ  –באינצ'ים             

 תזוזה מותרת
 במ"מ      

''5/32  –  4 0.8 
''3/16   -    4.8 1 
''1/4    -   6.4 1.3 
''5/16    -    7.9 1.6 
''3/8    -   9.5 1.9 
''7/16   -  11.1 2 
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 למען הסר ספק, כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחירים בכתב הכמויות להנחת צנרת.

 
 ריתוך  6.2.5.3

 
 . הריתוך יבוצע בתנאים הבאים:1

 א. הצינורות מוצמדים הצמדה מלאה. 
 ב. התאמה רדיאלית נכונה בהתאם לדרישות בטבלה בסעיף הקודם. 

 
לאחר מילוי שני התנאים הנ"ל, יש לבצע ריתוכי תפיסה, שיהוו חלק מריתוכי  השרש. אורך  

 ומס' ריתוכי התפיסה מפורטים בטבלה בהמשך.   
 ריתוכי התפיסה ירותכו אחד מול השני בהיקף החיבור. 

 
 

 טבלה של קוטר הצינור מס' ואורך ריתוכי התפיסה:
 

מס' ריתוכי   אורך הריתוך  קוטר הצינור 
 התפיסה 

 6 מ"מ  20 6''  -   8''
 8 מ"מ  20 10''  -  12''
 10 מ"מ  30 14''  -  16''
 12 מ"מ  30 18''  -  22''

 
 B  ,X42  ,X52לכל סוגי הפלדות דרג  . ריתוך שורש מחזור ראשון 2
 

  E6010 AWS לאחר ניקוי ריתוכי התפיסה, הזחל הראשון ירותך עם האלקטרודה  .א
 מ"מ.  3.25בקוטר 

 
 אמפר.  80-90כיוון וורטיקאלי כלפי מעלה,  תחום זרמים  .ב

 
בתפר הראשון "שרש" יש לחדור ולהתיך את הפלדה על לבטון ולהימנע מפגיעה בבטון  .ג

 הפנימי. 

 

 AWS E6010יש להשתמש באלקטרודה  X42  -ו  Bפלדות דרג   ריתוך זחלי מילוי וכיסוי . 3
 מ"מ.   4מ"מ או  3.25בקוטר 

 כיוון הריתוך: ורטיקאלי כלפי מטה או ורטיקאלי כלפי מעלה, בהתאם  לנוחיות הרתך. .א
תחום הזרמים: בהתאם למצבי הריתוך שנבחרו. בכל מקרה חובה להגביר את הזרם  .ב

 לעומת התפר הראשון. 

  AWS E 7010יש להשתמש באלקטרודה  X52ריתוך זחלי מילוי וכיסוי לפלדה מסוג   .ג
 מ"מ.  4קוטר 

 זחלים. 3-מספר הזחלים תלוי בעובי הפלדה אך לא פחות מ .ד
תפר הריתוך הגמור יהיה מלא וחופשי מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים ושריפות.   .ה

 יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד לזחלי הריתוך ובין זחל לזחל. 
עם גמר הריתוך, ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך, התזות וינקה את התפר מסיגים  .ו

 וגצים סביבו. 
 

 תיקונים והשלמת צפוי חוץ )עטיפת פוליאתילן טריו(.  6.2.5.4
 

תיקוני ציפוי חוץ וההשלמה באזורי הריתוך תיעשה בהתאם להנחיות יצרן הצינורות   .א
 .ופיקוח שרות שדה של היצרן 

 התיקונים וההשלמה יבוצעו ע"י עובדים מאומנים ותחת אחריות מנהל העבודה.  .ב
לפני תיקוני ראשים, על מנהל העבודה להיות משוכנע שהריתוכים גמורים, כל   .ג

הבליטות וההתזות הושחזו והתפר נוקה. תיקון והשלמת הצפוי בחיבור, רק לאחר  
 שמנהל הפרויקט יאשר את קבלת הריתוכים. 

 
 . כולל 16זוויות עד קוטר '' –חיבורי קטעים, מיפנים  6.2.5.5

 
 כללי  .א
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  השימוש הנו רק במפנים חרושתיים עטופים בפוליאטילן שחיל.חברה, בהנחת קווי מים ב 
כל  בניית מפנים מפלחים תתבצע רק במקרים מיוחדים באישור מנהל הפרויקט בכתב.
המפנים )זוויות( יהיו הבנויים מפלחים שנחתכו מצינורות עם ציפוי פנים חרושתי  
כדוגמת הייצור במפעל. אין ליצור מיפנים ע"י חיתוך וריתוך אלכסוני של קצות  

הצינור.יש  להשתמש במפנים מוכנים בייצור חרושתי או ליצור המפנה ע"י חיבור פלח 
אחד או יותר )כתלות גודל הזוית במפנה(, כשלכל הריתוכים האלכסוניים יש גישה  

החיבור לצינורות יהיה רק ע"י ריתוכים ישרים עם גימור  לתיקון ציפוי הפנים מבפנים. 
 חרושתי או שווה ערך.

 
 חיבור זוויות, מיפנים בהנחת קו רצופה )ריתוך הצינורות בתוך החפירה(  .ב

 בנית המפנה )הזוית( בשטח  תוך כדי הנחת הקו, משני סוגי פלחים: 
 

צד אחד של הפלח מעובד, עם גימור חרושתי המתאים לריתוך "ישר" , צד שני של   – 1סוג 
 הפלח   

 
 שני הצדדים להתאמה. – 2סוג 

 
". )צד אחד מעובד חרושתי לריתוך ישר, צד שני לחיתוך  1הכנת "פלחים" מסוג "

 , יחתכו קטעי הצינור באתר. 2והתאמה(. עבור הכנת  פלחים מסוג 
 ייצור מיפנים בהתאם לגודל המפנה )הזוית(:

 
 מעלות   30מפנה )זווית( עד   .1ב.

 חיבורים מרותכים(.    2) 1ייצור המפנה, שימוש בפלח אחד, מסוג  
אופן החיבור: יוצרים את המפנה בחיבור עם צינור ע"י חיתוכים אלכסוניים שווים  

בצינור ובפלח )צד ההתאמה(, לזווית המתאימה )כל צד חצי זווית המפנה( ומרתכים.  
להבטחת ריתוך טוב בחתך האלכסוני, יש לשמור על הכנת מדרים )פאזות( נכונים, מרווח  
נכון ושווה לכל ההיקף ותזוזה רדיאלית מינימאלית. כמו כן, יש לשבור ולנקות בקצוות 

ס"מ(. לאחר הריתוך וקירור הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים   1 –את הבטון פנים )כ 
 בחתוך. המשך חיבור צינור לפלח רק עם ריתוך "ישר". 

 
 מעלות  60מפנה )זווית( עד   .2ב.

חיבורים(. זווית הפניה   3)  2ופלח מסוג   1שימוש בשני פלחים. פלח מסוג  –לבניית המפנה 
. 1הדרושה תחולק שווה לארבעת החתכים האלכסוניים. אופן החיבור כמפורט בסעיף ב 

 . ריתוך, תיקון והשלמה של בטון פנים.2קודם מחברים את הפלח מסוג 
 מעלות  90מפנה )זווית( עד   .3ב.

חיבורים(. זווית    4) 1, אחד מסוג 2לבניית המפנה השימוש בשלושה פלחים. שניים מסוג 
,  2הפניה הדרושה תחולק שווה לששת החתכים האלכסוניים: ארבעה בפלחים מסוג 

. אופן החיבור כמפורט בסעיף 1אחד קצה קו הצינור, אחד בצד ההתאמה בפלח מסוג  
 . 2, וב.1ב.

 חיבור קטעים בחפירה בהנחה לא רצופה  6.2.5.6
חיבור הקטעים במפנה. בנית המפנה "מפלחים", לפי אותם הכללים כפי שמפורטים בסעיף   .א

( והזזת הקו מצידו על  1, החיבור הסופי יעשה ע"י התאמת הפלח האחרון )מסוג 57.01.3.5
מנת לאפשר גישה לתיקון ציפוי הפנים בריתוך האלכסוני האחרון.בניית המפנה  

 מ"פלחים" רק באישור מנהל הפרויקט. 
 

חיבור קטעים לא במפנה. הקטעים יחוברו בעזרת הכנסת והתאמת "צינור ביניים"   .ב
חיתוך למידה הדרושה   –מעובד חרושתי לריתוך ישר. צד שני  –צד אחד  )"פשטיק"(. 

חיבור "צינור הביניים": הצד הישר ע"י ריתוך השקה, הצד השני ע"י הרכבה   והתאמה.
מ"מ. במקרים שאין אפשרות   8וריתוך טבעת חיצונית כשהמרווח בחיבור לא עולה על  

להביא את קצות הקטעים על ציר אחד, ישר, ויש צורך בחיתוכים מצד התאמה, תורכב 
הטבעת על הצד הישר. צד ההתאמה ירותך ללא ציפוי פנים. ציפוי הפנים יתוקן מבפנים 
לאחר הריתוך. לקבלת  גישה לביצוע התיקון, יוזז הקו ויוחזר בחזרה להרכבה וריתוך  

 55הטבעת, לאחר תיקון ציפוי הפנים. אורך "צינור הביניים" במקרה זה, לא יעלה על 
 מ"מ והטבעת תהיה מבוטנת בבטון פנים. 10-12ס"מ. עובי דופן של טבעת הריתוך יהיה 

 
  -למניעת דפורמציה בצינור בקצה הקו, מקום התפיסה להזזת או הרמת הקו יהיה גדול מ  .ג

קוטר  צינור. כדי לאפשר הזזת קו יש להשאיר גלוי חופשי את קטע הקו משני צידי  1.5
 החיבור באורכים כמפורט בטבלה : 

 הערות אורך מינימאלי   קוטר קו 
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 פירוט סדר הפעולות לחיבור פלח אחרון ו/או "צינור ביניים": .ד
 

 הבאת קצות הקטעים על ציר אחד וסופי.  ▪
  1חיתוך הפלח או "צינור הביניים" למידה הדרושה )חיתוך מצד ההתאמה(. לשבור  ▪

ס"מ של ציפוי הפנים מקצות צד ההתאמה של הפלח והצינור ולהכין מדרים )פאזות (  
 מתאימים. 

להרכיב את הפלח או " צינור הביניים" בעזרת הידוק המצמדה או ריתוך "ריתוכי   ▪
 תפיסה" בחיבור הישר ולבצע ריתוך מלא בחיבור ההתאמה.

לשחרר את המצמדה, להשחיז את ריתוכי התפיסה בחיבור הישר, להזיז או להרים את  ▪
הקו מצירו )על מנת לאפשר גישה לתיקון ציפוי הפנים בריתוך ההתאמה(. לאחר  

 התקררות הפלדה, לתקן ציפוי הפנים. 
בחיבור הישר, לתקן את המדר )הפאזה( וציפוי הפנים במידת הצורך, להחזיר את הקו   ▪

 למקומו, להתאים התאמה רדיאלית בעזרת המצמדה המתאימה ולבצע ריתוך מלא. 
 
 

 . )כולל( 16ריתוך אביזרי צנרת חרושתיים בקווים עד '' 6.2.5.7
 

 הכנת האביזר וקטעי הצינור לפני הריתוך   .א
 
ס"מ של הפלדה )חיצוני( בכל ההיקף. האזור  2  –לנקות את המדר )פאזה( ופס ברוחב כ  ▪

הנקי יהיה חופשי מכל לכלוך, זפת, פריימר או דבק. הניקוי יהיה ע"י מברשת פלדה  
 מכאנית.             

 לוודא שלמות המדר והפלדה של הצינור והאביזר.   ▪
 ס"מ הן באביזר הצנרת והן בקטע הצינור.  1.5  -לשבור את הציפוי הפנימי מהקצה כ  ▪
 מ"מ.  2-3בחיבור קטעי הצינור לאביזר, יש לשמור על מרווח מפתח  שורש של    ▪

 
 

 עבודת הריתוך  .ב
 
הריתוך יבוצע במספר מחזורים, תלוי בעובי דופן האביזר, או קטע הצינור. שימוש      ▪

. ריתוך תפיסה חיצוני עם אלקטרודה  AWS E6010באלקטרודות המתאימות לתקן 
 מ"מ יהווה חלק מריתוך זחל ראשון.  3.25

 
מ"מ. כיוון הריתוך מלמטה    3.25ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה  –זחל ראשון     ▪

למעלה, בכל הקטרים וכל העוביים. יש לחדור ולהתיך את "פני השורש" ולהימנע  
ניתן לרתך   –מחדירת יתר. יש לעלות על ריתוכי התפיסה. זחלי מילוי וכיסוי 

 2מ"מ. כיוון הריתוך מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. ממדי הריתוך   4באלקטרודה 
 מ"מ מעבר לגבולות הנעיץ. 

 
במקומות שניתן, אפשר לרתך ריתוך פנימי, לצורך מתן גיבוי לריתוך   –ריתוך פנימי    ▪

החיצוני. בכל מצב של ריתוך פנימי, חובה להשחיז את התפר מבחוץ עד לתפר הפנימי 
 ללא כל שאריות סיגים. 

 

 במטרים 
 מכל צד 10 4''
 מכל צד 12 6''
 מכל צד 15 8''

אורך מינימאלי   קוטר קו 
 במטרים 

 הערות 

 מכל צד 18 10''
 מכל צד 20 12''
 מכל צד 23 14''
 מכל צד 26 16''
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. יש להקפיד שהציפוי יהיה חלק  57.01.3.2תיקון טיח צמנטי )ציפוי הפנים( ע"פ סעיף   .ג
 ורצוף ללא מדרגות, בליטות וסדקים. 

 
 ביצוע השלמת ראשים בצנרת פלדה באמצעות יריעות מתכווצות  6.2.5.8

 
 כללי  

 
יריעה מתכווצת בחום נותנת פתרון איכותי להשלמת עטיפת ראשים בשדה של צינורות פלדה העטופים  

היריעה מתאימה ליישום על צינורות המרותכים בחיבור השקה או בחבור    בעטיפת פוליאתילן שחול.
היריעה מסופקת באורך המתאים להיקף הצינור ומצורפת אליו רצועת סגירה דביקה )בצבע   פעמון.
 לבן(. 

 
 רשימת ציוד 

 בר(.  4 -ל 2בלון גז בישול כולל וסת שעון לחץ )לחץ יציאה נדרש בין   .א
 קילו קלוריות / שעהBTU (50,000  .)שעה/ 200,000מבער גז בתפוקה מינימאלית של  .ב
 מברשת חשמלית מסתובבת + מברשת צמה )תלתלים(.  .ג
 מד טמפרטורה דיגיטאלי כולל גשש שטח.  .ד
 כפפות, משקפי מגן ומספריים. .ה

 
 נתונים טכניים על היריעה 

 . WLOדגם   CANUSAהיריעה המתכווצת המומלצת תוצרת חברת  .א
 ס"מ.  45:  16'' – 4ב. רוחב היריעה:   בקטרים '' •
 ס"מ.  15: היקף הצינור +  16אורך היריעה: עד  '' •

 מ"מ. 2.6 – 2.3 עובי היריעה: •
 .POLYKENרצועה סוגרת דביקה מומלצת מתוצרת חברת  •

 
 הוראות יישום השלמת עטיפת ראשים בעזרת מבער גז ידני  

נקה את צינור הפלדה בעזרת מברשת פלדה מסתובבת )מברשת צמה( עד לקבלת פלדה נקייה ברמת  
 )פלדה בעלת ברק בינוני ללא כתמי או מוצרי חלודה, סיגים ושאריות ריתוך(.  ST3ניקוי 

ס"מ מכל צד.    10יש לחספס את שטח הפלדה ככל הניתן. נקה את קצוות עטיפת הפוליאתילן ברוחב  
הסר לכלוך, אבק וחומרים זרים. זכור שפעולת הניקוי היא ערובה להצלחת ביצוע העטיפה. חמם את  

מעלות צלזיוס, כולל קצוות עטיפת   70-75צינור הפלדה בעזרת מבער גז עד לטמפרטורה של 
, יש להשתמש בשני  20הפוליאתילן. מדוד בעזרת מד טמפרטורה את פני השטח. בצינורות מעל קוטר ''

קח יריעה מתכווצת, מרכז את היריעה והתחל לכרוך את היריעה   מבערי גז לחימום  בשני צידי הצינור.
כרוך את היריעה   ". 11" או "שעה 1מסביב לצינור, תוך כדי שחרור סרט ההפרדה. הכריכה תחל מ"שעה 

ס"מ לפחות ביריעה   7.5באופן רופף על היקף הצינור מבלי למתוח אותה.יש להקפיד על חפיפה של  
הצמד והדבק את רצועת הסגירה לאורך קצה השרוול המתכווץ על אזור החפיפה. חמם בעזרת   עצמה.

להבת מבער גז את רצועת הסגירה לכל אורכה ולחץ על הרצועה בכפפה עמידה בחום, כדי להבטיח  
הדבקה טובה. לאחר שהסוגר נדבק לכל אורכו, התחל לחמם את היריעה בעזרת המבער מהמרכז בכל  

 ההיקף סביב אזור הריתוך ואח"כ  התחל לחמם לצדדים בכל ההיקף. 
 בסוף התהליך בדוק יציאת חומר המסטיק החם בכל היקף קצוות היריעה. 

 עובדים.  2צוות הביצוע יכלול 
 

 למען הסר ספק, כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויות.
 

מ' יבוצע בשלמות   150" ומעלה  לאחר שקטע באורך עד 6של הצינורות מקוטר  בווידאו צילום 6.2.6
  לשיטת בכפוףהקבלן צילום בווידאו של הקטע   יבצעולפני כיסויו או אחרי כיסויו החלקי 

הצילום הוא לאתר פגיעות בציפוי    תפקידהעדכנית בכל עת של הקו הנדרש לביצוע.   הצילום
  שרותכו במקומות הריתוכים וטיב בבטון  המותר  מעל סדקיםשל הצינור ,   הפנימי   הבטון

הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, למעבדות  הצילום יבוצע על פי  . ובהסתעפויות
או בהנחיות  1.1.2016אשר מחייבות מיום  המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב

 המעודכנות לעת הרלוונטית לעבודה. 
 

 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב  6.2.7
 

  10דוגמת "מריפלקס" או שוו"ע מאושר, דרג  HDPE PE100צינורות פוליאתילן יהיו עשויים  6.2.7.1
 עפ"י דרישות המתכנן.   16או 

 . 499הצינור יהיה בעל תו תקן ת"י  6.2.7.2
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ועל הקבלן להביא אישור  באישור החברה  חומר הגלם יהיה בעל תקן אירופאי  או ישראלי  6.2.7.3
 על טיב חומר הגלם ועל מקור האספקה.  מהיצרן

 . 499צינורות מפוליאתילן מצולב "פקסגול" או שוו"ע מאושר, יהיו בעלי תו תקן ת"י   6.2.7.4
ועם אוגן,   התקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יעשו ע"י רוכב פלב"מ עם ציפוי גומי פנימי  6.2.7.5

 המסופק ע"י יצרן הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן מתאים. 
חיבור צינורות פוליאתילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה יהיה בעזרת אוגן   6.2.7.6

המסופק ע"י יצרן הצנרת והמתאים לסוג הצנרת, עשוי פלדה בלבד, וללא גיפורים וציפויים, 
 למעט מערכת צבע נדרשת. 

הנחת קווי פוליאתילן וקווי פוליאתילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה ישראלי של היצרן.   6.2.7.7
 לא תהיה תוספת מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה כלולה במחיר הצנרת.

, אלא אם קיימת   80או  100למען הסר ספק לא תותר אספקת צינורות פוליאתילן קשיח מין  6.2.7.8
 דרישה זו מהמזמין.  

 
 אביזרים בקווי מים  6.3

במקרה של שינוי מהאביזרים הכלולים במפרט או אביזרים שלא פורטו ואשר הקבלן יידרש לספקם,  
 האביזרים חייבים לקבל אישור מנהל הפרויקט והחברה, בטרם התקנתם באתר.

 מגופים  6.3.1
 מגופי טריז  6.3.2

ומעלה יהיו מגופי טריז, המתאימים לעבודה במי שתיה, דוגמת תוצרת   3מגופים על קווי מים בקוטר ''
. כל מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים  TRLתוצרת הכוכב או "רפאל" דגם 

 אטמ', ע"פ המפרט להלן: 24אטמ' ולחץ בדיקה  16וגלגל סגירה. כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה של 
המגופים שיסופקו יהיו מגוף טריז מאוגן מסוג אטימה רכה, המיועדים לשימוש במערכות אספקה והולכת  

 מי שתיה, מים שאינם לשתיה, שפכים, מי קולחין ועוד : 
 בעל אטימה רכה.  6.3.2.1
 אטמ'.  24אטמ', לחץ בדיקה  16לחץ עבודה    6.3.2.2
 מעלות צלזיוס.  70בעל עמידות לטמפרטורות של עד  6.3.2.3
 בעל צורה אליפטית או עגולה. 6.3.2.4
 ומעלה יהיה בעל מתאמים להרכבת מנגנון מפעיל חשמלי.  12מגוף בקוטר " 6.3.2.5
, יהיה תא לידית המגוף בלבד, עם אפשרות להפעלה ע"י מוט 12במגופים בקוטר עד " 6.3.2.6

 מאריך וגלגל סגירה מבחוץ, לפי פרט בתוכנית סטנדרט. 

 16NDתקן קידוח אוגנים  6.3.2.7

 . GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית   -גוף המגוף  6.3.2.8

 . . GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית   -מכסה מגוף  6.3.2.9

 . EN  UNE 681-1בין גוף המגוף למכסה המגוף, עפ"י תקן   EPDMאטם  6.3.2.10

 .GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית   -טריז  6.3.2.11

, באופן מושלם פנים וחוץ, כך שלא EN UNE 681-1עפ"י תקן   EPDM-מגופר ב   -טריז  6.3.2.12
 יהיה מגע ישיר של הגרעין עם הזורם בשום נקודה על פניו.

ברגי אלן מנירוסטה, שקועים בתוך המכסה ומוגנים באמצעות   -ברגי מכסה המגוף  6.3.2.13
 מילוי השקע בחומר מונע קורוזיה. 

 מידות בין אוגנים :  6.3.2.14

6.3.2.14.1 4F 3202  DIN  לדגם צר 

6.3.2.14.2 5F 3202  DIN  לדגם רחב 
 . 316פלב"מ   -תושבת טבעת אטימה בגוף   6.3.2.15
 . 316פלב"מ -תושבת אטימה בטריז  6.3.2.16
, מינימום 316הציר יהיה עמיד לתנאים קורוזיביים, עשוי מפלדה בלתי מחלידה )פלב"מ(  6.3.2.17

 כרום. 13%
 גרייד(, לפי התקן.  5אום המגוף יהיה עשוי ברונזה )לפחות  6.3.2.18
אפשרויות ההפעלה: ידית הפעלה, גלגל הפעלה, מפעיל חשמלי, מאריך לציר המגוף,   6.3.2.19

 ( וכו'. Pedestalמעמד )
)ידית עם מנוף או גלגל, לפי בחירת   67ידית ההפעלה תהיה מיצקת ברזל לפי ת"י  6.3.2.20

 החברה. קוטר גלגל ההפעלה יצויין בכל מגוף. 
 אטימה :  6.3.2.21

 אטימה רכה. •

 טבעות האטימה יהיו מחומרים קשים העמידים בפני קורוזיה וארוזיה.  •

 אטמ' נומינלי.  16האטימה תהיה מוחלטת בתנאי זרימה דו כיווניים ובלחץ עד  •

או תקן בינלאומי    5452המתאימים למגע עם מי שתיה לפי ת"י    EPDMאטמי גומי   •
 .WRASאו  NSFכגון  אחר, שווה ערך 
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מחוגי  • סיבוב  בכיוון  ההפעלה  אמצעי  בסיבוב  תיעשה  המגוף  סגירת  סגירה:  כיוון 
 השעון. 

 
 :  ציפויים וצביעה 6.3.2.22

יהיו עם ציפוי פנימי אפוקסי חרושתי באבקה אלקטרוסטטית,    16מגופים עד קוטר '' •
 מיקרון.  200קלוי בתנור או בייבוש אטמוספרי  בשכבה של לפחות  

 מיקרון קלוי בתנור.   150יהיו עם ציפוי פנים אמאייל בעובי   16מגופים בקוטר '' •

בייבוש   • או  בתנור  קלוי  אלקטרוסטטית,  באבקה  חרושתי  אפוקסי   : חיצוני  ציפוי 
מיקרון.   250( בעובי  11מיקרון, או רילסן )ניילון    200אטמוספרי  בשכבה של לפחות  

 .UVהציפוי יהיה עמיד בקרינת  

 
. הציפויים יהיו אחידים וחלקים, ללא בליטות או  5452על הציפויים לעמוד בתקן למי שתיה  

 גרדים. משטחי האוגנים יהיו ללא פגמים, ללא בליטות ושקעים. שפות האוגן יהיו חדות.
 
 :  גימור, סימון ואריזה 6.3.2.23

בקרינת   עמידה  )או מדבקה  מובלט  או  מוטבע  בסימון  גופו  על  יסומן  מגוף  בלתי    UVכל 
 מ"מ לפחות(, שיכלול את הפרטים:  3הנראה לעין )גודל האותיות ניתנת להסרה( 

 שם היצרן  .א
 ארץ ייצור  .ב
 המידה הנומינלית של המגוף  .ג
 לחץ נומינלי  .ד
 כיוון זרימה )אם נחוץ(  .ה
 סימון דגם/מק"ט יצרן, שנת ייצור )או סדרת ייצור(  .ו
 סימון זיהוי חומר הגוף והמכסה .ז
 (.2, חלק  60זיהוי תקן האוגנים )לאוגנים מיובאים שאינם לפי תקן ישראלי  .ח
 סימון "למי שתיה".  -במגופים המיועדים למי שתיה  .ט

שאינה   באופן  המגוף  לגוף  המקובעת  מחלידה  בלתי  מתכת  לוחית  על  לסמן  )ניתן 
 ניתנת להסרה(.

 
 בתוקףעל המציע להמציא לחברה אישור מכון התקנים/ מכון אחר שווה ערך  תקנים : 6.3.2.24

 להתאמת המגופים לכל התקנים המחייבים להלן : 

 . 61תקן ישראלי  •
 .25ND  ISO ,16ND  ISO  ,150  ASA ,ASTDתקן קידוח אוגנים :  •

ישראלי   • לתקן  התקנים  מכון  או  הבריאות  משרד  אישור  בלבד:  שתיה  למי  מגופים 
 למגע עם מי שתיה.   5452

 
 מגופי פרפר  6.3.3

 אטמ':   16כיווני ללחץ  -, דוPN16  BTF–מאוגן תוצרת רפאל דגם   מגוף פרפר מאוגן דאבל אקצנטרי

 .GGG ,12-45-65 Gr. 536 A  ASTM  40גוף יציקה ספירואידלית  6.3.3.1
 .GGG ,12-45-65 Gr. 536 A ASTM 40מדף יציקה ספירואידלית   6.3.3.2

 . PN 1092-2 EN-16תקן התאמת אוגנים :  6.3.3.3

 14S 558 ENמידה בין אוגנים לפי  6.3.3.4

 .25ND  ISO ,16ND  ISO  ,150  ASA ,ASTDתקן קידוח אוגנים :  6.3.3.5

 

 . ISO  5210וגם לפי תקן  ISO  5211תושבת חיבור למפעיל חשמלי לפי תקן   6.4

 
למגע עם מי שתיה    5452מגופים למי שתיה בלבד: אישור משרד הבריאות / מכון התקנים לתקן ישראלי  6.5

 . WRASאו  NSFאו תקן בינלאומי אחר שווה ערך כגון 

 

למגע עם מי שתיה או   5452המתאימים למגע עם מי שתיה, לפי תקן ישראלי   EPDMהאטמים יהיו מסוג  6.6
 .WRASאו  NSFתקן בינלאומי אחר שווה ערך כגון  

 
להידוק אטם ראשי אל המדף, ניתנת להחלפה מבלי    AISI 304/316 -טבעת אחיזת אטם במדף עשויה מ  6.7

 לפרק את המדף מהמגוף ומחוברת אל המדף באמצעות ברגים מפלב"מ. 
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, ניתנת להחלפה ומחוברת אל הגוף באמצעות ברגים  AISI 304/316 -תושבת אטימה בגוף עשויה מ 6.8
 מפלב"מ. 

 

עשויה בתבנית גיפור בעלת צורה מיוחדת להבטחת אטימה מושלמת   EPDM -אטם המדף: טבעת מ  6.9
 מתאים למי שתיה לפי התקן הישראלי. 

 
 עם שמון עצמי בעלי מקדם חיכוך נמוך במיוחד.    PTFE" על בסיס  Fiberglideמיסבים : מטפלון מסוג "   6.10

 

 .  AISI 431/420 -צירים :  עשויים מ 6.11
 

" להשגת אטימה מושלמת, ניתנים    V-Ring" -" ו  O-Ringאטימת צירים : מכלול אטימה הכולל "   6.12
 להחלפה ללא צורך בפירוק המגוף מהקו. 

 

 . Submersible Worm Gearהפעלה: באמצעות תמסורת  6.13
 

נלווים : המגוף יסופק כיחידה שלמה מוכנה להתקנה הכוללת: זוג אוגנים נגדיים עם עובי דופן מתאים   6.14
בר, סט ברגים כולל זוג דסקיות, ואומים מגולוונים, כנדרש לחיבור מושלם. טבעות חיוץ וזוג   25ללחץ  

 אטמים מקלינגרית. 

 

  אטמ' על המדף. 16, בהפרש לחצים של Nm  100פתיחה של המגוף יהיה -מומנט הסגירה 6.15
 

מיקרון קלוי בתנור, ציפוי חוץ   150ציפויים וצביעה : ציפוי פנים גוף המגוף והמדף אמאייל בעובי   6.16
. על  UVמיקרון. הציפוי יהיה עמיד בקרינת  200אפוקסי פוליאסטר קלוי בתנור בשכבה בעובי של לפחות  

. הציפויים יהיו אחידים וחלקים, ללא בליטות או גרדים. משטחי  5452הציפויים לעמוד בתקן למי שתיה 
 האוגנים יהיו ללא פגמים, ללא בליטות ושקעים. שפות האוגן יהיו חדות. 

 שסתומים אל חוזרים  6.16.1
 

התקנים המחייבים    לכלעל האביזר להיות בעל אישור מכון התקנים או כל מכון מוסמך אחר להתאמתו 
 להלן:  

 למגע עם מי שתיה    5452תקן ישראלי 
 או תקן בינלאומי אחר שווה ערך.  1124המתאימים למי שתיה לפי ת"י   EPDMהאטמים יהיו מסוג 

 האביזרים שיסופקו יהיו מהדגמים הבאים בלבד : 
 

 תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות  NR ,LS-020-NR  ,FV-020-NR-020שסתום אל חוזר "רגב"   6.16.1.1

 
הנוזל למקור. השסתום   6.16.1.1.1 של  חזרה  וימנע  בכיוון אחד  זרימה  יאפשר  השסתום 

 יהיה שסתום מדף שקט בעל איטמה רכה המתאימה גם ללחצים מינימליים. 
 3" - 8יסופק בקטרים "  6.16.1.1.2
 בר(.  25 -בר )בדיקה ב 16לחץ עבודה עד  6.16.1.1.3
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   6.16.1.1.4
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.16.1.1.5
 יהיה מעבר ישיר ומלא של המים. 6.16.1.1.6
הקפיץ יהיה ניתן להחלפה ללא צורך בהוצאת השסתום מהקו בכדי להחליפו   6.16.1.1.7

 ו/או לטפל במנגנון. 
מצב פתוח    -יהיה ניתן להתקין מוט זיהוי חיצוני )אינדיקטור( המאפשר זיהוי   6.16.1.1.8

 או סגור. 
או   6.16.1.1.9 הזרימה  תחילת  עם  התראה  הנותן  חשמלי  גבול  מפסק  לחבר  יהיה  ניתן 

 הפסקתה. 
 אטם הגומי יספוג את מכת הסגירה להארכת חיי המדף.  6.16.1.1.10

 
 

 ( תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות wingSמדף תלוי ) NR-030שסתום אל חוזר  6.16.1.2

 
 השסתום יאפשר זרימה בכיוון אחד וימנע חזרה של הנוזל למקור.  6.16.1.2.1
 2"  -16יסופק בקטרים "  6.16.1.2.2
 בר(.  25 -בר )בדיקה ב 16לחץ עבודה   6.16.1.2.3
 הגוף יהיה יצוק לעמידה בפני מכות הלם.  6.16.1.2.4
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 החלקים הפנימיים יהיו עשויים מחומרים אל חלד עמידים לשיתוך.  6.16.1.2.5
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור.  6.16.1.2.6
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   6.16.1.2.7
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.16.1.2.8
השסתום יהיה ניתן להתקנה אופקית או אנכית )במידה והזרימה כלפי מעלה(.   6.16.1.2.9

 בהתקנה אנכית חובה להתקין משקולת. 
בדגם עם ציר בולט המחובר לזרוע המדף, ניתן יהיה לחבר מפסק גבול לחיווי   6.16.1.2.10

 מצב זרימה. 
 

עליון   6.16.1.3 פתח  עם  חוזר  אל  או    NR  ,042-NR  ,4420-NR  ,046-NR-040שסתום  א.ר.י  תוצרת 
 איכות /שוו"ע 

 
יותקן   6.16.1.3.1 זה  הנוזל למקור. בשסתום  של  חזרה  וימנע  בכיוון אחד  זרימה  יאפשר 

בהוצאתו   צורך  ללא  השסתום  של  ותחזוקה  ניקוי  שיאפשר  עליון  פתח 
האטימה   זרוע.  באמצעות  לגוף  מחובר  יהיה  בשסתום  המדף  מהמערכת. 

 תתבצע ע"י סגירת המדף אל מול תושבת הנמצאת בפתח הגוף. 
 3" - 16יסופק בקטרים "  6.16.1.3.2
 בר.  64בר(, עם אפשרות בחירה ללחצים עד  25-בר )בדיקה ב 16לחץ עבודה עד  6.16.1.3.3
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   6.16.1.3.4
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.16.1.3.5
איפוקסי   6.16.1.3.6 ציפוי  יידרש  לביוב,  בתנור  קלוי  בפוליאסטר  מצופה  יהיה  השסתום 

 מיקרון.  250פינלי בעובי  
 גוף יצוק העומד בפני מכות הלם. 6.16.1.3.7
)קורוזיה(,   6.16.1.3.8 לשיתוך  עמידים  מחומרים  עשויים  יהיו  הפנימיים  החלקים 

 המאפשרים עבודה בתנאים קשים ולאורך זמן. 
או   6.16.1.3.9 בביוב  עבודה  בעת  ניקוי השסתום  או  חלקים  החלפת  שיאפשר  עליון  פתח 

 במים מלכלכים, ללא הוצאתו מהקו.
 לאטימה בלחצים נמוכים ומניעת בלאי שטח האטימה. -המדף יהיה מגופר   6.16.1.3.10
 מעצור גומי שיבלום את המדף בשיא הפתיחה. 6.16.1.3.11
השסתום יהיה ניתן להתקנה אופקית או אנכית )במידה והזרימה כלפי מעלה(.   6.16.1.3.12

 בהתקנה אנכית חובה להתקין משקולת. 
יסופק עם ציר בולט, עליו ניתן להתקין משקולת או מפסק גבול למתן התראה   6.16.1.3.13

 עם תחילת הזרימה או הפסקתה.
 השסתום יהיה מאוגן.  6.16.1.3.14

 

 או שוו"ע/איכות  LSמפסק גבול  6.16.1.4

 
המפסק יורה ויוודא באופן שוטף את מצב האל חוזר. המשדר יסמן למשאבה   6.16.1.4.1

אחד   מחלק  בנוי  יהיה  המתקן  המערכת.  של  ושוטפת  תקינה  פעולה  ויאפשר 
נע, המחובר לציר בא לגוף האל חזור וחלק אחד  חוזר, שינוע    -קבוע המחובר 

 עם הפתיחה/סגירה של האל חוזר. 
 

 שסתומי אוויר  6.16.2
 

  25אטמ' )לחץ בדיקה  16שסתומי אוויר למים, יהיו מסוג אוטומטי, קינטי או משולב, ללחץ 
 אטמ'(, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. 

להתאמתו   אחר  מוסמך  מכון  כל  או  התקנים  מכון  אישור  בעל  להיות  האביזר  התקנים    לכלעל 
 המחייבים להלן: 

 
 למגע עם מי שתיה   5452תקן ישראלי  6.16.2.1.1

מסוג   6.16.2.1.2 יהיו  ת"י    EPDMהאטמים  לפי  שתיה  למי  תקן    1124המתאימים  או 
 בינלאומי אחר שווה ערך. 

 
 שסתומי אויר שיסופקו יהיו מהדגמים הבאים בלבד:  

 

 S-050אוויר אוטומטי, "שגב"  6.16.2.2
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אטמ'    16משחרר אוויר במערכת תחת לחץ, בעל משקל נמוך, לחץ עבודה עד   6.16.2.2.1
 אטמ'(, גוף עשוי מחומר פלסטי.    25)לחץ בדיקה 

 . 1," ¾ ," ½בקטרים: " NPT/BSPT הברגות זכר יסופק עם השסתום  6.16.2.2.2

 (.בר 25  -ב בדיקה)  בר  16 עד 0.2 -לחץ עבודה מ  6.16.2.2.3

 90°  טמפרטורת עבודה רגעית 6.16.2.2.4

  60° טמפרטורת עבודה מקסימלית 6.16.2.2.5

  ר"ממ 12נחיר ששטחו  6.16.2.2.6

  מצופה בפוליאסטר קלוי בתנור.יהיה  השסתום  6.16.2.2.7

 

 איכות/תוצרת א.ר.י או שוו"ע  D-040שסתום משולב דגם  6.16.2.3

 
השסתום ישלב שסתום אויר קינטי ואוטומטי כיחידה אחת בגוף אחד וישחרר   6.16.2.3.1

 אויר באופן הדרגתי ויתפקד בלחצים נמוכים, בעל יכולת ניקוי עצמי.
 עם הברגת זכר.    2, "1יסופק בקטרים "¾, " 6.16.2.3.2
 בר(.  25  -בר )בדיקה ב 16ועד   0.2 -לחץ עבודה מ  6.16.2.3.3
גוף עשוי חומרים פלסטיים באיכות גבוהה, חלקים פנימיים מחומרים עמידים   6.16.2.3.4

 לקורוזיה. 
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   6.16.2.3.5
 מעלות צלזיוס. 60של  יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית 6.16.2.3.6
 מניעת סגירה מוקדמת : השסתום ישחרר אויר בספיקות גבוהות.  6.16.2.3.7
 הנחיר האוטומטי ישחרר כמויות אויר גדולות ולא ייסתם. 6.16.2.3.8
 יסופק עם מחבר זוויתי, המאפשר חיבור צינור ניקוז עודפים.  6.16.2.3.9

 או בסיס פליז.   בסיס ניילון משוריין 6.16.2.3.10
 בעל מאריך לניקוז עודפים.  6.16.2.3.11

 
 
 

 תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות ,  D ,C-050-D-050שסתום משולב דגמים  6.16.2.4
 השסתום ישלב שסתום אויר קינטי ואוטומטי.  6.16.2.4.1
 .6, " 4, "3, "2יסופק בקטרים "  6.16.2.4.2
 לחץ עבודה:  6.16.2.4.3

6.16.2.4.4 050-D  בר(.  25  -בר )בדיקה ב 16עד   2.0 -: מ 

6.16.2.4.5 C-050-D בר(.  25  -בר )בדיקה ב 16עד   2.0 -: מ 
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   6.16.2.4.6
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.16.2.4.7
 אפשרות לחיבור צינור ניקוז עודפים.  6.16.2.4.8
 ציפוי פוליאסטר קלוי בתנור. 6.16.2.4.9

 מתוברג או מאוגן, ע"פ דרישה. 2בסיס השסתום בקוטר '' 6.16.2.4.10
 יקטין הלמי מים בסביבתו ויעבוד בסגירה איטית ושקטה. 6.16.2.4.11
ממ"ר וישחרר כמויות אויר גדולות ולא   12נחיר בשטח   שסתום אוטומטי :  6.16.2.4.12

ייסתם. הגוף עשוי מחומרים פלסטיים בעלי עמידות גבוהה בפני מכות הלם  
,  C-050-Dוהחלקים הפנימיים יהיו מחומרים עמידים לקורוזיה. שסתומי 

052-D    עם מעטפת יצוקה, אשר תיתן הגנה מלאה לשסתום במקומות בהם
 קיים חשש לחבלה ועמידה בפני מכות הלם.

: גוף יצוק ויעמוד בפני מכות הלם, מצופה בפוליאסטר קלוי   שסתום קינטי  6.16.2.4.13
בתנור. מניעת סגר מוקדמת: השסתום ישחרר אויר בספיקות גבוהות. טבעת  

האטימה תהיה בשילוב של תושבת ברונזה הנושאת את הלחץ ואטם גומי  
לאבטחת עמידות השסתום. במכסה השסתום תהיה יציאה המאפשרת ניקוז  

 עודפי הנוזל. 
 

משולב   6.16.2.5 או     HF  060-D    ,HF  C-060-D    ,HF  062-Dשסתום  א.ר.י  תוצרת  "שלף"  שסתום 
 שוו"ע/איכות 

ישחרר אויר בעת מילוי המערכת, יאפשר כניסת אויר, כשהמערכת מתרוקנת   6.16.2.5.1
 מהנוזל וישחרר אויר כלוא, כאשר המערכת תחת לחץ. 

 10, " 8יסופק בקטרים "  6.16.2.5.2
 לחץ עבודה:  6.16.2.5.3

6.16.2.5.4 HF 060-D  בר(. 25 -בר )בדיקה ב 16בר עד  2.0 -: מ 
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6.16.2.5.5 HF C-060-D בר(.  25 -בר )בדיקה ב 16עד  2.0 -: מ 

6.16.2.5.6 HF 062-D  בר(.  40  -בר )בדיקה ב 25עד   2.0 -: מ 
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   6.16.2.5.7
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.16.2.5.8
 מניעת סגירה מוקדמת : השסתום ישחרר אויר בספיקות גבוהות.  6.16.2.5.9

 אפשרות לחיבור צינור ניקוז עודפים.  6.16.2.5.10
 ציפוי פוליאסטר קלוי בתנור. 6.16.2.5.11
 מתוברג או מאוגן, ע"פ דרישה. 2בסיס השסתום בקוטר '' 6.16.2.5.12
אוטומטי 6.16.2.5.13 בשטח    שסתום  נחיר  ולא    12:  גדולות  אויר  כמויות  וישחרר  ממ"ר 

הלם   מכות  בפני  גבוהה  עמידות  בעלי  פלסטיים  מחומרים  עשוי  הגוף  ייסתם. 
,  HF  C-060-Dוהחלקים הפנימיים יהיו מחומרים עמידים לקורוזיה. שסתומי  

HF  062-D     במקומות לשסתום  מלאה  הגנה  תיתן  אשר  יצוקה,  מעטפת  עם 
יהיה בעל אפשרות לחיבור   בפני מכות הלם.  ועמידה  בהם קיים חשש לחבלה 

 צינור ניקוז עודפים. 
קינטי   6.16.2.5.14 קלוי  שסתום  בפוליאסטר  מצופה  הלם,  מכות  בפני  ויעמוד  יצוק  גוף   :

גבוהות. טבעת   בתנור. מניעת סגר מוקדמת: השסתום ישחרר אויר בספיקות 
גומי   ואטם  הלחץ  את  הנושאת  ברונזה  תושבת  של  בשילוב  תהיה  האטימה 

 לאבטחת עמידות השסתום. 

 

 תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות  D-070שסתום אויר דינמי  6.16.2.6
למערכת   6.16.2.6.1 ולהכניס  לשחרר  הדינמי  לשסתום  יאפשר  המבנה  מצוף.  ללא  פועל 

המים אויר באופן מבוקר ומדורג למניעת טריקות והלמים מקומיים להפחתת  
( סגור  יהיה  השסתום  פעיל,  לא  הקו  כשאר  בקו.  המים   Normallyהלם 

Closed .למניעת חדירת גורמים זרים למערכת המים ) 
 בר(.  24  -בר )בדיקה ב 16עד   0.2לחץ עבודה בין   6.16.2.6.2
 חלקים פנימיים עמידים לקורוזיה.  6.16.2.6.3
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור.  6.16.2.6.4
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   6.16.2.6.5
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.16.2.6.6
 הנחיר האוטומטי ישחרר כמויות אויר גדולות ולא ייסתם. 6.16.2.6.7
 החיבור לניקוז מי עודפים יהיה מובנה ביציאה.  6.16.2.6.8
 סגירה שקטה.  6.16.2.6.9

 אפשרות לחיבור צינור ניקוז עודפים.  6.16.2.6.10
 מאוגן.  6מתוברג או מאוגן ע"פ דרישה, בקוטר '' 3בסיס השסתום בקוטר '' 6.16.2.6.11
 ימנע טריקה וישפיע על הקטנת ההלם בשסתום ובקו.  6.16.2.6.12
 ימנע חדירת גורמים זרים ומזהמים למערכת.  6.16.2.6.13
 סגירה חלקה והדרגתית, שאינה מושפעת מזרימת המים.  6.16.2.6.14

 

 איכות/תוצרת א.ר.י או שוו"ע P 070-Dשסתום אויר דינמי  6.16.2.7
מבוקר   6.16.2.7.1 באופן  המים  למערכת  אויר  והכנסת  שחרור  יאפשר  מצוף,  ללא  פועל 

השסתום  ומדורג למניעת טריקות והלמים מקומיים להפחתת הלם המים בקו.  
 ( למניעת חדירת גורמים זרים למערכת המים. Normally Closedיהיה סגור )

 בר(.  16  -בר )בדיקה ב 10עד   0.2לחץ עבודה בין   6.16.2.7.2
 חלקים פנימיים עמידים לקורוזיה.  6.16.2.7.3
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   6.16.2.7.4
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.16.2.7.5
 הנחיר האוטומטי ישחרר כמויות אויר גדולות ולא ייסתם. 6.16.2.7.6
 החיבור לניקוז מי עודפים יהיה מובנה ביציאה.  6.16.2.7.7
 סגירה שקטה.  6.16.2.7.8
 אפשרות לחיבור צינור ניקוז עודפים.  6.16.2.7.9

 מתוברג או מאוגן, ע"פ דרישה. 2בסיס השסתום בקוטר '' 6.16.2.7.10
 ימנע טריקה וישפיע על הקטנת ההלם בשסתום ובקו.  6.16.2.7.11
 ימנע חדירת גורמים זרים ומזהמים למערכת.  6.16.2.7.12
 סגירה חלקה והדרגתית, שאינה מושפעת מזרימת המים.  6.16.2.7.13

 
 שסתום אויר קינטי )שובר ואקום( תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות  6.16.2.8

ישמש   6.16.2.8.1 ריקונו.  בעת  אויר  והכנסת  מילוי  בעת  אויר מהמערכת  להוצאת  מיועד 
להגנת המערכת בפני תת לחץ. השסתום יהיה אטום רק כאשר המים מגיעים  
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אליו. בספיקות אויר גבוהות, ישאר המצוף פתוח. ירידת הלחץ )מתחת ללחץ  
 אטמוספרי( תביא להכנסת אויר למערכת.  

 . 12, "10, " 8, "6, " 4, "3, "2יסופק בקטרים "  6.16.2.8.2
 (. 2השסתומים יהיו מאוגנים או מתוברגים )" 6.16.2.8.3

 בר(. 25 -בר )בדיקה ב  16בר עד  K  :0.2-010לחץ עבודה:      6.16.2.8.4
 הגוף יהיה יצוק ויעמוד בפני מכות הלם.  6.16.2.8.5
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור.  6.16.2.8.6
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  6.16.2.8.7
 ישחרר אויר בספיקות גבוהות למניעת סגירה מוקדמת.  6.16.2.8.8
ואטם   6.16.2.8.9 הלחץ  את  הנושאת  ברונזה  תושבת  של  בשילוב  תהיה  האטימה  טבעת 

 גומי לאבטחת עמידות השסתום.
 במכסה השסתום הקינטי תהיה יציאה המאפשרת ניקוז עודפי הנוזל.   6.16.2.8.10

 
, יותקן ברז כדורי, מתוצרת "שגיב" שדה בוקר, או שווה ערך  2לפני שסתום האוויר, עד קוטר " 6.16.2.9

 ומעלה יותקן מגוף טריז.  3מאושר. בקטרים "
 שסתומי מדף  6.16.3

, או שווה ערך  PTK-TBS, "הכוכב" NR-070שסתומי מדף, סוף הקו, יהיו מתוצרת "א.ר.י" דגם 
 מאושר, העומדים במפרט הבא :

שסתום סגר סוף קו, בעל סגר חד כיווני להתקנה בקצה הקו. יאפשר זרימה בכיוון אחד  6.16.3.1
 וימנע חלקית כניסה של נוזל, גופים זרים או בעלי חיים חזרה לקו. 

 2" - 16יסופק בקטרים "  6.16.3.2
 המדף יפתח בלחץ מינימלי.  6.16.3.3
 בפתיחה מלאה של המדף, יהיה מעבר זרימה במלוא הקוטר הנומינלי של השסתום.  6.16.3.4
 הסגירה העצמית של המדף תהיה מיד עם הפסקת הזרימה. 6.16.3.5
 סגירה אלכסונית )משופעת(  6.16.3.6
 יתאים לסוגי נוזלים שונים, כולל ביוב, ויתאים לעבודה במים קרים וחמים.  6.16.3.7
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור.  6.16.3.8
 השסתומים יכללו אוגנים, אוגנים נגדיים, אטמים וברגים. 6.16.3.9

 מלכודת אבנים  6.16.4
 מלכודת אבנים, תהיה מיצקת ברזל, כדוגמת "ברמד" או שווה ערך מאושר. 

, או שווה ערך מאושר.   202במידה ויורשה להשתמש במסנן, הוא יהיה מתוצרת "הכוכב" דגם 
 האביזרים יכללו אוגנים, אוגנים נגדיים, אטמים וברגים. 

 
 אוגנים 6.16.5

)אינו   ISO7005 או תקן אירופאי 60ת"י יסופקו אוגנים בעלי התקנים הבאים בלבד:  6.16.5.1
 רשמי( או תקנים מקבילים או תקן בינלאומי אחר, שווה ערך.

6.16.5.2 16-ISO-ND  " 25-( ו16)עד קוטר-ND " (. 16)מעל קוטר 
 40ולחץ של   16אטמ' לפחות )לאוגנים עד קוטר "  16האוגנים יתאימו ללחץ עבודה של  6.16.5.3

 (.   16אטמ' לפחות )לאוגנים מעל קוטר "
 האוגנים הנגדיים של כלל האביזרים כלולים במחירי היחידה של האביזרים השונים.  6.16.5.4
יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי   6.16.5.5

האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל את שטחי 
האטימה, מטפות התזה ומכל לכלוך ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה 

 המוחלטת של האוגנים.  
 אטמים  6.16.6

 , או תקן בינלאומי אחר, שווה ערך. 1124האטמים יהיו לפי ת"י  6.16.6.1

 עם פרופיל משולב )גומי עם פלדה בפנים( EPDMאטמים עשויים  6.16.6.2
 (. C100°יתאימו לסוג המים הקיים בארץ, בטמפרטורה רגילה )עד    טמיםהא 6.16.6.3
 סוגי הצינורות ואביזרי המתכת הקיימים. כל  אטימת אוגני יתאימו ל  טמיםהא 6.16.6.4
  40ולחץ של   16ם עד קוטר "אטמיאטמ' לפחות )ל  16האוגנים יתאימו ללחץ עבודה של  6.16.6.5

האטמים יהיו בעלי יכולת אטימה מוחלטת  (. 16ם מעל קוטר "טמיאטמ' לפחות )לא 
 י. היצרן יציין את לחץ העבודה המירבבלחצים נמוכים וגבוהים. 

 מומנט סגירת הברגים יהיה הקטן ביותר האפשרי. היצרן יציין את המומנט הנדרש. 6.16.6.6
 

 מחברים מכניים )דרסרים / מחברים / מחברי אוגן(  6.16.7
 

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע, אספלט ולכלוך אחר   6.16.7.1
ס"מ לפחות מהקצה.   20ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של 

הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש. את הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום  
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מוגן מקרני השמש ולמרחם בשמן קיק. במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרום"  
)דרסר חרום / מחבר חרום(, יש להסיר את הבליטה מתוך הטבעת האמצעית בבית  

המלאכה, או בעזרת איזמל אם הדבר יבוצע בשדה. אסור בהחלט להסיר את  
 הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני. 

במקומות המסומנים לכך בתוכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת מנהל הפרויקט יורכבו   6.16.7.2
עוגנים על המחברים המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט.  

במקומות המסומנים לכך בתכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת מנהל הפרויקט,  
 יורכבו גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט. 

 
 ברגים  6.16.8

במפעל בעלי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל  םיש להשתמש אך ורק בברגים מגולווני 6.16.8.1
אביזר יהיה אחיד ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות  

לולאות. יש להשתמש בדסקיות   4-לולאות תבריג, אך לא יותר מ 2בשיעור של 
 מגולוונות מתאימות שיפרידו בין האוגן לבורג או לאום.  

 מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה.  6.16.8.2
 

 ברגים ואומים יסופקו ע"י הקבלן ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה של הנחת האביזרים. 6.16.9
 

 
 הרכבת אביזרים 

לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. במיוחד יש לנקות   6.16.9.1
 את שטחי האטימה. 

בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים.  ההתאמה בין   6.16.9.2
האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת וחופשית. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת 

 ברגים בכוח או בכל דרך אשר תגרום למאמצים פנימיים באביזרים או באוגנים. 
 

 
 

 ברזי שריפה  6.16.10
ברזי שריפה )הידרנטים( יותקנו לפי פרט בתכניות סטנדרט. ברזי השריפה יהיו   6.16.10.1

או הכוכב או ז.א.ט, או ש"ע מאושר. ברזי   FH-2מתוצרת רפאל דגם  3בקוטר "
או "הכוכב" או   FH-12, מתוצרת רפאל דגם 3X2שריפה כפולים יהיו בקוטר " 

. ברזי השריפה יותקנו על זקף  על ידי מנהל הפרויקט ז.א.ט , או ש"ע מאושר
 , לפחות המצויד במתקן שבירה. 6או " 4חרושתי בקוטר " 

,  3חלק  488ותקן ישראלי   1חלק  488כל ברזי השריפה יהיו בעלי תקן ישראלי  6.16.10.2
 בתוקף. 

  16אפור, עמיד בלחץ   25או י"ב   67גוף הברז ייוצר מברזל יצוק לפי תקן ישראלי  6.16.10.3
 אטמ'. המגוף יהיה בנוי מיציקה מונוליטית )גוף יחידה אחת(.

 . ND-16לפי תקן  4יותקן אוגן בקוטר " -פתח כניסה  6.16.10.4
מעלות( בעל   22עד   4 -עם נטיה כלפי מטה )מ 3יותקן אוגן בקוטר "  -פתח יציאה  6.16.10.5

, בעל הברגה חיצונית, מיוצר ממתכת קלה )סגסוגת  758תבריג פנימי ומצמד שטורץ  
, מאובטח ע"י בורג  3חלק   448אלומיניום ע"פ תקנים בינלאומיים( לפי תקן ישראלי  

 אלן ללא ראש. 

  x 17מ"מ  17ייוצר מפלדת אל חלד בעל ראש מרובע בקצה הציר. בגודל   -ציר הברז  6.16.10.6
בינו לבין המכסה.   O Ringמ"מ, ציר קבוע שאינו מתרומם עם אטימה של טבעת 

פתיחת הברז תהיה על ידי סיבוב נגד מגמת השעון. מספר הסיבובים לפתיחה יהיה  
 סיבובים נוספים לעצירת הציר.  2-סיבובים לכל היותר ו 10

ייוצר מיציקת ברונזה או פליז מגופר בלבד ויורד על מסילות רתומות לגוף   -מדף  6.16.10.7
 בשתי קצותיו. 

ס"מ שיחבר את ראש   50באורך   40, סקדיול 4ייוצר מצינור פלדה בקוטר " -זקיף  6.16.10.8
בקצה השני.   4x "3בקצה אחד ומעבר " 4הברז למתקן השבירה עם אוגנים בקוטר "

עובי דופן לא יפחת מעובי דופן מינימלי של צינור דרגה ב לפי התקן הישראלי ת"י  
ע"פ הקוטר המינימלי התואם. במידה ויסופק זקף מיצקת פלדה עובי דופן לא   103

 מ"מ.  10-יפחת מ 
אטמ' נגד הצפת מים   16ייוצר מיצקת ברזל עמיד בלחץ   - 4מתקן שבירה קוטר " 6.16.10.9

. המתקן יחובר  3חלק  448וברגי הידוק חיצוניים מנירוסטה, כמוגדר בתקן ישראלי  
לזקיף וייאטם ע"י אטם מתאים ואומים שיבטיחו מניעת נזילות )לא בריתוך(.  

 .באמצעות כדור אואטימה באמצעות מדף מגופר 
 יתאימו לסגירה ואטימה מוחלטת של פתח ברז הכיבוי למניעת נזילות.   -אטמים  6.16.10.10
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כל ברגי החיבור יהיו ברגי נירוסטה. חיבור הזקף למתקן השבירה יהיה   -ברגים  6.16.10.11
 באמצעות ברגים מוחלשים. 

פתיחת הברז תתבצע כך שעם סיבוב הידית, יתרומם מדף הסגירה יתרומם ממישור   6.16.10.12
הסגירה ויפתח בפתיחה מלאה במידה השווה לקוטר המעבר, ועליו לעמוד בדרישות  

 .  3חלק  448תקן ישראלי 
 .4, '' 3ניוטון מטר בברזים בקוטר '' 15מומנט הסגירה לא יעלה על  -סגירת הברז  6.16.10.13
בר למשך   25אטמ' ללא הגבלת זמן. או   16על הברזים לעמוד בלחץ של  -לחץ עבודה  6.16.10.14

 דקה ע,פ התקן. 
 מטר עומד מים(  1קילופסקל )  10-הפסד עומד לא יהיה גדול מ-הפסד עומד 6.16.10.15
כל הריתוכים יעברו ליטוש פני השטח. הברז יעבור ניקוי בגרגרי חול טרם   -גימור   6.16.10.16

אלקטרוסטטית  צביעתו. הברז ייצבע פעמיים )פנים וחוץ( בצבע יסוד ויצופה 
 מיקרון מינימום.  250בצבע אדום, עובי  UV בפוליאסטר טהור עמיד בקרינת

הגלגל יהיה עשוי מתכת. הגלגל יהיה חלק וללא בליטות חדות וללא כל   -גלגל הסגירה 6.16.10.17
פגם אחר העלולים לפצוע את מפעיל ההידרנט. בטבור הגלגל יהיה קדח רבוע  

שיתאים בצורתו ובמידותיו לקצה ראש הציר. יתאפשר הידוק הגלגל לציר באמצעות 
בורג באופן שלא תיווצר תנועה יחסית בין גלגל הסגירה לבין הציר. טבור הגלגל  

  -מ"מ לפחות. קוטר מינימלי של הגלגל לא יפחת מ  10ישולב עם ראש הציר לאורך  
 . 4מ"מ עבור ברז כיבוי בקוטר '' 200או  3מ"מ עבור ברז כיבוי בקוטר '' 150

וכו'( במהלך יציקתו וכן הכיתוב "מי אביבים" על   3על כל ברז יוטבע קוטרו )'' -סימון  6.16.10.18
 בילתי ניתנת להסרה.   UVמדבקה עמידה בקרינת 

 
 שוחות למגופי מים  6.17

או   35X35שוחות למגופי מים יהיו עפ"י פרט החברה ויכללו אלמנט בטון במידות פנימיות  6.17.1
45X45  60או   עפ"י תכניות סטנדרט של החברה, כולל מכסה אובאלי בינוני במדרכה וכבד

 .לוגו כוללבכביש, עליו יופיע כיתוב  מי אביבים תל אביב יפו בע"מ,  
 , אשר ייבדק על ידי מעבדה מוסמכת. 98%השוחה תוצב ע"ג מצע סוג א' מהודק   6.17.2

עד לגובה של    CLSMעל פי הנחיית נציג המזמין )בכתב(, סביב השוחה, בהיקפה, יצק הקבלן  6.17.3
ס"מ מגובה סופי, בפיקוח צמוד של נציג המזמין, ומעל הנ"ל יבוצע מבנה של מדרכה או   -10

 ס"מ(, לפי המצב הקיים או על פי התכניות.מכסים לתאי בקרה למגופים  5+5מיסעה ) 
מכסים לתאי מגופים יהיו עפ"י סטנדרט החברה, מברזל יציקה עם סמל החברה מוטבע בזמן   6.17.4

 יציקה. המכסים יהיו לפי הפירוט הבא:
 טון   8ס"מ עם מסגרת מרובעת המתאים לעומס    30מכסה עגול בקוטר  6.17.4.1
טון ויונחו על גבי תקרה    40מכסים בכביש יהיו עגולים עם מסגרת עגולה  לעומס  6.17.4.2

 טרומית התואמת לתא.  
 

 קיים  מים חדש לקו  מיםחיבור קו  6.18
מועד  התחברות לקווי מים קיימים תתואם עם המזמין ותאושר על ידו. לצורך ההתחברות ייקבע 

לא מן הנמנע   ., אשר יאושרו על ידי המזמין על פי שיקוליומתאים לסגירת המים ומשך הפסקת המים
הפסקת המים תתואם עם   לכך. להיערךשהפסקת המים תהיה בשעות לא מקובלות ועל הקבלן יהיה 

הגורמים המתאימים בחברה, ומודעות ייתלו בכלל הנכסים באזור אשר ייפגעו מהפסקת אספקת המים.  
תליית המודעות תבוצע על ידי הקבלן במועד מוגדר על ידי נציג המזמין בטרם ההפסקה. תליית  

חיבור מים לקו קיים יכלול מגוף בקוטר מתאים לפי  המודעות כלולה במחיר היחידה של החיבור.  
. העבודה תכלול את כל החומרים והעבודות  , על פי התכנון ו/או הנחיית נציג המזמיןהתכנית וחיוץ
המזמין  , חיפוש וחשיפה של הקו הקיים, סגירת המים )אך ורק בתיאום עם גורמי  חפירהשיידרשו כולל  

  מילויובאישורם(, ניקוז המים, חיתוכים, ריתוכים, ניתוקים והתאמות, סילוק פסולת, אוגנים וספחים, 
, לרבות כלל החומרים  לעיל האמור כל את היתר  בין כולל זה לסעיף התשלום והידוק כנדרש, בשלמות.

 . יחידות  לפי  ויימדד וההכנות הנדרשות,  
 

 בדיקות הידראוליות ושטיפת קווי מים  6.19

 
 בדיקה הידראולית לקווי מים 6.19.1

 כל קטע וקטע, בנפרד, ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות.  6.19.1.1
בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת   6.19.1.2

לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של  
 הצינורות. 

לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האוויר והניקוז   6.19.1.3
 שלאורך קטע הקו הנבדק. 

לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי העיגון   6.19.1.4
 יום(, אם אכן קיימות.  15והתושבות )לפחות  
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אטמ' אלא אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י   12הבדיקה תעשה בלחץ פנימי של  6.19.1.5
 מנהל הפרויקט לחץ בדיקה אחר. הלחץ ייבדק בנקודה הנמוכה של הקו.

את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם   6.19.1.6
 באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור. 

מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו. לאחר מילוי   6.19.1.7
כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ  

 הבדיקה יוחזק בקו כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל אורכו. 
אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים או ירידת לחץ במשך   6.19.1.8

הבדיקה, יאשר מנהל הפרויקט את הקו. אם יימצאו ליקויים או ששיעור הדליפה  
המותרת יעלה על הערכים בטבלה המצורפת להלן, על הקבלן לבצע את כל  

התיקונים הנדרשים על ידי מנהל הפרויקט ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא  
 תקין ולשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט. 

שעות לקוים   6מטר,  50ובאורך עד 4שעות לקווים בקוטר עד " 0.5משך הבדיקה  6.19.1.9
שעות לקווים בקוטר מעל   24-'', ו 16-24שעות לקווים בקוטר   12'', 6-14בקוטר 

 '', בהן אל יירד הלחץ מהמותר.  24
 

 להלן טבלה המרכזת את מהירות המילוי וההפסד המכסימלי המותר לכל סוגי הקווים :                     
 

הפסד מקסימלי מותר  
 מטר  1000לאורך 
 שעות(  24-)ליטר ל

 מהירות מילוי 
 )מ"ק/שעה( 

 קוטר הצינור 
 )אינץ'( 

1350 50 24 

1150 32 20 

900 21 16 

700 11 12 

500 7 10 

360 5 8 

300 2.5 6 

180 1.1 4 

 
 שטיפת קווי מים  6.19.2

 
לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות   6.19.2.1

הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל  
 צינורות ואביזרים. -המערכת 

השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת   6.19.2.2
 והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(. 

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של   6.19.2.3
מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו   1.0לא פחות מאשר 

נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט, אך לא פחות מאשר  
מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכנית  
השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל  

החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור מנהל הפרויקט יוכל  
 הקבלן לבצע את השטיפה.

 
 למען הסר ספק, כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויות

 
 חיטוי קווי מים  6.20

 
עם גמר ביצוע השטיפה בקווי המים, ולאחר שמנהל הפרויקט יקבע כי המים היוצאים מכל   6.20.1

נקודה הם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי הקווים, ע"י גורם מוסמך,כמפורט להלן : פעולת החיטוי  
תכלול את כל המערכת של הצינורות, האביזרים, ספחים וכו'. חומר החיטוי יהיה תמיסה של  

  24מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם   50היפוכלוריט בריכוז 
מ"ג לליטר   10-ל  1שעות. בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות. אם יהיה הריכוז בין 

-שעות פחות מ  48שעות או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24-יש להשאיר את מי הכלור ל
מ"ג לליטר כלור, יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר   1

 מ"ג לליטר.  1-שעות יהיה גדול מ 48בתוך 
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בתום החיטוי לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, יועבר דו"ח, חתום ע"י גורם מוסמך, למפקח   6.20.2
ולמשרד הבריאות. לאחר אישור מנהל הפרויקט,  תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים  

 מ"ג לליטר. 0.2נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא לא תעלה על 
עבודות חיטוי קווי המים יבוצעו על פי הנחיוןת משרד הבריאות העדכניות למועד ביצוע החיטוי   6.20.3

 ויעודכנו מעת לעת בהתאם לדרישות הרשויות ונהלי המזמין. 
עבודת החיטוי תבוצע על ידי אדם הנושא תעודה בתוקף מטעם משרד הבריאות לחיטוי קווים   6.20.4

 ומתקני מים. 

 
 למען הסר ספק, כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויות

 
 
 קו מים זמני  6.21

הקבלן יניח במידת הצורך ולפי קביעת מנהל הפרויקט ודרישת החברה קו מים זמני לאורך הרחוב כולל  
מ"מ( לפחות, מפוליאתילן. חובת הקבלן   50) 2חיבורים זמניים למדי מים קיימים. הקו יהיה בקוטר " 

לבצע גם את חבורי המים לבתים מקו המים הזמני לרבות הסתעפויות, מחברים, הברגות וכו' על מנת  
 להבטיח אספקת מים סדירה לכל המבנים הקיימים משך כל תקופת הביצוע כולל סידורי הארקה זמניים. 

 
 קווי ביוב  7

 
 כללי  7.1

 
רשת הביוב העירונית מורכבת מצינורות פי.וי.סי, צינורות בטון, צינורות פלדה, צינורות חרס,   7.1.1

צינורות אסבסט צמנט וכן צינורות מחושלים מסוגים שונים. הצינורות והשוחות הנ"ל הם  
 מייצור רחב ובחלקם מלפני שנים רבות והקבלן נדרש להתמודד עם סוגי הצנרת השונים.

 
 
 

 ( לביובPVCצינורות מפי.וי.סי. ) 7.2
 

. אורך הצינורות SN-8 -884צינורות מפי.וי.סי. יהיו מסוג "קשיח" לביוב בעלי תו תקן  7.2.1
מטר.צינורות קצרים יותר יחתכו במפעל יצור הצינורות ויהיו בעלי    6.0המסופקים לא יעלה על  

 פאזה בקצה אחד ופעמון בקצה השני. 
 האביזרים יהיו מפי.וי.סי. קשיח כמו הצינורות.  7.2.2
 מעבר בקירות בטון ייעשה ע"י מחבר שוחות המסופק ע"י יצרן הצנרת.  7.2.3
התקנת צינורות בשוחות תעשה ע"י מחבר צנרת המיוצר ע"י יצרן השוחות דוגמת "איטוביב"   7.2.4

 או ש"ע. לא יותר שימוש במחברי פי.ו.סי. 
 .UVיש לכסות, צינורות המונחים באתר, למניעת פגיעת שמש. הצינורות יהיו בעלי הגנת  7.2.5

 
 

 צינורות פלדה לביוב  7.3
 כללי  7.3.1

 
. הצינורות יהיו בעובי דופן :  530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  7.3.1.1

לצינור בקוטר   1/4"-ו    6"-8לצינורות בקטרים "  3/16, "4"-לצינורות בקוטר עד ל   5/32"
 ומעלה.   10"

 . 1חלק  266הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט רב אלומינה, מפמ"כ  7.3.1.2
 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. 7.3.1.3
מיקרון  2,400/ טריו תלת שכבתי ובעובי של  3APCהצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית   7.3.1.4

 .4חלק  266לפחות, בעלי מפמ"כ 
 . 5חלק  266הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריו בעלי מפמ"כ  7.3.1.5
הספחים כגון ברכיים, קשתות הסתעפויות וכו', יהיו ספחים מוכנים, המיוצרים   7.3.1.6

בביה"חר, ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות.  במידה ויידרש 
יספק הקבלן את כל האביזרים, כגון שסתומי אויר, ברזי שטיפה, לפי המופיע בתוכנית 

 ובכתב הכמויות ובהתאם לדרישות מחלקת מתקנים בתאגיד. 
מהריתוכים   15%-הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים. הבדיקה תבוצע ב 7.3.1.7

 ריתוכים לבדיקה. 2לאורך כל צינור. בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף עוד 
 

 מחברים לצנרת פלדה  7.3.2
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הצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך, אלא אם צויין אחרת ברשימת הכמויות ויחוברו   7.3.2.1
בריתוך חשמלי צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך 

 חשמלי. 
 

 בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי מלט פנימי.  7.3.2.2
 

 ספחים ואביזרים לצנרת פלדה 7.3.3
 הספחים כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות, צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים,  7.3.3.1

 חרושתיים, בעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות. הכל כנדרש בתכניות וכתבי 
במפורש   הכמויות. אביזרים המסופקים ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש

בתכניות ו/או בכתב הכמויות, ויצופו במלפלסט. לפני הרכבתם יגורזו אביזרים בגריז  
 גרפיט. 

  הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכנת הקשתות. 7.3.3.2
החברה תספק את האביזרים והצנרת ו/או לחלופין, עפ"י הוראה בכתב, יספק הקבלן את  7.3.3.3

הצנרת ואת כל האביזרים : המגופים, שסתומי אויר, ברזי שטיפה וכו', הנדרשים  
במקומות המיועדים בהתאם  לתכניות   בתכניות, במפרטים וברשימת הכמויות וירכיבם

 והוראות מנהל הפרויקט. 
   אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את טיפוס  7.3.3.4

 האביזרים בהם יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור מנהל הפרויקט. רק לאחר קבלת  
האישור יוזמנו ויורכבו האביזרים.  פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת בלתי  

 של הקו.  מחלידה. לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה 
  
 

 ציפויים לצנרת פלדה  7.3.4

 
 הצינורות יסופקו על ידי הקבלן עם צפוי פנימי וחיצוני עפ"י דרישות  החברה.  7.3.4.1
במידה ונדרשו ציפויים יש לבצעם בביח"ר. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. לפני   7.3.4.2

כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בציפוי החיצוני באותם החומרים שבהם נעשה הציפוי  
 בבהח"ר. 

יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצינור במקומות שבהם יש לבצע את התיקון   7.3.4.3
 ובמקומות בהם יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים.

 
 צינורות בטון  7.3.5

 
עם זיון   27", בעלי תו תקן ת"י 5" או "דרג 4צינורות בטון יהיו מזויינים לפי "דרג  7.3.5.1

בהתאם לתוכנית ולמפורט בכתב הכמויות. הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים וכל  
אחרים כלשהם. שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט. האטם   פגמים 

בין צינור לצינור יהיה באמצעות טבעת גומי, המסופקת ע"י יצרן הצינורות   במישקים
 (.Mהצינורות ויהיו ממין המורכב בזכר ) יחד עם 

הקבלן ימציא לידי מנהל הפרויקט לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים שצינורות   7.3.5.2
 טיפוס עמדו בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצינורות הם  מאותו 

 מאיכות ייצור השווה לזו של הצינורות שנבדקו. 
ולשרוול   27בעלי תקן ת"י  P.V.Cצינורות בטון לביוב בעלי שרוול פנימי יהיו בעלי שרוול  7.3.5.3

 , או ש"ע מאושר ע"י מנהל הפרויקט.  ASTMC -443תו תקן אמריקאי 
"טמבור"  HA55צינורות בטון לביוב בעלי ציפוי פנימי יהיו עם ציפוי פוליאוריתני דוגמת  7.3.5.4

 מיקרון, או ש"ע מאושר ע"י מנהל הפרויקט. 600-500בעובי  
 

 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב  7.3.6
 

מאושר,  דוגמת "מריפלקס"  או שוו"ע HDPE PE100צינורות פוליאתילן יהיו עשויים  7.3.6.1
 עפ"י דרישות המתכנן.   16או  10דרג 

 . 499הצינור יהיה בעל תו תקן ת"י  7.3.6.2
על טיב   חומר הגלם יהיה בעל תקן אירופאי מוכר ועל הקבלן להביא אישור מהיצרן 7.3.6.3

 חומר הגלם ועל מקור האספקה.
 . 499צינורות מפוליאתילן מצולב "פקסגול" או שוו"ע מאושר, יהיו בעלי תו תקן ת"י   7.3.6.4
צינורות מפוליאתילן דוגמת "גבריט" או שוו"ע מאושר, יהיו מיוצרים בהתאם למפמ"כ  7.3.6.5

 חלק א' וב'.  349
ועם  התקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יעשו ע"י רוכב פלב"מ עם ציפוי גומי פנימי  7.3.6.6

 אוגן, המסופק ע"י יצרן הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן מתאים. 
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חיבור צינורות פוליאתילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה יהיה בעזרת אוגן   7.3.6.7
 המסופק ע"י יצרן הצנרת והמתאים לסוג הצנרת. 

הנחת קווי פוליאתילן וקווי פוליאתילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה ישראלי של   7.3.6.8
היצרן. לא תהיה תוספת מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה כלולה במחיר  

 הצנרת. 
בקרת  םהנחת צינורות פוליאתילן המיועדים לזרימה גרביטציונית של שפכים מחייבי 7.3.6.9

איכות צמודה במהלך העבודה שתכלול מודד צמוד שיבטיח שיפוע אחיד של הקו. עבודת 
 המודד חייבת להיות ממוסמכת ומוכנה להיות מוצגת למפקח בכל עת שידרוש.

 
 אביזרים בקווי סניקה לביוב  7.4

 
 אוגנים   7.4.1

יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על שטחי   7.4.1.1
האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל את שטחי 
האטימה, מטפות התזה ומכל לכלוך ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה 

 המוחלטת של האוגנים. 
 מחברים מכניים )דרסרים / מחבר אוגן / מחברים(  7.4.2

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע, אספלט ולכלוך אחר   7.4.2.1
ס"מ לפחות מהקצה.   20ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של 

הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש. את הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום מוגן  
מקרני השמש ולמרחם בשמן קיק. במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרום" )דרסר חרום(, 

יש להסיר את הבליטה מתוך הטבעת האמצעית בבית המלאכה, או בעזרת איזמל אם  
 הדבר יבוצע בשדה. אסור בהחלט להסיר את הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני.

במקומות המסומנים לכך בתוכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת מנהל הפרויקט יורכבו   7.4.2.2
עוגנים על המחברים המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט. במקומות  
המסומנים לכך בתכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת מנהל הפרויקט, יורכבו גשרים,  

 לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט.
 ברגים  7.4.3

 
יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד   7.4.3.1

חוטי    2ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות בשיעור של 
 חוטים.   4-תבריג, אך לא יותר מ

 מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה.  7.4.3.2

 
 מגופים  7.4.4

 
מגופים על קווי סניקה בנקודות ניקוז וניקוי יהיו מגופי טריז, המתאימים לעבודה   7.4.4.1

בשפכים. כל מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים וגלגל סגירה. 
אטמ', ע"פ המפרט הטכני   24אטמ' ולחץ בדיקה  16כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה של  

 להלן: 
 בעל אטימה רכה.  7.4.4.2
 אטמ'.  24אטמ', לחץ בדיקה  16לחץ עבודה    7.4.4.3
 מעלות צלזיוס.  70בעל עמידות לטמפרטורות של עד  7.4.4.4
 בעל צורה אליפטית או עגולה. 7.4.4.5
 ומעלה יהיה בעל מתאמים להרכבת מנגנון מפעיל חשמלי.  12מגוף בקוטר " 7.4.4.6
, יהיה תא לידית המגוף בלבד, עם אפשרות להפעלה ע"י מוט 12במגופים בקוטר עד " 7.4.4.7

 מאריך וגלגל סגירה מבחוץ, לפי פרט בתוכנית סטנדרט. 

 16NDתקן קידוח אוגנים  7.4.4.8

 . GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית   -גוף המגוף  7.4.4.9

 . . GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית   -מכסה מגוף  7.4.4.10

 . EN  UNE 681-1בין גוף המגוף למכסה המגוף, עפ"י תקן   EPDMאטם  7.4.4.11

 .GGG-50 DUCTILE CAST IRONיציקה ספירואידלית   -טריז  7.4.4.12

, באופן מושלם פנים וחוץ, כך שלא EN UNE 681-1עפ"י תקן   EPDM-מגופר ב   -טריז  7.4.4.13
 יהיה מגע ישיר של הגרעין עם הזורם בשום נקודה על פניו.

ברגי אלן מנירוסטה, שקועים בתוך המכסה ומוגנים באמצעות   -ברגי מכסה המגוף  7.4.4.14
 מילוי השקע בחומר מונע קורוזיה. 
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 מידות בין אוגנים :  7.4.4.15

• 4F 3202  DIN  לדגם צר 

• 5F 3202  DIN  לדגם רחב 
 . 316פלב"מ   -תושבת טבעת אטימה בגוף   7.4.4.16
 . 316פלב"מ -תושבת אטימה בטריז  7.4.4.17
, מינימום 316הציר יהיה עמיד לתנאים קורוזיביים, עשוי מפלדה בלתי מחלידה )פלב"מ(  7.4.4.18

 כרום. 13%
 גרייד(, לפי התקן.  5אום המגוף יהיה עשוי ברונזה )לפחות  7.4.4.19
אפשרויות ההפעלה: ידית הפעלה, גלגל הפעלה, מפעיל חשמלי, מאריך לציר המגוף,   7.4.4.20

 ( וכו'. Pedestalמעמד )
)ידית עם מנוף או גלגל, לפי בחירת   67ידית ההפעלה תהיה מיצקת ברזל לפי ת"י  7.4.4.21

 החברה. קוטר גלגל ההפעלה יצויין בכל מגוף. 
 : אטימה  7.4.4.22

 אטימה רכה. •

 טבעות האטימה יהיו מחומרים קשים העמידים בפני קורוזיה וארוזיה.  •

 אטמ' נומינלי.  16האטימה תהיה מוחלטת בתנאי זרימה דו כיווניים ובלחץ עד  •

או תקן בינלאומי    5452המתאימים למגע עם מי שתיה לפי ת"י    EPDMאטמי גומי   •
 .WRASאו  NSFכגון  אחר, שווה ערך 

מחוגי   • סיבוב  בכיוון  ההפעלה  אמצעי  בסיבוב  תיעשה  המגוף  סגירת  סגירה:  כיוון 
 השעון. 

 :  ציפויים וצביעה 7.4.4.23

• '' קוטר  עד  באבקה    16מגופים  חרושתי  אפוקסי  פנימי  ציפוי  עם  יהיו 
 מיקרון  200אלקטרוסטטית, קלוי בתנור או בייבוש אטמוספרי  בשכבה של לפחות  

מיקרון קלוי    150)כולל( יהיו עם ציפוי פנים אמאייל בעובי   16מגופים מעל קוטר ''  •
 בתנור.  

ציפוי חיצוני : אפוקסי חרושתי באבקה אלקטרוסטטית, קלוי בתנור או בייבוש   •
מיקרון.   250( בעובי 11מיקרון, או רילסן )ניילון   200אטמוספרי  בשכבה של לפחות 

. הציפויים יהיו אחידים וחלקים, ללא בליטות או  UVהציפוי יהיה עמיד בקרינת  
גרדים. משטחי האוגנים יהיו ללא פגמים, ללא בליטות ושקעים. שפות האוגן יהיו  

 חדות. 
 :  גימור, סימון ואריזה 7.4.4.24

 
כל מגוף יסומן על גופו בסימון מוטבע או מובלט )או מדבקה עמידה בקרינת   7.4.4.24.1

UV  מ"מ לפחות(,    3בלתי ניתנת להסרה( הנראה לעין )גודל האותיות
 שיכלול את הפרטים: 

 שם היצרן  .א
 ארץ ייצור  .ב
 המידה הנומינלית של המגוף  .ג
 לחץ נומינלי  .ד
 כיוון זרימה )אם נחוץ(  .ה
 סימון דגם/מק"ט יצרן, שנת ייצור )או סדרת ייצור(  .ו
 סימון זיהוי חומר הגוף והמכסה .ז
ישראלי   .ח תקן  לפי  שאינם  מיובאים  )לאוגנים  האוגנים  תקן  ,  60זיהוי 

 (. 2חלק 
שתיה   .ט למי  המיועדים  על    -במגופים  לסמן  שתיה".)ניתן  "למי  סימון 

שאינה   באופן  המגוף  לגוף  המקובעת  מחלידה  בלתי  מתכת  לוחית 
 ניתנת להסרה(.

 
 

: על המציע להמציא לחברה אישור מכון התקנים/ מכון אחר שווה ערך בתוקף  תקנים 7.4.4.25
 להתאמת המגופים לכל התקנים המחייבים להלן : 

o  61תקן ישראלי . 

o  : 25תקן קידוח אוגניםND  ISO ,16ND  ISO  ,150  ASA ,ASTD. 

o  : מידות בין האוגנים 

▪ F 3202 DIN  .לדגם צר 
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▪ F 3202 DIN  .לדגם רחב 

 
 שסתומי אוויר  7.4.5

 
או ש"ע מאושר ע"י   4"-2שסתומי אוויר על קווי סניקה יהיו מסוג משולב לביוב בקטרים  "

שסתומי אויר,  אטמ'.   24אטמ' ולחץ בדיקה  16החברה. כל השסתומים יתאימו ללחץ עבודה של 
 על קווי הסניקה, יסופקו מהדגמים הבאים בלבד: 

 תוצרת א.ר.י או שוו"ע/איכות  2'' -4בקטרים '' D-020שסתום משולב   7.4.5.1
מיקרון, שיאפשר עמידות בתנאי   250שסתום אויר לביוב, בציפוי פינולי   7.4.5.1.1

שחיקה גבוהה ושרידות בסביבה של נוזלים קורוזיבים ואבזיריים )כמו:  
 חול, בוצה, חומצות, שפכים תעשייתיים וסניטריים, מים מליחים ומי ים(. 

השסתום יווסת את כמות האויר במערכת הביוב לשיפור יעילות המערכת   7.4.5.1.2
 בספיקה מקסימלית. 

הנחיר )אוריפיס( האוטומטי יאפשר שחרור אויר בספיקות גבוהות   7.4.5.1.3
 ובלחצים גבוהים וימנע חסימה במערכת הביוב. 

הנחיר )אוריפיס( הקינטי יאפשר שחרור אויר בספיקות גבוהות בעת מילוי   7.4.5.1.4
הקו והכנסת אויר בספיקות גבוהות בזמן ריקון הקו למניעת תת לחץ  

 ונזקים בצנרת. 
 . 4, "3, "2יסופק בקטרים : "  7.4.5.1.5
 אטמ'.  24בר, לחץ בדיקה   0.2-16בר, אטימה בלחץ  16לחץ עבודה   7.4.5.1.6
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   7.4.5.1.7
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  7.4.5.1.8
 ממ"ר.  12שטח נחיר )אוריפיס( האוטומטי במידות  7.4.5.1.9

 ממ"ר.  804שטח נחיר )אוריפיס( הקינטי במידות   7.4.5.1.10
  מיקרון, עמיד לתנאי שחיקה גבוהים ולסביבה   250יצופה באפוקסי פינולי   7.4.5.1.11

 קורוזיבית של נוזלים תוקפניים. 
 מצוף פוליקרבונט וחלקי הפנים עשויים פלב"ם.  7.4.5.1.12
 מתוברג או מאוגן, ע"פ דרישה. 2בסיס השסתום בקוטר '' 7.4.5.1.13

 
 שסתומים אל חוזרים  7.4.6

 
 שסתומים אל חוזרים, יהיו מתאימים לעבודה בשפכים, ע"פ המפרט שלהלן: 

 
תוצרת   NR ,042-NR ,4420-NR ,046-NR-040שסתום אל חוזר עם פתח עליון   7.4.6.1

 א.ר.י 
יאפשר זרימה בכיוון אחד וימנע חזרה של הנוזל למקור. בשסתום זה יותקן פתח   7.4.6.2

עליון שיאפשר ניקוי ותחזוקה של השסתום ללא צורך בהוצאתו מהמערכת. המדף  
בשסתום יהיה מחובר לגוף באמצעות זרוע. האטימה תתבצע ע"י סגירת המדף אל  

 מול תושבת הנמצאת בפתח הגוף. 
 3" - 16יסופק בקטרים "  7.4.6.3
 בר.  64בר(, עם אפשרות בחירה ללחצים עד  25-בר )בדיקה ב 16לחץ עבודה עד  7.4.6.4
 מעלות צלזיוס. 90יעמוד בטמפרטורת עבודה רגעית של   7.4.6.5
 מעלות צלזיוס. 60יעמוד בטמפרטורת עבודה מקסימלית של  7.4.6.6
השסתום יהיה מצופה בפוליאסטר קלוי בתנור מתאים לעבודה בביוב, יידרש ציפוי   7.4.6.7

 מיקרון.  250איפוקסי פינלי בעובי  
 גוף יצוק העומד בפני מכות הלם. 7.4.6.8
החלקים הפנימיים יהיו עשויים מחומרים עמידים לשיתוך )קורוזיה(, המאפשרים   7.4.6.9

 עבודה בתנאים קשים ולאורך זמן. 
פתח עליון שיאפשר החלפת חלקים או ניקוי השסתום בעת עבודה בביוב או במים   7.4.6.10

 מלכלכים, ללא הוצאתו מהקו.
 לאטימה בלחצים נמוכים ומניעת בלאי שטח האטימה. -המדף יהיה מגופר   7.4.6.11
 מעצור גומי שיבלום את המדף בשיא הפתיחה. 7.4.6.12
השסתום יהיה ניתן להתקנה אופקית או אנכית )במידה והזרימה כלפי מעלה(.   7.4.6.13

 בהתקנה אנכית חובה להתקין משקולת. 
יסופק עם ציר בולט, עליו ניתן להתקין משקולת או מפסק גבול למתן התראה עם   7.4.6.14

 תחילת הזרימה או הפסקתה.
 השסתום יהיה מאוגן.  7.4.6.15

 

 תוצרת א.ר.י    NR-070שסתום אל חוזר   7.5
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שסתום סגר סוף קו, בעל סגר חד כיווני להתקנה בקצה הקו. יאפשר זרימה בכיוון אחד וימנע   7.5.1
 חלקית כניסה של נוזל, גופים זרים או בעלי חיים חזרה לקו. 

 2" - 16יסופק בקטרים "  7.5.2
 המדף יפתח בלחץ מינימלי.  7.5.3
 בפתיחה מלאה של המדף, יהיה מעבר זרימה במלוא הקוטר הנומינלי של השסתום.  7.5.4
 הסגירה העצמית של המדף תהיה מיד עם הפסקת הזרימה. 7.5.5
 סגירה אלכסונית )משופעת(  7.5.6
 יתאים לסוגי נוזלים שונים, כולל ביוב, ויתאים לעבודה במים קרים וחמים.  7.5.7
 גוף השסתום יצופה פוליאסטר קלוי בתנור.  7.5.8

 

 או שוו"ע/איכות LSמפסק גבול  7.6
המפסק יורה ויוודא באופן שוטף את מצב האל חוזר. המשדר יסמן למשאבה ויאפשר פעולה   7.6.1

חזור   האל  לגוף  המחובר  קבוע  אחד  מחלק  בנוי  יהיה  המתקן  המערכת.  של  ושוטפת  תקינה 
 חוזר, שינוע עם הפתיחה/סגירה של האל חוזר.  -וחלק אחד נע, המחובר לציר בא

 
 

 הרכבת אביזרים  7.7
את   7.7.1 לנקות  יש  במיוחד  לתוכם.  חדר  אשר  לכלוך  מכל  האביזרים  את  לנקות  יש  ההרכבה  לפני 

 שטחי האטימה. 
 

האביזרים   7.7.2 בין  מים.  ההתאמה  פלס  לפי  איזונם המדוייק  על  להקפיד  יש  בהרכבת האביזרים 
לבין הצינורות תהיה מדוייקת וחופשית. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת ברגים בכוח או בכל  

 דרך אשר תגרום למאמצים פנימיים באביזרים או באוגנים.

 

 
 שוחות בקרה לביוב  7.8

גבי   7.8.1 שוחות הבקרה לביוב תהיינה מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרות טרומיות ותוצבנה על 
 ס"מ.  20שכבת מצע סוג א בעובי 

דגם   7.8.2 "מוזאיקה"  תוצרת  דוגמת  טרומית  תהיה  השוחה  עם    MBתחתית  מאושר,  ערך  שווה  או 
"איטוביב"   מסוג  גמישים  שוחה  מחברי  באמצעות  יהיו  צנרת  חבורי  לצנרת.  קדוחים  פתחים 

 תוצרת מוזאיקה או שווה ערך, מורכבים במפעל. 
הקבלן אחראי למסור למפעל נתונים מדוייקים של כווני הכניסות והיציאות מכל שוחה, לאחר   7.8.3

 סימון התוואי בשטח ואשורו ע"י מנהל הפרויקט. 
תקע בקוטר ועומק לפי תכניות עם משטח  -שקע   658החוליות תהיינה בעלות תו תקן לפי ת"י מס'   7.8.4

פנימי חלק ביותר אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס  
 , ההחלקה תבוצע ע"י כף טייחים.1:1צמנט לחול דק של 

בינוני,   7.8.5 לעומס  במדרכות   מבטון,  שטוחה,  טרומית,  תהיה  המותקנות    25התקרה  בשוחות  טון. 
 טון.  40בכבישים תהיה התקרה לעומס כבד, 

 בין החוליות הטרומיות יונח אטם דוגמת "איטופלסט" או ש"ע מאושר.  7.8.6
 ביצוע עבודות בטון בהתאם לפרק עבודות בטון.  7.8.7
 . 631מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה מיציקת ברזל לפי ת"י  0.80בשוחות שעומקן  7.8.8
 לפחות.   98%הצבת השוחות תהיה על מצע מהודק  7.8.9

ס"מ מתחת לפני התכסית    -10בפיקוח של נציג המזמין עד ל    |CLSMבהיקף השוחה יצק הקבלן   7.8.10
 ס"מ כל אחת.  5המתוכננת.  באם מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שתי שכבות של 

  ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים   10  -יותר מ  ו במידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר עובי  7.8.11
 של עת"א.  במידה וקיימת אי בהירות בנושא השיקום יש לערב את מחלקת דרכים

 מבנה הכביש ימדד על ידי מעבדה מוסמכת בבדיקת גלילים. 7.8.12
 הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו בטור אנכי.  7.8.13
 רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח צמנט, בתוספת דבק אקרילי.  7.8.14
 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  7.8.15
מעל   7.8.16 עד  במים  השוחה  מילוי  ע"י  הפרויקט,  מנהל  בנוכחות  תבוצע,  השוחות  אטימות  בדיקת 

 שעות מבלי שתהיה ירידה במפלס המים.  3לחיבור החוליה האחרונה למשך 
 מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכניות סטנדרט וכמפורט להלן : 7.8.17
 ס"מ יבוצעו ע"י עבוד פנימי. 45מפלים עד גובה  7.8.18
 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני.  45מפלים בגובה מעל  7.8.19
 הכנות לחבור מגרשים יעשו ע"י קדוח במקדח כוס יהלום. לא תותר חציבה באלמנטים טרומיים. 7.8.20
או   7.8.21 וולפמן  תוצרת  "מגנופלסט"  דוגמת  לביוב  פלסטית  תחתית  משולבות  בשוחות  השמוש  יותר 

 .5%ואינו עולה על    1%-ש"ע, בקווים ששיפועם אינו יורד מ
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לא יותקנו מפלים פנימיים בשוחות משולבות. במקומות בהם יש להתקין מפל פנימי לא יותקנו   7.8.22
 שוחות משולבות.

בגוף המכסה   7.8.23 יצוקות  יהיו עם כתובות  והכיתוב "שירות  המכסים  ולוגו החברה  עם שם החברה 
והכיתוב  המכסה,  סוג  של  כיתוב  הפסקה",  ידי  ביוב"    "ללא  על  מראש  יאושרו  והכיתוב  )הלוגו 

 החברה(. 
יותאמו לגובה סופי של הכביש, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה   7.8.24 התקרות לשוחות הבקרה, 

 ערך מאושר. 
 שוחת בקרה מפוליאתילן  7.9

ואינו עולה על    1%-שוחות בקרה בחצרות ניתן לבצע מפוליאתילן בקווים ששיפועם אינו יורד מ 7.9.1
3% . 

שוחות פוליאתילן יהיו מסוג"חופית" או ש"ע מאושר ע"י מנהל הפרויקט. בעלות תו תקן ת"י   7.9.2
 חלק א'.   307ומפמ"כ   005

 ס"מ.  100-60יותר שימוש בשוחות בקטרים  7.9.3
טון, מורכבים מטבעת בטון, טבעת ברזל ופקק    5מכסים ותקרות לשוחות יהיו מבטון לעומס   7.9.4

 מבטון. 
טון, יהיו מבטון ויוצבו ע"ג טבעת בטון מזויין יצוקה באתר    8מכסים ותקרות לשוחות לעומס   7.9.5

 ס"מ. 20בעובי  
ס"מ. יש למלא בחול חללים הנוצרים בתחתית    15שוחות פוליאתילן תוצבנה על מצע חול בעובי   7.9.6

ס"מ לרמת    20השוחה. מילוי סביב לדפנות שוחות פוליאתילן יבוצע בחול מהודק בשכבות של  
 מודיפייד א.א.ש.הו. 95%הידוק של 

 לפחות.   98%הצבת השוחות תהיה על מצע מהודק  7.9.7

הקבלן   7.9.8 יצק  השוחה  ל    |CLSMבהיקף  עד  המזמין  נציג  של  לפני    -10בפיקוח  מתחת  ס"מ 
של   שכבות  שתי  יהיה  המבנה  כביש  קיים  השוחה  מעל  באם  המתוכננת.   כל   5התכסית  ס"מ 

 אחת.  
  ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים   10  -יותר מ  ובמידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר עובי 7.9.9

 של עת"א.  במידה וקיימת אי בהירות בנושא השיקום יש לערב את מחלקת דרכים
 מבנה הכביש ימדד על ידי מעבדה מוסמכת בבדיקת גלילים. 7.9.10
חבורי צנרת יהיו באמצעות אטמים המיוצרים ע"י יצרן השוחות ויותאמו לסוג הצנרת ולתנאי   7.9.11

יקבלו את   השוחות. האטמים  יצרן  ע"י  חולייתי המיוצר  בין  אטם  יולבש  חוליות  בין  הקרקע. 
 אישור מנהל הפרויקט. 

 מפרידי שומן מפוליאתילן יהיו מסוג "חופית" או ש"ע מאושר ע"י מנהל הפרויקט. 7.9.12
ובהתאם   7.9.13 זהה לזה של שוחות בקרה מפוליאתילן,  יהיה  אופן התקנה, הנחה, אטמים ומכסים 

 להנחיות היצרן. 
 התקנת מפריד שומן מפוליאטילן תותר בחצרות בתים בלבד. 7.9.14
 באחריות הקבלן לקבל את אחריות יצרן מפריד השומן.  7.9.15

 שוחות אביזרים לסניקה  7.10
שוחות אביזרים מחוליות בטון טרומיות תהיינה זהות לשוחות בקרה לביוב כמפורט לעיל   7.10.1

 למעט השינויים הבאים : 
 השוחות תהיינה ללא תחתית. החוליות יונחו על מצע חצץ, כמתואר בתכניות.  7.10.1.1
כל חלקי המתכת בשוחה כגון : שלבי ירידה, חלקי מסגרות, צינורות ואביזרים   7.10.1.2

 יצבעו בהתאם לדרישות המפרט.
 לפחות.   98%הצבת השוחות תהיה על מצע מהודק  7.10.2

ס"מ מתחת לפני   -10בפיקוח של נציג המזמין עד ל  |CLSMבהיקף השוחה יצק הקבלן   7.10.3
ס"מ כל   5התכסית המתוכננת.  באם מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שתי שכבות של 

 אחת.  
  ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים 10 -יותר מ ובמידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר עובי  7.10.4

 של עת"א.  במידה וקיימת אי בהירות בנושא השיקום יש לערב את מחלקת דרכים
 מבנה הכביש ימדד על ידי מעבדה מוסמכת בבדיקת גלילים. 7.10.5

 
 מכסים ותקרות לתאי בקורת לביוב   7.11

כאשר סוג   489המכסים לתאי בקורת יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויהיו בעלי תו תקן ת"י   7.11.1
טוןC250  (25   )טון( עבור הכוכים הנמצאים בתחום הכביש, ומסוג  40) D400המכסה יהיה 

אביבים עם  -עבור הכוכים הנמצאים בתחום המדרכה. כל המכסים יהיו מפלדה מדגם חברת מי
 סימון ביוב, לוגו החברה, ושנת הייצור.  

 במדרכות יהיו המכסים מסוג "מורן" עם מסגרת מרובעת ובכבישים מסוג "שמשון" עגולים. 
מטר יותקן מכסה   1.26ס"מ. בתאי בקרה בעומק העולה על  50קוטר הפתח במכסה יהיה   7.11.2

ס"מ. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה.  60בקוטר 
 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.   

מ' תותר התקנת חוליה עליונה קונית. התקרות יהיו בעלות תו   2.50בתאי בקרה בעומק מעל   7.11.3
 .489תקן ת"י 
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 . 489מכסים בתוך חצרות יהיו מסוג ב.ב. לעומס בינוני, בעלי תו תקן ת"י   7.11.4
התקרות לשוחות הבקרה, יותאמו לגובה סופי של הכביש, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה   7.11.5

 ערך מאושר. 

 
 בדיקה הידראולית לקווי ביוב גרביטציונים  7.12

כל קטע וקטע בין שתי שוחות סמוכות אשר יכלול את השוחה המעלית ייבדק בנפרד בדיקה   7.12.1
 הידראולית לגילוי נזילות ודליפות.

מ' לפחות   1.0הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק )עומד לחץ( של  7.12.2
 מ'.  5.0אך לא יותר מאשר 

 שעות.  24משך הבדיקה  7.12.3
אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהו יתוקן הטעון תיקון בהתאם  7.12.4

לדרישות מנהל הפרויקט ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו  
 המלאה של מנהל הפרויקט.

 
 בדיקה הידראולית לקווי סניקה לביוב  7.13

 לעיל.   6.6בדיקות הידראוליות לקווי סניקה לביוב ייעשו כפי שהם מבוצעות לקווי מים בסעיף 
 שטיפת קווי ביוב וסניקה 7.14

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני   7.14.1
 צינורות ואביזרים. -הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת 

השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן   7.14.2
 הנקודות הנמוכות. 

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות   7.14.3
מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות   1.0מאשר 

רצונו המלאה של מנהל הפרויקט, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה יגיש  
הקבלן למפקח לאישור את תוכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, 

מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור מנהל הפרויקט  
 יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 

 
 עבודה בקווי ביוב פעילים 7.15

במהלך העבודה יעבוד הקבלן באזורים בהם קווי ביוב פעילים.  הקבלן יחסום וישאב אותם או   7.15.1
 יחבר אותם לקווים חדשים שהונחו במסגרת העבודה ולפי הנחיות מנהל הפרויקט. 

על הקבלן לדאוג לכך שהקווים הפעילים לא יציפו את הקווים שבביצוע ולדאוג לרציפות   7.15.2
 העבודה של מערכת הביוב. 

פעולות אלו יעשו על ידי חסימות קטעים נדרשים ושאיבת השפכים באמצעות יצרת מעקף    7.15.3
(BY-PASS .אל קווים פעילים בהמשך ) 

על הקבלן לספק את כל הציוד והחומרים הזמניים כגון : ביוביות, משאבות, קווי סניקה,  7.15.4
 חשמל להפעלה )גנרטור או אחר(, פקקים לחסימה וכיו"ב.

 
 מעקפי זרימה בקווי ביוב  7.16

 
 כללי  7.16.1

 
לשם ביצוע העבודה, של התקנת ניפוץ צנרת ו/או תיקון צנרת במקרה של קריסתו ו/או שיקום וחידוש  
קטעים פעיליים וכו', יהיה צורך בהפסקת הזרמת השפכים, בקטעים המטופלים. הביבים המחוברים  
לקטעים המטופלים, ייסתמו, באמצעות פקקים מכניים ו/או פניאומטיים, מתאימים לקוטר הצנרת  
והעומד ההידרוסטטי הנוצר.  לעת הביצוע, תותקנה משאבות, במעלה הקווים המנותקים, לשאיבת  

השפכים אל תאי הביוב / הניקוז, במורד הקווים, מעבר לקטעים המטופלים.  כמו כן, במקרה של זרם  
שפכים קטן, ניתן להעביר את השפכים לקווי ביוב אחרים, באמצעות מיכלי לחץ )ביובית(. במקרה של  

הזרמת שפכים לצנרת הניקוז, יהיה צורך בסתימה זמנית של צינור הניקוז, במורד הקו ושאיבת שפכים,  
פעם נוספת, לצורך הזרמתם לקו ביוב.  צנרת הסניקה תונח על פני הקרקע ותחובר לתא ביוב במורד  
הקו.  אחרי סיום עבודת חידוש הצנרת, יש לשטוף את צנרת הניקוז, לסלק מוצקים, לאתר פסולת  

מאושר ולפרק את הסתימות הזמניות, בצנרת הניקוז.  שטיפת צנרת הניקוז, תאושר ע"י מנהל הפרויקט.   
צריכת המים, על חשבון הקבלן, כמפורט בתת פרק "אספקת מים". סילוק פסולת, מוצקים וגבבה, מקווי  
הניקוז, כולל סילוק לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה, כמפורט לעיל,  

לגבי קווי הביוב. תפוקת המשאבות )ספיקה ועומד(, הגנות על המשאבות, קוטר וסוג צנרת הסניקה,  
אמצעי פיקוד לבקרת מפלס, הספק גנרטור וכו', יתאימו לספיקות וסוג השפכים, שתהיינה בפועל, על  
 מנת למנוע סכנת גלישה של השפכים על פני הקרקע וכל בעיות תברואתיות וסביבתיות הכרוכות בכך. 

לא תאושר הזרמת שפכים, באמצעות צנרת ניקוז, אל אפיקי הניקוז הטבעיים, וואדיות, תעלות, נהרות,  
ים וכו'. ביצוע מעקפי זרימה, יהיה עפ"י המפורט בתוכניות וברשימת המעקפים, שיוכנו לכל פרוייקט  
 פרטני.  בחלק מהמעקפים, יסומנו חלופות ועל הקבלן להציע את החלופה המועדפת. על הקבלן, להגיש  
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ימים )שבעה ימים(, לפחות, טרם   7לאישור מנהל הפרויקט, סכמה לביצוע המעקפים להזרמת השפכים, 
ביצוע חידוש הצנרת בקטע כלשהו.  התחלת ביצוע חידוש הצנרת, אך ורק לאחר קבלת אישור מנהל  
הפרויקט, בכתב, לתוכנית המעקפים. על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית, להתקנת ציוד השאיבה  
הנ"ל, תפקוד תקין של הציוד, שמירה על הציוד וצנרת הסניקה, אי חסימת דרכים ו/או גידור כנדרש,  

תיקונים, במקרה של פגיעה במערך הסניקה וכו', לכל משך ביצוע העבודות. כמו כן, על הקבלן לבדוק את  
מערכת הביוב הקיימת ולבצע את כל מעקפי הזרימה שיידרשו, על מנת למנוע גלישת שפכים על פני  

השטח ו/או לאפיקי הניקוז, אם צוינו ברשימת המעקפים ואם לאו.  כל האחריות על מניעת הגלישות,  
תביעה מטעם רשויות הסביבה והבריאות שתוטל על החברה בשל זהום  כלמובהר ש  מוטלת על הקבלן. 

האחראי הבלעדי לנזקים שיגרמו   יהיהבשפכים שיזרמו עקב עבודת הקבלן תושת על הקבלן והוא 
 .המשפט  ביתולעונשים שיקבעו ע"י 

 משאבות וצנרת סניקה, לביצוע מעקפי זרימה  7.16.2
 

 Selfהמשאבות תהיינה מסוג משאבות ניידות / נגררות, עם מנוע דיזל, בעלות יכולת יניקה עצמית, 

Priming Pumps   או משאבות טבולות, עם מנוע דיזל, מותקן מעל הקרקע, אשת יתאימו לספיקות
תהינה בעלות יכולת יניקה   Self Priming Pumpsוללחץ, כמדרש ברשימת המעקפים. משאבות מסוג 

מ'. סילוק אויר, מקו יניקה,    8מ'. משאבות טבולות תותקנה בקווי ביוב, בעומק מעל  8.5עצמית של 
, צריך להתבצע באופן אוטומטי ומהיר, כולל עבודה בתנאי נחירה  Repriming-ו Primingיצירת וואקום 

(Snore conditionsפעולת ה  .)-Priming  באמצעות אויר דחוס, ע"י קומפרסור מובנה, בכל יחידת ,
מ"מ.  התקנת   75שאיבה. המשאבות המיועדות לשאיבת שפכים ותהיינה בעלות מעבר חופשי של 

משאבות, בעלות מעבר חופשי קטן יותר, תהיינה אך ורק באישור מנהל הפרויקט. המשאבות תהיינה  
בעלות יכולת עבודה ללא נוזל. המשאבות תסופקנה עם לוח פיקוד אינטגרלי ותופעלנה באופן אוטומטי.   
לוח הפיקוד יכלול הגנות לחום מנוע, לחץ שמן וכו'. כמו כן, המשאבות תסופקנה על מסגרת, עם מיכל  

נזק  דלק אינטגרלי. יש לספק את המשאבות, מותקנות בקופסאות אקוסטיות, על מנת להקטין את ה
 מ' מהמנוע.  1דציבלים, במרחק של  70לסביבה העירונית, בעת ביצוע העבודה.  רמת הרעש, לא תעלה על 

 Dry-Prime" אנגליה, מסוג   Godwinתהינה מתוצרת חברת " Self Priming Pumpsהמשאבות מסוג 

Pumps " או שו"ע מאושר, עם מנועים תוצרת חברתPerkins  או שו"ע מאושר.  המשאבות יותקנו "
או שו"ע מאושר. צנרת סניקה / יניקה, של כל משאבה, תהיה   Hush-Pacבקופסאות אקוסטיות, מסוג 

עשויה בד משוריין, מתאימה ללחץ העבודה, כולל אביזרי חיבור מהירים ו/או מחברי אוגנים, בקוטר  
מעקפים, לא  הנדרש, כמצויין ברשימת המעקפים ומתאים לפתחי הסניקה / יניקה, של המשאבה. עבור ה

ישולם בנפרד.  הלחץ הנדרש ייקבע ברשימת מעקפי הזרימה.  מחיר העבודה, לביצוע הניפוץ ו/או  
תיקונים נקודתיים, כולל אספקה, התקנה והפעלה של המשאבה, דלק ו/או דיזלגנרטור, צינור סניקה /  

מ', אביזרי חיבור וכו', הכל כנדרש במפרט זה ובשלמות. בגין הקופסה האקוסטית,    100יניקה, באורך  
שבה מותקנת המשאבה, לא ישולם בנפרד. במקרה של הנחת קו סניקה, משותף למספר משאבות, יורכב  
צינור מניפולד, עשוי פלדה, בקוטר מתאים לקוטר צינור קו הסניקה המשותף ואליו יחוברו קווי הסניקה  

סכין וכל הספחים הנדרשים בקו  כולל שסתום אל חוזר, מתאים לשפכים, מגוף טריז או  של כל משאבה,
סניקה של יחידת השאיבה.  על ביצוע מניפולד וכל האביזרים ההידראוליים הנדרשים, לא ישולם בנפרד  
ועלותם כלולה במחירי היחידה השונים. כמו כן, לא תשולם בנפרד, עלות הפקקים, לסתימת קווי ביוב  

 ואו ניקוז, לעת ביצוע מעקפי זרימה, והם יהיו כלולים במחירי היחידה השונים. /
 

 אחריות הקבלן, לחידוש קווי ביוב 7.17
שנים )חמש שנים(, מיום קבלת   5הקבלן יגיש כתב אחריות, בסיום כל חידוש כל קטע צנרת, למשך 

העבודה ע"י המזמין.  האחריות תכסה את כל עבודות חידוש הצנרת ושימוש בחומרים לקויים ו/או לא  
מתאימים לתנאי האתר, את עלות שיקום נוסף של מערכת הביוב, שטיפות וניקוי חוזרים, עקב עבודת  

חידוש לקוייה, שיקום ופיתוח, אשר ניזוק עקב דליפת שפכים, בקטע הצנרת המחודש ו/או שקיעות  
 וכיו"ב. 

 
 חברות לתא בקרה קיים )או מתא בקרה קיים( ה 7.18

עבודות חיבור צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם  7.18.1
 למפורט בתכניות, במפרטים הכלליים ו/או לפי הוראות מנהל הפרויקט ובאישור המזמין. 

 הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע"י קידוח בלבד ולא תורשה חציבה בשום אופן.  7.18.2
 הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד "איטוביב" או שוו"ע כמפורט לעיל.   7.18.3
יכלול חשיפה, חפירה וגילוי התא,   וכן  לעיל האמור כל את היתר  בין כולל זה לסעיף התשלום 7.18.4

קידוח בדופן התא, ביצוע החיבור כולל אספקת המחבר, שינויים בעיבוד המתעל ואטימה,  
זמניים ושאיבות להטיית   מעקפיםעב' ידיים ו/או כל עבודה אחרת הנדרשת לכך,   לרבות

 השפכים, בשלמות. 
 

 תוספת בגין בניית שוחה חדשה על קו ביוב קיים  7.19
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בניית שוחה חדשה על קו קיים, או חיבור שוחה חדשה לקצה צינור   סעיף זה נכון לשני מקרים: 7.19.1
 קיים. 

 
 העבודה תבוצע בשלבים הבאים: 7.19.2

ניסור, חיתוך ופירוק אספלט או מרצפות, חפירה עד לגילוי הצינור הקיים תוך נקיטת  7.19.2.1
לבסיס  השטח  והכשרת  קרובות  ובתשתיות  בצינור  לפגוע  לא  מנת  על  זהירות  אמצעי 

 השוחה כנדרש. 
 חדירה מתחת לצינור קיים לצורך ביצוע.  7.19.2.2
 ס"מ.  30יציקת תחתית שוחה מבטון ביוב  7.19.2.3
 התקנת השוחה כמפורט בסעיף לעיל.  7.19.2.4
חיתוך קטע הצינור הקיים )במקרה בו השוחה נבנית על קו קיים( שיוף וביצוע עיבודים.  7.19.2.5

 אין לשבור את הצינור הקיים בתוך השוחה. 
 החזרת המצב לקדמותו.   7.19.2.6

 
נתן כתוספת למחירי היחידה של י י ו  לעיל האמור כל את היתר  בין כוללסעיף זה להתשלום  7.19.3

שוחות בקרה, לפי קטגוריות של קוטר השוחה המתוכננת.  כמו כן כולל המחיר בין היתר את כל  
הקשיים הכרוכים בעבודה על קו קיים )כגון: גילוי הקו הקיים וחפירה בידיים, הטיית השפכים  

 באמצעים שונים וכו'(. 
 
 
 
 
 

 קווי ניקוז  8
 כללי  8.1

 
רשת התיעול מורכבת מצינורות בטון, פי.וי.סי, פלסטים ומובלים במידות שונות. והקבלן נדרש   8.1.1

 להתמודד עם סוגי הצנרת השונה. 
 צינורות מפי.וי.סי. לניקוז  8.2

 
. אורך הצינורות  SN-8 -884צינורות מפי.וי.סי. יהיו מסוג "קשיח" לניקוז בעלי תו תקן  8.2.1

מטר.צינורות קצרים יותר יחתכו במפעל יצור הצינורות ויהיו בעלי    6.0המסופקים לא יעלה על  
 פאזה בקצה אחד ופעמון בקצה השני. 

 האביזרים יהיו מפי.וי.סי. קשיח כמו הצינורות.  8.2.2
 מעבר בקירות בטון ייעשה ע"י מחבר שוחות המסופק ע"י יצרן הצנרת.  8.2.3
התקנת צינורות בשוחות תעשה ע"י מחבר צנרת המיוצר ע"י יצרן השוחות דוגמת "איטוביב"   8.2.4

 או ש"ע מאושר. לא יותר שימוש במחברי פי.ו.סי. 
 .UVיש לכסות, צינורות המונחים באתר, למניעת פגיעת שמש. הצינורות יהיו בעלי הגנת  8.2.5

 
 צינורות בטון  8.3

 
עם זיון בהתאם  27", בעלי תו תקן ת"י 5" או "דרג 4מזויינים לפי "דרג  יהיו צינורות בטון  8.3.1

  אחרים לתוכנית ולמפורט בכתב הכמויות. הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים וכל פגמים 
צינור לצינור יהיה   בין במישקים האטם.  בהחלט חלקים יהיו  הפנימיים הצינור פני שטח. כלשהם

  בזכר המורכב ממין ויהיו   הצינורות באמצעות טבעת גומי, המסופקת ע"י יצרן הצינורות יחד עם 
(M.) 

  טיפוס ימציא לידי מנהל הפרויקט לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים שצינורות מאותו   הקבלן 8.3.2
  השווה ייצור מאיכות עמדו בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצינורות הם 

 . שנבדקו הצינורות של לזו
 

 מצולב  ופוליאתילן פוליאתילן צינורות 8.4
 

  דרישות"י עפ  16 או 10 דרגאו שוו"ע מאושר, "  מריפלקס" דוגמת יהיו פוליאתילן צינורות 8.4.1
 . המתכנן

 . 499"י ת  תקן תו  בעל יהיה הצינור  8.4.2
  ועל הגלם חומר טיב על מהיצרן אישור להביא   הקבלן ועלהיה בעל תקן אירופאי י  הגלם חומר 8.4.3

 . האספקה מקור
 . 499צינורות מפוליאתילן מצולב "פקסגול" או שוו"ע מאושר, יהיו בעלי תו תקן ת"י   8.4.4
חלק   349צינורות מפוליאתילן דוגמת "גבריט" או שוו"ע מאושר, יהיו מיוצרים בהתאם למפמ"כ  8.4.5

 א' וב'. 
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ועם אוגן,   התקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יעשו ע"י רוכב פלב"מ עם ציפוי גומי פנימי  8.4.6
 המסופק ע"י יצרן הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן מתאים. 

חיבור צינורות פוליאתילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה יהיה בעזרת אוגן המסופק   8.4.7
 ע"י יצרן הצנרת והמתאים לסוג הצנרת.

הנחת קווי פוליאתילן וקווי פוליאתילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה ישראלי של היצרן. לא   8.4.8
 תהיה תוספת מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה כלולה במחיר הצנרת. 

בקרת איכות   םהנחת צינורות פוליאתילן המיועדים לזרימה גרביטציונית של שפכים מחייבי 8.4.9
צמודה במהלך העבודה שתכלול מודד צמוד שיבטיח שיפוע אחיד של הקו. עבודת המודד חייבת  

 להיות ממוסמכת ומוכנה להיות מוצגת למפקח בכל עת שידרוש. 

 
 שוחות בקרה לתיעול  8.5

 
שוחות הבקרה לתיעול יהיו מאלמנטים טרומיים מבטון ותקרות טרומיות ותוצבנה על גבי מצע   8.5.1

 סוג א'. 
 

 סוג השוחות יהיה לפי הנאמר בכתב הכמויות, בתכניות העבודה ולפי הפירוט שלהלן : 8.5.2
 
ס"מ עפ"י הנאמר בכתב  125תאי בקורת עגולים לתיעול מחוליות גליליות יהיו בקוטר  8.5.2.1

 הכמויות. 
( או ש"ע  עם תקרה  MC,MBתאי בקרה מלבנים לניקוז דוגמת תוצרת וולפמן דגם ) 8.5.2.2

 . 489כבדה בעלת תו ת"י 
 

בלבד. התאים  150 -ו  125תאי בקרה אינטגרלים לניקוז יותקנו על קווי תיעול בקוטר  8.5.2.3
 100תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר. קוטר השוחה יהיה    MIT 125/150יהיו דוגמת דגם 

 ס"מ לפי התוכנית. 125ס"מ או  
 

 לפחות.   98%הצבת השוחות תהיה על מצע מהודק  8.5.3

ס"מ מתחת לפני התכסית   -10בפיקוח של נציג המזמין עד ל  |CLSMבהיקף השוחה יצק הקבלן   8.5.4
 ס"מ כל אחת.  5המתוכננת. באם מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שתי שכבות של 

  ס"מ יש להיצמד למבנה הקיים 10 -יותר מ ובמידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר עובי  8.5.5
 של עת"א.  במידה וקיימת אי בהירות בנושא השיקום יש לערב את מחלקת דרכים

 מבנה הכביש ימדד על ידי מעבדה מוסמכת בבדיקת גלילים. 8.5.6
 כל דגמי השוחות יהיה באישור החברה ומותאמים לסטנדרט החברה.  8.5.7
יפו" "ניקוז" , סמל  -כל המכסים יהיו עם כתובית יצוקות בגוף המכסה "עיריית תל אביב  8.5.8

 העירייה )לוגו(, סוג המכסה ושנת היצור 
 

 מכסים ותקרות לתאי בקורת לניקוז   8.6
כאשר סוג   489המכסים לתאי בקורת יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויהיו בעלי תו תקן ת"י   8.6.1

טון( עבור   25)  C250טון( עבור הכוכים הנמצאים בתחום הכביש, ומסוג  40) D400המכסה יהיה 
אביבים עם סימון  -הכוכים הנמצאים בתחום המדרכה. כל המכסים יהיו מפלדה מדגם חברת מי

תיעול. הקבלן יתאים את המכסים לטבעות כך שלא ירעישו ולא ידפקו. אם המכסים ירעישו,  
 עליו להחליפם מיד כשיתבקש לעשות זאת, לחוד או יחד עם המסגרת עד תום תקופת הבדק.

 במדרכות יהיו המכסים מסוג "מורן" עם מסגרת מרובעת ובכבישים מסוג "שמשון" עגולים.  8.6.2
מטר יותקן מכסה בקוטר   1.26ס"מ. בתאי בקרה בעומק העולה על  50קוטר הפתח במכסה יהיה   8.6.3

ס"מ. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה. המכסים   60
 יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.   

מ' תותר התקנת חוליה עליונה קונית. התקרות יהיו בעלות תו תקן   2.50בתאי בקרה בעומק מעל   8.6.4
 . 489ת"י 

 . 489מכסים בתוך חצרות יהיו מסוג ב.ב. לעומס בינוני, בעלי תו תקן ת"י   8.6.5
התקרות לשוחות הבקרה, יותאמו לגובה סופי של הכביש, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה   8.6.6

 ערך מאושר. 
 

 תאי קליטה למי גשם  8.7
 תאי קליטה למי גשם יהיו מבטון טרום במידות לפי הנאמר בכתב הכמויות ובתכניות העבודה. 8.7.1
קולטני מי גשם יונחו על גבי מצע מהודק מכורכר. לא יותר השמוש בקולטנים שבורים, סדוקים   8.7.2

או כאלו שנפגעו בעת ההעברה לאתר. מנהל הפרויקט יהיה רשאי לפסול תאי קליטה אשר לא  
 יעמדו בתנאים הנ"ל. 

תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר עבור    MD3או  MD1,MD2תאי קליטה למי גשם יהיו דוגמת  8.7.3
קולטני מי גשם הצמודים לאבן שפה. עבור קולטנים ללא אבן שפה יהיו הקולטנים דוגמת 
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21,22,23 – MD  מטר לקולטן    1.20בהתאמה תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר. עומק הקולטן יהיה
 העמוק אלא אם יצויין אחרת.

לכל קולטן תותקן מסגרת מיצקת פלדה וסבכת קליטה למי גשם מיצקת או מפוליאסטר משוריין   8.7.4
 סיבי זכוכית בעלי עמידה בקורוזיה. 

ס"מ תוצרת   7.5ס"מ ובעובי  84X34אביב" במידות -סבכות הקליטה למי גשם יהיו מדגם "תל 8.7.5
. הסבכה תותקן בתוך מסגרת מברזל יציקה במידות  על ידי מנהל הפרויקט וולקן או ש"ע מאושר

90X40   ובעובי דומה לזה של המסגרת. עיגון המסגרת לתאי הבטון תעשה באמצעות אוגנים
 נקודות לפחות.  4המצויים במסגרת  

לסבכות קליטה, מיצקת או מפוליאסטר משוריין המצויות צמוד לאבן שפה תותקן אבן קולטת   8.7.6
 אביב" . -מים מברזל יצקת. אבן השפה תהיה מדגם "תל

 ס"מ 20לפחות. ומעליו שכבת בטון בעובי של   98%הצבת התאים תהיה על מצע מהודק   8.7.7

ס"מ מתחת לפני התכסית   -10בפיקוח של נציג המזמין עד ל   |CLSMבהיקף התא יצק הקבלן  8.7.8
 ס"מ כל אחת.  5המתוכננת.  באם מעל השוחה קיים כביש המבנה יהיה שתי שכבות של 

 התאמת הסבכות, יותאמו לגובה סופי, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה ערך מאושר. 8.7.9
 

 חברות לתא בקרה קיים )או מתא בקרה קיים( תה 8.8
 

עבודות חיבור צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאם  8.8.1
 למפורט בתכניות, במפרטים הכלליים ו/או לפי הוראות מנהל הפרויקט ובאישור המזמין. 

 הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע"י קידוח בלבד ולא תורשה חציבה בשום אופן.  8.8.2
 כמפורט לעיל.  "איטוביב" או שוו"ע הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד  8.8.3
יכלול חשיפה, חפירה וגילוי התא,   התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את כל האמור לעיל וכן 8.8.4

  לרבותקידוח בדופן התא, ביצוע החיבור כולל אספקת המחבר, שינויים בעיבוד המתעל ואטימה, 
מעקפים זמניים ושאיבות להטיית השפכים,  עב' ידיים ו/או כל עבודה אחרת הנדרשת לכך, 

 בשלמות. 
 

 תוספת בגין בניית שוחה חדשה על קו ביוב קיים  8.9

 
בניית שוחה חדשה על קו קיים, או חיבור שוחה חדשה לקצה צינור   סעיף זה נכון לשני מקרים: 8.9.1

 קיים. 
 

 העבודה תבוצע בשלבים הבאים:
  , חפירה עד לגילוי הצינור הקיים תוך נקיטת אמצעיאו מרצפות ניסור, חיתוך ופירוק אספלט   •

 זהירות על מנת לא לפגוע בצינור ובתשתיות קרובות והכשרת השטח לבסיס השוחה כנדרש.

 חדירה מתחת לצינור קיים לצורך ביצוע.    •

 ס"מ.  30יציקת תחתית שוחה מבטון ביוב    •
 התקנת השוחה כמפורט בסעיף לעיל.    •

אין   חיתוך קטע הצינור הקיים )במקרה בו השוחה נבנית על קו קיים( שיוף וביצוע עיבודים.   •
 לשבור את הצינור הקיים בתוך השוחה. 

 החזרת המצב לקדמותו.     •
 

נתן כתוספת למחירי היחידה של י י כולל בין היתר את כל האמור לעיל וסעיף זה להתשלום  8.9.2
בין היתר את כל  כמו כן כולל המחיר   . שוחות בקרה, לפי קטגוריות של קוטר השוחה המתוכננת

הקשיים הכרוכים בעבודה על קו קיים )כגון: גילוי הקו הקיים וחפירה בידיים, הטיית השפכים  
  באמצעים שונים וכו'(. 

 
 הנחת קווים ואיזונם  9

 
 כללי –הנחת קווים  9.1

הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין )הן במישור   9.1.1
האופקי והן במישור האנכי(. הכיוון ישמר בעזרת מכוון לייזר בכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל  

 ( הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת.I.Lלרום קרקעית הצינור ) 
הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניים. הסטיות  9.1.2

 ס"מ בנקודות הביניים.  +  1.0 -ס"מ בקצוות ו  +0.5המותרות מהרום המתוכנן הן 
ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות מכוון לייזר. ישרות הקו במישור האנכי תיבדק   9.1.3

 באמצעות מכוון לייזר. 
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אם ידרוש זאת מנהל הפרויקט )לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהי(, בתום כל יום   9.1.4
עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו באותו יום, בשלמותם או בחלקם.  
במידת אפשר לא תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות. לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר  
יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות. כמו כן יסגור הקבלן פתחי צנרת בפקקים, בגמר כל יום  

 עבודה על מנת למנוע כניסת מים או עפר. המחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות. 
קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור או בעזרת תוספת   9.1.5

חול מתחתיו ולא על ידי הרמת הצינור. לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, ייקבע מיד על ידי  
הידוק חול מצדו לכל אורכו. אין להתחיל בהנחת הצינורות עד שמנהל הפרויקט יאשר החפירה  

 כמשביעת רצון. 
 

 כיסוי התעלה  9.2
 

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור מנהל הפרויקט תכוסה התעלה. הכיסוי ייעשה   9.2.1
 בהתאם למפרט. 

לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה או אם נגרם לו   9.2.2
 נזק כלשהו. 

 
 הנחה וטיפול בצנרת פלדה  9.3

הטיפול בצינורות פלדה יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק את הצינורות   9.3.1
 ואין לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצינורות. 

התקנה תת קרקעית של צינורות פלדה  תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שיווצר מגע   9.3.2
 רציף לכל אורך קו תחתית הצינור 

התקנה על קרקעית של צינורות פלדה  תעשה על אדנים או שלות המותאמים למידות הצינור.   9.3.3
 המרחק בין האדנים או השלות יהיה בהתאם להנחיות יצרן הצנרת באופן שימנע כל דפורמציה. 

מ' חיבור אחד בלתי מרותך.    150בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  9.3.4
מ', יש לרתך לפני הכיסוי בשעות המוקדמות של הבוקר   150את הקטעים הנפרדים באורך 

 כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביותר. 
הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע המחברים.   9.3.5

 כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה.
הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה. על הקבלן להניח את   9.3.6

 הצינורות בהתאם להנחיות צינורות המזה"ת, כפי שמובאים בחוברת היצרן. 
צריפין. בכל מקרה, הוראות הביצוע, כפי  -את החוברת ניתן להשיג ע"י פניה לשרות שדה 9.3.7

 שמובאות בחוברת, מחייבות את הקבלן. 
 

 הנחה וטיפול בצנרת פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון  9.4
 

הטיפול בצינורות פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון  יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין   9.4.1
 לזרוק את הצינורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן יכשיר שטח בו יאוחסנו הצינורות.

 
אין להשאיר צינורות פי.וי.סי ופוליאתילן באתר לתקופת זמן העולה על שבועיים ימים מיום   9.4.2

יצורם, על מנת למנוע דפורמציות בלתי רצויות ובכל מקרה, אין להשאיר את הצנרת חשופה  
 לשמש.

התקנה תת קרקעית של צינורות פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון  תעשה בתעלה שהוכנה מראש  9.4.3
 באופן כזה שיווצר מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצינור.

 
 פיקוח שרות שדה  9.5

 
הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו. כל ביקור של שרות השדה  

 הספציפי ילווה בדו"ח פיקוח עליון מטעם היצרן. שרות שדה יהיה כלול במחירי היחידה של הקווים. 
 
 
 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון  9.6
 

במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת מנהל הפרויקט, יצק הקבלן גושים   9.6.1
 מתחת או סביב לצינורות. 

 ק"ג. 300הגושים יוצקו בהתאם לתוכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה  9.6.2
 

 
 חיבורי בתים מים   10
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 יש לצרף פרטים של חיבורי בתים   – כללי 10.1

 
בורי בתים קיימים בתחום התכנון ובמקומם ייפורקו חבפרויקט החלפת קו מים ראשי  10.1.1

כפי שמצוין בתכניות. יש   נדרשבור הייותקנו חבורי בתים חדשים, בהתאם לקוטר  הח 
לפני ביצוע יש לצלם את שטח   להקפיד על ביצוע חיבור הארקה לכל מד מים בנפרד. 

 העבודה לדוגמה גדרות צמחיה ריצוף וכו' כדי לודא כיצד יש להשיב מצב לקדמותו. 
 הנחיות כלליות לביצוע חיבורי בתים 

 
כאשר בעליה   3( לחיבור, העלייה לפרט החיבור תהה בקוטר "3/4מודדים )" 3בחיבורי בתים עד  .א

ברזים כדוריים בהתאם   2יותקנו  מד מיםלכל   2" -מהקרקע לחיבור יבוצע מעבר קוטר בריתוך ל 
. כל מעברי הקוטר יבוצעו באמצעות מופות/זוויות מעבר, שימוש  לקוטר  המד ראה פרט חיבור מים

 בבושינגים רק באישור מנהל הפרויקט. 
כאשר מעל פני   3העלייה לפרט החיבור תהה בקוטר "  1.5/" 1חיבורי בתים בהם מותקן מודד " .ב

ברזים כדוריים בהתאם לקוטר המד   2. לכל מודד יותקנו 2" -הקרקע יבוצע מעבר קוטר בריתוך ל 
.כל מעברי הקוטר יבוצעו באמצעות מופות/זוויות מעבר, שימוש בבושינגים רק באישור מנהל  

 הפרויקט.  
,  סוג וקוטר המגופים  3ומעלה העלייה תהה לכל הפחות "  2"מד מים חיבורי בתים בהם מותקן  .ג

 בהתאם לפרט.  
 על רגל החיבור בעליה יותקן מגוף שליטה לפי פרט.  .ד

 
וכו' כדי לודא כיצד יש  לפני ביצוע יש לצלם את שטח העבודה לדוגמה גדרות צמחיה ריצוף  .ה

 להשיב מצב לקדמותו.

 
 סוגי החיבורים לביצוע  10.2

 
 .  "6ביצוע או חידוש חיבור בודד עד '' .א

העבודה כוללת: חפירה, גילוי הצינור, הכנת בור לביצוע העבודה, חציבה בגדר ו/או קידוח בעזרת  
מקדח כוס באזור גלוי של הגדר )מעל פני הקרקע( ותיקון הגדר לאחר מכן)במקרה הצורך(, כל 

סגירת מים,   במועד הפסקת המים.החיתוכים והריתוכים הדרושים כולל התחברות לקו הראשי. 
שעות לפני ביצוע במקרה של גן ילדים או מקום רפואי יש   72באחריות הקבלן להדביק מנשרים 

ניקוז הקו, אספקה והברגה / ריתוך מעברים, זווית וכל האביזרים  ליידע אישית את הבעלים  
 הנדרשים ע"פ הפרט. 

ביצוע מערכת מדידה בהתאם לפרט והתחברות ו/או התחברויות לקו צרכן, או רשת צרכן בהתאם  
 לתנאי המקום כולל התקנת הארקה לכל שעון מים. 

מטר אורך )כולל   5מקו ראשי  עד 6. הנחת צינור "6אספקה והנחת צינורות מכל הסוגים קוטר עד ''
בעת הצורך גם השלמת קטע קו לרשת הצרכן(, כולל מילוי והידוק התעלה כמפורט בפרק חפירה,  

יצוע העבודה כולל את אספקת כל החומרים  ב  .התחברות לקו מים ראשי בעזרת אביזר חרושתי
 קומפלט )פרט למד המים( הנחוצים לביצוע מושלם של החיבור. 

כמו כן, העבודה כוללת פינוי של עודפי האדמה והפסולת, ניקוי האתר בגמר העבודה והחזרתו  
)שתילת צמחים שנפגעו, תיקון כל סוגי הגדרות, כולל גדרות רשת שבמהלך הביצוע היה   -לקדמותו 

 צורך לחצותם או להזיזם. 
 

   .6ביצוע או חידוש חיבור כפול עד '' .ב
 

ושתי התחברויות    6כנ"ל כמו בסעיף א', אולם ביצוע ואספקת חומרים לשתי מערכות מדידה עד '' .ג
 לבדוק אם יש פרט לקו צרכן. ביצוע העבודה כולל את אספקת כל החומרים קומפלט.  

לחיבור הנ"ל    אביביםומעלה , ביצוע בהתאם לסטנדרט של חב' מי   4ביצוע או חידוש חיבור בודד '' .ד
)הכול כאמור בסעיף א', אולם בקוטר ותוספת אביזרים המתאים לסטנדרט(. קוטר הקו המחלק  

 ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.  .לפי תכנית ביצוע   מ' 5מקו ראשי באורך עד 
 
פירוק  חיבור קיים הכל כנאמר בסעיף א', היציאה תבוצע ע"י הוספת מד בודד או יותר לביצוע  .ה

העבודה   והתקנת חיבור חדש נוסף, ביצוע   Tוהתקנה מחדש של מד המים וחיבור קיים, הוספת 
 ואספקת כל החומרים קומפלט.

 

  50עד   3וקטע צינור ''  X ''3  2כולל החלפת מעבר '' 2פירוק והתקנה מחדש חיבור בודד או כפול '' .ו
ס"מ. הכול כנאמר בכותרת הסעיף הנ"ל ובסעיף א', אולם היציאה תבוצע ע"י חיתוך וריתוך מחדש  

 ס"מ, ביצוע העבודה ואספקת כל החומרים קומפלט.  50ו/או קטע צינור באורך עד   X ''3  2''   מעבר
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 המדידה והתשלום   10.3
המדידה השונות של כלל תכולות העבודה לצורך ביצוע חיבור בית,  ת  והמדידה תהיה עפ"י יחיד  .א

 לרבות הצנרת, עבודות האספלטים, עבודות החיבור לצינור קיים וכו'.  
כולל את החזרת המצב לקדמותו בתוך גבולות החלקה כולל   עבור הסעיפים השונים התשלום .ב

 חציית המכשולים,  תיקון גדרות מאבן או רשתות והחזרת הגדרות והצמחייה לקדמותם. 
במקרים אשר יאושרו על ידי נציג המזמין בכתב, תשולם לקבלן תוספת אחוז עבור ההתארגנות   .ג

 לביצוע העבודה ו/או בשל התארגנות לביצוע עבודה זו בשעות הלילה.  
על כל המחירים הכוללים   20%עבור חיבור ללא הפסקת זרימה על הקו הראשי )חיבור על חי( תשולם תוספת של  

 את החיבור. כמו כן ישולם עבור אספקה והתקנת מגוף בחיבור לקו הקיים. 
 

 לצרף פרט   –חרושתי( זקף ריתוך חיבור צינור חדש לצינור קיים )בעזרת אביזר  10.4
 קיים ישן בעזרת ריתוך זקף ) חיבור הקו החדש לקו 

 העבודה כוללת:
חיתוך הצינור, יצירת כל ההתאמות הדרושות, שימוש באביזרים חרושתיים בלבד, ביצוע הריתוכים  

 בפועל לא מבוצע  -כולל השלמת ציפוי חוץ )ע"פ מפרט צינורות( ותיקוני ציפוי פנים.
התשלום לפי קוטר הצינור החדש שמונח. עלות ניקוז הקו כלולה במחיר היחידה. . ניתוק קו המים  

כולל פרוק וניתוק מתחת לפני הקרקע ע"י אוגן +   .הישן כלול במחיר חיבור צינור חדש לצינור קיים
 אוגן עיוור. 

 
 
 

 חיבור צינור חדש לקיים )בריתוך השקה(  10.5
 חיבור הקו החדש לקו קיים ישן כאשר קו מתחבר לקו בריתוך השקה ישר ו/או בזווית.

העבודה כוללת: כל החיתוכים, הריתוכים, האביזרים החרושתיים, ההתאמות הדרושות לצורך  
ההתחברות ויצירת קטע התאמה וטבעת ריתוך. התשלום לפי קוטר הקו החדש. עלות ניקוז הקו כלולה  

 במחיר היחידה. . ניתוק קו המים הישן כלול במחיר חיבור צינור חדש לצינור קיים.
 

 טיפול בקטעי צינור, אביזרים עיליים  10.6
מפרטים עיליים בהם מותקן אביזר שאינו עטוף )מעברי קוטר לחיבורי בית/ ברזי כיבוי, קשתות, אוגנים  

 וכיו"ב( יצבעו בהתאם למפרט הצביעה המפורט בהמשך והנחיות מנהל הפרויקט. 
 

 פתיחה וסגירה של קווי מים 10.7
בתיאום עם  בפיקוח  המפקח על העבודה ו פתיחה וסגירה של קווי מים קיימים לצורך העבודה תבוצע 

הזמנת מנהל האזור, תהיה  במקרה הצורך אם קיימות בעיטות בסגירה  מנהל אזור של החברה. 
 באחריות הקבלן. 

שעות לפני ביצוע במקרה של   72במועד הפסקת המים. סגירת מים, באחריות הקבלן להדביק מנשרים 
 גן ילדים או מקום רפואי יש ליידע אישית את הבעלים 

 
 עבודות גישור  10.7.1

 
הגישור הינו חיבור מתכתי היוצר רציפות חשמלית נאותה בין כל חלקי הצנרת. גישור  10.7.1.1

יעשה בכל מקום שקטעי צנרת מחוברים ביניהם באופן מכני )דרסר, מחבר אוגן,  
 מחבר וכו'( הגשרונים יהיו : גשרון נחושת, גשרון ברזל. 

ממ"ר   10גשרון נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתילי נחושת שזורה בעל חתך של  10.7.1.2
לפחות. ריתוך כבל החשמל לצנרת יעשה באמצעות ריתוך טרמית. הגשרון יהיה  

 מבודד. 
נקודות ריתוך, אורך    3נקודות ריתוך וגישור דרסר / מחבר, כולל  2גישור אגן כולל  10.7.1.3

 הגשרון צריך להיות באורך מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתוך. 
מ"מ לפחות. את הגשרון יש לכופף   8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבנין בקוטר של   10.7.1.4

בצורה שתתאים למקום הגישור. הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך חשמלי. מקום  
 ריתוך הגשרון ייעטף בסרט דנסו או יזופת בזפת חם. 

 עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת.  10.7.1.5
 
 

 עבודות חיוץ  10.7.2
 

חיוץ הנו הפרדה חשמלית בין קטעי הצנרת המתכתית על מנת להפסיק את המעגל   10.7.2.1
 החשמלי של זרמי הקורוזיה.

החיוץ יותקן באוגנים בלבד. מקום החיוץ יסומן בתוכנית. בכל מקרה של צורך בשינוי  10.7.2.2
 המתעורר בעת העבודה יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט.
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מערכת החיוץ באוגנים מורכבת מתותבות ודסקיות חיוץ מחומר מבודד ומדסקיות   10.7.2.3
 פלדה. 

 במחיר החיוץ כלולים אספקת כל החומרים ע"י הקבלן.  10.7.2.4
בגמר הרכבת החיוץ תיערך בדיקה חשמלית לגבי טיב החיוץ. הבדיקה תיערך כשהקו   10.7.2.5

המותקן מלא מים. מקום החיוץ ייעטף בסרט דנסו או יזופת בזפת חם, מיד עם תום  
 הבדיקה החשמלית. 

ממ"ר, ולהוציאם   10משני צידי האגן המחויץ יש לרתך שני כבלי חשמל בחתך של  10.7.2.6
לנקודת מדידה. נקודת המדידה תותקן במדרכה קרוב ככל האפשר למקום החיוץ  

 )אולם לא מעל קו המים(.
נקודת המדידה תבנה מבריכת בטון טרומי וממכסה מברזל יציקה אשר יסופקו ע"י   10.7.2.7

מ'   1.0הקבלן )מכסה עגול(. אורך כבל החשמל החופשי בנקודת המדידה צריך להיות  
 לפחות מעל גובה המדרכה. 

 הגנה נגד קורוזיה  11
 כללי  11.1

כל חלקי המתכת הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה ואביזרים  שאינם טמונים בקרקע או  
בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכדו', יעברו טיפול בהגנה נגד קורוזיה  

 באחד משני האופנים: גילוון או צביעה. 
 
 
 
 

 צביעה  11.2
 

 צביעת חלקי מתכת מגולוונים 11.2.1
 

ולאחר   אם יידרש בתוכנית או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה נוספת על פני הגילוון  11.2.1.1
 התיקונים בצבע עשיר אבץ. 

 יש לנקות הגילוון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר להורדת ברק הגילוון.  11.2.1.2
 מיקרון.  30האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  11.2.1.3
על פני שכבת צבע היסוד, לאחר יבושו, תבצענה שתי שכבות צבע  עליון סינטטי   11.2.1.4

מיקרון כ"א. גוון השכבה  העליונה יקבע ע"י מנהל הפרויקט. גוון   30)סופרלק( בעובי  
 השכבה התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה. 

 
 אופן הביצוע  11.2.2

 
 הדילול: טרפנטין מינראלי להברשה, או מדלל מותאם לריסוס.  11.2.2.1
 היישום: במברשת או בריסוס 11.2.2.2
 שעות.  12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה   11.2.2.3
מיקרון    80מיקרון מינימום כל שכבה, עובי כולל שתי השכבות  30עובי הפילם יבש:  11.2.2.4

 מינימום. 
הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים בבית המלאכה, תיעשה בבית   11.2.2.5

המלאכה. השכבה העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה, צביעת אלמנטים  
 המלאכה תיעשה כולה באתר. -אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית 

 
 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולוונים  11.2.3

 
מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולוונים יוגנו כנגד קורוזיה  11.2.4

 באמצעות צביעה. 
 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול.  11.2.5
 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.  11.2.6

 
 צבע יסוד  11.3

 
 .HB 13צבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סינטטי, או צבע כרומט אבץ  11.3.1
 היישום : במברשת שתי וערב. 11.3.2
 הדילול : בטרפנטין מינראלי. 11.3.3
 שעות.  16-24שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה   11.3.4
 מיקרון לפחות.  60מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות  30-35עובי הפילם יבש:  11.3.5

 
 צבע עליון  11.4
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 ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון אדום.  309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן  11.4.1
 היישום: במברשת או בריסוס. 11.4.2
 הדילול: בטרפנטין מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס.  11.4.3
 שעות.  12שעות סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה   11.4.4
מיקרון   60מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי השכבות  30עובי הפילם:  11.4.5

 לפחות. 
הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים המיוצרים בבית מלאכה   11.4.6

 תעשה בבית המלאכה. השכבה העליונה תעשה לאחר גמר ההתקנה. 
 צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר.  11.4.7

 
 ביצוע קו ראשי   -צלום צנרת גרביטציונית וצנרת ללחץ )המיועדת למים(    12

 כללי  12.1
 

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט   12.1.1
המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר  

שתוחדר לצנרת לכל   סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, 
 אורכה. 

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. 12.1.2
נפרד   מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי 12.1.3

 ממסמך זה. 
ולאשר   פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא  12.1.4

שניתנו    את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של מנהל הפרויקט
 במהלך הביצוע. 

של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה   והצילום הוצאות השטיפה 12.1.5
 השונים שהציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד. 

 הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל  12.1.6
קבלני   הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור 

 ביצוע. משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות
לאחר    ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו לחברה הוא תנאי לקבלת העבודה 12.1.7

 ביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית בדיעבד".
  להסמכת  הלאומית  הרשותידי מעבדה מוסמכת על ידי   על תבוצע צנרת ובדיקת צילום ביצוע 12.1.8

, אשר מחייבות  וביוב מים צנרת לצילום הסמכה המבקשות למעבדות  ההנחיות פי, על מעבדות
, ואשר לכתיבת ההנחיות שותפה רשות המים או להנחיות הרלוונטיות בעת 1.1.2016מיום 

 ביצוע העבודות. 
 

 ביצוע העבודה  12.2
 

 שטיפה  12.2.1
 

מכל חמרי   ה לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיי 12.2.1.1
פעולת הצילום.   בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך
לכך, הכל בהתאם   הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים

 למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.
 

 עיתוי העבודה  12.2.2
 

ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת, והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות   12.2.2.1
 והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 

 הצילום ייערך בנוכחות מנהל הפרויקט באתר.  12.2.2.2
על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום לא פחות מאשר שבעה ימים    12.2.2.3

 לפני ביצוע העבודה. 
 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות מנהל הפרויקט.   12.2.2.4

 
 מהלך הביצוע  12.2.3

 
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך   12.2.3.1

מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלויזיה  
 במהלך ביצוע הצילום. 

 תיעוד  12.2.4
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( לשם רישום תמידי, וכן בעזרת CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי מדיה מגנטית ) 12.2.4.1
תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום  

 מפגעים וכו'. 
 

  על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי ועל סימון  12.2.4.2
 (.CDבמהלך התיעוד שיאפשר זיהוי חוזר מעל גבי המדיה המגנטית )

 
 תיקון מפגעים  12.3

 
במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך הבדיקה החוזרת של המדיה המגנטית המתועדת, יתגלו   אם 12.3.1

דעת מנהל הפרויקט יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים  -מפגעים ולחוות 
 לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט. 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  12.3.2
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה    12.3.3

 . "ביצוע העבודה". 12.2בהתאם לנאמר בסעיף 
 
 
 
 
 

 הצגת ממצאים  12.4
 

קבלת העבודה ע"י החברה תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד   12.4.1
 ( ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.דיגיטאלית הצילום שיכלול מדיה

 אחסן . דיסק או קי /(CDמדיה מגנטית ) 12.4.2
 

שתישאר ברשות החברה, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול סימון זיהוי שוחות. פס קול של  
 המדיה המגנטית יכלול הערות הקבלן תוך כדי ביצוע הצילום. 

 
 דו"ח צילום לקווי ביוב וניקוז 12.4.3

 
. דו"ח צלום אינו  הקבלןבמצורף למדיה המגנטית יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י  12.4.3.1

מבטל את הדרישה להכנת תכניות "בדיעבד". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה  
 ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

 
, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות הצינורמרשם מצבי )סכמה( של   12.4.4

 הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע הערות   12.4.5

 וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 
 דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  -סיכום ממצאים וחוות 12.4.6
 מסקנות והמלצות.  12.4.7
רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך  12.4.8

  הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. 
 

 אחריות הקבלן  12.5
 

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון פגמים" שומרת החברה לעצמה זכות לדרוש מהקבלן לערוך צילום חוזר  
לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן ועל חשבונו.. אם יתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות  
עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן,  

ידי הקבלן  -עלות הצילום הנוסף, אם יתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן.  פגמים יתוקנו על
לפי דרישת החברה, על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר  

 תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.  
 

 צילום קווי מים  12.6
 כללי   12.6.1

 
 .החוזה  מסמכי של הכללי מהמפרט חלק מהווה זה מפרט 12.6.1.1
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לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת, בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן   12.6.1.2
  6לבצע בדיקה חזותית, באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח )בקוטר "
ומעלה(, לאחר סיום העבודות.  הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל  

 ולתעד"  הצינור לתוך "להביט   היא הבדיקה  מטרתסגור, שתוחדר לצנרת, לכל אורכה.
 .הנחתה  ביצוע ואופן  הצנרת מצב את

 
 את ולאשר לבדוק שמטרתה, אחרת  בדיקה כל במקום באה אינה הצנרת  צילום פעולת  12.6.1.3

  שניתנו, החברה  של נוספות  הוראות ולפי  המפרט, התוכניות  לפי הביצוע תקינות
 . הביצוע במהלך

 
 הקבלן  בהצעת כלולים יהיו, הצנרת  קטעי של ולצילום לשטיפה בקשר, הקבלן  הוצאות 12.6.1.4

 . במחירון השונים היחידה  בסעיפי ההוצאות כל  את לכלול עליו,  בנפרד ישולמו ולא

 
  לביצוע   וניסיון  ציוד בעל, הצילום עבודות  לביצוע, צילום מעבדת להעסיק הקבלן על 12.6.1.5

  יקבל  הקבלן .   המפרט ובדרישות לעיל המפורטות  הדרישות  בכל שיעמוד, העבודה
  קודם, הצילום מעבדת,  המשנה  קבלן  להעסקת, ובכתב  מראש, החברה אישור

 . עבודתו לתחילת
 

  לקבלת  תנאי  הוא, לחברה זו פעולה  של מלא תיעוד  ומסירת  הצנרת צילום ביצוע 12.6.1.6
 ". העדות"תוכנית  מתוך  חלק יהוו  הצילום ומסמכי ביצוע  לאחר העבודה 

 
 החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר.  במקרה זה :  12.6.1.7

 
התשלום למבצע הצילומים, יהיה על חשבון הקבלן. מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור   -

 הזמנת הצילום ומבלי לשנות את שאר מחיר היחידה. 
 החברה תבצע את פעולות הצילום בקטעים, לפי החלטתה הבלעדית.  -
 הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, בצילום. -
 הקבלן יתקן את כל הנדרש, בהתאם לדרישות החברה, עפ"י תוצאות הצילום.  -
במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, תזמין החברה את עבודת הצילום החוזר והיא   -

 תהיה על חשבון הקבלן. 
 

 העבודה    ביצוע 12.7

 
 הפתחים   הכנת 12.7.1

 
הקבלן ישאיר פתחים, לאורך הקווים, לצורך החדרת המצלמה לקו.  מיקום הפתחים  

ומידותיהם, יחושב )לפני תחילת העבודה(, בתאום עם מנהל הפרויקט, נציג מעבדת הצילום  
 ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו. 

 
    שטיפה  12.7.2

 
לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי בניה  

וחומרים אחרים, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום.  הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ,  
בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט  

 המיוחד. 
 

    העבודה עיתוי 12.7.3

 
הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, בקטעי אורך                            

המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה, יצולם וישודר, מעל גבי מסך טלוויזיה,  
במהלך ביצוע הצילום. בכל נקודת חיבור, של שני צינורות, תבוצע עצירת המצלמה )לפני  

,  °360החיבור( וצילום פנורמי של כל היקף החיבור. לאחר הצילום הפנורמי, יבוצע צילום 
כשזווית הצילום ניצבת לחיבור. בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנועת המצלמה, פגם, נתון חריג,  
או גוף זר, תבוצע עצירת מצלמה וצילום ממוקד של הפגם. יש לאפשר למפענח קנה המידה של  

  10מ"מ,  5הצילום, כדלקמן :  בתחילת הצילום של כל קטע, יש להניח, בחלל הצינור, מדידים )
 מ"מ(.  20מ"מ וכן 

 
     תיעוד  12.7.4
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לשם רישום תמידי.  הקבלן יסמן, על גבי  דיגיטאליתהצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי מדיה 
התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור ההסתעפויות.  על  

 מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום : 
 
 תאריך הצילום.  -
 אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש.  -
 לפי מספור הקטעים בתוכנית.   -מספר קטע מצולם   -
 מרחק רץ, מנקודת ההתחלה. -

  
    העבודה לביצוע  הציוד 12.7.5

 

 במקום. ZOOMואפשרות לביצוע   °360המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב, לראיית  -
מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה, בכל הקוטר של   -

 הצינור. 
 

    מפגעים תיקון  12.7.6

 
המתועדת,   הקובץ במדיה הדיגיטליתאם במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של   

יתגלו פגמים, אשר לפי חוות דעת החברה, יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים  
הדרושים, לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט. הקבלן יתקן את הנזקים הישירים 

והבלתי ישירים, על חשבונו. לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על חשבונו, של  
 קטעי הקו המתוקנים.  תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

 
    ממצאים הצגת 12.7.7

 
קבלת העבודה, ע"י מנהל הפרויקט, תהיה, בהתאם לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת מדיה  

 ודו"ח מפורט.   דיגיטלית או שיטות אחרות הניתנות לקליטה במערכות החברה
 

    (דיגיטלית מדיה 12.7.8

 
תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כולל סימון וזיהוי הסתעפויות, אורך  קבצי הצילום יכללו

הקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפויות וצילום נפרד, במבט ניצב, של כל ההסתעפויות.   
צילום ניצב יבוצע גם לכל חיבור וריתוך, לאורך הקווים ולכל ממצא אחר משמעותי, שיתגלה  

לקבצים  בצילום.  פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצועה. במצורף  
יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו )מפענח(.  הדו"ח יהיה כתוב   הדיגיטליים

 בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :
מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון ותיאור אחר על פני  -

 השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.  
אורך הקטע, קוטר קו ראשי,   -דו"ח שוטף של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר נקודות   -

 קוטר הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת מומחה הצילום, לגבי מהות המפגעים. 
 הדו"ח ילווה בתמונות של הפגמים האופיניים.  -
 

 דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".   הערה  :
 

 אופני מדידה ותשלום  13
 

 הבהרות  לאופן התשלום עבור עבודות עפר  13.1
מחירי היחידה לעבודות עפר לצורך התקנת צנרת ושוחות כלולות במחירי היחידה השונים ולא   13.1.1

 תשולם כל תוספת עבורן.  

 
 העבודות יכללו  את כל המרכיבים הכלולים להלן:  13.1.2

 
 כללי  13.1.3

עבודות העפר מתייחסות לכל סוגי הקרקע כולל סלע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים   13.1.3.1
שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר יידרש ע"י מנהל הפרויקט וכן ביצוע  

 עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים. 
כמו כן כוללים מחירי היחידה השונים את כל פעולות ההכנה כגון: גישוש, לצורך גילוי   13.1.3.2

מערכות תת קרקעיות קיימות ניקוי, סימון, מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם  
לאחר תום העבודה, ביצוע דרכים זמניות ודרכים עוקפות אם ידרשו. נקיטת כל  
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אמצעי הזהירות והתקנת כל הדרוש למניעת תאונות כגון: גידור, שילוט, סימון,  
במקרה וקיימת דרישה מקדימה לגישוש  מתאום   תאורה, דיפון התעלות וכיו"ב.

הנדסי ואו מהזמין לצורך תשתיות אחרות  שלא ביום  ביצוע עבודת החיבור הקבלן  
 יקבל תמורה עבור ביצוע גישוש זה. 

ביצוע כל הנדרש למניעת היקוות וזרימה של מי גשמים, מים עיליים, מי ביוב , שאיבה  13.1.3.3
 ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה.  

בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללות העבודות  גם את כל   13.1.3.4
 המפורט להלן : 

מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש צורך,   13.1.3.4.1
 לשמש כחומר מילוי. 

 
סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ לאתר   13.1.3.4.2

העבודה לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, בכל מרחק  
שהוא.  הקבלן יעביר קבלות, המאשרות הטמנה, כולל פרוט של תאריך  

 ומשקל. 
כל ההוצאות הכרוכות באיתור שטחים שאליהם תסולק הפסולת ו/או עודפי   13.1.3.4.3

האדמה שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, רישוי  
אגרות, מיסים וכיו"ב. איתור האתרים להפקת חומר למילוי המופק  

ממחפורות השאלה כולל בדיקות הקרקע, מיון, סיווג והכשרת החומר,  
הובלתו לאתר העבודה, פיזורו והידוקו כנדרש וכן כל ההוצאות הכרוכות  

 בתיאום, רישוי, אגרות, מיסים וכיו"ב. 
כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או שאיכות   13.1.3.4.4

 הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט. 
תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה   13.1.3.4.5

קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא  -ו/או מערכת על או תת
והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק, הכל בתאום עם הרשויות ו/או  

 בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון מנהל הפרויקט. 
יכלל במחירי היחידה  לא תכנונו וביצועו ישולם בנפרד, והוא   –עבור דיפון  13.1.3.4.6

הקבלן יקבל תשלום עבור מערכת דיפון מודולארית   השונים  להנחת צנרת.  :
המחיר לדיפון מ"א )בשתי דפנות  .בהחלטת מנהל פרויקט/ מנהל מדור 

 )   התעלה( תעלה חפורה ומדופנת. 
 

עבור אספקת חול להחלפת קרקע חפורה בלבד )לא עטיפה וריפוד( לא ישולם בנפרד.   13.1.3.5
המחיר יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות. המחיר כולל אספקה והעברה לאתר.  
עבור פיזור והידוק לא ישולם והמחיר כלול במחיר החפירה לצנרת. סילוק העפר  
הקשור בהחלפת קרקע כלול במחירי היחידה לאספקת החול. כמות החול לצורך  

אורטי. החלפת קרקע בתעלות  י תשלום עבור אספקת חול תחושב בהתאם לרוחב הת
להנחת צינורות מים וביוב על ידי חול: תאושר החלפת קרקע בחול באותם המקרים  

שהקרקע שנחפרה איננה מתאימה. לא תאושר העבודה של הכנסת החול לתעלה  
והידוק אלא אספקה בלבד. הבסיס לכך צריך להיות אישור המפקח ביומן. התשלום  

 יהיה במ"ק עפ"י החתך התיאורטי 
 

במבנה כבישים: תאושר אספקת מצע סוג א כבסיס   עבור פיזור והידוק מצע סוג א  13.1.3.6
עבודה של פיזור והידוק. הבסיס לתשלום אספקת המצע יהיה  כולל   למבנה הכביש 

אישור המפקח ביומן כולל הגדרת עובי המצע המהודק.התשלום יהיה במ"ק עפ"י  
 .החתך התיאורטי

 
מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות   עומק החפירה עבור הנחת צנרת והתקנת שוחות ימדד 13.1.4

(.  I.Lפירוק אספלט או ריצוף בניכוי עובי הפירוק( ועד תחתית פנים הצינור לאורך ציר הצינור ) 
 העומק יקבע כעומק ממוצע בין שתי נקודות או שתי שוחות סמוכות. 

 
 חציית דרך בקידוח אופקי וקידוח לגישוש לצורך הנחת צנרת : 13.1.5

 
עבור קידוח אופקי ישולם במ"א לפי קוטר השרוול. המחיר כולל קידוח, הכנסה וריתוך   13.1.5.1

 השרוול. הקידוח ימדד מנקודת הכניסה לקרקע ועד ליציאה מהקרקע מעבר למכשול. 
עבור השחלת צינור בשרוול ישולם במ"א לפי קוטר הצינור וקוטר השרוול. המחיר כולל  13.1.5.2

הספקה והתקנת נעלי סמך , ריתוך והשלמת עטיפה, השחלת הצנרת והספקה והתקנת 
 אטמים בין הצינורות לשרוול הקידוח האופקי משני צידי הצנרת. 
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עבור חפירת בורות לצורך קידוח אופקי, ישולם ביחידות קומפלט בהתאם לקוטר   13.1.5.3
השרוול לקידוח לרבות התארגנות חפירה מילוי, הידוק וסגירת החפירה בהתאם  

 למתוכנן. התשלום עבור שני צידי המעבר.
 צנורות להשחלה ושרוולים יסופקו עי הקבלן.  13.1.5.4

 
במחירי היחידה לביצוע העבודות כלול פינוי עודפי העפר לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י   13.1.5.5

המשרד להגנת הסביבה. תאום עם הרשויות השונות, אספקה והתקנת סנדלי תמך  
 לצינור ואטמים עבור קצוות השרוול לרבות חבקים )בנדים(.

 שוחות בקרה  13.1.6
 

לוי החוזר  יבמחיר היחידה למבנים ושוחות כלולה החפירה ו/או החציבה וביצוע המ 13.1.6.1
סביב למבנה מונח ומהודק  באדמה חפורה או בחומר מסופק ומאושר ע"י מנהל הפרויקט 

בהתאם לדרישת המפקח במקרה ויעשה שימוש   המחיר כולל אספקת חול. בשכבות.
 ישולם בנפרד.   clsmב

 עבור דיפון החפירה לא ישולם בנפרד, ומחירו כלול במחירי היחידה.  13.1.6.2
 

 עבודות עפר ומצעים   13.1.7
יחידת המידה לתשלום עבור חפירה ומילוי בחומר מאושר תהיה במ"ק. המחיר יכלול  13.1.7.1

חפירה, סילוק החומר החפור לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה 
או הובלתו לאחסנת ביניים, והובלתו לצורך מילוי חוזר, מילוי חוזר מאושר ע"י מנהל 
הפרויקט באדמה חפורה או בחומר מסופק בשכבות מהודקות לדרגת צפיפות בהתאם 
לנדרש בתוכניות או המפרט מחלקת דרכים של העירייה . עבור אספקת חול או מצע  

ישולם בנפרד, המחיר כולל ביצוע צורת הדרך והידוק מבוקר של השתית. סעיף זה אינו  
 עבור תעלות חפורות לצנרת אלא לעבודות עפר כלליות. 

 
(  100%עבור מילוי בחומר מילוי מאושר המהודק בהידוק מבוקר )לדרגת צפיפות של  13.1.7.2

ישולם במ"ק. המחיר יכלול פיזור, הרטבה והידוק בשכבות בעובי כנדרש בתוכניות  
 מודיפייד א.ש.א.ו. 97%לדרגת צפיפות של 

 
עבור ביצוע  צורת הדרך והידוק מבוקר של השתית, ישולם במ"ר.  המחיר כולל את כל  13.1.7.3

 העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה. 
 

עבור הידוק מצע, רק במקרים שההידוק לא נכלל בסעיפים אחרים, בהתאם להנחיות אגף דרכים   13.1.8
ומאור של עיריית תל אביב ישולם במ"ק. המחיר כולל פיזור בהתאם לגבהים המתוכננים בשכבות  
והידוק מבוקר לצפיפות נדרשת.עבור אספקה ופיזור של אדמת גן מכל סוג ישולם במ"ק, המחיר  

יכלול אספקה והעברה לאתר, פיזור וכל עבודות העפר הדרושות ליצירת הגבהים ופני השטח  
הנדרשים בתכנון או ע"י מנהל הפרויקט. סוג אדמת הגן יקבע על ידי אגרונום של האגף לשיפור פני  

 העיר בעיריית תל אביב. 
 

 עטיפת בטון לצינור  13.1.9
 

 יחידת המידה לעטיפת בטון לצינור תהיה מ"א.  13.1.9.1
 

מחיר היחידה יכלול את עבודות העפר הנדרשות, אספקת ברזל הזיון, תבניות, אספקת  13.1.9.2
 המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.  –ויציקת הבטון 

 
 קידוחי כלונסאות  13.1.10

 
עבור קידוחי כלונסאות ישולם במ"א בהתאם לסוג הבטון וקוטר הכלונס. הכמות   13.1.10.1

 תתייחס לאורך הכולל של הכלונסאות באתר. 
 

המחיר כולל אספקת הובלת והתקנת האביזרים והחומרים הדרושים לביצוע העבודה   13.1.10.2
לרבות בטון, ברזל וכיו"ב, ביצוע הקידוח והכלונס לשביעות רצון מנהל הפרויקט  

וסילוק פסולת לאתר מאושר.במחיר היחידה כלול התשלום עבור התארגנות באתר  
 לצורך ביצוע העבודה. עבור חגורת בטון, ישולם בנפרד. 

 
 תעלות עפר לניקוז )לא עבור צנרת( 13.2

 
 עבודות חפירת תעלות העפר ישולמו לפי מ"ק לתעלה חדשה. 13.2.1
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מחיר השיקום של תעלה קיימת יכלול ניקוי, שיפור ועבודת עפר לשיקום התעלה כולל העמקתה   13.2.2
 במידת הצורך. המחיר יהיה לפי מ"א תעלה בכל עומק 

 
 ואביזרי מים   אופני מדידה ותשלום להנחת קווי 13.3
 

 מחירי היחידה לעבודות הנחת קווים וצינורות כוללים את כל המרכיבים הכלולים להלן: 
 

 כללי  13.3.1
 

וכלל החומרים הדרושים  והספחים )קשתות, הסתעפויות וכו'( אביזרים   ,ככלל צנרת 13.3.1.1
 לביצוע העבודה  יסופקו ע"י הקבלן. 

 
אופני המדידה והתשלום לאספקה והנחת קווים מתייחסים לאספקת, והנחת הצינורות  13.3.1.2

אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים   ,והספחים
 והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים: 

 
את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות הביצוע   13.3.1.3

 והתאמן לתכנון. 
 

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות, שטיפת וחיטוי קווים לרבות   13.3.1.4
 . המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים

 
 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט.  13.3.1.5

 
תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או   13.3.1.6

מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל 
הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש  

 הניזוק ולשביעות רצון מנהל הפרויקט. 
 

את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והידוק חול לצורך עטיפה וריפוד צנרת בעובי   13.3.1.7
 ס"מ מעל קודקוד הצינור ו/או לפי פרט.  20
 

בגין ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הנמצאים בתוואי לא ישולם בנפרד, על  13.3.1.8
הקבלן לכלול אותם ביחד עם מחירי היחידה.במקרים מיוחדים בהתאם להחלטת מנהל  

 הפרויקט ישולם עבור סילוק צנרת ושוחות במ"א. 
 

 צינורות  למערכת המים   13.3.2
 

מדידת האורך  .נורות  בכל קוטר , תהיה מ"אייחידת המידה לאספקת, להובלת והנחת צ  13.3.2.1
נורות והובלתם  י תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את אספקת הצ

 נורות לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת. ימביה"חר, פריקתם ופזור הצ 
 

במחיר הנחת הקווים יהיה כלול כל ההוצאות הכרוכות בשמירת הצנרת והאביזרים   13.3.2.2
 באתר לרבות ניהול פנקסי רישום.

 
השלמות עטיפה, ספחים,   CLSMאו  מחיר הנחת הצינורות כולל, פיזור, עטיפת חול 13.3.2.3

בתעלה, שמעבר   CLSMעבור אספקת חול   או  הידוק בשכבות של המילוי החוזר. 
 לעטיפת הצינור )שכלול במחירי הנחת הצנרת(, ישולם בנפרד.

 
בקווי מים יימדד אורך הצינור לאורך הקו המרחבי עליו מונח הצינור לרבות האביזרים  13.3.2.4

 והספחים וזאת לאורך ציר הצינור. 
מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים : כגון אדנים ותמיכות זמניות,   13.3.2.5

 עבודות גישור, אלקטרודות, חומרי ציפוי ובידוד חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו'. 
 

מחירי היחידה כוללים את כלל העבודות והבדיקות לרבות: צילומי רנטגן לריתוכים,  13.3.2.6
המחיר כולל את החזרה על   .בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי.צילומי וידיאו בתוך הצינורות, 

   כלל הבדיקות באם לא יעמדו בתקנות ובדרישות המזמין.
 

עבור אספקה והתקנה של קו מים זמני, כולל אמצעי גישור,במידה ויידרש, כולל חיבורו   13.3.2.7
 לכל הצרכנים הקיימים, פירוקו והוצאתו מהאתר ישולם במ"א מסווג לפי קוטר. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 "עסקי שמור"

 166מתוך  130עמוד 

 
לצורך התקנת קו צינורות עילי  עמודים )יש להוסיף פרט לעמודים בנספח פרטים(  עבור  13.3.2.8

ס"מ, אספקה, העברה   +30ישולם לפי יחידות, המחיר יכלול ישור הקרקע בגבולות 
 והתקנת אדנים, רפידות ושלות . 

 
היחידה לצורך מדידת  עבור ריתוך או חיתוך צנרת פלדה ישולם בנפרד לפי יחידות.  13.3.2.9

מוכפל במספר הריתוכים או החיתוכים  'ריתוך וחיתוך תחושב על פי קוטר הצינור באינץ
. המחיר יכלול את אספקת כל האביזרים הדרושים לביצוע, ריתוך או  שיבוצעו בפועל

חיתוך. במחיר הריתוך הבודד יכללו כל הריתוכים הבונים את אותו הריתוך כגון ריתוך  
שורש, מילוי וכיסוי. ריתוך אביזר ייספר גם הוא כריתוך בודד גם אם הריתוך כולל  

 ריתוך פנימי וריתוך חיצוני )ריתוך אוגנים לדוגמא(.  
 

עבור פירוק קו מים והאביזרים בקו מים קיים ישולם במ"א ומחירו יכלול חפירה פירוק   13.3.2.10
הקו ו/או האביזרים לרבות חיתוכים והעברתם למחסן החברה, או לאתר לסילוק פסולת  
מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם להוראת מנהל הפרויקט, הסילוק יכלול דמי  

 הטמנה במידה ויידרש ולא תשולם על כך תוספת.
 

עבור התקנה או פירוק אביזרים כגון : מחברי דרסר, מחברי אוגן, שסתומים וכו' ישולם  13.3.2.11
בנפרד בהתאם לקוטר. במחירם יהיו כלולים גם אוגנים נגדיים, אטמים, אומים, ברגים 

וכיו"ב, כאשר מפורק כל הקו לא ישולם בנפרד עבור פירוק אביזרים ומחירם ייכלל  
 במחיר הקו. 

 
 

 מגופים ואביזרים  13.3.3
יחידת המידה לאספקה והתקנת מגופים, שסתומי אוויר, שסתומים אל חוזרים,   13.3.3.1

מסננים, וכל אביזר אחר שיורכב על גבי הצנרת, תהיה ביחידות שלמות מסווג לפי קוטר, 
 המחיר יכלול את אספקת המגוף, התקנת אטמים, ברגים, אוגנים נגדיים ומחבר אוגן.

 
 המחיר לאספקת והתקנת המגופים יכלול את כל החיתוכים והריתוכים הנגדיים.  13.3.3.2

 
יחידת המידה להתקנת אביזרים תהיה ביחידות שלמות לפי סוג האביזר וקוטרו כולל כל  13.3.3.3

 החומרים וחמרי העזר. 

 
מ"א,    3במחיר הידרנטים יכלל חיבור לקו, כולל הנחת צנרת אופקית, באורך כולל של עד   13.3.3.4

התקנת פרוק, מתקן שבירה, אוגן בקוטר תואם למתקן השבירה או לזקף, ברגים  
עבור מתקן שבירה הקבלן יקבל  ואטמים, הברגים והאטמים, שיסופקו ע"י הקבלן.

 תשלום בנפרד.
 

 שוחות למגופי מים  13.3.4
 

שוחות למגופי מים ימדדו לפי יחידות ויכללו את כל העבודות הדרושות להנחת השוחה  13.3.4.1
כל עבודות העפר, חפירה ו/או חציבה וכיסוי מהודק, אלמנט בטון להעמדה מעל הקו,  
אספקת השוחה, החוליות, התקרות המכסים והמסגרות, אטמים לסוגיהם והתקנת  

המחיר כולל הרכבה   טון למדרכה 25השוחה, מצע חצץ בתחתית ומכסה בינוני לעומס  
 .   טון)כביש רחוב משולב(  תשולם תוספת  40במקרה של שימוש בשוחה לעומס .

 
למגופי מים ימדדו ביחידות שלמות ויכללו את כל העבודות   מרובעים / תאים עגולים 13.3.4.2

הדרושות להתקנת השוחה, עבודות העפר, חפירה וכסוי מהודק, אספקת השוחה,  
החוליות, התקרות המכסים והמסגרות, אטמים לסוגיהם, התקנת השוחה, מצע חצץ  

 )כולל אספקה( ומכסה. המחיר כולל הרכבה בשלמות. 
 

,  12עבור שוחות יצוקות באתר או טרומיות  למגופי מים או אביזרים בקווי מים מעל " 13.3.4.3
ישולם בנפרד עבור עבודות פירוק והחזרת המצב לקדמותו, עבודות העפר, עבודות הבטון  

התשלום עבור עבודות  ועבודות האיטום בהתאם לסעיפים הרלוונטיים בכתב הכמויות. 
 מטר מכל צד.  0.5חפירה ופירוק יהיה בהתאם למידות השוחה בתוספת 

התשלום עבור שוחות טרומיות למגופי מים או אביזרים אשר הקבלן יידרש לספק יהיה   13.3.4.4
ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה, עומקה וסוג  

התקרה. המחיר יהיה כולל עבודות עפר, מצע מהודק בתחתית, עבודות פירוק אספלט או  
ריצוף, חפירה, מילוי מהודק בשכבות, אספקת העברה והתקנת השוחה לרבות  

טון אלא אם צוין אחרת בתכניות, צביעת חלקי   40תחתיתותקרה לעומס כבד וכן מכסה   
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מתכת, גירוז מכסה, אספקת חצץ במקום תחתית בהתאם למופיע בתוכניות. בניגוד  
לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין רום מכסה השוחה  

 מטר.  0.5לתחתית הצינור. תשולם תוספת עבור עומק נוסף לכל  
 

 חיוץ אוגנים והתקנת אנודות מגנזיום  13.3.5
 

חורים.   12עד  8 י בעל  ניםאוגזוג מחיר היחידה עבור חיוץ אוגנים יהיה עבור  12בקווי פלדה בקוטר עד "
מחיר היחידה יהיה לפי מספר החורים באוגן עבור כל חור בנפרד. הגענו עד כאן   12בקווי פלדה מעל "

17.3.25 
 
 

 ואביזרי ביוב ותיעול   אופני מדידה ותשלום להנחת קווי 13.4
 

 מחירי היחידה לעבודות הנחת קווים וצינורות כוללים את כל המרכיבים הכלולים להלן:         
 כללי  13.4.1

 
אופני המדידה והתשלום לאספקה והנחת קווים מתייחסים לאספקת, והנחת הצינורות והספחים  
אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים  

 והם כוללים: 
את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות הביצוע   13.4.1.1

 והתאמן לתכנון. 

 
 את כלל האטמים והאביזרים הנדרשים להתקנה מושלמת. 13.4.1.2
 את כלל עטיפות החול, ההידוק המבוקר בשכבות של המילוי החוזר.  13.4.1.3

 
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ואיטום, ושטיפת קווים לרבות  13.4.1.4

 המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים. 
 

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט.  13.4.1.5
 

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן ו/או   13.4.1.6
מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל 

הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש הנזוק  
 ולשביעות רצון מנהל הפרויקט.

 
 את כל התמורה בגין אספקה, הנחה, פילוס והידוק חול לצורך עטיפה וריפוד צנרת.  13.4.1.7

 
את כל ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הנמצאים בתוואי המתוכנן לרבות   13.4.1.8

עבודה במי ביוב וסילוק הפסולת לאתר סילוק מאושר עי המשרד להגנת הסביבה .  
במקרים מיוחדים בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט ישולם עבור סילוק צנרת ושוחות  

 במ"א.
 

)בייפס(, שאיבת  BY-PASSאת כל התמורה עבור ביצוע חיבורים זמניים לרבות ביצוע  13.4.1.9
מי ביוב או תיעול כמופיע בסעיף  עבודה בקווי ביוב פעילים ולרבות כל הכרוך בחיבור  

 צינור חדש לצינור קיים. 
 

לצורך תשלום, אורך הצינורות יחושב לפי המרחק שבין הדפנות הפנימיות בין שני תאים  13.4.1.10
 )שוחות( סמוכים.  

 
מחיר היחידה להנחת צינורות כוללת אספקה, העברה, הנחה והידוק הריפוד ועטיפת   13.4.1.11

 חול. 
 

 צינורות פלדה לביוב ניקוז וסניקה  13.4.2
יחידת המידה להובלת והנחת צינורות פלדה מ"א מסווגת בהתאם לקוטר, עובי הדופן,  13.4.2.1

הציפוי החיצוני והציפוי הפנימי. מדידת האורך תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה 
כולל גם את החפירה ו/או החציבה של התעלות, אספקת הצינורות, הובלתם, פריקתם 

 והנחתם,  לאורך התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת. 

 
במחיר היחידה יכלל אספקה פיזור, את עטיפות החול, ואת ההידוק המבוקר בשכבות   13.4.2.2

 של המילוי החוזר.
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 את כלל האטמים והאביזרים הנדרשים להתקנה מושלמת. 13.4.2.3

 
בקו לחץ וסניקה לא ינוכו המבנים שבתוואי הצינורות ויכללו גם את אורך האביזרים  13.4.2.4

 המחברים. 
 

מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים : כגון אדנים ותמיכות זמניות,   13.4.2.5
 עבודות גישור, אלקטרודות, חומרי ציפוי ובידוד חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו'. 

 
עבור ריתוך או חיתוך צנרת פלדה ישולם בנפרד לפי יחידות. מספר היחידות לתשלום   13.4.2.6

קוטר הצינור. המחיר יכלול את  ב מוכפלמס' הריתוכים או החיתוכים  :ימדדו לפי
אספקת כל האביזרים הדרושים לביצוע, ריתוך או חיתוך. במחיר הריתוך הבודד יכללו  
כל הריתוכים הבונים את אותו הריתוך כגון ריתוך שורש, מילוי וכיסוי. ריתוך אביזר  
ייספר גם הוא כריתוך בודד גם אם הריתוך כולל ריתוך פנימי וריתוך חיצוני )ריתוך  

 אוגנים לדוגמא(.  
 

 במפרט הטכני. וכן את כל המפורט  13.4.2.7

 
 צינורות פי.וי.סי  13.4.3
 

יחידת המידה לאספקה, העברה והנחת צינורות פי.וי.סי תהיה מטר אורך ומסווגת   13.4.3.1
בהתאם לסוגו ולקוטר. מחיר היחידה כולל גם את החפירה ו/או החציבה של התעלות, 
אספקת הצינורות, הובלתם, פריקתם והנחתם,  אחסונם באתר כולל הגנה מפני תנאי  
מזג האוויר, הנחתם, שמירה על הצינורות, פיזור הצינורות לאורך התוואי, מצע החול  

וכלל עטיפת החול, וההידוק המבוקר בשכבות של המילוי החוזר. מחיר היחידה יכלול גם 
 פחת. 

 
מחירי היחידה להנחת צינורות כוללים גם את האספקה, ההעברה וההתקנה של ספחים,  13.4.3.2

 קשתות, הסתעפויות, אטמים, וכיו"ב אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות. 
 

 וכן את כל המפורט במפרט הטכני.  13.4.3.3
 

 צינורות בטון  13.4.4
 

יחידת המידה לאספקה, העברה והנחת צינורות בטון תהיה מטר אורך בהתאם לסוג,  13.4.4.1
דרג, קוטר, וציפוי פנימי אם יש. מחיר היחידה יכלול את החפירה ו/או חציבה של  
התעלות, מצע החול בהיקף הצינוראספקת הצינורות, פיזורם, הגנה על הצינורות,  

ההידוק המבוקר בשכבות של המילוי החוזר, שמירה על הצינורות ופחת בשל אורכי  
 הצנרת המתוכננת. 

 
מחירי היחידה כוללים אספקה והתקנה של ספחים, אטמים, קשתות והסתעפויות אלא   13.4.4.2

 אם צויין אחרת בכתב הכמויות.
 

 וכן את כל המפורט במפרט הטכני.  13.4.4.3
 
 

 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב  13.4.5
 

יחידת המידה לאספקה, העברה והנחת צינורות פוליאתילן היא מטר אורך בהתאם   13.4.5.1
לסוג, דרג, וקוטר הצינור. מחיר היחידה כולל את החפירה ו/או חציבה של התעלות,  

אספקת הצינורות, פיזורם , התקנה, פילוס, הידוק, מצע ועטיפת חול, הגנה על צינורות, 
 הידוק מבוקר בשכבות של המילוי החוזר, שמירה על הצנרת ופחת. 

 
הנחת הצינור כוללת את כל החיבורים, ריתוכים, חיבורי אלקטרופיוז'ן, ספחים,   13.4.5.2

 אביזרים, כלי העבודה השונים וכל חומרי העזר לביצוע הקווים. 
 

 וכן את כל המפורט בסעיף במפרט הטכני.  13.4.5.3

 
     -שוחות בקרה 13.4.6
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 שוחות בקרה לביוב , ניקוז ואביזרים  13.4.6.1
השוחות תימדדנה לתשלום בנפח הבטון היצוק )מ"ק(. מחיר השוחה יהיה   13.4.6.1.1

 בעבור עומק כמופיע בכתב הכמויות,  
פרוק מבנה הכביש ו/או  במחירי הנפח )מ"ק( יהיה כלול ביצוע עבודות   13.4.6.1.2

המדרכה, חפירה והרחבת האדמה למקום שפך מאושר ע"י המשרד  
הסביבה או למקום אחסון ביניים, מילוי חוזר ו/או החלפת אדמה    להגנת

( הידוק מבוקר בשכבות והחזרת  סוג א' לחומר מילוי מאושר )חול, מצע
במקרה של החלפה/   השטח לקדמותו לרבות תיקוני הכביש או המדרכה.

הרכבה של שוחה בודדה, תיקון כביש או מדרכה, במסגרת החזרת השטח  
 לקדמותו, ישולם בנוסף, על פי מחירי כתב הכמויות.  

במחיר הנפח )מ"ק( יהיה כלול גם מחיר, כל החומרים הנוספים, חומרי   13.4.6.1.3
העזר, יציקות החלקים העשויים מבטון, תבניות, ברזל הזיון מותקן  

במקומו וכן כל האלמנטים המרכיבים את השוחה על פי הפרט והתכנית  
המתאימה, התקנת מחברי שוחה מסוג איטוביב  שיסופקו ע"י הקבלן,  

עיבוד תעלות ושיפועים וכן גושי עיגון אם נדרשים. בשוחה יצוקה באתר  
 יסופקו שלבי ירידה ע"ח הקבלן. 

טון ומכסה בעומס   40מחיר הנפח )מ"ק( כולל תקרה כבדה לעומס כבד,   13.4.6.1.4
400D    .אלא אם צוין אחרת בתכנית 

תקרה כבדה ומכסה כבד לעומס   כוללבשוחות מרובעות לתיעול המחיר  13.4.6.1.5
 טון.  40כבד, 

 מחיר הנפח )מ"ק( כולל צביעת חלקי המתכת שבשוחה וגירוז המכסה.  13.4.6.1.6
בשוחות אביזרים יכלול המחיר גם פתחי אוורור וקרקעית חצץ במקום   13.4.6.1.7

 קרקעית מבטון ועיבוד תעלות ושיפועים. 
בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין   13.4.6.1.8

רום מכסה השוחה לתחתית צינור היציאה )בקווי ביוב וניקוז( או  
 לתחתית הצינור בקווי סניקה(. 

במחיר שוחה אינטגרלית ייכלל מחיר הבסיס, הארובה וכל האמור   13.4.6.1.9
מטר ינוכה    2.5בסעיפים הקודמים. אורך הצינור של הבסיס באורך  

 מאורך הצינור הכללי. העומק יימדד כמו בשוחה רגילה. 
מחיר עבור שוחה עם תחתית שוחה משולבת יהיה זהה למחיר עבור שוחה   13.4.6.1.10

 עם תחתית רגילה  עם מתעל עשוי באתר. 
עבור שוחות בקרה מפוליאתילן להתקנה בחצרות ישולם ביחידות שלמות   13.4.6.1.11

ומוגמרות מסווגות לפי סוג, קוטר, עומק וסוג המכסה. המחיר כולל  
אספקה, התקנה, עבודות עפר לרבות אספקת חול למילוי, הידוק ולרבות  

אספקה והתקנת כל האביזרים, האטמים וכיו"ב הדרושים להתקנת  
 שוחות בקרה מפוליאתילן.  06.04השוחה בהתאם לדרישות המפרט פרק 

תשולם תוספת לשוחות המוקמות על קו קיים לפי מידת השוחה. יהיו   13.4.6.1.12
 סעיפים נפרדים לקווים בהם זורם ביוב ולקווים בהם לא זורם ביוב. 

 
 קולטני מי גשם  13.4.6.2

 
מחיר היחידה לקולטן מי גשם יכלול את עבודות אספקת הקולטן,   13.4.6.2.1

הובלתו, התקנתו,  המלאה ועד לחיבורו לתאים לרבות חפירה, הנחת מצע  
מתחת למבנה, מילוי חוזר והידוק, חבור קולטני גשם לקולטנים שכנים  

וחיבור לצינור מוצא, אספקת והתקנת הרשתות והמסגרות וכן אבני  
השפה מיצקת התואמות, המחיר יהיה עבור עומק כמופיע בכתב הכמויות  

 מטר.  0.5ותשולם תוספת עבור עומק נוסף של כל  
במחיר היחידה עבור קולטני גשם יהיה כלול התמורה בגין עבודות פירוק   13.4.6.2.2

השטח והחזרת המצב לקדמותו בשטח בהתאם למידות הקולטן בתוספת  
 מטר מכל צד. 0.5

עבור אספקה והתקנה של סבכות מי גשם מברזל יציקה ומסגרת לסבכה   13.4.6.2.3
לא ישולם בנפרד. מחירם ייכלל במחיר היחידה לאספקתו והתקנתו של  

 קולטן מי הגשם, אספקת הסבכה תהיה ע"י הקבלן. 
 

עבור, אספקה והתקנה של אבן שפה מיצקת פלדה ל או אבן שפה מבטון,   13.4.6.2.4
בגב קולטן מי הגשם, א ישולם בנפרד. מחירי היחידה יכללו את כל  
העבודות הדרושות לשם הנחת אבן השפה וחיבורה לתאי קליטת מי  

 החברה.  ע"י הגשם, אספקת האבן תעלה  
 

 קווי ביוב זמניים  13.4.7
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קווי ביוב זמניים והסדרת זרימת ביוב במהלך העבודה יכללו במחירי היחידה למ"א של צינורות הביוב  

 ולא תשולם כל תוספת על אספקתם, התקנתם, חיבורם לבתים ופירוקם לאחר העבודה.
 

 מפל חיצוני או פנימי לביוב    13.4.8
 

מטר.  1מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות מסווגות לפי קוטר וסוג הצינור עד גובה  13.4.8.1
 מטר נוסף בהתאם לקוטר וסוג הצינור. 0.5מטר תשולם תוספת עבור כל   1מעבר לגובה 

גובה המפל יחושב בין תחתית הצינור בכניסה עליונה לבין תחתית הצינור הפנימי  
צינור של   L .I-צינור של כניסה עליונה ו L .Iבכניסה הנמוכה. גובה מפל שווה הפרש 

 כניסה תחתונה. 
מחיר היחידה יכלול את כל הספחים הדרושים לביצוע המפל עפ"י תוכנית הסטנדרט   13.4.8.2

)הסתעפות "טע" קשתות( הכנת תבניות ליציקת הבטון סביב המפל, ברזל זיון, אספקת 
 הבטון, יציקתו וכל העבודות הדרושות. 

ס"מ אשר יבוצע בעיבוד פנימי לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה    45עבור מפל פנימי עד גובה  13.4.8.3
 כלול במחירי היחידה להנחת תאי בקרה. 

מפלים פנימיים אשר יבוצעו מצינורות ולא בעיבוד פנימי )כפוף לאישור החברה( ימדדו  13.4.8.4
מטר  1מטר. מעבר לגובה  1ביחידות שלמות ומוגמרות לפי קוטר וסוג הצינור עד גובה 

מטר נוסף בהתאם לקוטר וסוג הצינור. מחיר היחידה יכלול    0.5תשולם תוספת עבור כל  
את כל הספחים הדרושים לביצוע המפל לפי תוכנית סטנדרט לרבות אספקה והתקנת 

 . שלות לחיבור המפל לדופן השוחה
 
 

 אביזרים בקווי סניקה   13.4.9
 

עבור אביזרים בקו סניקה כגון שסתומי אויר, נקודות ניקוי ונקודות ניקוז ישולם ביחידות   13.4.9.1
 שלמות הכוללות : 

 אספקה המוצר וריתוך והנחה של כל הספחים והאביזרים הכלולים בשוחה.  13.4.9.1.1
בשוחות שסתום אויר המחיר יכלול את אספקת  והתקנת שסתום האויר,   13.4.9.1.2

 המגוף הצמוד לו וכן אוגן נגדי, חיבורים וריתוכים לקו הראשי.
בשוחת ניקוי המחיר יכלול אוגן, אוגן עיוור, ספחים ואביזרים ריתוכים   13.4.9.1.3

 וכיו"ב. 
, דרסר מעוגן, מחבר מאוגן,  4בשוחת ניקוז המחיר יכלול מגוף טריז בקוטר " 13.4.9.1.4

 אוגנים, ספחים, אביזרים, שסתום מדף, חיבורים וריתוכים.
 . השוחות יימדדו בנפרד, בסעיפים לשוחות  13.4.9.2

 
   טלוויזיוניצילום  13.4.10

ממוחשב יהיה כלול במחירי היחידה השונים להנחת צנרת, ולא תשולם    טלוויזיוניצילום  13.4.10.1
 שום תוספת עבור ביצוע הצילום ותיעודו. 

13.4.10.2  
 

 ביוב ותיעול   –אספקת והרכבת אביזרים  13.4.11
אספקת אביזרי ביוב ותיעול תשולם ביחידות שלמות לפי סוג האביזר, )כדוגמת שסתום  13.4.11.1

 מטיפוס "דיאפרגמה"( 3אל חוזר, משאבה לביוב בקוטר "
 כל האביזרים יהיו אביזרים מאושרים ע"י החברה, בעלי תו תקן ישראלי כנדרש.  13.4.11.2
המחיר יכלול העברה לאתר ופיזור בתוואי העבודה והתקנה, לרבות אספקת החומרים   13.4.11.3

 והספחים הדרושים לביצוע ההתקנה. 
 עבודותבקווי ביוב ותיעול  13.4.12

עבור החלפת תקרה לתא בקרה ישולם ביחידות שלמות מסווג לפי קוטר ועומס. המחיר   13.4.12.1
כולל התאמת גובה תקרה )הנמכה או הגבהה סופית, באמצעות "מתאמי אביב" או שווה  

מטר נוסף תשולם תוספת.  0.5מטר. עבור הגבהה או הנמכה של כל  0.4ערך( לגובה של עד  
התשלום יהיה עבור התקרה שהוחלפה בפועל ולא לפי קוטר השוחה שעבורה הוחלפה  

התקרה. המחיר כולל פירוק כביש או מדרכה, עבודות העפר הדרושות פירוק תקרה ישנה,  
ניקוי שוחה, אספקה והתקנת תקרה חדשה כולל התקנת מכסה ומסגרת. פינוי פסולת 
למקום שפך מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה  והחזרת המצב לקדמותו או בהתאם 

 ס"מ המחיר כולל אספקת מכסה.  60למתוכנן. בהחלפת תקרה בקוטר 
עבור אספקת מכסה ומסגרת ישולם ביחידות שלמות ומוגמרות בהתאם לסוג המכסה   13.4.12.2

 )ברזל או בטון(, מידות הפתח ולעומס. המחיר יכלול העברה לאתר. 
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עבור החלפת מכסה )פקק בלבד( ישולם ביחידות לפי סוג המכסה. המחיר יכלול פירוק  13.4.12.3
מכסה ישן, ניקוי שוחה, פינוי פסולת לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת  

 הסביבה והתקנת מכסה חדש.
עבור החלפת מכסה ומסגרת ישולם ביחידות לפי סוג המכסה והעומס, המחיר יכלול   13.4.12.4

פירוק כביש או מדרכה, פירוק מכסה ומסגרת, ניקוי שוחה, התקנת מכסה ומסגרת  
חדשים, החזרת המצב לקדמותו או בהתאם למתוכנן ופינוי פסולת למקום מאושר ע"י 

 המשרד להגנת הסביבה . 
עבור החלפת רשת קולטן ומסגרת או החלפת אבן שפה לקולטן ישולם ביחידות. המחיר   13.4.12.5

כולל פירוק מדרכה או כביש, פירוק רשת ומסגרת או אבן, ניקוי הקולטן התקנת מסגרת 
ורשת או אבן שפה ממתכת או מבטון חדשים, לרבות התאמה "במתאמי אביב" או שווה  

ערך מאושר, פינוי פסולת למקום מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה והחזרת המצב  
לקדמותו או בהתאם למתוכנן. עבור החלפת רשת ומסגרת או אבן נוספת באותו קולטן  
תשולם תוספת לפי יחידות. המחיר כולל אספקה מהמפעל ,הובלה והתקנה בשטח וכל 

 העבודות הדרושות לביצוע בשלמות. 
 עבור אספקה רשת קולטן ומסגרת או אבן שפה לקלטן ישולם בנפרד לפי יחידות.  13.4.12.6

 
 קידוח ספיגה לניקוז  13.4.13
 

 מחיר היחידה לקידוח בור  ספיגה לניקוז יהיה ביחידות מסווג ע"פ קוטר ועומק. 13.4.13.1
 

המחיר כולל התארגנות, קידוח כולל פינוי עודפי החפירה למקום מאושר, תשלום אגרות,  13.4.13.2
יציקת בסיס לשוחה וחגורת בטון מסביב לצוואר צינור החלחול ולעיגון הבד הגיאוטכני,  
התקנת מוטות מגן למניעת סכנה של נפילה לבור,אספקה והתקנת השוחה כולל תקרה 

 מחורר בהתאם לתוכנית הסטנדרט.  PVCומכסה, מילוי החצץ, בד גאוטכני, צינור 
 
 

 פירוק ופינוי צינורות אסבסט 14
 כללי  14.1

 
על הקבלן להביא בחשבון כי פירוק צנרת  –צנרת קיימים העשויים מאסבסט  יפירוק קוו  14.1.1

העשויה מאסבסט מחייב טיפול מיוחד באסבסט על פי דרישות החוק והמשרד להגנת הסביבה.  
לפיכך, תהליך הפירוק יכלול לבוש מגן, הגנה על הסביבה, וסילוק צינורות האסבסט לאתרי  

 סילוק מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

  
חוק למניעת מפגעי אסבסט הכלל העבודות יבוצעו בהתאם לחוקי המדינה והתקנות, לרבות  14.1.2

 .2011-ואבק מזיק, התשע"א 
 

 הקבלן יעסיק קבלן הרשום במרשם העוסקים באסבסט, המחזיק היתר בתוקף.  14.1.3

 
הקבלן יפנה את פסולת האסבסט למטמנה הרשומה במרשם העוסקים באסבסט, ומחזיקה    14.1.4

 היתר בתוקף. 
 

 מדידה לתשלום  14.2
מדידת   .נורות אסבסט בכל קוטר ומכל סוג , תהיה מ"אייחידת המידה לפירוק, וסילוק צ 14.2.1

האורך תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את כלל ההוצאות הנלוות למיניהן,  
לרבות : הפיקוח המיוחד )באם יידרש(, עבודות ההכנה למיגון העובדים והסביבה, עבודות  

 השינוע והכנה לשינוע, ועלויות ההטמנה.  

 
לאורך הקו המרחבי עליו מונח הצינור לרבות האביזרים והספחים   לפירוק ימדד  אורך הצינור 14.2.2

 וזאת לאורך ציר הצינור.
 

 הסילוק יכלול דמי הטמנה במידה ויידרש ולא תשולם על כך תוספת.  14.2.3
 

המחיר יכלול את המילוי החוזר, ככל שיידרש, תוך ביצועו בשכבות והידוק מבוקר, כמפורט   14.2.4
 לעיל במפרט הנ"ל. 

 
 אספקת מכסים ומסגרות )כלול במחיר העבודות(  15

מובהר שכל המכסים שיסופקו ויותקנו במסגרת העבודות יהיו עם כתובות יצוקות בגוף המכסה עם שם החברה  
ולוגו החברה והכיתוב "מי אביבים שירות ללא הפסקה", ולמעלה הטבעה של הכיתוב "מי אביבים חברת המים  
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והביוב של העיר תל אביב יפו,  כיתוב של סוג המכסה, והכיתוב" ביוב"/ "מים" )מובהר שהלוגו והכיתוב יאושרו  
אחריות  כולל  והאיכות  הטכני  המפרט  בדרישות  לעמוד  צריכים  שיותקנו  המכסים  כל  החברה(  ידי  על  מראש 
התקנת   על  מוסכם  פיצוי  לגבות  רשאית  תהא  שהחברה  מובהר  רעשים.  על  תלונות  של  במקרי  שטח  לתיקוני 
מראש   אושרו  ושלא  והכיתוב  הלוגו  הטבעת  כולל  והאיכות  הטכני  המפרט  בדרישות  עומדים  שלא  מכסים 

 להתקנה במסגרת העבודות. 
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 12ראה נספח  HDDת העבודה לעבודות שרוול , ניפוץ וחידוש קווים ושוחות וקידוח אופקי מפרט טכני ותכול
 -15%כל סעיפי העבודות יתומחרו לפי מחירון דקל   

 
שנים לפחות   3הנדרש על ידי החברה )לעבודות אלו ניתן יהיה להעסיק קבלן משנה שיעמוד בתנאי הנסיון 

 יאושר מראש על ידי החברה מ"א( הקבלן  400וביצוע היקף עבודות בעצמו מכל סוג הנדרש של לפחות  

 CIPPשרוול קווי ביוב בשיטת  .1

(, ומבוססת על הספגת שרוול לבד  Cured In Place Pipe) CIPP -כ  יהשיטה מוגדרת בשם כלל 1.1
בשרפים מתאימים, השחלתו, הצמדתו לדפנות הצינור הקיים והקשייתו עד ליצירת צינור  ופוליאוריתן  

רצוף, אטום לאורכו וקשיח בצמוד לדפנות הצינור הקיים. יישום השיטה  מגובה במספר תקנים  
השחלת  . 5351וכן תקן ישראלי , 5813ASTMD, 1216ASTMF ,1743ASTMFבינלאומיים, כגון: 

 .UV -כולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול ב CIPPבשיטת צינור לבד מוספג בשרפים ב  שרוול 

 
  על  מוטלת שלהלן  ההנחיות  ביצוע על האחריות, ההנחיות שלהלן באות לפרט תנאים וכללי עבודה 1.2

 . אחרים ומים תמלחת, קולחים, שפכים מערכות על  חלות   אלו הנחיותהקבלן.  
 

 , בלחץ או בכבידה )גרביטציה(.כאחד קיימות  מערכות ועל חדשות מערכות   על חלות  ההנחיות 1.3
 

 שבהמשך. להנחיות החוקי  הבסיס את מהווים  להלן המפורטים המסמכים 1.4
 

 .אחרים סטטוטוריים גורמים  של  דרישה כל במקום באות אינן להלן  המפורטות  הדרישות 1.5
 

   : תקנים לביצוע העבודות .2

,   ASTMD 5813או תקן  5351תקן ת"י דרישות כל בשיעמוד מוקשה שרוול  יובהר כי, הקבלן יספק 2.1
1216ASTMD  1743 -ו  ASTMD    .שווה ערך 

בחימום, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות מקדימות של השרוול וכו' יתאימו לדרישות  ההקשיה  2.2
 . 5351ותקן ישראלי  5813ASTMD ,1216ASTMF ,1743ASTMF תקנים בינלאומיים כגון:

השרוול ו/או ע"י מערכת מאיצים  ( Heat Cureחימום )של השרוול באמצעות  קשיה הקבלן יבצע ה 2.3
ומקשים )על פי בחירת המזמין ובאישורו(  , הקבלן יבצע את ההקשיה כך שיהיה מספיק זמן להחדיר  

  את  השרוול ולבצע את כל  עבודות ההכנה הנדרשות עד להשגת החוזק בהתאם לדרישות תקן. 
במקרים שיאושר לקבלן לבצע הקשיה מהירה ע"י שימוש במאיצים , יערך טסט מקדים שיבחן את זמני  

 ההקשיה והחוזק הסופי של השרוול .

תהיה בעוצמות שונות ועל פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר    UVההקשיה באמצעות מנורות   2.4
 Advisory, ובהתאם לנוהל : UV-השרוול ועובי דופן,  ובהתאם לדרישות יצרן השרוול ויצרן ציוד ה

Guidelines DWA-M-3E  חידוש באמצעות שרוול מוספג    3)דרישות טכניות לחידוש קווי ביוב  חלק
 בסיבי זכוכית(. 

השרוול יסופק )ע"י יצרן השרוולים( כשהוא מוספג    UVכאשר ההקשיה מתבצעת באמצעות נורות 2.5
ומוכן לשימוש ללא צורך בהכנות נוספות. השרוול יאוחסן על פי הוראות היצרן הן מבחינת תקופת  

 אחסנה )חצי שנה לכל היותר( והן מבחינת תנאי האחסנה )טמפ' מבוקרת וכו'(.
דרישות  הספגה של השרוול באמצעות שכבה אחת לפחות של חומר סופג בלתי ארוג , תהיה בהתאם ל 2.6

 שווה ערך.     5813ASTMD, 1216  ASTMF ,1743ASTMFאו תקן   5351תקן ת"י 

, 5813ASTMD, 1216  ASTMFאו תקן   5351תקן ת"י דרישות  תכנון השרוול יהיה  בהתאם ל 2.7
1743ASTMF    .שווה ערך 

   הדבקה בין השרוול לצינור הקיים.יובהר כי, תכנון השרוול לא יכלול  2.8

לא ייקח בחשבון הדבקה בין  ו. ASTM F  1216 בהתאם לתקן התכנון של עבודות השרוול יתבצע 2.9
 השרוול לצינור הקיים. 

 .  כהגדרת התקן 7יהיה מקדם התמיכה לצינורות "פגועים חלקית"  2.10
 דרישות המופיעות בתקן. כל ההשרוול המוקשה יעמוד ב 2.11

 . ASTM F  1216השרוול יכלול שכבה אחת או יותר של חומר סופג בלתי ארוג המותאם לתקן  2.12
ההקשיה בחימום, החומרים ותכונות השרוול, בדיקות מקדימות של השרוול וכדו' יתאימו לדרישות   2.13

 . 5351ותקן ישראלי  5813ASTMD, 1216 ASTMF ,1743ASTMF תקנים בינלאומיים כגון:
רפים יהיו עמידים לשפכים ביתיים כגון פוליאסטר איזו פטאלי, כך שלאחר הקשייתם בשרוול  הש 2.14

 .  ASTM F  1216הלבד, יעמדו בדרישות תקן  
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יובהר כי,  . התנאים כמענה לתנאים הקיימים בקו הביוב CIPP -העובי של ה הקבלן יציג לאישור  את  2.15
  , וסוגי השרפים עפ"יCIPP -ה  עובי ותכנוןאחראי לקבלת כל המידע על הצינור הקיים  הקבלן

 הרלבנטיים.   ולפי התקנים בקו הביובהממצאים הייחודיים של הצינור הקיים 

 .  903D בדיקת קילוף שכבות בכל קטע ששוקם, הבדיקה תעשה בהתאם לשיטת בדיקת הקבלן יבצע 2.16

ע"י ניקוי ושיקום    AWWAקווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים כפי שמתואר במדריך הקבלן ינקה את   2.17
 . M .28  ראשיים, ביוב קווי  

נתוני החוזק המינימליים של השרוול שיבוצע על ידי הקבלן יהיו בהתאם לדרישות הפיזיקליות על פי   2.18
 וכמפורט להלן :     5813ASTMDתקן 
 

 

 

 

מקדם תמיכה  יובהר כי במקרה והקבלן יידרש לבצע שרוול בצינור פגוע, הקבלן יחשב  בתכנון השרוול  2.19
 בנוסף לחוזק הקבוע בתקן.  7של 

הקבלן יאחסן את השרוול והשרף באתר מוצל והטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן ועד לתקופה   2.20
 המותרת על פי הוראות יצרן ומקסימום עד חצי שנה ממועד ייצורו.  

הקבלן יקבע את המרווח גלגלי מכשיר ההספגה בהתאם לדרישות יצרן השרוול, יובהר כי המרווח   2.21
 שיקבע יתאים לעובי השרוול. 

בהתאם   הקבלן יוודא כי גובה מגדל המים או לחץ האוויר שיהיה בכל שלבי ההחדרה וההקשיה הינו 2.22
,  סטה מהערך המותר על השרוול במידה והעומס , מובהר כי  יצרני השרווליםהתקנים ולהוראות 

 . בעל נתוני חוזק מתאימים  תקין במקומו שרוולוי  הקבלן יסיר את השרוול מהצינור
   884במידה וקיים מפל חיצוני לשוחה,  הקבלן יבצע עבודות להחלפת המפל בהתאם לדרישות תקן ת"י   2.23

 או תקן שווה ערך.  
של השרוול לאחר סיום העבודות,   שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפהיובהר כי הקבלן ימדוד את   2.24

 .  790Dלדרישות תקן בהתאם 
 

 :  עבודות השחלת שרוולתכולת העבודה עבור ביצוע  .3

השרוול 3.1 השרוול  עבודות  את  יבצע  לשלבים    CIPP  (Cured In Place Pipe)  באמצעות  הקבלן  בהתאם 
 וכמפורט להלן  : 

 הכנות ועבודות מקדימות. 3.1.1
 . הספגת שרוול לבד בשרפים מתאימים 3.1.2
 השרוול.   השחלת 3.1.3
לאורכו    השרוול  הצמדת 3.1.4 אטום  רצוף,  צינור  ליצירת  עד  והקשייתו  הקיים  הצינור  לדפנות 

ועומס  ם, כדי  וקשיח בצמוד לדפנות הצינור הקיי לעמוד בתנאי העומס של המים והקרקע 
 התנועה המצויים מעל הצינור.

במים חמים,    כולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול  CIPPהשיטה לביצוע השרוול תהיה בשיטת   3.2
ובהתאם    (Cured In Place Pipeשל צינור בתוך צינור )  יציקה  , באמצעותUV  -עזרת נורות ב  קיטור או

 למפורט להלן . 
כי   3.3 יובהר  להחלפת המפל.  ובטון  חפירה  עבודות  יבצע הקבלן  לשוחה,  חיצוני  מפל  וקיים  המפל  במידה 

ויהיה  המזמיןשיאשר    ובהתאם למפרט"מפל חלון"    מסוג   החיצוני יהיה  . המפל כלול במחירי היחידה 
כולל כל הספחים הדרושים  עבה  PVCמצינור  עשוי   לדרישות ת"י    לביוב,  או תקן שווה   884ובהתאם 
 ערך. 

תכנית   3.4 את  המפקח  אישור  לאחר  רק  העבודות  בביצוע  יתחיל  והקבלן  התוכנית  את  יבדוק  המזמין 
 העבודה.  

פעולות   3.5 יידרשו  באם  אפשרי,  נזק  כל  על  העבודות  ביצוע  ובמהלך  לפני  המזמין  בפני  יתריע  הקבלן 
 מיוחדות. 

 

  : עבודות מקדימות .4
 הקבלן יבדוק את אתר העבודה ויכין דו"ח מפורט עם הממצאים כמפורט להלן :   4.1

 הציוד הנדרש לביצוע העבודות ואמצעי בטיחות לביצוע העבודה.  4.1.1
 . סוג הקרקע סביב הצינור הקיים 4.1.2
 שהוא. מים עיליים ותת קרקעיים מכל מקור  או מצאות מי תהום יה 4.1.3
 מיקומי הבורות מידותיהם ואורכי ההשחלה בין המקטעים השונים. 4.1.4
כתוצאה   4.1.5 להינזק  העלולים  וכו',  גדרות  עצים,  )כגון  לקו  סמוכים  קרקעיים  תת  מכשולים 

 מהעבודות(. 

   .חיצונייםהמפלים  וה  של השוחות .I.Lמדידות תוואי ורומים כולל   4.1.6

1,724 MPa 250,000 psi Flexural Modulus of 

Elasticity 

31      MPa 4,500     psi Flexural Strength 
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שוחות   4.1.7 שתי  כל  בין  הקיים  הקו  שיפוע  מודד וחישוב  ע"י  אורכו  לכל  החדש  לקו    מדידה 
 . מוסמך

 . מיקום נקודת החדרה 4.1.8
מעקפי זרימה כולל מיקום הצבת המשאבות כמותן היקפן ומערך    ביצוע    מיקום הציוד בזמן 4.1.9

 הצנרת שישמש למעקפי הזרימה. 
  הקיימות.  קוטר השוחות וכן  קוטר ואורכו הפנימי של הקו 4.1.10
הסכנה   4.1.11 מידת  והערכת  הביוב  לקו  הסמוכות  סוג  מכל  קרקעיות  תת  תשתיות  בדיקת 

בסיכון  להיות  העלולות  תשתיות  וקיימות  במידה  העבודות.  במהלך  הסמוכות    -לתשתיות 
 הקבלן יבצע עבודות חפירה בכדי לחשוף את התשתיות הסמוכות.    

 
 הקבלן יכין תכנית עבודה של השרוול שתכלול בין היתר את  הפרטים הבאים :   4.2

 סוג השרוול והיצרן.  4.2.1
 סוגי המקשים.  4.2.2
 סוגי ריכוז וכמויות השרפים.  4.2.3
 סוג וצפיפות לבד השרוול. 4.2.4
 הוראות יצרן לגבי המתיחה המקסימלית של השרוול.  4.2.5
 תכנון עובי דופן השרוול בהתבסס על העומסים בהם פועל הקו.  4.2.6
 חוזק הצינור  ופרטי המעבדה לביצוע בדיקות החוזק לאחר שרוול. 4.2.7
 השיטה לביצוע העבודה ופרטי המפרט הטכני.  4.2.8
 דרישות מיוחדות לביצוע במידה וישנן.  4.2.9

 לו"ז מפורט, כולל שלבי ביצוע. 4.2.10
 תקנים כולל מספרם והתאמה לתקנים.  4.2.11
 (.פלסטיק, חרס, אסבסט צמנט או בטוןהקיים )צינור  טיב ה 4.2.12

 
  : תכנון ראשוני .5

הפרטים   5.1 את  וכן  לעיל  בסעיף  האמור  את  שיכלול  החברה  מטעם  למפקח  העבודה  פרטי  את  יגיש  הקבלן 
סמך   על  השרוול  עובי  תכנון  בטיחות,  ואמצעי  תכנית  המקשים,  סוגי  והיצרן,  השרוול  סוג  הבאים: 

ביצוע העבודה,  שיטות  העומסים בהם פועל הקו, פרטי המעבדה בה יערכו בדיקות החוזק לאחר שרוול,  
,  טכנייםהמפרטים  ביצוע, הציוד לביצוע, ה   לוח זמנים מפורט כולל שלבי,  הדרישות המיוחדות לביצוע 

 ומספרם.  לפיהם תבוצע העבודה תקנים
לגבי המתיחה המקסימלית המותרת עבור השרוול    הקבלן ימסור למפקח מטעם החברה את הוראות היצרן 5.2

משכדי  ב נמוך  יהיה  בפועל  המתיחה  סיבי  מותרהמקסימלי  הכח  הכח  קריעת  למנוע  מנת  על  וזאת   ,
 השרוול.  

 הקבלן יציג נתונים לגבי השרף כולל סוג, תאריך יצור ותאריך תפוגה.  5.3
 חישוב עובי דופן נדרש עפ"י תנאי ההתקנה )קוטר הצינור, נוכחות מי תהום וכו'(.  5.4
 מ'(.  1חלקו החיצוני של השרוול יהיה מסומן בשם היצרן או סימונו המסחרי, במרווחים קבועים )כל   5.5
יבצע   5.6 למדידת  בדיקהקבלן  )  היחלשות  ה  לתוצאות  זחיל שרוול  בהתאם  מוסמכת.  במעבדה  השרוול(  ת 

 מערכו הראשוני. 50% -בתכנון השרוול, בהתאם למודול האלסטיות הבדיקה, יחושב  
את   5.7 מכני  מסור  באמצעות  ינסר  האספלט  הקבלן  הביוב  מיסעת  לצינור  עד  חפירה  עבודות  ויבצע  בכביש 

 וחשיפתו לאורך הנדרש. יובהר כי  הבורות יהיו במידה מינימאלית הנדרשת, ובהתאם לתנאי השטח. 
 :  עבודות הכנה של קו הביוב .6

 : ניקוי הצינורשטיפה ו 6.1
יסודית של    הקבלן יבצע  6.1.1 עד שהצינור יהיה    ,כל המשקעיםקו הביוב הישן להוצאת  שטיפה 

 נקי. 
 .  השפכים מתוך קו הביוב הישןאת כל  הקבלן יפנה  6.1.2
ינקה את   6.1.3 גר הקבלן  )לפי מפרטים מומלצים של  בצינורות  ציוד שטיפה בלחץ  יטציה בעזרת 

NASSCO  .)עבור שיקום מערכות מאספי ביוב 
יובהר כי בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן לוודא  את מצב הקו  טרם ביצוע העבודה ובהתאם   6.1.4

יותר מ -לממצאים ולבצע שטיפה מוקדמת של הקו במידה וכמות משקעים בכמות גבוהה 
 מחתך הצינור.  20%

את   6.1.5 ינקה  זיהום  הקבלן  או  פסולת  וכל  שורשים  שומנים,  חצץ,  ממוצקים,  הביוב  צנרת 
 והביקורת.   הבדיקה למהלך שיפריעו

צילום יתבצע במקביל )בו זמנית( לביצוע השטיפה של הקו. בקו ביוב חדש    -בקו ביוב פעיל   6.1.6
 שעות.  24צילום יתבצע אחרי שטיפה בלבד, בפרק זמן שלא יעלה על  -)לא פעיל( 

יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע על מהלך   6.1.7
 הצילום התקין. 

השטיפה  אחריות  ב 6.1.8 ניקוי מבצע  מתאים,  בציוד  הביקורת  בנקודת  הלכלוך  כל  לכידת    לבצע 
 ניקוי מקטעי הצינור, ופינוי לאתר פסולת מורשה.   כל פסולת בעת והוצאת

ידי כח אדם מנוסההסקירת   6.1.9 וחיבורי  , הקווים תבוצע על  מיומן באיתור שברים, מכשולים 
ומסירת  וזאת באמצעות  רות  יש וידאו  לידי    ,CDצילום  של הממצאים  מילולי  פירוט  כולל 
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על מנת לאתר מיקומן של נקודות   ,המפקח. יש לבדוק באופן יסודי את חלקו הפנימי של הקו 
העשויות להפריע להתקנה נאותה של השרוול הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע, 

   נגזר או צף.
  כשלים בצינור העלולים להפריע את חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר    על הקבלן לבדוק 6.1.10

השרוול    תקינהלהתקנה   :  של  שקע)כגון  הצינור  בהם  צף  נקטע  מקומות  על  או  וידווח   )
 מכשולים אלה למפקח.  

מוצקים, נזילות ממחברים, חיבורי שרות בולטים,  )  כשולים מצנרת צריך להיות נקי מהקו   6.1.11
הקבלן ידווח על כך מיד למפקח עד לפתרון    .(צינור שקרס או נמחץ והיצרות בחתך הצינור

 ע"י גילוי נקודתי של הקו או ע"י הטיה של הקו. הבעיה 

 
 צילום טלוויזיוני:    6.2

בקו   6.2.1 הניקיון  יבדוק את  מצב  טלוויזיוניאמצעות  בהקבלן  באופן  צילום  וכן את מצב הקו   ,
צרויות  י ה   וכי איןהעלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה,    נקודות "חדות"  כייש לוודא  כללי.  
   שונות.

מוכנות   6.2.2 את  לבדוק  מנת  על  וההשחלה  הניפוץ  טרם  מוקדם  טלוויזיוני  צילום  יבצע  הקבלן 
הקו לביצוע הניפוץ וההשחלה. במידה ויאובחנו ממצאים העשויים להפריע למהלך השרוול,  
או שישפיעו בצורה מסוימת על העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ  

 או    CDוההשחלה. הממצאים יטופלו בהתאם לאישור המפקח. כל הצילומים יהיו על גבי  

DVD  אוDisk On Key  . 
ניקיון   6.2.3 הקו,  מצב  לגבי  פירוט  הבאים:  הפרטים  את  הכולל  מפורט  דו"ח  להגיש  הקבלן  על 

הימצאות   "חדות"הקו,  ההתקנה    נקודות  בזמן  בשרוול  לפגוע  עפ"י  צרויות יה והעלולות   ,
 מסמך הרשות להסמכת מעבדות המעודכן ביותר. 

צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה    יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך 6.2.4
. יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח לגבי מצב  עד לזיהוי ודאי של מצב הצנרת

 ימשיך הקבלן בביצוע העבודות.    -הצנרת 
 

 מעקפי זרימה  6.3
לדאוג   6.3.1 שעות,  כי  יש  למספר  המשורוול  הקטע  השבתת  הקו  ימשיכו  בזמן  במעלה  השפכים 

צנרת   ומערכת  רגיל באמצעות משאבות  באופן  )לזרום  . מערכת השאיבה  (פס"-יי"ב עוקפת 
לפני   הצפות  למניעת  תקלה  למקרה  נוסף  לציוד  גיבוי  עם  בקו  הזרימה  לכמויות  תתאים 

 הקרקע. 
פני   6.3.2 על  לקו  מחוץ  ביוב  גלישת  למנוע  בכדי  הקו  במעלה  לביוב  זרימה  מעקפי  יבצע   הקבלן 

 השטח או לבורות החפורים או לקרקע, ע"י התקנת פקקים במעלה הקו. 
המשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המשרוול, ויטו את השפכים ממעלה   6.3.3

 הקו למורד הקו.  
 יובהר כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.   6.3.4
 יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאבה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.  6.3.5
ו  6.3.6 זרימה  במידה  מעקף  בצינורנדרש  מסוים  לקטע  מסביב  הקבלן,  גם  המעקף    יציב  את 

מערכת  אל  או  לקטע הבא אחריו  את הנוזלים  וישאב  תיקון,    הדרושבנקודה שלפני הקטע  
 ספיקה. הבגודל ובקיבולת  מתאימיםסמוכה. המשאבה וצינור המעקף צריכים להיות 

 דקות לפחות.  30טרם ביצוע העבודות, יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך   6.3.7

 
 אישור המפקח  6.4

יובהר כי הקבלן יחל בהחדרת השרוול רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו ולתכנית   6.4.1
 העבודה כמפורט לעיל.  

 
 :  חומרים וציוד לביצוע העבודות .7

 : שרפים 7.1
 כל החומרים יסופקו מיצרנים מוכרים ובעלי תקנים המתאימים להפעלת השיטה.  7.1.1
ישתמש   7.1.2 כימ הקבלן  עמידים  סוגי שרפים  בסביבה  הקלית  יבמספר  עבודה  לתנאי  מתאימים 

כגון: "איזופטאלי"  רטובה,  על בסיס  "דרקן",   פוליאסטר  כ  -ו  ויניל אסטר, המוכר בארץ 
 . אפוקסי

ה 7.1.3 שרפים  רווי,  בלתי  סטירן  בסיס  על  יהיו  עם  מ השרפים  אפוקסי  שרף  או  בחום  עוצבים 
 מקשה, המתאים לתהליך ההחדרה.  

 בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.   יתקשההשרף  7.1.4
 הקבלן ישמור את השרף בתנאי קרינה וטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן. 7.1.5
 השרף יסופק באריזתו המקורית מהיצרן ובחבית סגורה לאתר העבודה.   7.1.6
השרפים   7.1.7 יסודית  תיעשההספגת  שתבטיחבצורה  כך  אורך    ,  לכל  השרף  של  מלאה  הספגה 

 וכמפורט להלן.   השרוול ללא "נקודות יבשות"
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חומר מספיקה שתחושב לפי עובי דופן השרוול ואורך הקטע להספגה כולל    הקבלן יכין כמות 7.1.8
של המחושבת  5%  -כ  תוספת  הכלוא  .  לכמות  האוויר  את  מהשרוול  לינוק  באמצעות  יש 

 ה. כדי למנוע נקודות אוויר שיקטינו את איכות ההספג שימוש בוואקום ב
הקבלן יקבע מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוול, כך שיתאים לעובי השרוול   7.1.9

 המוספג. 
הקבלן יניע את מערכת ההספגה ויעביר את השרוול המוספג בתוך גלגלות מונעות המפזרות   7.1.10

 את השרף באופן אחיד לאורכו של הקו.  
לחומרים 7.1.11 עמיד  יהיה  רטובה  ויתאים  םקלייכימ  השרף  בסביבה  עבודה  מוקשה  לתנאי   ,

ויסופק באריזה אטומה  תאים לתהליך ההחדרהשי  אפוקסי עם מקשה  באמצעות חום או  ,
 ומקורית של היצרן. האריזה תכלול נתונים לגבי סוג השרף,  תאריך יצור ותאריך תפוגה.

הכמות להספגה של השרף תיקח בחשבון תוספת לחישוב גם בגין התכווצות השרף במהלך   7.1.12
 ההקשיה וכן לאבודים לחללים וסדקים בצנרת. 

 
 :  חומר סיכה 7.2

השרוולעל   7.2.1 על  מזיקה  השפעה  וללא  שמן  בסיס  על  רעיל,  בלתי  להיות  הסיכה    וף ג  .חומר 
על   שלילית  בצורה  ישפיע  ולא  בקטריה  לצמיחת  כר  ישמש  לא  השאיבה  ומערכת  החימום 

 . העברת הנוזל
. הקבלן  בחומר סיכה תוך כדי תהליך ההחדרה על מנת להקטין את החיכוך  הקבלן ישתמש 7.2.2

   תוך השרוול עצמו.אל למי ההחדרה בצינור התחתון או  את חומר הסיכה  יכניס 
 

  : השרוול  7.3
אחת 7.3.1 שכבה  יכיל  את   השרוול  ולשאת  השרפים  להספגת  המתאימות  יריעות  של  יותר  או 

כמות השרף הנדרש. השרוול יעמוד בדרישות החוזק, הנדרשת לתהליך ההתקנה וההספגה  
 וטמפרטורת ההקשיה. 

הוראות  7.3.2 או  השונים,  בתקנים  שמופיע  כפי  הטכניים,  הנתונים  סמך  על  יקבע  הדופן  עובי 
היצרנים, בהתחשב בנתונים הספציפיים בפרויקט. הקבלן יגיש חישוב לעובי הדופן בכל 

 .פרויקט
היריעה של השרוול תהיה שקופה ומצופה ביריעה פלסטית מפוליאוריתן שתתאים לשרוול   7.3.3

ולשרף שבשימוש, כך שניתן יהיה  להבחין בשרף המוחדר ובטיבו, וכן לוודא הספגה טובה  
 של השרף.  

יהיה אטום לכל   7.3.4 כי הציפוי  יובהר  פוליאוריתן.  ציפוי  השכבה החיצונית של השרוול תכלול 
 . שרףהשרוול וסוג הלאורכו ויתאים 

 .ביוב סניטרי ביתיהשרוול יהיה עמיד לכימיקלים, שפכים ו 7.3.5
ובלחצי ההתקנה, כך שיוכל לגשר    עומסים הידראוליים הנובעים ממי תהוםב  השרוול יעמוד  7.3.6

ויהיה בכל כושר מתיחה להיצמדות בקטרים שונים. במקרה של   בצינור  בין חללים שונים 
 ביצוע בסביבת מי תהום, באחריות הקבלן לספק שרוול בעל עובי דופן מתאים. 

 .CIPPהשרוול יסופק ע"י יצרנים מוכרים בחו"ל, המייצרים שרוולים למטרת שיטת  7.3.7
 הקבלן יצרף להצעתו את שם יצרן השרוולים ממנו נרכשים השרוולים.  7.3.8
 יריעת השרוול  תהיה גמישה ותכיל את השרפים המוחדרים לשרוול בתהליך ההספגה.  7.3.9

המוחדר   7.3.10 בשרף  להבחין  יהיה  שניתן  מנת  על  מספקת,  במידה  שקופה  תהיה  השרוול  יריעת 
 ובטיבו באמצעות צילום טלוויזיוני פנימי בסיום התהליך. 

אחיד 7.3.11 באופן  דבוקות  יהיו  השרוול  ידנית  וכך    שכבות  סכין  ע"י  להפרידן  יהיה  ניתן  שלא 
 . רגילה

השרוול המוספג יהיה בעל עובי אחיד באופן שבשלב הניפוח וההצמדה לצינור הקיים ישמור   7.3.12
ההחדרה   שבמהלך  כך  מתאימה,  במידה  ייוצר  השרוול  השרוול.  של  המחושב  עובי  על 

 וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף הצינור הקיים וללא קפלים. 
וחוזק הצינור,    הקבלן יחשב את 7.3.13 וריכוזי    סוג   יכמויות השרפים, התאמה לתקנים, עובסוגי 

דופן,   עובי  הלבד,  אשפרתו  וצפיפות  ותהליך  השרוול  החדרת  אל  והיצמדתו  אופן  המלאה 
 הדופן הפנימית של הצינור הקיים. 

שתתאים לשרוול ולשרף.  שכבת השרוול החיצונית תהיה מצופה ביריעת פוליאוריתן אטימה   7.3.14
 . כדי לוודא הספגה טובה של השרףבהציפוי יהיה שקוף 

בעלת   7.3.15 תהיה  ולכן  המחודש,  הצינור  של  הפנימי  כחלקו  התהליך  בסיום  תשמש  היריעה 
 עמידות כימית לשפכים הזורמים ועמידות לזרימה ושחיקה.

אחיד  7.3.16 מוצר  שיתקבל  מנת  על  אחרים,  חומרים  יכיל  ולא  אורכו  לכל  הומוגני  יהיה  השרוול 
 בסיום התהליך. 

מ'. הסימון יכלול גם    1השרוול יהיה מסומן בחלקו החיצוני למרחק במרווחים קבועים של   7.3.17
 את שם היצרן או סימונו המסחרי. 

ובעל   7.3.18 בצינור  חלקים חסרים  על  לגישור  יהיה חזק מספיק  ההתקנה,  בלחצי  יעמוד  השרוול 
 כושר מתיחה מתאים להיצמדות גם בקטעים בקטרים שונים. 
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וטמפ'   7.3.19 מוצל  מקום  היצרן,  הוראות  פי  על  מתאימים  בתנאים  השרוול  את  יאחסן  הקבלן 
 מבוקרת כנדרש. 

הקבלן יאחסן  את השרוול לתקופה המותרת על פי הוראות היצרן , ומקסימום עד חצי שנה   7.3.20
 מיום ייצורו. 

 . UVהשרוול יצופה בציפוי חיצוני מתאים נגד קרינת  7.3.21
השרוול ייוצר במידה מתאימה, כך שבמהלך ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף   7.3.22

 הצינור הקיים  וללא קפלים. 
בכל נקודה בה לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח, יותקנו שרוולים מחוזקים   7.3.23

 מיוחדים על גבי השרוול, כגון בתוך שוחות ובקצוות. 
כך שיוכל לשאת את העומסים ההידראוליים הנובעים ממי תהום    יתוכנן"  CIPP"  -שרוול ה  7.3.24

 .TVכפי שיראה בצילום  ,ובהתאם למצב הצינור המקורי
ביתי   7.3.25 סניטרי  ביוב  של  סטנדרטי  ביישום  לכימיקלים  עמידות  בעל  יהיה  בהתאם  ו השרוול 

 לתקנים. 

 
 
 

  : עבודות מקדימות לביצוע השרוול .8
 הספגה  8.1

שתבטיח  ובהתאם לתקנים המוזכרים לעיל,  בצורה יסודית  ייעשה  תהליך הספגת השרפים   8.1.1
הספגה מלאה של השרף לכל אורך השרוול ללא "נקודות יבשות". לצורך כך יש לבצע מספר  

 : פעולות
כי   8.1.2 בהתאם    ועל הקבלן לבצעו  תהליך ההספגה הינו קריטי לקביעת איכות השרוול,  יובהר 

הספגה    מחמירות הלדרישות   ובצפיפות  הנדרשות  השרף  בכמויות  הספגה  שתתקבל  כדי 
הצורך  ,  מיטבית במידת  קירור  מוקדמת,  להקשיה  יגרמו  שלא  עבודה  תנאי  על  שמירה 

 ושמירה מקרינת שמש ישירה.
כולל   8.1.3 להספגה  הקטע  ואורך  השרוול  דופן  עובי  לפי  שתחושב  מספיקה  חומר  כמות  הכנת 

 לכמות המחושבת.   5-10% -הוספת כ 
השרפים   8.1.4 כמות  את  יתאים  של  הקבלן  שרפים  תוספת  ידי  כיסוי   5-10%על    השינוי   לצורך 

השייווצר   של  פולימריזצי   בעקבות  רפים שבנפח  סדקים  הנהשרפים  ה  לתוך  ויחבר  יגרים 
 בצינור הקיים. אותם 

י 8.1.5 שרפים  הקבלן  בכמות  וקוטר  ששתמש  דופן  בעובי  בשרוול  החללים  כל  את  למלא  תספיק 
   נומינליים. 

הקבלן יספק כמות שרפים שתכלול תוספת חישוב במקרה של התכווצות השרפים במהלך   8.1.6
 ה, חללים וסדקים בצנרת. יובהר כי התוספת תהא של פולימריזציההקשיה, איבוד חומר,  

  מהכמות הנומינלית של שרפים, המספיקה למלא את כל החללים בשרוול, בהתאם   5-10% 8.1.7
 הצינור.    קוטר ואורךעובי דופן השרוול ל

 בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.   השרף יתקשה 8.1.8
הקבלן יפזר את השרפים באמצעות מערכת גלגלים באופן אחיד לאורכו של הצינור, כך שלא   8.1.9

 " והשרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ובעל עובי אחיד. נקודות יבשותתהיינה " 
יבצע את ההספגה כך שהשרוול לא יאבד מערכו בשלב הניפוח וההצמדה   8.1.10 יובהר כי הקבלן 

 לצינור הקיים.  
כדי למנוע נקודות אוויר שיקטינו את  באמצעות וואקום ב  השרוול ירוקן מהאוויר הכלוא בו 8.1.11

 ה. איכות ההספג 
השרוול   8.1.12 לעובי  שיותאם  השרוולים,  יצרן  הוראות  עפ"י  ההספגה  גלגלות  מרווח  קביעת 

 המוספג. 
גלגלות מונעות המפזרות את השרף  8.1.13 הנעת מערכת ההספגה והעברת השרוול המוספג בתוך 

 באופן אחיד לאורכו. 

 
 החדרה  8.2

 
שיטות לביצוע ההחדרה. יובהר כי השיטה  לביצוע תקבע בהתאם לתנאי השטח, הצינור,    2קיימות  

ע"י   מראש  ותאושר  נוספים,  ופרמטרים  )חיכוך(  שלו  הפנימית  ההתנגדות  מידת  קוטרו,  אורכו, 
יצטרך לבצע את העבודות בשיטה של החדרה באמצעות   גדולים הקבלן  כי בקווים  יובהר  החברה. 

 משיכה וניפוח. 

בהיפוך  8.2.1 השרוול  תתבצע    -  החדרת  )  ההחדרה  הלבד    -(  ethodMnversion Iבהיפוך  שרוול 
הקיים   לצינור  הכניסה  ועד  ההחדרה  מגדל  קצה  שבין  המתאים  לאורך  כ"גרב"  מהופך 

העליון   חלקו  השרוול  בשוחה.  שלא  של  כך  ובטוחה,  יסודית  בצורה  היפוך  למתקן  נקשר 
יתנתק בזמן ההשחלה. עם מילוי מים בשרוול, לחץ המים הפועל על הדפנות ההפוכות של  

בתוך הקו.   והתקדמותו  להיפוך השרוול  גורם  הלחץ המופעל  השרוול  או  מגדל המים  גובה 
 בהתאם להוראות יצרני השרוולים.  בכל שלבי ההחדרה וההקשיה יהיה
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משיכת השרוול באמצעות כננת לתוך הצינור    -  באמצעות משיכה וניפוח  UVהחדרה שרוול   8.2.2

מרוחקת   המחודש ביקורת  בשוחת  אחראו  שתוצב  כי    באתר  יובהר  המפקח.  ע"י  שיאושר 
יעלה בפתאומיות   בכננת  והעומס  יבדוק    -במידה  יעצור הקבלן את ההחדרה באופן מיידי, 

 את מקור הסיבה ללחץ על הכננת וידאג להסיר גורמים אלו. 
 

  : שיטות ההחדרה כמפורט להלן  2-הקבלן יבצע תהליך בקרה מתמדת ב 8.3
 הקבלן יבקר את לחץ המשיכה בכדי למנוע עיוותים סיבוביים וקיפולים של השרוול בצנרת.   8.3.1
, רצוף, ללא נקודות יבשות, הגבהות ו/או  כיחידה אחתהקבלן יבצע את ההחדרה של השרוול  8.3.2

 . , כולל מעבר דרך תאי ביקורתפומתחילת הקו ועד לסו פיצול לשכבות, 

 
  במידת הצורך ישחיל הקבלן יריעת מגן מתחת לשרוול או שכבת מגן אינטגרלית באמצעות  8.3.3

 בכדי להקטין את עוצמת חיכוך תהליך ההחדרה.    חומר סיכה
יהיה מחומר  חומר הסיכה    שרוול עצמו. ללצינור התחתון או  את חומר הסיכה    הקבלן יחדיר 8.3.4

לצינור  רעילשאינו   נזק  גורם  השרוולושאינו  על  מזיקה  השפעה  וללא  שמן  בסיס  על    וף ג,  , 
 . החימום ומערכת השאיבה

הקבלן   8.3.5 יתקין  והניפוח,  ההתקנה  בזמן  לשרוול  תמיכה  קיימת  לא  בהן  בנקודות  כי  יובהר 
 שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי השרוול, כגון : בתוך שוחות ובקצוות.  

עומס עודף על החומרים הארוגים או הבלתי    הקבלן יוודא כי בזמן החדרת השרוול לא יהיה 8.3.6
 . ארוגים

 בר.  1מק"ש וללחץ של עד   500המפוח לניפוח השרוול יהיה בגודל מינימלי של  8.3.7
באמצעות   8.3.8 הנדרשים  הלחצים  על  ושליטה  בקרה  תאפשר  השרוול  לניפוח  הצנרת  מערכת 

 וסתים מתאימים ומערכת פליטה לשחרור אוויר. 

 
  : ביצוע עבודות השרוול .9

ע"י   9.1 אחרת  נדרש  אם  אלא  הקיימות,  השוחות  מתוך  בהיפוך  השרוול  השחלת  את  יבצע  הקבלן 
 המפקח. 

מהופך כ"גרב" לאורך  יהיה    שרוול הלבד  :  (  Inversion Methodבהיפוך )הקבלן יבצע את ההחדרה   9.2
המתאים שבין קצה מגדל ההחדרה ועד הכניסה לצינור הקיים בשוחה. לחץ המים הפועל על הדפנות  

 להיפוך השרוול והתקדמותו בתוך הקו.    יגרוםההפוכות של השרוול 
 . היפוך בצורה יסודית ובטוחה, כך שלא יתנתקהמתקן  אל  יהיה קשור  של השרוול חלקו העליון  9.3
 כיחידה אחת מתחילת הקו ועד לסוף הקטע, כולל מעבר דרך תאי ביקורת. הקבלן יבצע את השרוול  9.4
תוך שימוש בחומרי    ,ע"י בניית תבנית פנימית ויציקה או התזה  ,ללא חפירההקבלן יבצע את השרוול   9.5

 . גלם מתאימים לתנאי העבודה הקיימים במערכת הביוב
השרוול הרטוב יוחדר דרך שוחת ביקורת קיימת או כניסה מאושרת אחרת באמצעות תהליך החדרה   9.6

הידרוסטטי  וזאת   במהופך  בראש  שימוש  ידי  תפוקה  ו  על  בעל  מים  לחץ  או  אויר  לחץ  הפעלת 
 . שרוול עד לשוחת הביקורת הבאה או עד לנקודת הסיוםאת ה המספיקה להחדיר

הקבלן ישחיל יריעת מגן מתחת לשרוול במידת הצורך, למניעת פגיעה בשרוול במהלך משיכתו בקו   9.7
בתוך   אינטגרלית  מגן  שכבת  או  במשיכה  החיכוך  להקטנת  וכן  חדים  ועצמים  מבליטות  כתוצאה 

 השרוול. 
יהיה 9.8 וההקשיה  ההחדרה  שלבי  בכל  שיופעל  הלחץ  או  המים  מגדל  להוראות    גובה  התקן  בהתאם 

 . יצרני השרווליםו
על מנת לגרום לשרוול  מים או אוויר  מספיק    ומכוון כך שיהי יהיה  ויר בהחדרה  והאהמים ו/או  לחץ   9.9

לדופן   צמוד  השרוול  את  ולהחזיק  הסיום  לנקודת  ועד  החדירה  מנקודת  ולחדור  להתהפך  הספוג 
 הצינור, תוך יצירת גומות בחיבורים צדדיים. 

עד אשר  יישאר  בין המקסימום למינימום  הקבלן כי הלחץ    במהלך ביצוע ההחדרה של השרוול, יוודא  9.10
 תושלם ההחדרה. 

  , השרוול מהצינור הקייםיוסר  במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים שבין המינימום למקסימום,   9.11
 . ובמקומו יסופק ויותקן שרוול בעל נתוני חוזק מתאימים

 . עומס עודף על החומרים הארוגים או הבלתי ארוגים על הקבלן לוודא שלא יהיה ,רהדבזמן ההח 9.12
: הקבלן יתקין סגרים בקצוות של השרוול , יחדיר לתוכו את "רכבת מנורות" וינפח את  UVבשיטת   9.13

 השרוול על פי טבלת הלחצים הנדרשת, לפי הוראות יצרן השרוולים. 
מידית  UVבשיטת   9.14 החדרה  את  ויעצור  בכננת  המשיכה  עומס  את  המשיכה  במהלך  יוודא  הקבלן   :

 ברגע שהעומס עולה בפתאומיות.  
 : עם הגעת המנורות לקצה, הקבלן יוציאן ויבצע חיתוך לקצוות השרוול. UVבשיטת  9.15
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  : עבודות ההקשיה .10
 

היתר:     2קיימות   ובין  השטח  לתנאי  בהתאם  תקבע  לביצוע  השיטה  כי  יובהר  ההקשיה.  לביצוע  שיטות 
הקרקע,  לחותו  חום  טמפרטורת של  החום  ו מוליכות  הנדרש,  הלחץ  חום    רמת  את  בתנאי  להחזיק  כדי 

 . השיטות הן: השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים

 באמצעות חימום וסחרור מים •
    UVבאמצעות כננת מנורות  •

 
 באמצעות חימום וסחרור מים  10.1

ויסחררם   10.1.1 יחמם את המים שבתוך השרוול  של   הקבלן  לטמפרטורה    צלזיוס   מעלות   80עד 
 לפחות, בטמפרטורה אחידה לכל אורך השרוול באופן הדרגתי ומבוקר. 

לביצוע   10.1.2 הנדרש  הזמן  למשך  בהתאם  ייקבע  ההקשיה  חומר  וריכוז  המקשה  סוג  כי  יובהר 
 מזמן ערבוב החומר וכמות השרפים תקבע בהתאם בקוטר ובאורך הצינור.   

לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים,    לצורך ביצוע האשפרה וההקשיה, יש 10.1.3
 .מערכת השרפים ותנאי השטח )רמת חום, רמת לחות ומוליכות החום של הקרקע(

רמת הלחץ הנדרש    לספקיש    ,קשיהוהה   תחילת האשפרה  טרם 10.1.4 לגבי  להחזיק  בנתונים  כדי 
 את השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים.  

יעלה  10.1.5 השרפים  הקבלן  יצרן  המלצת  לפי  זמן  ולמשך  לטמפרטורה  החום  שהמים  את  כך   ,
בצינור תעלהדרך הדוד על מנת לשמור על חום קבועיסוחררו   באופן אחיד    . הטמפרטורה 

בהתאם להמלצת  ,  להקשיית השרפים  מהטמפרטורה הנדרשתגבוהה  הרמת חום    ותשמור על
 יצרן השרפים. 

, יקרר הקבלן את  שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך  בסיום תהליך ההקשיה וטרם 10.1.6
קרים    הצינור  מים  הזרמת  ידי  קיטור  על  תערובת  באמצעות  להחלפת  ההיפוך  צינור  לתוך 

 . האוויר והאדים המנוקזים דרך פתח בקצה הצינור
 .העלול לגרום נזק לצינור החדש ,ואקום לא יצור שחרור הראש הסטטי  הקבלן יוודא כי  10.1.7
ויוודא כי    גומות בחיבורים צדדיים   באמצעות   את השרוול צמוד לדופן הצינורהקבלן יחזיק   10.1.8

 . לשרוול להתהפך ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיוםיאפשר ויר בהחדרה ולחץ הא 
אמצעי  ו   אמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאיםבנוסף לאמור לעיל, ישתמש הקבלן ב 10.1.9

השרוול   בין  נוסף  בקצל מדידה  בזמן    הסופי  הוצינור  הטמפרטורה  את  לקבוע  מנת  על 
 . קשיההה

לאורך כל השרוול   10.1.10 הקשיית שרפים תיעשה באמצעות סחרור מים חמים או קיטור מבוקר 
ובעל   אטום  קשיח,  לצינור  והפיכתו  הקשייתו  עד  בשרוול,  ואקום  יצירת  כדי  תוך  המוחדר 

  50ציפוי פלסטי פנימי, כך שבסיום השרוול יהיה צינור חדש בעל אורך חיים מינימאלי של  
 שנה, רציף לכל אורכו, אטום וללא מחברים ואשפרה תוך קירור הדרגתי של הצינור. 

ותושלם  תבוצע ראשונית  ההקשיה  ה 10.1.11 לעלות  מתחיל  של    כשהחום  גלויים  חלקים  כאשר 
החדש   והחום  יהצינור  קשים  הינה  שיראו  שהטמפרטורה  יראה  מרחוק  חיישן  ע"י  נמדד 

 חום או הקשיית השרפים. ה של פליט שתאפשרבגובה אשר 
את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן    הקבלן יעלה  לאחר הקשיה ראשונית,  10.1.12

 דרך הדוד על מנת לשמור על חום קבוע.  יסוחררובמשך אותו זמן המים , השרפים
  מהטמפרטורה הנדרשתברמת חום גבוהה    ותעמודבאופן אחיד    הטמפרטורה בצינור תעלה 10.1.13

 בהתאם להמלצת יצרן השרפים. , ותהיהלהקשיית השרפים
תהליך 10.1.14 בחיבורים,  הה  לאחר שהחל  הגומות  והושלמו  הלחץ קשיה  כי  הקבלן  הנדרש   יוודא 

 יישמר עד להשלמת ההקשיה. 
וההחדרה  לאחר 10.1.15 ההספגה  תהליך  לטמפרטורות  השלמת  עד  בשלבים  השרוול  יחומם   ,

ועד השרוול  לאורך  אחידה  טמפרטורה  לקבלת  עד  ויסוחרר    צלזיוס מעלות    80  הנדרשות 
 לפחות. 

 יובהר כי אין לבצע ריקון של השרוול וחיתוכים עד לסיום האשפרה.   10.1.16
על ידי הזרמת מים    , יקרר הקבלן את הצינורשחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך  טרם 10.1.17

פתח  בקיטור  קרים   דרך  המנוקזים  והאדים  האוויר  תערובת  להחלפת  ההיפוך  צינור  לתוך 
 בקצה הצינור. 

כי   10.1.18 יוודא  לצינור  הקבלן  נזק  לגרום  העלול  ואקום  ייווצר  לא  הסטטי  הראש  שחרור  בעת 
 .החדש

הצינור הגמור להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות, הגבהות ופיצול  על   10.1.19
הצורךלשכבות.   ויחליף,  במידת  יסיר  לא   CIPP  -אם ה  באותם קטעים.  CIPPאת    הקבלן 

בקצותיו,   המקורי  הצינור  אל  מהודק  ו/או  יאטוםמתאים  שני    הקבלן  שבין  החלל  את 
 .CIPP -הצינורות ע"י מילוי של תערובת שרפים התואמת ל

השרוול   10.1.20 את  יחתוך  והבנצ'קים  הקבלן  הבנצ'קים  לגובה  הפתחים    .צדדייםהבהתאם  כל 
 של השרוול.  אטימה לפי מצבם המקורי והקבלן יבצעבשוחות הבקרה יהיו פתוחים 

 ת. יומן רישום לחצים וטמפרטורווההקשיה, ינהל הקבלן במהלך האשפרה  10.1.21
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כולל   10.1.22 התהליך,  במהלך  הטמפרטורות  על  מתמדת   בקרה  הקבלן  יבצע  ההקשיה,  בתהליך 
 בקרה על שלבי הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה. 

מקור חימום מתאים וציוד לסחרור מים על מנת  ת השרוול, ישתמש הקבלן בהחדר  בסיום 10.1.23
 לסחרר מים מחוממים דרך הצינור.  

 .באמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאים לביצוע ההקשיה יצויידמקור החימום   10.1.24
יניח   10.1.25 והצינור הקיים בקצ הקבלן  בין השרוול הספוג  נוסף  על מנת    הסופי  הואמצעי מדידה 

 . קשיההה ו לקבוע את הטמפרטורה בזמן האשפרה
 

 ההקשיה תתבצע בחימום בהתאם לתקן : 10.1.26
• ( בחימום  בהתאם   -(  Heat Cureהקשיה  ומקשים  מאיצים  מערכת  באמצעות  תתבצע 

להשגת  וכן  הנדרשות  ההכנה  ועבודות  השרוול  להחדרת  מספיק  זמן  שתאפשר  לנדרש 
התקנים.   דרישות  פי  על  מתאים  והחדר  חוזק  ההספגה  תהליך  השלמת  המים  ת  לאחר 

לדפנות,   אותו  והמצמידים  השרוול  את  הנדרשות  המנפחים  לטמפרטורות  יחוממו 
ועד  השרוול  לאורך  אחידה  טמפרטורה  לקבלת  ויסוחררו  כנדרש  מעלות    80  בשלבים 

 .  לפחות צלזיוס

על שלבי הריאקציה   • ובקרה  על הטמפרטורות במהלך התהליך  בקרה מתמדת   תבוצע 
 באמצעות בקר טמפרטורה.

איטום   10.1.27 יבצע  השרוול  הקבלן  קצה  אורך  לכל  ההידרוטייט  אטמי  על  אפוקסי  בשכבת 
 . החתוך

 . בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו אטמי הידרוטייטהקבלן יתקין  10.1.28
תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה ובין קצוות השרוול    שכבת האפוקסי 10.1.29

 לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך.   , כך שאטימת האפוקסיהחתוך לבנצ'קים

 
 : UVחימום/ההקשיה של השרוול בשיטת  10.2

)ולא בחימום(, ההקשיה    UVבמקרים בהם יידרש הקבלן לבצע הקשיה באמצעות מנורות   10.2.1
ה  ציוד  ויצרן  השרוול  יצרן  לדרישות  בהתאם  לנוהל  UV  -תהיה  ובהתאם   ,Advisory 

Guidelines DWA-M-3E    חלק ביוב  קווי  לחידוש  טכניות  באמצעות    3)דרישות  חידוש 
 שרוול מוספג בסיבי זכוכית(.

ע"י    10.2.2 מוספג  שרוול  יספק הקבלן  מים(,  בחימום  )ולא  מנורות  כי  בהקשיה באמצעות  יובהר 
 יצרן השרוול ולא יבצע את ההספגה בעצמו. 

ההקשיה תחל עם הדלקת המנורות המתאימות על פי עוצמתן, כנדרש לפי ההנחיות ועל פי   10.2.3
 סדר קבוע, במהירות הנדרשת לפי קוטר ועובי השרוול.  

את  10.2.4 וינפח  מנורות",  "רכבת  את  לתוכו  יחדיר    , השרוול  בקצוות  סוגרים  יתקין  הקבלן 
 השרוול על פי טבלת הלחצים הנדרשת לפי הוראות יצרן השרוולים. 

האוויר   10.2.5 לחץ  המשיכה,  מהירויות  לתהליך ההקשיה,  בקרה מתמדת  יבצע  הקבלן  כי  יובהר 
שלבי   וכל  טמפרטורה(   גששי  )באמצעות  ההקשיה  בזמן  השרוול  טמפרטורות  בשרוול, 

 ת. יומן רישום לחצים וטמפרטורו  הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה וינהל
והעברת   10.2.6 ראשונית   הקשיה  ביצוע  טרם  המנופח  השרוול  של  פנימי  צילום  יבצע   הקבלן 

 המנורות למקום מרוחק.  
בהם   10.2.7 יטפל  בשרוול,  אחרות  תקלות  או  קפלים  שיבוצע  בצילום  ויתגלו  במידה  כי  יובהר 

 הקבלן טרם ביצוע ההקשיה. 
הקבלן ידליק את המנורות בסדר קבוע מראש בעוצמה ובמהירות הנדרשים לפי קוטר ועובי   10.2.8

 השרוול בהתאם להוראות יצרן השרוולים ויחל בעבודות ההקשיה. 
לחץ   10.2.9 המשיכה,  מהירויות  על  בקרה  כולל  התהליך  אחר  הקבלן  יעקוב  ההקשיה,  במהלך 

 האוויר בשרוול, טמפרטורות השרוול בזמן ההקשיה וכדו'.
גששי טמפרטורה יעבירו למסך המחשב החדר הבקרה את הנתונים באופן רציף וקבוע וזאת   10.2.10

 לצורך מעקב על התפתחות טמפרטורות במהלך ההקשיה. 
הקבלן ימשוך את המנורות לצד המרוחק, תוך ביצוע צילום פנימי של השרוול המנופח לפני   10.2.11

הקשייתו. במידה והשרוול תקין וללא קפלים, יש להמשיך בתהליך השרוול. במידה ויתגלו  
קפלים או תקלות אחרות, על הקבלן לטפל בהן טרם ביצוע ההקשיה ולשלוף את המנורות  

 מחוץ לקו במידת הצורך. 
מנורות ההקשיה יהיו בעוצמות שונות על פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר השרוול   10.2.12

 ועובי הדופן.  
 המנורות יותקנו על גבי מנשאים מתאימים באופן שימוקמו במרכז הצינור.   10.2.13

 לשרוול.    UV -המנשאים יותקנו באופן שלא יסתירו את קרינת ה 10.2.14
כל   10.2.15 את  ויכלול  העבודות  לסוג  מותאם  יהיה  למנורות  הבקרה  מערכת  בין  המחבר  הכבל 

 הפונקציות הנדרשות כדי לחבר בין המערכות.  
 טון.  5כננת המשיכה תהיה לעומס מקסימלי של עד   10.2.16
 מ"מ.  600-1,200מ"מ ורכבת מנורות לקטרים  150-500רכבות מנורות לקטרים   10.2.17
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השרוול   10.2.18 צילום  שתאפשר  סגור,  במעגל  מצלמה  תותקן  ובקדמתה  המנורות"  "רכבת  בראש 
 המנופח טרם הקשייתו ומסך מעקב אחר הצילומים בתוך ציוד ההקשיה. 

 בר.  1מק"ש ובלחץ של עד   500המפוח לניפוח השרוול יעמוד בעומס של  10.2.19
באמצעות   10.2.20 הנדרשים  הלחצים  על  ושליטה  בקרה  תאפשר  השרוול  לניפוח  הצנרת  מערכת 

 ווסתים מתאימים ומערכת פליטה לשחרור אוויר. 

ה 10.2.21 קרינת  את  יסתירו  ולא  הצינור  במרכז  שימוקמו  גלגלים  גבי  על  יותקנו    UV-המנורות 
 לשרוול. 

כל   10.2.22 את  ויכלול  העבודות  לסוג  מותאם  יהיה  למנורות  הבקרה  מערכת  בין  שיחבר  הכבל 
של   מינימלי  באורך  יהיה  הכבל  הדרושות,  את    150הפונקציות  לכוונון  ניתן  ויהיה  מ' 

 המהירות בהתאם לצורך.  
שתידרש   10.2.23 החשמל  תצרוכת  כל  את  ויספק  מושתק  גנרטור  יהיה  לכננת  שיחובר  הגנרטור 

 לביצוע העבודה. 
מערכת בקרה שתספק את כל המידע הנדרש לגבי תהליך הקשיה של השרוול לרבות טמפ'   10.2.24

נקודות לפחות, טמפ' האויר בשרוול, מד מרחק למיקום המנורות, לחץ הניפוח    3-השרוול ב  
המוגדרת   למהירות  והשוואה  הנורות  נסיעת  ומהירות  הנורות  פעולת  בקרת  פאנל  בשרוול, 
מהלך   לצילום  טלוויזיה  מסך  וכן  והציוד  השרוול  של  הקבלן  ע"י  המומלצת  למהירות 

 הקשיית השרוול. 

 
 : אשפרה .11

 הקבלן יבצע  אשפרה של השרוול באמצעות קירור הדרגתי של הטמפרטורה לאורך השרוול.    11.1
המנורות   11.2 את  הקבלן  יוציא  הצינור,  לקצה  המנורות  הגעת  ועם  סיום האשפרה  לאחר  רק  כי  יובהר 

 ויבצע חיתוך של קצוות השרוול. 
 . צדדייםהוהבנצ'קים   בהתאם לגובה הבנצ'קיםהקבלן יבצע חיתוך של השרוול  11.3
יבצע   11.4 ושל    אטימההקבלן  השרוול  אטם  של  בעזרת  הביקורת  בתאי  והצינור  השרוול  בין  החיבור 

 .כך שלא תתאפשר חדירת מי תהום אפוקסי בחומר וימלאומתנפח  
עד   11.5 השרוול.  לאורך  הטמפרטורה  של  הדרגתי  קירור  תוך  השרוול  אשפרת  תיערך  ההקשיה  בסיום 

 לסיום האשפרה אין להתחיל בריקון השרוול וחיתוכים.  
 

   : בקרת איכות .12
  -מודול האלסטיות יחושב כ   .היחלשות החומר עקב זחילההכוללת    השרוול  ה שלבדיקהקבלן יבצע   12.1

 מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת.  50%
 בהתאם לכל שיטה שתבחר ע"י החברה לביצוע השרוול.  .CIPP -דוגמאות ל  הקבלן יכין 12.2
הדוגמאות   12.3 יחתוך את  בנקודת  ו   אשפרה  ושעבר  CIPPמתוך קטע  הקבלן  או  ביניים  בשוחת  הקשיה 

 ויחזיקה בשקיות חול. בעל קוטר זהה  בצינור  הסיום
לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל    וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור הקבלן יבצע צילום   12.4

 אורכו ויגיש את דו"ח הצילום לאישור המפקח. 
 לאחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה, יקלף הקבלן שכבה של קטע מהצינור המשרוול.  12.5
מטר לפחות, אשר יספיק    1הקבלן יבצע בדיקה במעבדה מוסמכת  לקטע צינור משרוול באורך של   12.6

 מדגמים. 5לביצוע  
תקן   12.7 לדרישות  בהתאם  יבוצעו  המעבדה  הפרמטרים:    790Dבדיקות  את  הכפיפה  ויכללו  שיעור 

 של השרוול.   האלסטית ומאמץ הכפיפה 
התמורה   12.8 לספק  תשולם  לא  החברה,  ע"י  יאושרו  לא  שיתקבלו  הבדיקה  ותוצאות  במידה  כי  יובהר 

 לביצוע העבודות והקבלן יידרש לבצע את  השרוול מחדש ללא עלות נוספת.     
לכל הפחות חמישה מדגמים לבדיקת    שניתן יהיה להכין מהםעל מנת  , זאת  הדוגמאות יהיו רחבות 12.9

 בדיקת מתיחה.  וכפיפה  
הכפיפה 12.10 ומאמץ  האלסטית  הכפיפה  קצר    שיעור  גר לטווח  בצינורות  לחץ  בימדדו  וצינורות  יטציה 

 . 790D בהתאם לשיטות בדיקה
 .  במים עד לגובה מכסה השוחה וימולאבשני קצותיו  יפוקק CIPP -ה 12.11
   לטמפ' הסביבה. התקרר והגיע  CIPP -לאחר שה הקבלן יבצע את הבדיקה  12.12
אטימות   12.13 את  יבדוק  החוצה   הגרביטציה צינורות  הקבלן  צינור  הבאים    מתוך  לשלבים  בהתאם 

 וכמפורט להלן: 
כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין שני קצותיו לא תעלה   12.13.1

 . ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו, ליטר ליום לכל אורך הקטע 100על 
ביותר 12.13.2 הנמוכה  בנקודה  הצינור,  בתוך  המקסימלי  הפנימי  על    -  הלחץ  יעלה  של   3לא  מטר 

 .מים
המפוקק   12.13.3 בקטע  הנמצא  האנכי  המים  מפלס  גובה  שינוי  באמצעות  תימדד  הנזילה  כמות 

 .שבסוף הצינור בכיוון הזרימה
נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה כלולות  יובהר כי שעה לפחות. ) 1במשך הבדיקה תתבצע  12.13.4

 (. ליטר ליום  100 -ב
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 : בסיום העבודות, הקבלן יבצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר המצב לקדמותו .13

 
ינקה את    13.1 ניקוי ושיקום  )   AWWA, בהתאם לדרישות  קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מיםהקבלן 

 (. 28Mראשיים,   ביוב קווי  
 . הצנרת המקורי  בהתאם למצבסטיות ומדרגים הקבלן יוודא הטבעת   13.2
 הקבלן יפתח וירוקן את תאי הביקורת וישיבם למצבם המקורי.   13.3
 הפתחים בתאי הביקורת יפתחו.  13.4
, כך  אפוקסי  החיבור בין השרוול והצינור בתאי הביקורת ייאטם בעזרת אטם מתנפח ומילוי בחומר 13.5

 .שלא תתאפשר חדירת מי תהום
לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל    וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגורהקבלן יבצע צילום   13.6

 אורכו. 
הקבלן יתקן את הפתחים בשוחות מסביב לצינור, יסגור את התעלות והבורות שנחפרו באמצעות   13.7

 המזמין ויבצע מתעלים חדשים בהתאם לנדרש. בחומר מצע סוג א' שיאושר ע"י  מילויים
יבצע   13.8 מילויהקבלן  כל    אספלטים  ,מצעים  פיזור  ,הידוק  את  לביצוע  המתקנים    וישיב  ששימשו 

 העבודות למצבם המקורי.  
  שרוול של    אנכי  קטע  הוצאת  לשם   קיימת  שוחה  מעל   מסגרת  עם  מכסה  פירוק  מקרה 13.9
 מדרכה.   או  כביש  גובה   לפי   גובה  התאמת עם   בחזרה  אותם  מתקין   הקבלן          
 מסגרת  )עם קיימת   שוחה  מעל  תקרה(  )או  קונוס  בטון  של  עליון   חלק  פירוק  במקרה   13.10

 התקנת   באמצעות  הזה   הבטון   מחזיר  הקבלן   שרוול  של  אנכי  קטע  הוצאת  לשם  ומכסה(            
 המסגרת   מחזיר   גם  הקבלן  מבפנים.   טפסנות  עם   בטון  ויציקת   ברזל  ממוטות  בקידוח  קוצים             
 והתחזקות   התקשות   אחרי  רק  המתוקנת  השוחה   מעל  רכבים  תנועת   ופותח  המכסה  עם            
 הקבלן.   באחריות  השוחה  בטון  שחזור בטיחות    הבטון.            

פינוי פסולת מאושר ע"י  חומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר לאתר  הקבלן יסלק פסולת ו 13.10.1
   המשרד להגנת הסביבה. 

ללא   13.10.2 חופשית  לתנועה  והמדרכה  הכביש  לפתיחת  הדרושות  העבודות  כל  את  יבצע  הקבלן 
 הפרעות. 

 הקבלן יפעיל את  קו הביוב ויפרק את כל הציוד המותקן באתר. 13.10.3
 
 

 : אופני מדידה ותשלום .14
שרוול קו ביוב בכל קוטר ישולם לפי מטר אורך. המחיר כולל אספקה, הובלה, התקנה, הקשייה של   14.1

השרוול, חיבור השרוול לקצוות הצינור ובדיקת חוזק השרוול. כמו כן המחיר כולל צילום וידיאו  
מושלם   הכל  השרוול.  אחרי  וידיאו  צילום  השרוול,  ביצוע  לפני  מכשולים  וסילוק  הצינור  וניקוי 

 ושלם
מטר(    0.50שיקום וחידוש שוחת ביקורת לביוב תשולם לפי גובה השוחה או חלק ממנה )מעוגל ל    14.2

 מדוד במטר אורך. המחיר כולל שיקום קירות השוחה והמתעל. 

קיים ישולם ביחידות. העבודה תבוצע באמצעות רובוט בלי    Tפתיחה ראשונה )בפרויקט( של חיבור   14.3
 צורך בפתיחת כבישים או מדרכות. החל מפתיחה שנייה בפרויקט ישלם בנפרד. 

 מטר ישולם ביחידות. 1.0תיקון מקומי של קטעי צינורות עפ" קוטר עד אורך של  14.4
 מטר.  0.5הגבהה של שוחות )בהתאם לקוטר השוחה( ישולם ביחידות של  14.5
 החלפת תקרה )בהתאם לקוטר המכסה וקוטר השוחה( ישולם ביחידות.  14.6

 

 Pipe Bursting  -חידוש קווי ביוב בשיטת הניפוץ  .15

 :  urstingBipe Pתכולת העבודה עבור ביצוע חידוש קווי ביוב בשיטת  .16

מפרט זה מפרט את הדרישות ותיאור העבודות הקשורות בעבודות ניפוץ והגדלת קוטר קווי ביוב   16.1
 קיימים. 

 מ"מ.  500ועד  6"  -ציוד הניפוץ בבעלות המציע שיפורט לעיל, חייב לאפשר ביצוע בקטרים מ 16.2
 HDPEוהשחלת  צינור פוליאתילן  Pipe Bursting והשחלה  חידוש קו ביוב  מכל סוג בשיטת ניפוץ  16.3

PE100-RC SDR17 . 

זו   16.4 למטרה  ייעודי  ניפוץ  ציוד  באמצעות  ניפוץ  ראש  החדרת  כוללת  ולא   Pipe Bursting  -השיטה 
העשוי   החדש  הצינור  את  אחריו  מושך  ומיד  בקרקע  חדשה  מנהרה  פותח  קידוח,  ציוד  באמצעות 

 צנרת פוליאתילן, שיהיה קטן במעט מקוטר המנהרה, כפי שיתואר בהמשך.  

ׁ  Pipe Burstingיובהר כי לא תאושר לקבלן כל שיטה אחרת מלבד שיטת הניפוץ המצוינת לעיל   16.5  ׁ
ולא יאושר שימוש בציוד קידוח אופקי במקום השיטה המצוינת. על ציוד הניפוץ שבבעלות הקבלן  

 מ"מ.   500מ"מ ועד   160"  -לאפשר ביצוע בקטרים מ
 , בהתאם לשלבים וכמפורט להלן : חידוש קו ביובהקבלן יבצע את עבודות  16.6
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 החדרת ראש ניפוץ באמצעות ציוד ניפוץ ייעודי למטרה זו לתוך צנרת קיימת הטמונה בקרקע. 16.7
קטן   16.8 שיהיה  פוליאתילן,  צנרת  העשוי  החדש  הצינור  של  ומשיכה  בקרקע  חדשה  מנהרה  פתיחת 

 במעט מקוטר המנהרה. 

חדש מסוג    והשחלת  צינור פוליאתילן  Pipe Bursting  בשיטת ניפוץהשיטה לביצוע הניפוץ תהיה   16.9
HDPE PE100-RC SDR17  .ובהתאם למפורט להלן 

לביצוע   16.10 השיטה  כי  יובהר  החברה  לבחירת  בהתאם  שלהלן  השיטות  משתי  באחת  יבוצע  הניפוץ 
, סוג הצינור הקיים ומצבו, סוג הקרקע, הימצאות מי תהום, אורכי  לקוטרהצינור תקבע בהתאם

ותאושר    ההשחלה, הימצאות תשתיות סמוכות לקו, אפשרויות לחפירת בורות כניסה ומשיכה ועוד
 מראש ע"י החברה:  

  ראש ניפוץ פניאומטי  "מבקע" המוחדר לקו הקיים דרךבשיטה זו    -  בשיטה הפניאומטית 16.10.1
באורך   תעלה  חפירת  מבוצעת  ולכן  מראש  מוכן  המבקע    מטר   2-5של  פתח  הקו.  ובעומק 

הפעלתו.   לצורך  דחוס  באוויר  ומוזן  בכננת  מלפנים  את  נמשך  יחבר  הניפוץ  הקבלן   ראש 
לצינור החדש וכננתלובחלקו הקדמי    הפניאומטי בחלקו האחורי  יפעיל את  כבל משיכה   ,

הפעולה המשולבת של הבוכנה    וימשוך את ראש הניפוץ אל תוך הצינור המשורוול.הבוכנה  
 עד לניפוצו.    מערכת הניפוץ בתוואי הצינור הקייםתגרור את  

 
בשיטה זו, מושך הקבלן את הצינור המוחדר באמצעות כננת משיכה    -  בשיטה הידראולית 16.10.2

ותוך כדי המשיכה, מנפצת את הצינור הקיים ומחדירה   בעוצמה הנדרשת למהלך הניפוץ 
הצינור החדש. הנוצר את  יחבר הקבלן    לחלל  לשיטה הקודמת,  ניפוץ  בדומה  שיכול  ראש 

עד   לעומס  תלוי    400להגיע  העבודה.טון,  באמצעות    באופי  הקבלן  ימשוך  זו,  בשיטה 
, ותלוי  בעומסים קטנים יחסיתויחדיר את  ראש הניפוץ מהצד השני.     המכונה את הצינור  

הקבלן   יעביר  השטח,  משיכה  בתנאי  לצדאכבל  מצד  שרשרת  הניפוץ    וימשוך  ו  ראש  את 
הידראוליות בוכנות  גדולים .  באמצעות  את   בעומסים  הקבלן  ימשוך  הניפוץ    יותר,  ראש 

 באמצעות מוטות פלדה. 
 

  : עבודות ובדיקות מקדימות לביצוע הניפוץ .17
מפלים חיצוניים    של השוחות,  .I.Lמדידות תוואי ורומים כולל  , יבצע הקבלן  תחילת העבודה  טרם 17.1

מדידה לקו החדש לכל    , כוללמוסמך  חישוב שיפוע הקו הקיים בין כל שתי שוחות ע"י מודדווכו'  
 . הניפוץ  אחרי   החדש  ולקו   הניפוץ  לפני   צילום בסרט וידאו לקו הקייםואורכו  

של    אור מפורטי ת הניפוץ   לפני   הקו   מצב   לבדיקת   הקיים לקו   וידאו   יגיש למפקח סרט  הקבלן 17.2
היתרהביצוע    תהליך בין  ה   את   הכולל  נקודת  להחדרה,  המיקום  הדרושה  התעלה  מידות  חדרה, 

בזמן הציוד  מיקום  הנדרשים,  ההשחלה  הצבת    הביצוע    אורכי  מיקום  כולל  זרימה  מעקפי 
 ם. כל יתר הפרטים הנדרשיהמשאבות, כמותן, היקפן ומערך הצנרת שישמש למעקפי הזרימה ו

בשוחות 17.3 פתחים  המנופץ    -  הרחבת  הצינור  של  והיציאה  הכניסה  בנקודות  בשוחות  הפתחים  כל 
יורחבו למידה הנדרשת לצורך חדירת הצינור החדש. בנוסף, יורחב המתעל הפנימי בהתאם לרוחב  

ב יונמך  וכן  החדש,  הצינור  מקוטר  מהריסת    30%-גדול  להימנע  יש  המוחדר.  הצינור  מקוטר 
 השוחות במהלך עבודות אלו.

זרימה 17.4 לבורות    -  מעקפי  או  השטח  לפני  הביוב  לקווי  מחוץ  ביוב  הגלשת  על  חמור  איסור  חל 
כמות   כי  ויוודא  המשרוול  הקו  במעלה  לביוב  זרימה  מעקפי  יבצע  הקבלן  ולקרקע.  החפורים 
המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יהיו מספיקים לדרישות הקו. הקבלן ייערך לכל עבודות  
יוסדרו   המעקפים  הקטע.  למורד  והעברתם  המושחל  הקטע  ממעלה  השפכים  זרימת  הטיית 
באמצעות התקנת פקקים במעלה הקטע והצבת משאבות בגודל מספיק לספיקת הקו, אשר יסנקו  
את השפכים בצנרת בקוטר המתאים אל מעבר לקטע המנופץ. הקבלן יחזיק באתר משאבה נוספת  

 לחירום למקרה תקלה. 
הקווים 17.5 מ  -  ניקוי  יותר  של  מכמות משקעים  סובלים  והקווים  יבצע    20%-במידה  הצינור,  מחתך 

 הקבלן שטיפה מוקדמת של הלכלוך ויפנה אותו למקום שפך מאושר. 
כניסה 17.6 שתוכן    -  בורות  השחלות  תכנית  פי  על  המזמין,  ע"י  המאושרים  במקומות  יוכנו  הבורות 

את   ינסר  הקבלן  הנדרש.  פי  על  מינימליות  יהיו  הבורות  מידות  המזמין.  ע"י  ותאושר  מראש 
כל   פי  על  בזהירות  ויחפור  החזרתן  לצורך  עליהן  וישמור  המרצפות  את  יפרק  או  האספלטים 
וחשיפתו   לניפוץ  המיועד  הביוב  לצינור  ההגעה  עד  חפירה  לעבודות  הבטיחות  והוראות  המפרטים 

 לאורך הנדרש. 
טרם תחילת העבודות ימוקם כל הציוד הנדרש, כולל כננת משיכה בצד אחד   -  הצבת ציוד הניפוץ 17.7

וראש הניפוץ הפניאומאטי כשהוא מחובר לצנרת הפוליאתילן המושחלת, כאשר כולו כשירי ומוכנן  
 לפעולה.  

ואורכי   17.8 השונות  מידותיהם  הבורות,  מיקומי  את  הכוללת  מפורטת  עבודה  תכנית  יגיש  הקבלן 
ההשחלה של הקטעים השונים וזאת לאחר שערך את כל הבדיקות המוקדמות כגון בדיקת קטרים  
וכו', העלולים    קיימים, אורכים מדויקים, מכשולים על קרקעיים סמוכים לקו כגון עצים, גדרות 

 להינזק כתוצאה מעבודות הניפוץ.  
 שיפוע הקו החדש לכל אורכו בין שתי שוחות בקרה  כי יתברר במידה ו תאושר העבודה לא יובהר כי  17.9
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   .איננו שיפוע אחיד ורציף ולא נמוך בשום קטע כלשהו של הקו החדש של משיפוע הקו שנופץ
ויעריך את מידת   17.10 יבדוק אילו תשתיות תת קרקעיות מכל סוג סמוכות לקו הביוב המנופץ  הקבלן 

להיות   שעלולות  תשתיות  וקיימות  במידה  הניפוץ.  עבודות  במהלך  הסמוכות  לתשתיות  הסכנה 
התשתיות   את  ויחשוף  ואישורו  המזמין  עם  בתיאום  החפירה  עבודות  את  הקבלן  יבצע  בסיכון, 

 הסמוכות במהלך עבודת הניפוץ.   
הקבלן   17.11 ע"י  מראש  שתוכן  תכנית  פי  על  המזמין  ע"י  המאושרים  במקומות  בורות  יכין  הקבלן 

 ותאושר ע"י המזמין. מידות הבורות יהיו מינימליות ועל פי הנדרש לפרוייקט.   
לברר את סוג הקרקע סביב הצינור הקיים,    הקבלןאחריות  לצורך ביצוע אטימות בצנרת חדשה, ב 17.12

צינור  , טיב האו מים עיליים ותת קרקעיים מכל מקור אחר באזור העבודה /מצאות מי תהום ויה
 קוטר השוחות הקיימות.  וקוטרו הפנימי (, פלסטיק, חרס, אסבסט צמנט או בטון)הקיים 

ו  17.13 במידה  כי  לשיקום,  יובהר  המיועד  בצינור  קטעים  סביב  זרימה  מעקף  הקבלן  נדרש  את  יציב 
שאב את הנוזלים לקטע שמעבר לקטע הדורש תיקון,  וי  המעקף בנקודה שלפני הקטע הדורש תיקון

 המשאבה וצינור המעקף להיות מותאמים בגודל ובקיבולת לספיקה. על  או למערכת סמוכה. 
 יובהר כי חל איסור על הגלשת ביוב מחוץ לקווי הביוב לפני השטח או לבורות החפורים ולקרקע.   17.14
תכנית   17.15 את  המפקח  אישור  לאחר  רק  העבודות  בביצוע  יחל  והקבלן  התכנית  את  יבדוק  המזמין 

 העבודה.  
יידרשו פעולות   17.16 ובמהלך ביצוע העבודות על כל נזק אפשרי ובאם  לפני  יתריע בפני המזמין  הקבלן 

 מיוחדות. 
ועל   17.17 ידו  על  יתוקן  לשוחה  שייגרם  נזק  וכל  אלו  עבודות  במהלך  השוחות  מהריסת  ימנע  הקבלן 

 חשבונו.
  .החיצוני של השוחההינו רלבנטי גם עבור המפל לגבי השוחה במפרט הטכני כל האמור  17.18
לרבות   17.19 חשבונו,  ועל  הקבלן  באחריות  הינה  ויציאה,  כניסה  בור  כולל  ההתארגנות,  שטח  הקמת 

 החזרת המצב בשטח לקדמותו.
 

  : חומרים וציוד לביצוע העבודות .18

מסוג   18.1 יהיה  החדש  ישראלי.    E - 100 -RC  ,HDPE  לןתיפולתיאהצינור  תקן  ובעל  מוכר  מיצרן 
לפי   מחושב  דופן  עובי  בעלי  יהיו  סדקים  SDR  17.6הצינורות  בשריטות,  העמיד  מתקדם  צינור   .

 שחיקה ומאמצים נקודתיים. 
ישראלי   18.2 תקן  בעל  יהיה  החדש  או    4427  -ו   5392הצינור  "פלסים"  מתוצרת  ערך,  שווי  תקנים  או 

שוו"א. יובהר כי הצינור שיסופק יהיה מרותך רציף ואטום, במידת הצורך הקבלן יידרש לרתך את  
 הצינור באתר העבודה בהתאם לאורכי ההשחלה. 

 הצנרת תגיע במוטות ישרים שירותכו באתר העבודה לאורכים בהתאם לאורכי ההשחלה הנדרשים.  18.3
 

 רתכי הצנרת יהיו בעלי אישור מתאים לסוג הצינור ובר תוקף מאת יצרן הצינורות.   18.4
של היצרן הצנרת ולפי הוראות היצרן    ריתוך הצנרת יבוצע בשיטת ריתוך פנים בציוד ריתוך תיקני  18.5

 .אישורים בכתב מהיצרן נציג היצרןלמפקח   יציג הקבלן  
 

 :  עבודות הכנה של קו הביוב .19
 : ניקוי הצינורשטיפה ו 19.1

יסודית של    הקבלן יבצע  19.1.1 עד שהצינור יהיה    ,כל המשקעיםקו הביוב הישן להוצאת  שטיפה 
 נקי. 

 .  השפכים מתוך קו הביוב הישןאת כל  הקבלן יפנה  19.1.2
ינקה את   19.1.3 גר הקבלן  )לפי מפרטים מומלצים של  בצינורות  ציוד שטיפה בלחץ  יטציה בעזרת 

NASSCO  .)עבור שיקום מערכות מאספי ביוב 
יובהר כי בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן לוודא  את מצב הקו  טרם ביצוע העבודה ובהתאם   19.1.4

יותר מ -לממצאים ולבצע שטיפה מוקדמת של הקו במידה וכמות משקעים בכמות גבוהה 
 מחתך הצינור.  20%

את   19.1.5 ינקה  זיהום  הקבלן  או  פסולת  וכל  שורשים  שומנים,  חצץ,  ממוצקים,  הביוב  צנרת 
 והביקורת.   הבדיקה למהלך שיפריעו

צילום יתבצע במקביל )בו זמנית( לביצוע השטיפה של הקו. בקו ביוב חדש    -בקו ביוב פעיל   19.1.6
 שעות.  24צילום יתבצע אחרי שטיפה בלבד, בפרק זמן שלא יעלה על  -)לא פעיל( 

יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע על מהלך   19.1.7
 הצילום התקין. 

השטיפה  אחריות  ב 19.1.8 ניקוי מבצע  מתאים,  בציוד  הביקורת  בנקודת  הלכלוך  כל  לכידת    לבצע 
 ניקוי מקטעי הצינור, ופינוי לאתר פסולת מורשה.   כל פסולת בעת והוצאת

ידי כח אדם מנוסההסקירת   19.1.9 וחיבורי  , הקווים תבוצע על  מיומן באיתור שברים, מכשולים 
ומסירת  וזאת באמצעות  רות  יש וידאו  לידי    ,CDצילום  של הממצאים  מילולי  פירוט  כולל 

על מנת לאתר מיקומן של נקודות   ,המפקח. יש לבדוק באופן יסודי את חלקו הפנימי של הקו 
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העשויות להפריע להתקנה נאותה של השרוול הספוג, כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע, 
   נגזר או צף.

  כשלים בצינור העלולים להפריע את חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר    על הקבלן לבדוק 19.1.10
ה  תקינהלהתקנה   וההשחלהשל  :    ניפוץ  שקע)כגון  הצינור  בהם  צף  נקטע  מקומות  ( או 

 וידווח על מכשולים אלה למפקח.  
מוצקים, נזילות ממחברים, חיבורי שרות בולטים,  )  כשוליםמצנרת צריך להיות נקי מהקו   19.1.11

הקבלן ידווח על כך מיד למפקח עד לפתרון    .(צינור שקרס או נמחץ והיצרות בחתך הצינור
 ע"י גילוי נקודתי של הקו או ע"י הטיה של הקו. הבעיה 

 
 צילום טלוויזיוני:    19.2

בקו   19.2.1 הניקיון  יבדוק את  מצב  טלוויזיוניאמצעות  בהקבלן  באופן  צילום  וכן את מצב הקו   ,
צרויות  י ה   וכי איןהעלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה,    נקודות "חדות"  כייש לוודא  כללי.  
   שונות.

מוכנות   19.2.2 את  לבדוק  מנת  על  וההשחלה  הניפוץ  טרם  מוקדם  טלוויזיוני  צילום  יבצע  הקבלן 
הקו לביצוע הניפוץ וההשחלה. במידה ויאובחנו ממצאים העשויים להפריע למהלך השרוול,  
או שישפיעו בצורה מסוימת על העבודה, על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ  

 או    CDוההשחלה. הממצאים יטופלו בהתאם לאישור המפקח. כל הצילומים יהיו על גבי  

DVD  אוDisk On Key  . 

 
ניקיון   19.2.3 הקו,  מצב  לגבי  פירוט  הבאים:  הפרטים  את  הכולל  מפורט  דו"ח  להגיש  הקבלן  על 

הימצאות   "חדות"הקו,  ההתקנה    נקודות  בזמן  בשרוול  לפגוע  עפ"י  צרויות יה והעלולות   ,
 מסמך הרשות להסמכת מעבדות המעודכן ביותר. 

צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה    יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך 19.2.4
. יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח לגבי מצב  עד לזיהוי ודאי של מצב הצנרת

 ימשיך הקבלן בביצוע העבודות.    -הצנרת 
 

 מעקפי זרימה  19.3
לדאוג   19.3.1 הקטע  כי  יש  השבתת  שעות,    המטופלבזמן  הקו  ימשיכו  למספר  במעלה  השפכים 

צנרת   ומערכת  רגיל באמצעות משאבות  באופן  )לזרום  . מערכת השאיבה  (פס"-יי"ב עוקפת 
לפני   הצפות  למניעת  תקלה  למקרה  נוסף  לציוד  גיבוי  עם  בקו  הזרימה  לכמויות  תתאים 

 הקרקע. 
19.3.2  
פני   19.3.3 על  לקו  מחוץ  ביוב  גלישת  למנוע  בכדי  הקו  במעלה  לביוב  זרימה  מעקפי  יבצע   הקבלן 

 השטח או לבורות החפורים או לקרקע, ע"י התקנת פקקים במעלה הקו. 
ויטו את השפכים ממעלה   19.3.4 יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המטופל,  המשאבות 

 הקו למורד הקו.  
 יובהר כי כמות המשאבות, ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.   19.3.5
 יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאבה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.  19.3.6
ו  19.3.7 זרימה  במידה  מעקף  בצינורנדרש  מסוים  לקטע  מסביב  הקבלן,  גם  המעקף    יציב  את 

מערכת  אל  או  לקטע הבא אחריו  את הנוזלים  וישאב  תיקון,    הדרושבנקודה שלפני הקטע  
 ספיקה. הבגודל ובקיבולת  מתאימיםסמוכה. המשאבה וצינור המעקף צריכים להיות 

 דקות לפחות.  30טרם ביצוע העבודות, יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך   19.3.8

 
 אישור המפקח  19.4

יובהר כי הקבלן יחל בביצוע הניפוץ וההשחלה רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו   19.4.1
 ולתכנית העבודה כמפורט לעיל.  

 
  : עבודות הניפוץ .20

 הקבלן שהוכנו כראוי כל עבודות ההכנה הנדרשות כפי שפורט.   א הניפוץ יחל רק לאחר שוויד 20.1
כ 20.2 יופעלו משאבות המעקף למשך  בפקקים,  יחסם הקו  של ההכנות  לפחות    15  -בשלב הסופי  דקות 

 החדש.   רורק אז יפורק קטע מצינור הביוב החשוף, דרכו יוחדר הצינו
הקבלן ינסר את האספלטים או יפרק את המרצפות וישמור עליהן לצורך החזרתן. הקבלן יבצע את   20.3

שתבוצע עד הגעה לצינור הביוב    הניפוץשיטת  ל  בהתאםבאורך והעומק הנדרש  כל עבודות החפירה  
 המיועד וחשיפתו באורך הנדרש לביצוע העבודה. 

 הקבלן יחבר צינור פוליאתילן מושחל לראש המשיכה בקצה הבור.  20.4
 ור מכני ולפי דרישת המפקח.  סמ באמצעות מיסעת כביש האספלט הקבלן יפתח את  20.5
למידה   20.6 המנופץ  הצינור  של  והיציאה  הכניסה  בנקודות  בשוחות  הפתחים  כל  את  ירחיב  הקבלן 

 הנדרשת לצורך חדירת הצינור החדש.  
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ב  20.7 ויונמך  החדש  הצינור  מקוטר  גדול  לרוחב  בהתאם  הפנימי  המתעל  ירחיב  מקוטר    30%  -הקבלן 
 הצינור המוחדר.  

שבור את  וי  הצנרתה של  ויציא ה  את הפתחים בקיר השוחה ובקיר המפל החיצוני לכניסהקבלן יגדיל   20.8
 מים הנדרשים.  והצינור בר .I.Lעל    ורמעבר ראש הניפוץ בצורה חלקה וישמכך שיאפשר  ,'קיהבנצ

הצינור המושחל ייגרר על גבי גלגלות ויימתח בקו ישר ככל האפשר וללא מכשולים וחיכוכים לאורכו   20.9
 ויוצב בפתח צינור הביוב הקיים. 

 תהליך הניפוץ יחל  עם משיכת כבל המתיחה מהכננת מלפנים והפעלת מערכת הניפוץ הפניאומטית.  20.10
 תהליך הניפוץ ימשך באופן רציף עד להגעת ראש הניפוץ לקצה ההשחלה בצד המרוחק. 20.11
עם הגעת הצינור לצדו השני, יפרק הקבלן את ראש המשיכה וכל המתקנים האחרים ויבצע חיבור   20.12

 אטום ותקין של הקצוות בין השוחות שבקצות הקטע. 
גבי   20.13 על  ויגרור אותו  בצורה מתוחה  יחבר את הצינור המושחל לראש המשיכה בקצה הבור  הקבלן 

יפרק   המושחל. הקבלן  הצינור  בפתח  שיוצב  עד  לאורכו,  וחיכוכים  ללא מכשולים  ישר  בקו  גלגלות 
 קטע מצינור הביוב המושחל דרכו יוחדר הצינור החדש. 

עד   20.14 רציף  באופן  הפניאומטית  הניפוץ  מערכת  את  ויפעיל  מהכננת  המתיחה  כבל  את  ימשוך  הקבלן 
 שראש הניפוץ יגיע לקצה מרוחק של הצינור.  

במידה וקיימת הפרעה נקודתית במהלך הניפוץ )כגון גוש בטון סביב הצינור, גושי שורשים גדולים   20.15
 החובקים את הצינור וכו'(, יבצע הקבלן חפירה נקודתית להסרת ההפרעה הנקודתית. 

במידה ולא מדובר בציוד לקוי    -במקרה של קרקע קשה במיוחד מכשולים רבים וכו' בקטע מסוים   20.16
ללא   חפירה,  באמצעות  הקטע  החלפת  הקבלן  יבצע  המזמין,  לדרישת  ובהתאם  ביצוע  בטעות  או 

 חפירת בורות כניסה/יציאה.  
כולל חפירה הדרושה לכל  ,  הקיים לקוטר החדש  את המפל החיצוני לשוחה מהקוטר  הקבלן יחליף 20.17

   .המזמיןשיאשר   מפרטהמפל החיצוני יהיה "מפל חלון" לפי  .עומק המפל
את  20.18 יפרק  המפל  הקבלן  סביב  הבטון  עטיפות  כולל  הקיים  החדש  חדש  מפל  ויבצע    המפל  בקוטר 

כולל כל הספחים הדרושים  PVCמצינור   זו כלולה במחירי היחידה ותתבצע  "עבה" לביוב,  . עבודה 
 ללא תוספת מחיר. 

הקבלן ירחיב את הפתחים בשוחות, כולל במפל החיצוני של השוחה, בנקודות הכניסה והיציאה של   20.19
מקוטר הצינור הקיים,    30%-הצינור, את המתעל הפנימי לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש ונמוך ב

בהתאם למדידות התוואי והרומים  ראש הניפוץ בצורה חלקה של מעבר כך שיאפשר 'ק יהבנצ וישבור 
. יובהר כי הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך ביצוע  חיצונייםה מפלים  וה  של השוחות   .I.Lכולל  

 העבודות.  
 

 :  הניפוץלאחר ביצוע  20.20
כל הפתחים  כך שבהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים צדדיים,    הקבלן יחתוך את השרוול 20.20.1

 .בשוחות הבקרה יהיו פתוחים כבעבר
 לאחר ניפוץ הצנרת, יפרק הקבלן את ראש המשיכה ויאטום את  הקצוות של השוחות. 20.20.2
 . הבנצ'יק בתחתית השוחההקבלן יעבד את  20.20.3

20.20.4  
החלל שנוצר בין הצינור החדש לקיר השוחה וקיר מפל  של השרוול בין    אטימה  הקבלן יבצע 20.20.5

   חיצוני.
יבצע   20.20.6 למפלהקבלן  מזוין  בטון  יעגנו  עטיפת  שלו,  העליון  השוחה    ובחלון  את  לקיר  ויאטום 

 בין הצינור החדש לקיר המפל.   הפתח
הידרוטייט 20.20.7 היקפו  אטמי  בכל  מלא  באופן  לשוחה  הצינור  בהיקף  יבוצע   יותקנו    והאיטום 

 . בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט, לכל אורך קצה השרוול החתוך
השרוול    שכבת האפוקסי  20.20.8 קצוות  ובין  לקירות השוחה  או  לצינור הקיים  השרוול  בין  תחבר 

 שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך. , אך החתוך לבנצ'קים
כי   20.20.9 יוודא  אורכההקבלן  לכל  לחלוטין  אטומה  החדש   בדגש  ,המערכת  הצינור  קצוות  על 

הפסקת   תהיה  בהם  במקומות  או  בבנצ'קים  החתוך  החדש  הצינור  קצוות  ועל  בשוחות 
 . רציפות הצינור החדש

כ 20.20.10 למשך  המעקף  את משאבות  יפעיל  בפקקים,  הקו  את   יחסום  לפחות,    15  -הקבלן  דקות 
 ולאחר מכן יפרק קטע מצינור הביוב החשוף אשר דרכו יוחדר הצינור החדש. 

יחל בעבודות הנדרשות על מנת להשיב המצב לקדמותו אשר כוללות בין היתר את   20.20.11 הקבלן 
 הפעולות שיפורטו להלן:  

 הפעלה סדירה של קו הביוב בצינור המושחל וסילוק כל ציוד מעקפי הזרימה. 20.20.11.1
המתעלים   20.20.11.2 והשלמת  המושחל  לצינור  מסביב  בשוחות  הפתחים  תיקון 

 החדשים.  
  באמצעות מילוייםת המפקח  ילפי הנחיסגירה של התעלות והבורות שנחפרו   20.20.11.3

 . בחומר מצע סוג א' שיאושר ע"י המפקח
והוזזו   ו תיקון יתר המתקנים שפורק ,אספלטים , מצעים פיזור  ,הידוק המילוי 20.20.11.4

 . בזמן החפירה
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כפי  סילוק   20.20.11.5 סילוק  לאתר  ופסולת  חוזר  למילוי  מתאים  שאינו  חפור  חומר 
 שיורה המפקח.  

ביצוע כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא   20.20.11.6
 הפרעות. 

 
 שיקום שוחות בקרה קיימות .21

 כללי  21.1
המפקח.  21.1.1 ע"י  לשיקום  שיאושרו  בשוחות  ורק  אך  יבוצע  בקרה  שוחות   שיקום 

 . כל המפורט בנושא עבודה ביבש, שאיבה וסניקה של שפכים כלול במחיר שיקום השוחה
 על הקבלן לבדוק ולבחון היטב את כל התנאים בשטח :  ,הגשת הצעתו טרם 21.1.2

כולל מצב הקירות התקרה תחתית השוחה והבנצ'קים, סוג מבנה    ,מצב השוחות 21.1.2.1
גיאומטריות השוחות  ,  השוחות הקיימת )טרומיות, יצוקות באתר או בניות וכו'(
העליון   בחלק  "ארובה"  או  הצרות  עגולות,  וכו'(  )מרובעות,  השוחה  עומס  ,  של 
,  עשוי להשפיע על עבודתוה התנועה מעל השוחות, גובה מי תהום וכל גורם נוסף  

 ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.  
 צורת שיקום תחתית התקרה תיקבע ע"י המפקח.   21.1.2.2
  1  הקבלן ידגיש בהצעתו את הזמן בשעות שנדרש לשיקום שוחה ממוצע בקוטר 21.1.2.3

 מ'.  1מ' ובעומק עד  1.25ותא בקרה בקוטר  מ' 1ולעומק  מ'
 

 שיטת שיקום השוחות  21.2
 המזמין.    יהבחירה בין החלופות בהצעות השונות לשיקום השוחות נתונה ביד 21.2.1
המיוחדים    שיטות לשיקום שוחות תנאי הביצוע  .  על הקבלן לבחון היטב את התנאים בשטח 21.2.2

פי   על  העבודה  לביצוע  הצעתו  את  להגיש  לכך  ובהתאם  זה  מפרט   ודרישות 
 .מכרז זה

ת  21.2.3 תכלול  הקבלן  )יהצעת  מפורט  מילולי  השוחות  "אור  שיקום  שיטת  של  טכני"(   מפרט 
ותוכניות, המחודשות    פרטים  השוחות  לתיקון  המיוחדים  לחומרים  טכני   מפרט 
 להחזקת המזמין.  

עבודת  שיקום השוחה תבטיח מניעת דלף של מי ביוב / או ניקוז מן השוחה והחוצה ומניעת   21.2.4
 . חדירת מי תהום מן החוץ אל תוך השוחה

 
      : שיקום שוחות הביוב כולל את העבודות הבאות 21.3

 . הקיר החדש ציפוי ניקוי קיר השוחה )ותחתית התקרה( והכנתו ל 21.3.1
 איטום השוחה בפני חדירת מי תהום.  21.3.2
חדש 21.3.3 קיר  וקבלת  בחומרים המתאימים  עמיד  ציפוי  פנימי  פן  ועם  חלק  יהיה  החדש  הקיר   .

 לקורוזיה הנובעת מגזים הנלווים למערכת הביוב. 
הראשיים   21.3.4 הכניסה  לצינורות  הדרושות  והתאמות  )והבנצ'קים(  העיבודים   תיקון 

פרטיים   חיבורים  כולל  לשוחה  הכניסות  כל  כאשר  לשוחה  פתוחים    יישארווהצידיים 
 ויותאמו לבנצ'קים של השוחה. 

 או סולם ירידה במידת הצורך.  ו/התקנת מדרגות תקניות  21.3.5
 תיקון ציפוי ואיטום ריצפת השוחה.   21.3.6

 
 ניקוי קירות השוחה והרצפה         21.4

 . פעולה ראשונה לשיקום השוחות יהיה ניקוי הקירות תחתית התקרה ורצפת השוחה 21.4.1
 יעשה באמצעים שיקבע הקבלן ובאישור המפקח.    הניקוי 21.4.2
 כולל הסרת שומנים ושאריות שעל הקיר.   ,ניקוי קיר השוחה ורצפת השוחה 21.4.3
נקיים   21.4.4 פני הבטון הישן  כל האמור    ומוכנים להתקנת הציפוי החדשהניקוי ימשך עד קבלת 

 בסעיף זה כלול במחיר שיקום השוחה.  
 

 איטום השוחה עצירת חדירת מי תהום לשוחה   21.5
 הקבלן יבצע איטום לשוחה. הטיפול יבוצע בהזרקה. 

    דרך חורים אלו . יקדחו חורים בדופן ו/או ריצפת השוחה בכל האזורים המועדים לחדירת מי תהום
יוזרק בלחץ אל החלק האחורי של השוחה חומר פולימרי הידרופוני אשר מקציף ומתקשה עם מגע  

 ויוצר איטום בדופן החיצוניות של השוחה.   במים
   על פעולה זו יש לחזור מספר פעמים עד אשר תופסק לחלוטין חדירת מי תהום לשוחה המשך שיקום 

שיקום סיום  עם  מהמפקח  אישור  קבלת  לאחר  רק  יעשה  השוחה  לבצע    דפנות  הקבלן  על  השוחה 
 . 570592הידרוסטטית לאטימות השוחה כמפורט הבינמשרדי סעיף  בדיקה
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 עבודות הכנה  21.6
והסרת   21.6.1 סיתות  כולל  לשיקום  התא  הכנת  עבודת  את  כוללת  הקבלן    ם חלקי   והסרתעבודת 

 , ניקוי מלכלוך ושראיות עבודות קודמות. ופגומים  סדוקים, רופפים
 .מיקרון+ /-  25 יהיה חספוס עומק, השטח לפני  חספוס 21.6.2
 מילוי סדקים.  21.6.3
בנצ'קים  21.6.4 פירוק  כולל  בשוחה,  הבנצ'קים  של  כנדרש  ועיבוד  תיקון  כולל  השוחה   שיקום 

ורציף    בשוחה עד קירות השוחה ומילוי חללים ושקעים וריצפה והבאת הרצפה למצב אחיד 
 שכבות אפוקסי בכל תחתית השוחה.   2-3ללא פגמים וסדקים כולל מריחה ב  

 החלקת פני הבטון בטיח פולימרי מתאים.  21.6.5
 ביצוע יסוד חודר בטון.  21.6.6
 ביצוע ציפוי עליון.  21.6.7
ויצרו מערכת אחת רציפה וחד   21.6.8 והציפוי העליון יתאימו זה לזה  יש להקפיד ששכבת היסוד 

 .שכבתית ללא תפרים וחיבורים
 יש להקפיד על זמן ייבוש לכל שכבה עפ"י הוראות היצרן. 21.6.9

 
 שיקום השוחות      21.7

להלן שיתוארו  שיטות  במספר  אפשרי  הבקרה  תאי  יצרף    .שיקום  של    להצעתוהקבלן  התיאור  את 
 חירה בין החלופות לפי שיקול המזמין(.  בהשיטות המוצעות על ידו )וה 

שיטת   21.7.1 לפי  השוחה  דפנות  הבטון    פוליאוריאהחידוש  בין  חומר מקשר  שכבת  יישום  לרבות 
   לחומר הציפוי.

 . התזה ויציקת בטון פולימרי. הבטון הפולימרי מורכב ממלט סינטטי מעורב בשרפים 21.7.2
 .הקיר הישן לתבנית   בטון בין 40 -הכנסת תבנית פנימית פלסטית לשוחה ומילוי בטון ב  21.7.3

 . טכנולוגיות אימטשל חברת  NGCנוזלי כגון ציפוי  PVCציפוי עליון על בסיס  21.7.4
 שימוש בחומרי ציפוי אחרים לאישור המזמין.  21.7.5

 
   : בכל אחת מהחלופות יש להבטיח 21.8

התנועה   21.8.1 עומס  העפר,  הלחץ  את  לקבל  המאפשר  בחוזק  יהי  השוחה  של  החדש   המבנה 
 ולחץ מי תהום. 

השוחה   21.8.2 של  הקיים  לקיר  היטב  ומחוזק  מודבק  מיוצב  יהיה  השוחה  של  החדש   הקיר 
 ללא אפשרות של נפילה או חוסר הדבקות.  

 התאמה לשיטת שיקום צנרת ללא חפירה נשוא מכרז זה. 21.8.3
מי  21.8.4 חדירת  בפני  איטום  כוללת  ההתאמה  הביוב.  לשוחת  צידיות  כניסות  של   התאמה 

 תהום לאורך הכניסה הצידית.
יש להבטיח שלא יחדרו מי תהום בין הקיר הישן לחדש ולהתאים את הקיר החדש לכניסת    21.8.5

 . ריצפת השוחהויציאת הביוב מהשוחה   /
תשמש 21.8.6 המוצעת  תהום,   השיטה  מי  חדירות  של  ומניעה  התאים  לאיטום  מתקדם  פתרון 

ליישום בתאים המוליכים   תתאיםחדירת שורשים לתאים, ודליפת מי ביוב מחוצה להם, ו
סוגי השפכים כל  קורזיביות    :  את  גבוהה,  ביתיים, מליחות  ושפכים  שפכים תעשייתיים 

 . וכיוב' גבוהה
 
 איטום וציפוי בפוליאוריאה  21.9

 הכנת שטח  21.9.1
חספוס   21.9.1.1 וליצירת  בטון  ומיצי  רופפים  חלקים  להסרת  מים  לחץ  או  חול  ניקוי 

 . ICRIעל פי תקני   CSP 2-3 -בפני השטח. פרופיל החספוס יהיה בהתאם ל

כגון   21.9.1.2 ניתן להשתמש באמצעים מכניים אחרים,  / מלטשת   shot blastברצפות 
 . CSP 3-4יהלום על מנת לקבל חספוס בדרגת 

פי   21.9.1.3 על  השטח  ייבוש  להרשות     4263ASTM Dבדיקת  אין  פוליאתילן(.  )יריעת 
 לחות נראית לעין בבדיקה זו. ניתן גם לבדוק באמצעות ערכות סידן כלורי.  

ס"מ בחומר צמנטי    2x2מפגש קיר רצפה יש לבצע קיטום פינה )רולקה( בגודל   21.9.1.4
 מתאים או חומר פוליאוריטני כגון סיקה פלקס. 

 
 : אופן יישום מערכת הציפוי 21.9.2

כל העבודות יבוצעו ע"י קבלן משנה מיומן בהתזת פוליאוריאה בחום, כולל כל   21.9.2.1
 הציוד הנדרש לעבודות בתוך שוחות ביוב ואשר ביצע עבודות אלה בעבר. 

מסוג   21.9.2.2 פוליאוריאה  קצף  עד    15התזת  בעובי  ש"ע  משטח    1.5או  וקבלת  ס"מ 
 חלק בכל ההיקף  

עד   21.9.2.3 של  התארכות  בעלת  ארומטית  פוליאוריאה  שכבת  ובעובי    350%התזת 
 מיקרון.    1,200-1,500
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 :  איכות בדיקות 21.10

  לאישור  הקשורים  המסמכים  כל.  המזמין  לאישור  שיוגשו   מעבדה   בדיקות   תוצאות 21.10.1
 לדרוש  עשוי   המפקח.  העבודה  תחילת  לפני  שבועיים  למפקח  יועברו   לשימוש   החומרים

 .לאישור שיוגשו החומרים על נוספות  מעבדה בדיקות ביצוע
  לבצע   רשאי  המזמין.  התוצאות  על  בכתב  וידווח  תא  לכל  הציפוי  קבלן  יבצע  אלו  בדיקות 21.10.2

  שעות   24  יבוצעו  האיכות  בדיקות .  הציפוי  משלבי  אחד  בכל  התהליך  לאישור  אלו   בדיקות 
 . הציפוי  סיום  לאחר לפחות 

  פגמים   או  מכתשים,  בועות,  נזילות,  כתמים  ללא  אחיד  יהיה   הציפוי  מראה  -  מראה  בדיקת 21.10.3
 .ציפוי של כיסוי ללא  שטחים ימצאו לא.  אחרים ויזואליים

מקומית    במידה 21.10.4 בצורה  חדשה  שכבה  וליישם  אותן  להשחיז  יש  ובועות  נזילות  וימצאו 
 בהתאם למפרט הטכני.  

 62ASTM G  method B  (Holiday  תבוצע על המשטחים המצופים לפי - פורוזיביות בדיקת 21.10.5

Detector Test  או חוסר ציפוי מספיק, יעברו בדיקת    פורוזיביות(. אזורים שנתגלתה בהם
ייבדק עובי    -עובי בהתאם למפרט הטכני ובאזורים בהם יש לבצע תיקון ציפוי/עובי ציפוי  

 ציפוי בהתאם למפרט הטכני.  
ייבדק במד עובי ציפוי לא הרסני. לא ימצא אזור עם עובי נמוך מהמינימום    עובי  21.10.6 הציפוי 

 נוספת.  PVCהנדרש במפרט, אזורים הנמוכים מהנדרש במפרט יצבעו בשכבת 
 . הלקוח כוח בא בנוכחות המדידות  תחילת  לפני  העובי מד  את לכייל יש 21.10.7
 . מיקרון+ /- 2 -מ יותר תהיה  לא המכשיר טעות 21.10.8
 . התא בתוך אזורים בשלשה תתבצע המדידה 21.10.9

  או   מיקרון  1500  -מ  פחות  או  שווה  עובי  יראו  המדידות  12  מתוך   מדידות  ושתי  במידה 21.10.10
 . נוספת שכבה לבצע יש מיקרון 1450 -מ  פחות או שווה עובי  תראה אחת מדידה

)חיתוך קוביות    D-  ASTM  -3359הידבקות צבע הרסניות לפי תקן     בדיקות   -  צבע   הדבקות 21.10.11
בציפוי הדבקת סרט דביק והסרתו(. אזורים אלו יעברו תיקון צביעה על ידי הקבלן בשכבת 

 לפי המפרט הטכני.   
 . בארץ החומרספק /החומריבואן / החומר יצרן של ופיקוח  שדה רותיש כוללת העבודה  21.10.12
  אחד  לכל   טיב  בדיקות,  פעילות,  סביבה  תנאי  של  רישומים  עם   עבודה   יומן  ינהל  הקבלן  21.10.13

 . יומי שעות פירוט עם העבודה  מימי
 

 האיטום   עמידות  21.11
הן לבטון והן לצנרת על מערכת    מירביתלהבטיח את עמידות האיטום לאורך זמן ולתת הגנה    כדיב

 האיטום להבטיח את התנאים הבאים:  
 . מתכת  על להגנה  המערכת לבין  בטון לאיטום  המערכת בין מלאה התאמה 21.11.1
 . וכימית  פיזית, השטח  לפני כפולה היצמדות 21.11.2
  מהפרשי  כתוצאה  במערכת  עתידיים  סדקים  הופעת  למנוע  כדי  100%  לפחות  של  אלסטיות 21.11.3

 '. וכד תקלות עפר עבודותקור /חום
 .מעכלים  בכימיקלים עמידות  21.11.4
 אדם מיומן ובעבודות הכנה מיוחדות.   בכחלביצוע תיקוני ציפוי ללא צורך  אפשרות 21.11.5
 .שעות 3,000 מלח בתא עמידות  21.11.6
 נירוסטה./ מגלוון לפח  אדהזיה 21.11.7

 
 

 :  ואחריות עבודה טיב 21.12
בקרהלעבודות   21.12.1 תאי  של    שיקום  לתקופה  כוללת  אחריות    סיום  מיום שנים    10תינתן 

   .חשבונו ועל   הקבלן"י ע יתוקן , האחריות בתקופת שיתגלה קוייל  כל .העבודה

 
  יתגלה,  האחריות  תקופת  תום  לאחר  גם,  הזמן  ובמשך  במידה,  לעיל  בסעיף  האמור  למרות 21.12.2

  משימוש  כתוצאה  או,  בביצוע  מרשלנות  הנובעת,  הקבלן  התקיןש  במערכת  פגם  אוי  ליקו 
  ועל   הקבלן"י  ע   הלקויים  כל  יתוקנו,  אחרת  סיבה   מכל  כתוצאה  או  פגומים  בחומרים 
 .חשבונו

 
  זמני   ציוד  התקנת,  התאמות,  בטון  יציקות,  חציבה,  קיים  ציוד  פירוק)  שונות  משלימות  עבודות 21.13

 : (ומדידות
  העבודה  לאתר  והאביזרים  העזר  חומרי  להבאת  הנדרשות  הפעולות  כל   את  יבצע   הקבלן  21.13.1

. בהם  פגיעה  או ,  קלקולם  את  ימנע  אשר   באופן,  ואחסנה  הובלה,  פריקה  העמסה :  כגון
  ועל  הקבלן   על  הכספיות  ההוצאות  כל  יחולו  -  לחומריםאו  /ו  לאביזרים   נזק  ויגרם  במידה
 .חשבונו
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הכרוכות    כל 21.13.2 הכספיות  ההוצאות  וכל  העבודה  לביצוע  הדרושים  והאביזרים  העזר  חומרי 
 יחולו על הקבלן.  -בהובלתם לאתר העבודה  

  החיבורים  כל .  הקבלן  באחריות  עצמאי   חשמל  ממתקן  תעשה  לעבודה   החשמל   אספקת 21.13.3
  לעסוק  רישיון  ובעל  הקבלן  של  מוסמך  חשמלאי"י  ע  יעשו  הקבלן  למכשירי  החשמליים

 . זה כגון בעבודות
 . באתר לעבודות הדרוש  הציוד כל את יספק  הקבלן 21.13.4

 
 

,  פגום  שהציוד  העבודה  במהלך  ויתברר  במידה.  תקין  ובמצב  מעולה  מסוג  יהיה  הציוד 21.13.5
  ציוד  מיד  ויספק  באתר  מהמפקח  ההוראה  קבלת  עם  מיד  הפגום  הציוד  את  הקבלן  ירחיק

,  הציוד  החלפת  עבור  מחיר  תוספת  או  פיצוי  כל  בלי,  לדרישות  מתאימות  אשר  ומכונות
 . ציוד החלפת  בגין להיגרם שעלולה תקלה כל  לגבי  היחידי אחראי יהיה  הקבלן

 
 

 ותשלום  מדידה אופני 21.14
 . בלבד בפועל  מדידה לפי יתבצע התשלום 21.14.1
ויישום   פריימררט בכתב הכמויות, כולל הכנת השטח,  ו, כמפא תאלפי מ"  היהי  התשלום 21.14.2

 החומרים.
 . האחריות תושנ  במהלך תיקונים ביצוע כולל התשלום 21.14.3
הובלת החומרים, המוצרים והציוד, הטיפול    :הבאיםכוללים את כל המרכיבים    המחירים 21.14.4

בכלים   שימוש  העבודה,  ניהול  עבודה,  שכר  לשלמותם,  והאחריות  אחסנתם,  בהם, 
אגרות,  כמ תמלוגים,  ביטוח,  מיסים,  ופיגומים,  תמיכות  עזר,  חומרי  מכונות,  שירים, 

כלליות, הוצאות  היטלים,  שוטפות    פיצויים,  ועבודות  הכנה,  עבודות  עבור  הוצאות 
 הכרוכות בקיום דרישות החוזה והמפרט וכן הוצאות בלתי צפויות, ורווח הקבלן. 

 חידוש קו ביוב מכל סוג בהתאם לקוטר ישולם במטר אורך. 21.14.5

שכולל את כל    HDPEהמחיר כולל  צילום, ניקוי וניפוץ הקו הקיים, השחלת צינור רציף   21.14.6
 המרכיבים המופיעים במפרט הטכני ובהסכם.

המצב  21.14.7 והחזרת  הצינור(,  להשחלת  הצורך  )במידת  ומדרכה  כביש  פתיחת  כולל  המחיר 
 לקדמותו. 

  0.50שיקום וחידוש שוחת ביקורת לביוב תשולם לפי גובה השוחה או חלק ממנה )מעוגל ל   21.14.8
 מטר( מדוד במטר אורך. המחיר כולל שיקום קירות השוחה והמתעל. 

קיים ישולם ביחידות. העבודה תבוצע באמצעות    Tפתיחה ראשונה )בפרויקט( של חיבור   21.14.9
 רובוט בלי צורך בפתיחת כבישים או מדרכות. החל מפתיחה שנייה בפרויקט ישלם בנפרד.

 מטר ישולם ביחידות.  1.0תיקון מקומי של קטעי צינורות עפ" קוטר עד אורך של   21.14.10
 מטר.  0.5הגבהה של שוחות )בהתאם לקוטר השוחה( ישולם ביחידות של   21.14.11
 החלפת תקרה )בהתאם לקוטר המכסה וקוטר השוחה( ישולם ביחידות.   21.14.12

 
 HDDקידוח אופקי גמיש   .22

 HDD –מכוון  גמיש  קידוח כללי  -קידוח  עבודות 22.1

 את  ולקבל השונות הרשויות עם  הקידוח  ביצוע את לתאם הקבלן על  העבודה תחילת לפני  22.1.1
במהלך    נוכח  שיהיה  המתאימה  הרשות  נציג  את  לשטח  להזמין  עליו  כן  כמו,  בכתב  אישורם
 . ביצועו את ויאשר  הקדוח

 מסומנות והלא המסומנות הקיימות התשתית למערכות נזק  גרימת  לאי  אחראי הקבלן 22.1.2
 של  ואיזון מדידה  ולאחר   המפקח  באישור רק אלא  העבודה בביצוע להתחיל  אין. בתוכנית
 .העבודה באזור מתאימה קבע   נקודת  והבטחת הקידוח  של וסיום  ההתחלה נקודות

 . הקידוח תוואי את החוצות  תשתיות /המכשולים  כל ולמדוד לסמן לאתר  הקבלן באחריות  22.1.3
  או   פיילוט  קידוח  כגון ,  העבודה  בביצוע  שונים  שלבים  עבור  תוספת  שום  לקבלן   תשולם  לא 22.1.4

 מקצועית  בצורה העבודה את להשלים מנת על  הקידוח בזמן  יבצע שהקבלן  אחר כל שלב
 .ואחראית

מנת     על   יאושרו  הקידוח  ציוד  יצרן  י"ע  הנחיות  קיבלו  אשר  ניסיון  בעלי  מפעילים  רק 22.1.5
 . הקידוח ציוד את להפעיל

 דומות עבודות בביצוע ניסיון בעל לקידוחים מוסמך עבודה/ צוות מנהל יכלול  האדם כח 22.1.6
 . מוסמך בודק י" ע מאושר יהיה הציוד  כל,  צנרת אורך / קוטר מבחינת 

 . היצרן של  בטיחות ולכללי היצרן להוראות להיצמד המפעילים על 22.1.7
 את  הקרקע וסוג הצינור  סוג, בשטח לתנאים בהתאם וייקבע שיחשב מומחה יעסיק  הקבלן 22.1.8

  עומק,  ממנה  והיציאה  לקרקע  הכניסה   זווית,  הקידוח  בור  מיקום,  הקידוח  ציוד  גודל
  לטיפול   הציוד  ומיקום  הנדרשים  והתוספים   הבנטונייט  סוג,  הקידוח  ראש  סוג  ,הקידוח

 . בבנטוניט
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 פנימי   קוטר על  לשמור שיש המתיחה וכוחות העומסים  בחישובי בחשבון לקחת הקבלן על 22.1.9
  תכנון   המפקח  לאישור  יגיש  הקבלן.    HDD 1.10  הביצוע  שלבי  כולל  .הצינור  של  קבוע

,  הפלדה  מוטות,  הקידוח  מכונת)  הנדרש  הציוד  ומיקום  קידוח השונים  של  לביצוע  מפורט
 (. ו" וכ להשחלה המיועדת  הפוליאתילן  צנרת, לטיפול בבנטונייט הנדרש הציוד, מנופים

 המעקב . הקידוח ראש אחרי רציף  מעקב הקבלן   ייבצע הקידוח   ביצוע זמן כל במשך  22.1.10
משדר   באמצעות  יהיה  BECON  המכונה   למפעיל  והמעביר  הקידוח  בראש  הנמצא  אלחוטי
  מקובלת   אחרת  שיטה  בכל  או  הקידוח  ראש'  וטמפ,  זווית,  עומק,  מיקום  לגבי  נתונים

 . מרבי דיוק ושתבטיח האותות  בשיבוש להסתכן  בלי למפעיל שתעביר המידע
 לאורך   המונחים  קרקעיים  -תת חשמל שכבילי לעובדה  מופנית  הקבלן  לב תשומת 22.1.11

 .האיתור  אותות את לשבש  עלולים אותו החוצים  או/ו  התוואי
 ברמת הקידוח ראש על שליטה  תאפשר נתונים  כבלי י"ע המופעלת כיוון בקרת מערכת 22.1.12

 .לאורך  לחתך בהתאם התוואי  ותיקון 0.1% של שיפוע  דיוק
 כדי  האפשרי   בהקדם תבוצע הצינור  משיכת מכן ולאחר הנדרש לקוטר הקדח הרחבת 22.1.13

 . התמוטטות למנוע
  באורך   HDDלקידוחי    המיועדים  פוליאתילן  צינורות  יהיו  הקבלן  את  שישמשו  הצינורות  22.1.14

 .+P100. סוג הצינורות 10 מדרג  יפחת לא  הצינור דרג , האפשרי המקסימאלי
 או אלקטרופיוזן עפ" הנחיות היצרן.  BWבשיטת   יעשה  הצינורות  חיבור 22.1.15

  יש הצינור  של חלקה השחלה  לאפשר כדי הריתוך באזור  הנוצר  הבלט  יש להוריד את 22.1.16

 . בתוכו פסולת מכל צינור השרוול  את  לנקות

 עמידה   מיכולות  קטן להיות  חייב הקידוח בוץ שלחץ כך הקידוח  את לתכנן הקבלן על 22.1.17

בשכבות   הידראולי קרע או  התרוממות  למנוע כדי  וזאת  העליונות הקרקע שכבות של בלחץ

הקרקע  ( FRAC OUT. )   יחסי  על  ושליטה מספק עומק כיסוי הקצבת  י"ע  זאת לבצע יש

(HYDRO-LOCK )רווית למנוע  כדי זאת כל. מתאים לזמן  קידוח נוזלי נפחי ,  חדירה  
 נוזלים

 . הנדרש  השינוי את  ולנמק   המתכנן לאישור   חליפי  תכנון להציע יכול   הקבלן 22.1.18

  כל או  חוזק  בעל ודיס בצמנט החלל את  למלא יש  וביטולו בקידוח מוחלט כשל של במקרה 22.1.19

של   ללחיצה  מינימאלי MPA כל  למנוע  מנת על וזאת מהנדס י" ע מאושר דיוס חומר

 . בנפרד ישולם ולא הקבלן  חשבון  העבודה על העתידיות. הקרקע  שכבות  שקיעת

 קידוח בורות 22.2

 הקבלן   י"ע  מראש שתוכן תוכניות פי על,   המזמין י" ע המאושרים במקומות יוכנו  הבורות 22.2.1

 .המזמין י"ע ותאושר                                     

 . הנדרש פי  על מינימאליות יהיו הבורות  מידות 22.2.2

  יחפור, החזרתן לצורך  עליהן וישמור מרצפות  יפרק או,   האספלט את  ינסר  הקבלן 22.2.3

 הנדרש  למפלס ההגעה עד , חפירה לעבודות הבטיחות  והוראות  המפרטים על פי  בזהירות

 . קידוח לביצוע

 ((pullbackלאחור   והרחבה קידוח 22.3

 לקריסת  לגרום עשוי בלבד במים שימוש . אלו פעולות במהלך בבנטונייט להשתמש יש 22.3.1

  ולכן  להתנפחות לגרום עשוי במים שבחרסית שימוש בעוד  חלשות קרקע בשכבות הקידוח

 או  סיליקטים בחומרים בשימוש  יש צורך. הצינור  של לאחור  המשיכה במהלך לקשיים

  (.הקידוח  נוזל בריחת)ולהקטנת החדירות  החול של הקוהזיה להגברת צמנטים

 אפשר. מדי רחב חור לאחור להרחיב מנסים כאשר להתרחש  עשויה הקרקע התרוממות

 הדרגתית  הרחבה  להבטיח כדי  וזאת הרחבה-טרום מעברי מספר  שימוש י"ע  למנוע זאת

 .  הרצוי לקוטר של הקידוח
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  מומנט המונע    SWIVELהתקן  הקידוח מוט על או  המרחיב קדח  לראש להצמיד  יש 22.3.2

 .( pullbackהמשיכה לאחור )  במהלך הצינור  אל הסיבובי

 הצינור  של חופשית  השחלה לאפשר מנת על  לאחור מורחב  להיות הראשוני  הקידוח על 22.3.3

  של מקוטרו 1.5 פי  גדול בקוטר קידוח לקבל שרצוי מציין  אצבע כלל .בתוך הקידוח

 .הצינור המושחל  של  החיצוני

 כל או קידוח נוזלי,  מים חדירת למנוע  כדי וזאת הסופי  בקצהו אטום להיות  הצינור על 22.3.4

 . לאחור משיכה - במהלך חומר חיצוני

  נזקים  למנוע כדי  וזאת  עליו המגן התקן כל או, הצינור עבור   בגלגלונים להשתמש יש 22.3.5

  בור שפות  עם ממגע pullback -,  מגרירת  הנובעים נזקים למנוע  כדי כן לצינור. כמו

 . pullback. -ה במהלך הקידוח

 

 ריתוך  – מקטעים חיבור 22.4

 . הריתוכים  ביצוע על הצינור יצרן של  שדה שרות אישור לקבל יש 22.4.1

 . היחידה במחיר וכלולה  הקבלן של חשבונו על  תהיה  המקטעים  לחיבור החפירה 22.4.2

 . להתייצב  לצינור לתת כדי מתאים זמן ולהמתין המקטעים את  לחבר יש 22.4.3

 הפולבאק  מזמן שניים פי  לפחות שווה הצינור  לייצוב המינימאלי הזמן 22.4.4

 באם המפקח   דרישת/   התכנון לפי,   הדרוש  בעומק או הקרקע פני שמעל,  הצנור בקצוות 22.4.5

  ועוגן  אוגן, אוגן מתאם  הקידוח  קבלן י"ע  ירותכו,  בחפירה   הקו ביצוע בהמשך  אין צורך

 .לנדרש בהתאם  הקו עיוור בקוטר 

 בצינור פגיעות יופיעו באם,  לקרקע מחוץ מטרים 2 לפחות   הצינור ימשך  הקידוח בגמר 22.4.6

מעובי   10% על יעלה לא  בצינור החריצים עומק , השריטות  לעובי  מדויקת מדידה תבוצע

  זה  צינור למשוך הקבלן ועל  ייפסל הדופן מעובי %10  מעל שיפגע צינור, הצינור  דופן

  שלעיל הצינור של  קטעים. חדש  צינור ולהשחיל  לקדח  נוסף וניקוי הרחבות מהקדח לבצע 

 . בנפרד ישולם ולא  יחידה  כלולים במחירי

 ח "דו , לצינור  פנימי וידאו צילום לבצע  יש הצינור  לדופן  והבדיקות  ההתקנה בגמר 22.4.7

 .לאישור  למפקח יועבר   הצילום

 חוזר. צילום ויבוצע,  חשבונו על  תיקון יבצע  קבלן, התיקון בביצוע כשל יתגלה באם 22.4.8

 סילוק  ופעולות איסוף –)בנטונייט( קידוח נוזלי 22.5

 המוגשת  בחוברת תוספים ושאר הקידוח  נוזלי ומאפייני  סוג את לציין יש 22.5.1

 . העבודה  ביצוע לפני לאישור  למזמין

 עד הקידוח  של ויציאה  כניסה  בנקודות בלימה בבור הקידוח  נוזלי עודפי את לאחסן יש 22.5.2

 . מהאתר יסולקו  או שימוחזרו

 של  הצפויים העודפים  את לאגור  כדי מתאים בגודל להיות רצויים  ויציאה כניסה  בורות 22.5.3

  תלוי, ק"מ  20  ל ק"מ  8 בין  נע  קידוח נוזלי  עודפי לאחסון  טיפוסי בור. הקידוח נוזלי
 בקוטרו 

 . המושחל  הצינור של ואורכו 

 . מאושר לאתר,  לחוק  בהתאם אלו עודפים את לסלק יש 22.5.4

 דרכים , תעלות  אל קידוח נוזלי  בריחת למנוע מנת על  זהירות באמצעי לנקוט יש 22.5.5
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  הולמת חלופה מהווה  קידוח  נוזלי  מחזור .נחלים  לרבות וניקוז ביוב מערכת, סמוכים
 .לסילוקם

 על  בנוסף, הקידוח נוזלי כמויות  את להקטין  כדי מאמץ  כל לעשות המבצע הקבלן על 22.5.6

 .השטח  פני על  קידוח נוזלי של  זליגה  כל ניקוי לבצע  הקבלן

 הקידוח   ביצוע לאחר  האתר שחזור 22.6

 . לקדמותו לחזור  חייב הקידוח בשל נזקים ספג אשר שטח כל 22.6.1

  י"ע  נגרמו אשר קרקע  שקיעות או קרקע התרוממות באחריות יישא המבצע  הקבלן 22.6.2

 . הקידוח

 . הפרויקט  גמר לאחר חודשים 36 בת תהיה השטח פני נזקי עבור  אחריות תקופת 22.6.3

 טיפוסיים  וחתכים תנוחה, הכוללים  הקידוח עבור  תכניות  סט לספק  המבצע הקבלן על 22.6.4

  להיות  השרטוטים על .חיבור נקודת   מכל ומרחקים רום,  תחנות לזיהוי  נתונים טבלת,

 . שטח נתוני על  מבוססים

 '.   מ 5 על יעלו שלא  במרווחים שיפוע, עומק  למדוד יש 22.6.5

 . עת בכל המזמין   לבקשת זמינים יהיו  נתונים 22.6.6

 

 לצינור  מסביב דיוס 22.7

 .  הקדח לדופן הצינור דופן בין החלל  של דיוס יבוצע 22.7.1

   .החלל  לדיוס מתאים וציוד יכולת בעל יהיה  הקבלן 22.7.2

 . הקידוח  מכונת באמצעות זה לדיוס  המיועד ייעודי חומר ידי על יעשה  דיוס 22.7.3

 . הקידוח של  והיציאה  הכניסה  בבורות דייס ליציאת עד יבוצע הדיוס   22.7.4

 

 וקידוחים   הקרקע  תנאי 22.8

  ואין הקבלן  עליו  להקל מנת על לקבלן יימסר זה מידע - קרקע ח"דו יצורף עבודה ולהזמנת  במקרה

 זה  מידע על  להסתמך ואין  קרקע של הנתונים כל את ולאמת  בעצמו לבדוק  חייב

 מידע  לקבל  מנת על  חשבונו על מטעמו קרקע יועץ יעסיק  הקבלן.   הנתונים אימות  ללא בלבד

 העבודות  ביצוע  את צמוד באופן וללוות הקידוח  בתוואי הקרקע  תנאי על  הניתן ככל מדויק

 . עצמו  לביצוע החזויים  הקרקע  תנאי והתאמת

 

 מדידה ותשלום  אופני 22.9

  לעיל  מיוחד במפרט והדרישות הפעולות התשלום במחירי יחידה מטר אורך של כל  22.9.1

צינור   של אספקה, הובלה והתקנת קידוח, של לביצוע מושלם  הנדרש  הכללי וכל ובמפרט

HDPE  ,בתוכניות וכל הנדרש הקדח  ודיוס הצינורות   השחלת, הקידוח  ביצוע כולל  

   במחיר. כלולות ופרטים

  והכנת ריתוך  הובלה אספקה, תמיכות, בורות: לרבות הנדרש כל  כולל היחידה מחיר 22.9.2

 הצינור 

 הסדרת אספקת גישה דרכי הכשרת: ובפרט, ההכנה  עבודות  כל, בתעלה  ולהנחה  למשיכה 22.9.3

 והחזרת  חפירה  עודפי פינוי, דין כל לפי הרישיונות  כל הוצאת,  שטח 22.9.4

 .לקדמותו מצב 22.9.5

 קרקע  סוגי בכל בתכניות  הנתונים הצינור לרומי בהתאם תבוצע  הקידוח  בורות חפירת 22.9.6

 המחיר 
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, בורות  חפירת קידוח עודפי  פינוי, המעבר צידי משני התארגנות, גישושים  ביצוע: יכלול 22.9.7

 מילוי 

 . כנדרש והידוק קיים אספלט מפלס עד מצעים 22.9.8

, הציוד עבור השטח  הכנת, גישה דרך הכנת, הקידוח לביצוע  הדרושות העפר עבודות כל 22.9.9

 התקנת 

 בשטח  קיימים ומערכות עצמים  הבטחת,  ויידרש  במידה החפירה  דיפון, הדחיקה ציוד 22.9.10

  ולא  הקידוח בעבודות ככלולים יראו הצינורות ודחיקת החפירה עקב  להינזק שעלולים 22.9.11

 ישולם 

 .בנפרד עבורם 22.9.12

 . למשיכה הצינור  והכנת  ריתוכים הובלה  לאספקה הנדרש  כל כולל הצינור  מחיר 22.9.13

  בכתב רלוונטיים לסעיפים בהתאם בנפרד ישולם נלווים ואביזרים אוגנים עבור  22.9.14

 . הכמויות/פקע

ישולם לקבלן בהתאם לניתוח   –במידה ותוך כדי עבודה יתגלה צורך בהשפלת מי התהום   22.9.15

 . 15% –מחירים מבוסס על מחירי דקל 

 . בפועל לביצוע בהתאם בשטח המפקח י "ע יקבע הקידוח  של מדויק אורך 22.9.16

 . עדות תוכניות לפי, מותקן קוטר – צינור א"מ לפי   הקדיחה תשלום 22.9.17

פחת  , הצינור  והשחלת הקידוח ביצוע  עבור  שונים מסוגים עבודות  עבור  בנפרד ישולם לא 22.9.18

 בתוכניות או במפרט מפורטות   שאינן המטלות וכל  המיוחד  במפרט המטלות כל וביצוע 

 . העבודה של  מושלם לביצוע  אך נדרשות

  הסתעפויות לבצע  הקידוח  ביצוע לאחר המפקח   י"ע או  בתוכניות ויידרש  במידה   22.9.19

 להשלמת 

 הכנות  לביצוע הדרושים אביזרים עבור  אחרים  קבלנים י"ע  סניקה/  ביוב /  מים מערכת 22.9.20

 בכתב  רלוונטיים בסעיפים ישולם(  הדרושים  חפירה,  ריתוך עבודות) עבודתם להמשך 22.9.21

 . הכמויות 22.9.22

 בהתאם AS MADEביצוע  אחרי תכנית חשבונו על  להגיש הקבלן על  העבודה  גמר לאחר 22.9.23

 . מוסמך מודד י"ע ותחתם תבוצע  המדידה לצורך תכניות לאחר ביצוע . למפרט

 תוואי  וסימון  יעודי" בייקון"  החדרת י" ע לקידוח עדות תוכנית למזמין ימסור   הקבלן 22.9.24

 , הצינור

 תוואי  את  הכוללת חתומה עדות תכנית יעביר הקבלן  מטעם מוסמך מודד מכן  לאחר 22.9.25

 הקידוח 

   .מטרים 5 כל הצינור  של אבסולוטי גובה 22.9.26

 . מרכיביה כל על  העבודה של ומושלם שלם ביצוע עבור  יהיה התשלום 22.9.27

  אחרי התכנית על  שיתבסס מדויק  כמויות חישוב על  מבוסס  יהיה  הקבלן של סופי  חשבון 22.9.28

 ( AS - MADE. ) מפקח י"ע  ביצוע המאושרת

 פוליאתילן  צינורות 22.10

 . הישראלי  התקן דרישות בכל יעמדו והאביזרים הצינורות             

 :כדלהלן יהיה הצינורות מיון   22.10.1

 .ביוב  מערכת עבור  5392  י"ות,  מים מערכת עבור  4427 י"ת

 +PE100  -חומר 
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 : SDR 11,13.6,17תקני  מידות יחס

 בר  16,12.5,10: דרג הנומינלי  הלחץ לפי

  חשמלית   התכה  אבזרי י" ע או, פנים ריתוך י" ע יעשו ביניהם הצינורות וחיבור  הרכבה

(Fusion Electro-) המפקח י" ע ומאושרות  היצרן מטעם   בכתב חיבור להוראות התאם . 

 , היצרן מטעם תוקף ברת  הסמכה תעודת בעל יהיה  הצינורות רתך

כמו כן הקבלן יקבל אישור   . מפוליאתילן הצנרת  חיבורי לבצע וכושרו  יכולתו את המאשרת
  הצינורות יצרן של שרות השדה את חשבונו  על  יזמן  ספק הצינורות עבור ציוד הריתוך. הקבלן

 . היצרן  דרישות את תואמת  עבודתו  כי  אישור ויקבל, והאביזרים

  מאושרת איכות ניהול מערכת המנהל מיצרן יהיו הקבלן י" ע שיסופקו והאביזרים  הצינורות

  ISO-9002י "עפ

  וסוג  הגלם  חומר  מקור  על( יצרן) מהספק  אישור מכתב יצורף ואביזרים   צנרת הספקת לכל
 . חומר הגלם

 : הצינורות מיצרן דרישות 22.10.2

 . דרישה פי על המחיר   להצעת  יצורפו האסמכתאות  ושאר התקן תווי   22.10.2.1
  החברה   של   מצטבר  ניסיון   יציג  היצרן .  צינורות  בייצור  ניסיון  בעל  יהיה  היצרן 22.10.2.2

 . שבוצעו בארץ בפרויקטים
  בהתקנת   ניסיון  בעל  מהנדס  הכולל,    שדה  שרות  מערך  יהיה  הצינורות  לספק 22.10.2.3

 . מנוסים אנשי שטח ,  הצינורות
  בתנאים   לצינורות  כוללת   אחריות  ויספק  אחראי  יהיה   הצינורות  ספק 22.10.2.4

 במסמכי  שיוגדרו 
 לחץ  ובדיקת חיטוי ניקוי 22.11

 : קווים וניקוי   שטיפת   22.11.1

  לקו  הצנרת חיבור  בכך ולפני  הקשורות  והבדיקות  העבודות כל וגמר  והאביזרים הצינורות  מערכת השלמת לאחר
  השטיפה . ואביזרים צינורות - כל המערכת  של פנימית שטיפה הקבלן  ידי  על תבוצע, המערכת והפעלת  הקיים
  ברז דרך) הנמוכות מן הנקודות והוצאתם המערכת של הגבוהות  הנקודות לתוך מים הזרמת  ידי  על תעשה
  1.0 מעשר פחות לא של זרימה  מהירות תיווצר שבמערכת לכך תספיק קטע  לכל שתוכנס המים כמות( . שטיפה
,  המפקח של המלאה  רצונו לשביעות לחלוטין  נקיים יהיו  היוצאים המים אשר עד תמשך השטיפה. לשנייה מטר
  ובה השטיפה תכנית  את  לאישור למפקח   יגיש הקבלן,  השטיפה  ביצוע לפני. השעה  מחצית מאשר פחות לא אך

  לאחר רק . המים  סילוק  וצורת המוצעים  החיבורים גודל  ,מקורתם, הוצאתם, המים הכנסת נקודות  את יפרט
 . את השטיפה לבצע הקבלן יוכל   המפקח אישור

 : מים  קווי חיטוי  22.11.2

  מכל  היוצאים  המים כי  יקבע  שהמפקח לאחר,  המים  בקווי השטיפה  ביצוע גמר לאחר

 : להלן כמפורט הקווים חיטוי  ביצוע את המפקח יתיר, צלולים הם  נקודה

 יהיה    החיטוי  חומר'.  וכו  ספחים,  אביזרים, צינורות כולל, המערכת  כל את  תכלול החיטוי

 ותושאר  לקווים  תוכנס והכלור המים תמיסת. לליטר ג"מ  50 בריכוז היפוכלוריט של  תמיסה

 ג "מ  10 ל  1 בין הריכוז  יהיה אם. נקודות במספר הריכוז ייבדק זו תקופה  בתום. שעות 24 בהם

 שעות  48 או  שעות 24  לאחר  הריכוז אם . נוספות שעות 24  ל הכלור מי את להשאיר יש  לליטר

 הנותר  שהריכוז עד מחדש התהליך על  ולחזור  התמיסה את  להוציא  יש לליטר ג" מ 1 – מ  פחות

,  המערכת  ותישטף  תרוקן  המפקח של רצונו לשביעות החיטוי בתום .לליטר  ג"מ 1 –  מ גדול יהיה  שעות 24 בתוך
 . לליטר ג" מ 0.2  על תעלה לא שהיא כל צריכה בנקודות הנותר הכלור ששארית  עד , נקיים  במים ימולא  והקו

   הבריאות  משרד ידי  על לכך  המוסמכים ומעבדה   מוסמך דוגם בעל ידי  על  יעשו  חיטוי  עבודות

 .מחיר  תוספת כל לקבלן שתשולם מבלי, שיקבע כפי  ובאורך  בקטעים,  המפקח  ובנוכחות

   כדי מוסמכת  מעבדה י "ע  בקטריולוגית בדיקה   מבצעים הצנרת  מסירת ולפני החיטוי לאחר
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 . מזיהום  חופשיים המים  וכי  בהצלחה עבר החיטוי   שביצוע לוודא

 .  אזור מפקח של פיקוחו ותחת בהדרכתו ייעשו  החיטוי עבודות כל

   הנחיות"  הבריאות משרד  של מעודכנות להנחיות  בהתאם יבוצע החיטוי   תהליך מקרה בכל

  חיטוי לביצוע הבריאות משרד רשיון \ היתר בעל להיות צריך החיטוי מבצע  ".שתיה מי אספקת מערכת לניקוי
,  מיקום כולל, החיטוי ביצוע את המתאר  מסמך ינפיק  החיטוי מבצע  החיטוי ביצוע  בסוף  .שתיה מי  מערכות של

 . שלו הרישיון העתק  כולל  החיטוי מבצע ופרטי צנרת אורך ,כתובת

 .  הבריאות למשרד שהועברו  הבדיקה תוצאות את יצרף  בנוסף

 בר. 12לחץ בדיקה   -לחץ  ובדיקת
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 ברחבי העיר תל אביב יפו בתנועה בטיחותהוראות – 9נספח 

 הגדרות .1
תכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון    –תנועה  הסדר .1.1

או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש  
 בדרך. 

חדש ומעבר בין שלבי   פקחי כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר   –תנועה  העברת .1.2
 הביצוע של העבודה.  

  לתשתיות  הלאומית החברה   ישראל נתיבי  חברת מטעם מוסמך בטיחות קבלן  – בטיחות  קבלן .1.3
  אישור את שקיבל בטיחות קבלן או; תקפה  הסמכה ובעל"(, ישראל"מ )להלן: "נתיבי בע  ולתחבורה
 .ישראל נתיבי חברת"י ע שנקבעו בקריטריונים עמידה  שהוכיח לאחר  ההנדסי  הביצוע לתיאום המחלקה 

  במאגר רשום אשר ישראל  נתיבי  חברת מטעם  בתנועה  בטיחות יועצי קורס  בוגר – בתנועה בטיחות יועץ  .1.4
 . ישראל  נתיבי חברת

 . 1961-"אתשכ,  התעבורה לתקנותא' 23 תקנה פי על  תנועה להכוונת   מוסמכים – תנועה פקחי .1.5
עובדים. ראש צוות האבטחה יהיה בוגר קורס להסדרת בטיחות   2הצוות ימנה לפחות  –אבטחה  צוות .1.6

 באתרי סלילה )של חברת נתיבי ישראל(, בעל תעודה תקפה על שמו.  

 
 כללי  .2

 המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הקבלן.  האחריות .2.1
הקבלן למנות קבלן בטיחות מטעמו בטרם תחילת העבודות. שמו ותעודת ההסמכה של קבלן    באחריות  .2.2

 הבטיחות יועברו מראש ובכתב לאישור המחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי.  
הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע ככל שניתן שיבושים והפרעות לתנועה,    על .2.3

 וכן לשמירה על הבטיחות של עובדיו ושל צד ג'.  

  יום  כל  של   וסיומו   בתחילתו,  העבודה  באתר  בטיחות   ליקויי  לאיתור   סריקה  לבצע  הקבלן   באחריות  .2.4
 :  הבאים הסעיפים פי על העבודה ביומן הקבלן ידי על יירשם הסריקה  ביצוע. עבודה

 ושעת הסריקה;   תאריך •

 ; נמצא  אם, המפגע •

 הטיפול, ככל שנדרש.    אופן •

 
 עבודה רישיון/היתר .3

הקבלן לקבל מהמחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי היתר/רישיון עבודה לפני תחילת העבודה. ההיתר יהיה    על
של   מדויק  מיקום  העבודה,  סוג  הבאים:  הנתונים  את  ויכלול  העבודה  באתר  ויימצא  ומקורי,  וברור  קריא 

 העבודה ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה.  
 הרישיון./ההיתר   תנאי  פי  על לפעול  מתחייב הקבלן
 

 העבודה  באתר  בטיחות תיק .4
 העבודה יימצא בכל עת תיק בטיחות שיכלול את המסמכים הבאים:   באתר

 היתר לעבודות תשתית. /רישיון -
 תיאום הנדסי.   מכתב -
 הסדרי תנועה.    תכנית -

 .  1961-לתקנות התעבורה, תשכ"א 18התייעצות על פי תקנה   פרוטוקול -
 תנאי משטרה.   מסמך -
 אישור לביצוע עבודות לילה, ככל שנדרש.   טופס -
 סקר סיכונים  -
 פנקס כללי  -
 הדרכות עובדים  -
 מינוי מנהל עבודה במידה ונדרש -
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  בטיחות ואמצעי תמרור, שילוט .5

  על   שאושרו  זמניים  תנועה  הסדרי  לתכניות  בהתאם  בטיחות  ואמצעי  תמרור,  שילוט  להציב  הקבלן  על .5.1
 (.המשטרה עם התייעצות )לאחר  מקומית תמרור רשות  ידי

)מחזירי אור( ותקן    1.1חלק    2247התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים תקן ישראלי מס'    כל .5.2
 )תמרורים(.   1.2חלק  2247ישראלי מס' 

ידו    על .5.3 על  המוצבים  הבטיחות  ומעקות  הבטיחות  ואביזרי  ההתקנים  התמרורים,  שכל  לוודא  הקבלן 
תנועה   להתקני  משרדית  הבין  הוועדה  ידי  על  המאושרים  המוצרים  ברשימת  מופיעים  העבודה  באתר 

 ובטיחות, המופצת מעת לעת על ידי הוועדה.  
במהדורתו    גודל .5.4 תמרורים,  להצבת  והנחיות  בתקנות  למוגדר  בהתאם  יהיו  הצבתם  ואופן  התמרורים 

 המעודכנת, כפי שפורסם על ידי משרד התחבורה:  
ס"מ וגודלם של תמרורי הוריה יהיה    90אתרי העבודה אורך צלע של תמרורי האזהרה יהיה    בכל -

 ס"מ.   60בקוטר של 
חלק    2247כמוגדר בתקן ישראלי    3החזר האור של התמרור והשילוט הזמני לא תפחת מרמה    רמת -

 .  2וחלק  1
שתמרור    על - לוודא  תמרור    901הקבלן  על  מצויד    908המוצב  יהיה  העבודה,  אתר  במבואות 

 )בכל צלע מצלעות התמרור(.   932בשלישיית תמרורי 
זהה    פירוק  .5.5 ריצוף  באמצעות  יציקה(  באמצעות  )לא  לקדמותו  מצב  החזרת  מחייב  זמני  תמרור  עמודי 

 לקיים.  

 המוגדר  למבנה תואם יהיה העגלה מבנה מהבהב נייד לוח ,נגררת  חץ  בעגלת  שימוש  הדורשות  בעבודות .5.6

 .ובטיחות תנועה להתקני  משרדית   הבין  הועדה  "יע המאושר – "מהבהב נייד ללוח כללי  "מפרטב 

חריגות    החברה .5.7 סטיות  לקוי,  תפקוד  בשל  לרבות  הבטיחות  קבלן  החלפת  את  בכתב  לדרוש  רשאית 
 באיכות ובאופן הצבת השילוט, התמרור ואביזרי הבטיחות. 

הצבת השילוט לפי תכניות הסדרי התנועה הזמניים, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת    לאחר .5.8
 ולא תהיה תמורה נוספת בגין כך.  

 
 והכוונתה תנועה העברת .6

 חילופי  למסלול התנועה והעברת ופיתוח שיקום,  עבודות ביצוע לצורך תנועה  מסלול נתיב ו/או    סגירת .6.1
  על  תנועה  הכוונת  שהוסמך אחר  גורם או /ו  בשכר תנועה פקחי או שוטרים העסקת  מחייבת,  זמני באופן

 .דין פי

 .לכך הוסמך שלא מי ידי  על תנועה הכוונת  על מוחלט איסור חל .6.2
 לאמור בסעיף א' לעיל, ימנה קבלן הבטיחות גם צוות אבטחה.   בנוסף .6.3

 משטרת עם תאום ולאחר הביצוע שלבי תכניות  פי  על תעשה זמני למסלול תנועה  העברת  -מעקף ביצוע .6.4

  ועל   מעודכן  עירוני תנועה העברת לנוהל בהתאם הכול,  הזמניים  התנועה  הסדרי מתכנן ובאישור ישראל
 . המעודכנת במהדורתו יפו  אביב תל עיריית של תנועה להסדרי המדריך פי

רישיון    ביצוע .6.5 תנאי  או  המשטרה  לתנאי  בהתאם  תנועה  פקחי  ו/או  שוטרים  הפעלת  הדורשת  עבודה 
העבודה העירוני תיעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט מטעם העירייה ו/או מנהל הפרויקט מטעמו באתר  

 העבודה.  
/ פקחי התנועה יצוידו על ידי הקבלן )במידת הצורך( במכשירי קשר אלחוטיים תקינים לצורך    השוטרים .6.6

 ביצוע הכוונת והעברת התנועה באתר העבודה.  

העבודה    הקבלן  .6.7 באתר  ידי    2יחזיק  על  לך  שיידרש  בעת  או  תקלה  של  למקרה  לפחות,  קשר  מכשירי 
 הפיקוח מטעם העירייה באתר העבודה.  

 בטיחות  ליקויי  בשל עבודה הפסקת .7

יורה על הפסקת עבודה, כאשר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ארע ליקוי    החברההפרויקט מטעם    מנהל  .7.1
  החברהבטיחות, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או לעובדים באתר העבודה. מנהל הפרויקט מטעם  

 יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות גם בנסיבות הבאות: 
אינו    כאשר .א הקבלן  אשר  חוזרים,  ליקויים  באתר  ישנם  לפיו  בתנועה,  בטיחות  יועץ  דו"ח  קיבל 

 מתייחס אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנותם. 
  או,  בוקר  בכל  לבצע  העירוני  הפרויקט  מנהל  של שבאחריותו,  היומי  הסיור  במסגרת  כאשר .ב

  מהווה  דעתו  שקול פי  על אשר ,  בטיחותי  ליקוי  יתגלה,  העבודה  על   פיקוח של שוטף  במהלך
 . העבודה באתר לעובדים או /ו הדרך למשתמשי  סכנה

 פי הנחיית המנהל.   על .ג
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על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנהל הפרויקט לקבלן באופן מידי בעל פה. במקביל, ירשום    הדיווח .7.2

ידו באתר העבודה.   מנהל הפרויקט את ההנחיה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על 
וכן למנהל מחלקת תאום   ובעל פה למנהל או מי מטעמו  כן, ימסור מנהל הפרויקט הודעה בכתב  כמו 

 הביצוע ההנדסי.  

 
לעבודה תיעשה לאחר שמנהל הפרויקט העירוני ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר    החזרה .7.3

ידי   על  יימסר  לעבודה  חזרה  על  דיווח  העבודה.  אתר  עובדי  ו/או  הדרך  למשתמשי  הבטיחותי  הסיכון 
מנהל הפרויקט בכתב וטלפונית למנהל או מי מטעמו וכן למנהל מחלקת תאום הביצוע ההנדסי. כמו כן,  

 מנהל הפרויקט ירשום על כך הערה ביומן העבודה.  

 
הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מידי בליקוי על פי הנחיות מנהל הפרויקט.    עצם .7.4

יפעל   מנהל הפרויקט,  פי הנחיות  על  יפעל באופן מידי לטיפול בליקוי הבטיחותי,  לא  במקרה שהקבלן 
הפרויקט    מנהל  כך  על  ידווח  כן,  כמו  להוראות החוזה.  חלופי, בהתאם  להפעלת קבלן  הפרויקט  מנהל 

  באופן  עבודה  הפסקת  של  מקרה  בכללמנהל או מי מטעמו וכן למנהל מחלקת תאום הביצוע ההנדסי.  
  הנזקים  בעלויות  יישא  הקבלן,  בטיחותיים  ליקויים  בשל,  מלא  או  חלקי  באופן,  לצמיתות  או  זמני

 . כאמור, העבודה הפסקת עקב  ולאחרים  לו שייגרמו

  
 בטיחות ליקויי בשל מוסכם פיצוי .8

 
תפעל בהתאם לאמור בלוח הפיצויים המוסכם לליקויים באמצעי    החברהשיימצאו ליקויי בטיחות,    ככל .8.1

 בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודה, המצורף כנספח א' להלן.  

 .המוסכם הפיצוי יושת בטרם הליקויים לתיקון אזהרה תינתן ההתארגנות בתקופת .8.2

 שבטבלה המוסכם  הפיצוי בהפעלת אין  וכי  עבודה הפסקת במקום בא אינו  כי הפיצוי המוסכם    יובהר  .8.3

 .עבודה הפסקת על להורות העירייה של מזכותה לגרוע כדי

 .נקי/ברור לא תמרוראו /ו  נכונה לא הצבה, דהוי צבע משמע,  פגומים תמרורים כי, יובהר .8.4

 .תוקן לא הליקוי בו יום כל עבור הינו  המוסכם הפיצוי .8.5

 ת"א או בחברה. בע  לתיאום הביצוע ההנדסי המחלקה  ידי על  לעת מעת יעודכן המוסכם הפיצוי לוח .8.6
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